214.H
(Besondere Vertragsbedingungen Erweiterung Gymnasium Oberstdorf )

Vergabenummer
3.039.1

Baumalnahme GYM_MGO

Erweiterung Gertrud-von-le-Fort Gymnasium Oberstdorf und Neubau Dreifachsporthalle

Leistung

GYM_MGO _3.039.1 Trockenbauarbeiten

Besondere Vertragsbedingungen

1

1.1

1.2

Ausfithrungsfristen (§5 VOB/B)

Fristen fiir Beginn und Vollendung der Leistung (= Ausfithrungsfristen):

Mit der Ausfithrung ist zu beginnen

CIXICC

[

am
spétestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.
in der 36. KW 2026, spitestens am letzten Werktag dieser KW.
innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber
(§5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B); die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum
zugehen. Thr Auskunftsrecht gemdB §5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt
hiervon unberiihrt
nach der im beigefiigten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fiir den Ausfiihrungsbeginn.

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

[

X
[

am
innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fiir den Ausfiihrungsbe-
ginn.

in der 08 KW 2027 , spatestens am letzten Werktag dieser KW.

in der im beigefiigten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemal §5 Abs. 1 VOB/B sind:

X
X
[

vorstehende Frist fiir den Ausfithrungsbeginn
vorstehende Frist fiir die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen

[] aus dem beigefiigten Bauzeitenplan

Gemil nachfolgend aufgefiihrter Ausfithrungsfristen

Auf der Grundlage der vertraglichen Ausfiihrungsfristen hat der AN unmittelbar nach Auf-
tragserteilung einen detaillierten Baufristenplan als vernetzten Balkenplan iiber seine ver-
traglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nach-
gewiesen und liberwacht werden kann. Der Baufristenplan muss alle Lieferfristen und not-
wendigen Planvorldufe fiir alle Arbeitsabldufe enthalten. Fiir die jeweiligen Teilleistungen
ist die Personalstirke anzugeben. Die Festlegungen des AGs, z. B. zur baufachlichen oder
terminlichen Koordinierung mit den {ibrigen Leistungsbereichen.

Zwischentermine 2026

KW 36 - KW 42 statische Bemessungen / einseitige Beplankung Wande OG2

KW 36 - KW 47 statische Bemessungen / einseitige Beplankung Wiande UG, EG, OGl1
KW 36 — KW 49 Deckenbekleidung Pausenhalle (Gertist bauseits vorhanden).
Zwischentermine 2027

bis KW 07 Fertigstellung Decken OG2

bis KW 07 Fertigstellung Decken UG, EG, OGl1

bis KW 08 alle Wiande in allen Geschossen schlieBen, spachteln, schleifen
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2 Vertragsstrafen (§11 VOB/B)

2.1 Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder

der Frist fir die Vollendung als Vertragsstrafe fiir jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:

[] € (ohne Umsatzsteuer).

] Prozent der im Auftragsschreiben gennannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer, Betrdge
Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; Betrage fiir
angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberiicksichtigt. Die Bezugsgroe zur Be-
rechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzel-
fristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu er-
bringenden Leistungen entspricht.

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt Prozent der im Auftragsschreiben gennannten Auftragssumme
(ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen
ist die Vertragsstrafe auf den Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatz-
steuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.3 Verwirkte Vertragsstrafen fiir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzel-
fristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fiir die Vollendung der Leis-
tung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

3 Zahlung (§16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fiir die Schlusszah-
lung gemiB § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt
des Verzuges gemédl3 § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B verldngert auf 60 Tage

4 Sicherheitsleistung fiir die Vertragserfiillung (§17 VOB/B)
] Auf Sicherheit fiir die Vertragserfiillung wird verzichtet,

X Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betrégt, ist Sicherheit
fiir die Vertragserfiillung in Hohe von 5 Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer,
ohne Nachtrige) zu leisten

5 Sicherheitsleistung fiir die Mingelanspriiche (§17 VOB/B)

] Auf Sicherheit fiir die Mangelanspriiche wird verzichtet
X Die Sicherheit fiir Méngelanspriiche betrdgt 3 Prozent der Summe der
Abschlagszahlung zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

6 Biirgschaften
Wird Sicherheit durch Biirgschaft geleistet, ist dafiir das jeweils einschlagige Formblatt des Auftragge-
bers zu verwenden und zwar fiir:
- die Vertragserfiillung das Formblatt ,,Vertragserflillungsbiirgschaft™

- die Miingelanspriiche das Formblatt ,»Méngelanspriichebiirgschaft*

- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem.

»Abschlagszahlungs-/
§ 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B VOB/B das Formblatt

Vorauszahlungsbiirgschaft

7 Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen
europdische Normen umgesetzt werden, européische technische Bewertungen, gemeinsame techni-
sche Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den aus-

driicklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug
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genommen.
8 Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zuléssig.

9 Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln

[ ]  Die Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln im Rahmen
der Leistungserbringung ist verboten

10 Nachbeauftragung von Restleistungen

Ubertrigt der Auftraggeber nach vorzeitiger Vertragsbeendigung die zur Erreichung des Vertrags-
zwecks erforderlichen Leistungen ganz oder teilweise einem oder mehreren neuen Auftragneh-
mern, behalt er sich vor, diese ohne Durchfiihrung eines neuen Vergabeverfahrens zu beauftragen.
Dies gilt, soweit die Vergiitung des neuen Auftragnehmers unter Beriicksichtigung aller Umsténde
nicht unan- gemessen hoch ist. Der bisherige Auftragnehmer kann gegen geltend gemachte Mehr-
kosten nicht einwenden, dass kein Vergabeverfahren durchgefiihrt wurde. Dies gilt nicht, wenn die
Vergiitung unter Beriicksichtigung aller Umstédnde unangemessen hoch ist.

11 Weitere Besondere Vertragsbedingungen-
siche auch 214H W Weitere besondere Vertragsbedingungen

- Ende der weiteren besonderen Vertragsbedingungen-
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