
Ergänzung zu FB 214 Besondere Vertragsbedingungen – Zwischenfristen (als Anlage zum Formblatt 214.H)

VE 308 Metallbau- und Schlosserarbeiten 

Leistung

Beginn der Leistung nach Zugang 

der Aufforderung durch den 

Auftraggeber i.S.v. Ziffer 1.1 der 

Besonderen Vertragsbedingungen 

(FB 214 H):

Fertigstellung der Leistung nach 

Zugang der Aufforderung durch den 

Auftraggeber i.S.v. Ziffer 1.1 der 

Besonderen Vertragsbedingungen (FB 

214 H):

Bauteil A - Montage 12 Werktage 47 Werktage

Bauteil B - Montage 47 Werktage 82 Werktage

Bauteil C - Montage 82 Werktage 117 Werktage

Fertigstellung vollständig inkl. Bauteil D - Montage 117 Werktage 140 Werktage

Vergabenummer: 26/4-BML_VE308
Leistung: Erweiterung und Neubau der Berufsschule München Land mit Wohnungen und Sporthalle / VE308 Metallbau- und Schlosserarbeiten


