
Beiblatt zur BVB 214 Punkt 2.4 
Verbindliche Ausführungsfristen sind:  
Folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen. 

 
 

ZK-612-004 Unfalltransporter 

1 
Anlagenspezifische Unterlagen. 
Fertigstellung innerhalb von 30 Werktagen nach Aufforderung. 

2 
Liefern in den Zonen 7, 8 und 17 einschließlich Inbetriebnahme, Probebetrieb, 
Übergabe Revisionsunterlagen, Med. Einweisung. 
Fertigstellung innerhalb 48 Werktagen in bis zu 12 Einsätzen nach Aufforderung. 

 
 
Weitere vertragsergänzende Einzelfristen ergeben sich aufgrund der Regelung zur Prozess- und 
Ablaufplanung, wie unter Punkt 10.9 „Organisation, Koordination, Vertretung des AN“ der Weiteren 
Besonderen Vertragsbedingungen zu Formblatt L 214 beschrieben. Für die Prozess- und 
Ablaufplanung sind zur Orientierung die beigefügten Zonenpläne zu berücksichtigen. 
Die unter 2 genannten Werktage beziehen sich auf die Ausführung vor Ort. 

 


