
Anlage zu FB 214 (Besondere Vertragsbedingungen) 

Projekt 00166  
PMU AuE 

VE:  A_6.418.01 – Akustikpaneele, Deckenelemente 

 

Verbindliche Einzelfristen 
 

Ohne Bauzeitenplan werden ausdrücklich als Vertragsfristen vereinbart: 

1. Beginn Werk- und Montageplanung 4 Wochen nach Beauftragung 
Fertigstellung 6 Wochen nach Beginn. 

2. Beginn Bemusterung 3 Wochen nach Beginn Werk- und Montageplanung. 
Fertigstellung 1 Woche nach Beginn. 

3. Anbringung Akustikpaneele im Museum ab Mitte 10/2026 

 


