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Rechten nach der EU-Datenschutz Grundverordnung finden Sie im Internet auf der Seite
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Das Datum für das Bindefristende wird geändert von ursprünglich 25.05.2026 auf den 08.06.2026. 
 
Der Termin für den Ausführungsbeginn wird geändert von ursprünglich 08.06.2026 auf den 22.06.2026. 
 
Der Fertigstellungstermin wird geändert von ursprünglich 16.10.2026 auf den 30.10.2026.  
 
 
 
Wir bitten, dies bei der Angebotsbearbeitung zu beachten!
 
Das Schreiben wird Bestandteil der Vergabeunterlage. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag
	Inhalt_L__SB__VB_:  
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
Sie haben vom Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr, 
Abteilung 2 Hochbau und Liegenschaften, Vergabeunterlagen für die o.g. Baumaßnahme heruntergeladen. 
 
Im Laufe der Bieterkalkulation wurden kurzfristig 3 Anfragen gestellt, deren Beantwortungen noch ausstehen. 
 
 
Somit ist eine Verschiebung der Angebots- und Bindefrist erforderlich.
 
 
 
Der Termin für den Ablauf der Angebotsfrist am 26.03.2026 - 08:00 Uhr wird aufgehoben; neuer Termin für den Ablauf der Angebotsfrist ist der 09.04.2026 - 08:00 Uhr. 
 
 
 
 
(Fortsetzung auf Seite 2)
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