
Neubau der Staustufe Obernau - Schlauchwehrtechnik (SWT)

Zahlungsplan Stoffgleitung Zahlungsbetrag Mengen für Stroffpreisgleitklausel
bezogen  auf gm. Formblatt FB 373-375 *)

OZ Zahlungsmeilensteine (hellgrau hinterlegt) Angebotssumme Konstr.stahl EH Membran EH
1 Planungsleistungen Kosten der technischen Bearbeitung Zahlungsbetrag

1.1 Planungsleistungen - Gesamt (Technische Bearbeitung) 15 %
1.2 Ausführungsplanung Schlauchwehrverschlüsse (Klemmschienen, Membran, Dichtungen)
1.3 Ausführungsplanung Antriebs-/Steuerungs- und Anlagentechnik
1.4 Anpassungen Technikgebäude / Massivbau in der Ausführungsplanung

2 Fertigung und Bauausführung
2.1 Fertigung (für alle 3 Wehrfelder) 10 %

2.1.1 Fertigung Klemmschienen, Dichtungen und Konstruktionsbauteile 107,25 to
2.1.2 Fertigung und Konfektionierung Schlauchmembran 35,38 to
2.1.3 Fertigung und Konfektionierung Anlagentechnik

2.2 Einrichtung und Räumung Baustelleneinrichtung auf BE-Flächen des AN-GU
2.3 Vorhaltung Baustelleneinrichtung auf BE-Flächen des AN-GU bis Räumung
2.4 Schlauchwehrverschlüsse Lieferung und Montage 20 %

2.4.1 Schlauchwehrverschluss Wehrfeld Rechts (R)
2.4.2 Schlauchwehrverschluss Wehrfeld Mitte (M)
2.4.3 Schlauchwehrverschluss Wehrfeld Links (L)

2.5 Antriebs-/Steuerungs- und Anlagentechnik Lieferung und Installation/Montage 20 %
3 Probebetrieb, Abnahme und Inbetriebnahme der Wehrfelder R/M/L

3.1 Inbetriebsetzungen der einzelnen Anlagenteile (Erstinbetriebsetzung) 15 %
3.2 Funktionsprüfungen im Trockenen 5 %
3.3 Funktionsprüfungen im Nassen 5 %
3.4 Schulungen und Einweisungen
3.5 Probebetrieb aller 3 Wehrfelder 8 %
3.6 Abnahme  und Inbetriebnahme 2 %
3.7 Wartungsdienst inkl. Dokumentation Wartungsarbeiten 4 Jahre nach Abnahme

*Hinweis: die angegebenen Mengen dienen lediglich als Grundlage für die Stoffpreisgleitklausel.
Sie haben keinen verbindlichen Charakter für die Planung.


