
Bauzeitenplan / Einzel-Vertragsfristen 
VE  024.1 Fliesenarbeiten

Abruf gemäß § 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B (voraussichtliches Datum) Montag, 13. Juli 2026
Beginn der Leistung (innerhalb von 12 Werktage nach voraussichtlichem Abrufdatum)     bis Montag, 27. Juli 2026
Ausführungsbeginn ist durch den AN schriftlich anzuzeigen!

Vorgang

verbindliche Fristen:
Beginn nach vertraglichem 

Ausführungsbeginn 
gem. BVB Nr. 1

verbindliche Fristen:
Ende spätestens nach 

vertraglichem 
Ausführungsbeginn 

gem. BVB Nr. 1

Vorlaufzeit, technische Klärung, Prüfung Materialökologie 0 Kalenderwochen 12 Kalenderwochen

Bauteil B 3.-1.OG 31 Kalenderwochen 40 Kalenderwochen

Bauteil A 3.-1.OG 29 Kalenderwochen 51 Kalenderwochen

Bauteil A / B EG 45 Kalenderwochen 65 Kalenderwochen

Bauteil A / B UG 42 Kalenderwochen 70 Kalenderwochen

Bauteil A Küche 61 Kalenderwochen 71 Kalenderwochen

Restarbeiten / Ergänzungen 79 Kalenderwochen 85 Kalenderwochen


