Terminplan

Anlage 14 zum Vertrag

Datum:

11.05.2026

MaBnahme: 13678E70002

Kenn-Nr.:

VM_26082_VgV_VmT_Ew

Bez. der Vergabe:

VgV _vVmT

Projekt: Briicke Museum - Erweiterung und Sanierung, Bussardsteig 9 in 14195 Berlin

Leistung: Projektsteuerung

Bezeichnung Beginn Ende Dauer
Monate
Mitwirkung VgV-Verf. GP Tag Beauftragung PS | Tag 4
Beauftragung
GP
IPU+ Aufstellung VPU Tag Beauftragung Tag Einreichung 12
(LAT+LA 2) GP zur Prafung der
VPU
Baufachliche Prifung VPU 3
Aufstellung BPU Tag der Vorlage Tag Einreichung 12
(LA 3, LA 4 und LA 5a) genehmigter VPU zur Prifung der
BPU
Baufachliche Prifung BPU 3
Ausflihrungsvorbereitung und Tag des Vorliegens Fertigstellung / 58
Baudurchfiihrung genehmigten BPU Ubergabe an
(LA 5b, LA6, LA 7 und LA 8) den Nutzer
Objektbetreuung (LA 9) Ubergabe an den 48

Nutzer




