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Ergänzung zu Formblatt 214 Punkt 1.2 - Vertragsfristen  

Neubau Kindertagesstätte Regenbogen in Greifswald 

 

 

Als verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Abs. 1 VOB/B und Punkt 1.2 der Besonderen 

Vertragsbedingungen (Formblatt 214) werden ausdrücklich die nachfolgenden Fristen vereinbart. 

 

Der Leistungsumfang ist in mehreren Bauphasen zu erbringen. Die Ausführung der Bauphasen ist 

nach Aufforderung zu beginnen und innerhalb der vorgegebenen Frist abzuschließen. Die 

Aufforderung zur Baudurchführung erfolgt mindestens 12 Werktage vor Ausführungsbeginn. Der in 

der Aufforderung benannte Termin für den Ausführungsbeginn ist maßgebend. 

 

 

 

1.2.1  Vertragsfristen Los 20 Abbrucharbeiten 

 

Leistungsinhalt der Bauphase Beginn der 

Arbeiten  

Vollendung 

der Aus-

führung in 

Wochen 

Voraussichtlicher Ausführungsbeginn  
 

23.11.2026 

Baufristenplan 

Erstellung nach Beauftragung 

12 WT 4 Wo. 

Fertigstellung Abbruch Nordriegel und 

Verbindungstrakt sowie Baufreiheit Baufeld 2.BA 

 8 Wo. 

Fertigstellung gesamt   18 Wo. 

   

Voraussichtliches Ausführungsende 1. BA 
 

09.03.2027 

 

 


