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Abbruch Wohnhaus Hinter dem Felde 12, Belm
Abbruch- und Entsorgungskonzeption

Veranlassung

Die Autobahn GmbH des Bundes, NL, Westfalen, AuBenstelle Osnabriick plant den
Abbruch eines Wohnhauses in 49191 Belm.

Im Hinblick auf einen ordnungsgemaBen Abbruch der Gebadude ergab sich das Erfor-
dernis, im Vorwege die abzubrechenden Bauwerke hinsichtlich etwaiger Gebdude-
schadstoffe ndher zu untersuchen. Die Ergebnisse der durchgefiihrten Untersuchun-
gen zur Erfassung arbeitsschutz- sowie entsorgungstechnisch relevanter Schadstoffe
wurden in einem separaten Gebaudeschadstoffkataster erlauternd dargestellt. Die
hier vorgelegte Abbruch- und Entsorgungskonzeption bericksichtigt die Erkennt-
nisse der Schadstoffkataster sowie die Verhéltnisse vor Ort im Hinblick auf die ge-
plante AbbruchmaBnahme.

Auf dem ca. 3.000 m? groBen Grundstiick befindet sich neben dem Wohnhaus mit
zwei Wohneinheiten eine Garage mit angebautem Holzschuppen, ein Brunnen zur
Trinkwasserversorgung und eine Kleinklaranlage, die ebenfalls zurlickgebaut werden
sollen. Das Grundstiick gliedert sich in einen Ostlichen, bebauten Teilbereich mit Gar-
ten sowie eine westlich gelegene Wiese mit Obstbaumen.

Das Abbruchgeldnde wird im Norden von der StraBe ,Am Roten Hiigel” und im Sud-
osten durch die StraBe ,Hinter dem Felde” begrenzt. Im Siidosten schlieBt sich eine
landwirtschaftlich genutzte Flache an. Bei der umliegenden Flachennutzung handelt
es sich ebenfalls Uberwiegend um landwirtschaftlich genutzte Flachen.

Baustellenlogistik

Die Zu- und Abfahrtsmdglichkeit zum Abbruchgrundstiick besteht von Norden her
Uber die StralRe ,Hinter dem Felde”.

Dem AN stehen die zum Abbruchgeldande gehorenden Grundsticksflachen fir die
Durchfiihrung der Abbrucharbeiten zur Verfligung. Bendtigt der AN zusatzliche Fla-
chen fiir die Erbringung seiner Leistungen, so hat er diese selbststéandig auf eigene
Kosten zu beschaffen.
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Zur Absicherung des Abbruchgrundstiickes ist ein Bauzaun aus Stahlrahmenelemen-
ten vorgesehen.

Konzeption zum selektiven Riickbau sowie zur Trennung und Entsorgung der
Abbruchmaterialien

Die im Zuge des selektiven bzw. kontrollierten Riickbaus durchzufiihrenden Arbeiten
sind gemaB einer vor Beginn der Demontage- und Abbrucharbeiten vorzulegenden
Abbruchanweisung auszufiihren, die u. a. Angaben tber

e Reihenfolge und Arbeitsweise in den einzelnen Demontagestufen,

e Einarbeitung der Ergebnisse der Abbruchstatik (bei Bedarf),

e SicherungsmaBnahmen hinsichtlich Splitterschutz beim maschinellen Abbruch,
e Art und Anzahl der einzusetzenden Gerdte und Maschinen,

o Hilfskonstruktionen, erforderliche Gerliste und Aufstiege,

e Absturzsicherungen,

e Freileitungen und unterirdisch verlegte Leitungen,

e Entsorgungswege fiir anfallende Abbruchmaterialien,

e besondere MaBnahmen hinsichtlich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes
sowie des Emissionsschutzes und

e technische SchutzmaBnahmen

enthalten muss.

Stufenweiser Riickbau

Der kontrollierte Riickbau schlieBt eine Trennung zu demontierender Bauelemente
und Einrichtungen in verwertbare und nicht verwertbare Stoffe gemaB Kreislaufwirt-
schaftsgesetz und der Gewerbeabfallverordnung ein. Im Rahmen des Abbruchs wird
deshalb ein Abbruch in 2 Stufen fir sinnvoll erachtet.
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Abbruchstufe 1
Raumung und Schadstoffsanierung

In einem ersten Schritt (Abbruchstufe 1) wird die schadstofffreie und bewegliche In-
neneinrichtung entfernt.

Daraufhin erfolgt der Ausbau der schadstoffhaltigen Materialien (u. a. Asbest, KMF,
etc.), um eine unkontrollierte Freisetzung der Schadstoffe wahrend der fortlaufenden
Demontage- und Abbrucharbeiten zu vermeiden. Bei allen Demontagearbeiten von
schadstoffhaltigen Baustoffen sind grundséatzlich die Bestimmungen der Gefahr-
stoffverordnung (GefStoffV) zu beriicksichtigen. Weiterhin sind fiir die einzelnen Ge-
fahrstoffe u. a. die folgenden Technischen Regeln fiir Gefahrstoffe bzw. Handlungsan-
leitungen zu beachten:

e TRGS 519 ,Asbest”
e TRGS 521 ,Alte Mineralwolle”

e TRGS 524 ,Arbeiten in kontaminierten Bereichen”

e PCB-Richtlinie
Im Innenbereich ist mit der Demontage aller schadstoffhaltigen Bauteile zu beginnen.

Leuchtstoffrohren, Quecksilberdampflampen und Energiesparlampen mit Quecksil-
berbedampfung sind zerstorungsfrei auszubauen, in den entsprechenden Sammelge-
faBen zu sammeln und einer ordnungsgemaBen Entsorgung zuzufihren.

Bauteile mit asbesthaltigen Komponenten (z. B. Dichtschniire an Revisionsklappen,
Rippenheizkorper, Bakelitschalter, NH-Sicherungen) sind zerstérungsfrei auszubauen
und optional in einem Schwarzbereich zu zerlegen. Alternativ hat die Abtrennung der
asbesthaltigen Bauteile bei einem dafiir zugelassenen Betrieb zu erfolgen.

Das sogenannte Bergmannrohr mit einer asbesthaltigen und stark teerhaltigen Pappe

als Kabelummantelung ist moglichst zerstérungsfrei auszubauen und einer Entsor-
gung zuzufihren.
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Der Ausbau der KMF-haltigen Materialien (u. a. Flachendammung des Dachbodens,
Dammung der Dachgauben, Rohrisolierung, etc.) erfolgt im Zuge oder im Anschluss
der Asbestsanierungsarbeiten gemal TRGS 521.

Bei den vorgenannten Arbeiten sind die Vorgaben zum Arbeitsschutz gemaB
TRGS 519, 521 und 524 einzuhalten.

Dammungen aus Polystyrol in Wandaufbauten sind aufzunehmen und zu verpacken,
sodass ein Austrag in die Umgebung verhindert wird. AnschlieBend sind die Dam-
mungen entsprechend des HBCD-Gehalts einer geeigneten Entsorgung zuzufiihren.

Entkernung

Weiterhin erfolgt, soweit sinnvoll, die Demontage von Leichtbauwanden, abgehang-
ten Decken, Zwischenbdden, Bodenbelagen, Wandverkleidungen, Turen inkl. Tlrrah-
men und Fenstern (einschlieBlich Fensterglas), der Elektrik (Sicherungskasten etc.) so-
wie der technischen Einrichtungen (Heizung etc.).

Abbruchstufe 2

Der Abbruch der verbliebenen Konstruktion (Mauerwerk, Stahlbeton-, Holzkonstruk-
tion, etc.) des Gebaudes findet in der Abbruchstufe 2 statt.

Der Ausbau der technischen Einrichtungen, wie z. B. Wasser- und Stromleitungen,
kann optional in der Stufe 1 erfolgen. Andernfalls werden diese Materialien im Rah-
men des Abbruchs mit GroBgerét in der Stufe 2 separiert.

Auch im weiteren Abbruchverlauf werden die jeweiligen Baustoffe (im Wesentlichen
mineralischer Bauschutt, Holz und Stahl) separiert und ordnungsgemaf entsorgt.
Vom Abbruchunternehmer sind die entsprechenden Auflagen zur Begrenzung von
Larm- und Staubemissionen und Erschiitterungen einzuhalten sowie Gefahrdungen
oder Beschadigungen angrenzender Bebauung und Verkehrswege auszuschlieBen
(siehe dazu u. a. BImSchG, TA Larm, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz
gegen Baularm -Gerduschimmissionen- sowie ebenfalls RSA 21 etc.).
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Die Abbrucharbeiten sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik unter
Beachtung der baurechtlichen Vorschriften, der DIN-Vorschriften und der Unfallver-
hitungsvorschriften auszuflihren. Dabei ist insbesondere auf eine strikte Separierung
von kontaminiertem und unbelastetem Abbruchmaterial zu achten.

Abbruchreihenfolge und Nachweis der sicheren Abbruchreihenfolge

Das Wohngeb&ude wurde 1954 errichtet, 1968 kernsaniert und erweitert und laufend
modernisiert. Die Garage wurde 1963 errichtet. Es handelt sich um Mauerwerksmas-
sivbauten.

Der Riickbau ist abschnittweise vorzunehmen. Hierbei sind die Gebaudeteile entspre-
chend der Tragwerkskonstruktion in einzelne Geb&dudefelder zu unterteilen. Die Zwi-
schendecken der Gebaude sind regelmaBig von Abbruchmaterialien zu rdumen, um
die Standsicherheit der darunterliegenden Geschosse zu gewahrleisten.

Abbrucharbeiten in kritischen Bereichen sind im Handabbruch durchzufiihren. Grund-
satzlich erfolgt der Riickbau der abzubrechenden Gebaude bis UK Fundamente bzw.

Kellersohle.

Samtliche Arbeiten erfolgen vom Abbruchgrundstiick aus.

Oberflachenentsiegelung
Nach dem Riickbau der Gebdude sind die Oberflachen (Betonpflastersteine und Be-

tonplatten) auf dem Abbruchgrundsttick vollstdndig zu entsiegeln. Der Rickbau der
Leitungen erfolgt fortlaufend mit der Entsiegelung der Flachen.
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Grundsatzliche Hinweise

e Alle tragenden Bauteile missen vor dem Riickbau identifiziert werden.

e Der Abbruch des Geb&dudes hat von oben nach unten und weitestgehend feld-
bzw. geschossweise zu erfolgen.

e Die Abbrucharbeiten haben erschiitterungsarm und ohne Beschadigung der um-
liegenden Gebaude zu erfolgen.

e Zu der Nachbarbebauung ist ein ausreichend groBer Abstand der Abbruchgerate
einzuhalten.

e Es dirfen keine SicherungsmaBnahmen durch die Abbrucharbeiten in Mitleiden-
schaft gezogen werden.

¢ Die in den Vergabeunterlagen Gbermittelten relevanten Mal3e und Angaben sind
vor Ort zu prifen und zu verifizieren.

e Es dirfen keine Ansammlungen von Abbruchmaterialien oder Bauschutt auf den
Zwischendecken des Abbruchgebdudes entstehen, die zum Versagen des Bauteils
fuhren kénnen.

e Vor dem Beginn der Abbrucharbeiten muss sichergestellt sein, dass alle Versor-
gungsleitungen (Strom, Wasser, Gas etc.) fachgerecht stillgelegt und vom Netz
getrennt sind.

¢ Die erforderlichen SchutzmaBBnahmen gegen Staubbildung, Erschiitterungen und
Larmbelastigungen sind durch das ausflihrende Unternehmen zu planen und aus-
zuflhren.

e Es durfen keine Schaden an zu schitzenden Bauteilen und Bereichen entstehen.

e BaumschutzmaBnahmen sind gemal R SBB sowie DIN 18920 vor Ort fachgerecht
umzusetzen. Erforderliche BaumschutzmaBnahmen sind im kompletten Arbeitsbe-
reich vor Bau- bzw. Abbruchbeginn aufzustellen und wahrend des gesamten Ab-
bruchzeitraums zwingend einzuhalten.
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Sicherheitstechnische Hinweise

e Die Abbrucharbeiten sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik,
unter Beachtung der baurechtlichen Vorschriften, der DIN-Vorschriften und der
Unfallverhitungsvorschriften auszufiihren.

e Sicherung gegen Staub: Die Staubentwicklung ist durch Befeuchten auf ein Mini-
mum zu reduzieren.

e SicherungsmaBnahmen hinsichtlich Splitterschutz beim maschinellen Abbruch.

e Minimieren von Larm: Das Abbruchverfahren ist so zu wéahlen, dass von der Bau-
stelle ausgehende Larmemissionen minimiert werden.

e Erschitterungen, von denen eine Beeintrachtigung der Anlieger bzw. Schaden an
der Nachbarbebauung ausgehen konnen, sind zu vermeiden. Die Abbrucharbeiten
sind darauf abzustimmen.

e Hohlrdume wie Keller etc. dirfen nicht mit Abbruchgerat Gberfahren werden.

e Esist sicherzustellen, dass im Abbruchbereich keine gas-, wasser- und stromfiih-
renden Leitungen vorhanden sind. Eine entsprechende Bescheinigung tber die
Medienfreiheit ist vorzuhalten.

Separierung sowie Entsorgung der Baustoffe

Nach dem KrWG sind nicht vermeidbare Abfélle vorrangig stofflich oder energetisch
zu verwerten. Wie bereits erldutert, setzt eine Verwertung die sortenreine Erfassung
der im Zuge der BaumaBnahme riickgebauten, schadstofffreien Baustoffe und Mate-
rialien durch den AN voraus.

Sowohl asbesthaltige als auch KMF-haltige Baustoffe sind vor dem Abtransport zur
Entsorgung staubdicht zu verpacken.

Unabhingig von der Uberwachung der Demontage- und EntkernungsmaBnahmen
hat der Auftragnehmer Baustoffanalysen durchzufiihren und die fiir eine Entsorgung
der Baustoffe entsprechenden Regelwerke zu beriicksichtigen, in denen die Anforde-
rungen an eine stoffliche Verwertung (Ersatzbaustoffverordnung - EBV) bzw. an eine
Beseitigung aufgezeigt sind.
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Die im Zusammenhang mit einer Entsorgung erforderlichen Genehmigungen sind
dafirr einzuholen. Die Entsorgungswege sind dem AG vor Beginn der Demontage-
und Entkernungsarbeiten aufzuzeigen und genehmigen zu lassen. Anderungen der
Entsorgungswege sind nur nach vorheriger Abstimmung mit dem AG zulassig.

Folgende Abbruchmaterialien sind im Rahmen des Abbruchs zu entsorgen:
Bauschutt

Baustoffe (z. B. Beton, Mauerwerk), frei von Gips und Leichtbeton sowie sonstigen
Fremdstoffen, werden in einer Recyclinganlage entsorgt. Diese finden Verwendung

z. B. im StraBen- und Wegebau, Deponiebau und Hochbau.

Abfallschlussel fur Beton: 17 01 01

Abfallschlissel fir Ziegel: 17 01 02

Gemische

Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik und Leichtbeton/Porenbeton wer-
den unter dem Abfallschliissel 17 01 07 entsorgt.

Gipshaltige Baustoffe

Baustoffe auf Gipsbasis (z. B. Leichtbauwéande, Leichtbeton/Porenbeton), ohne Verun-
reinigungen durch gefdhrliche Stoffe werden unter dem Abfallschliissel 17 08 02 ent-
sorgt.

Schrott

Bewehrungseisen, Stahltrdger und —matten etc. werden im Schrotthandel

(z. B. Sekundarmetallurgie) verwertet. Gussrohre mit einem teerhaltigen Anstrich wer-

den einer Entsorgung zugefiihrt.

Abfallschlissel fur Eisen und Stahl: 17 04 05
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Glas

Fensterglas, Flachglas etc., frei von Drahtglas, Keramik und Steingut, werden der Alt-
glasverwertung zugefihrt.

Abfallschltssel: 17 02 02

Kunststoff

Kunststoffe werden tber den Abfallschlissel 17 02 03 entsorgt.

Baumischabfille
Baumischabfalle, frei von den o. g. Baustoffen, hausmiillahnlichen Abfallen und
schadstoffhaltigen Abfallen, kdnnen in einer Sortieranlage verwertet werden. Zu Bau-

mischabfallen zdhlen z. B. HWL-Platten, Tapeten sowie Kunststoffreste.

Abfallschlissel: 17 09 04

Asbest
Asbesthaltige Materialien sind wie folgt zu deklarieren:

Fest gebundene Asbestprodukte (u. a. Rohrleitungen aus Asbestzement, Asbestze-
mentplatten): Abfallschliissel: 17 06 05*

Asbesthaltige Leichtbauplatten, Schniire, Dichtungen, Asbestpappen (schwach ge-
bundene Asbestprodukte): Abfallschliissel: 17 06 01*

Seite 9/11



Abbruch Wohnhaus Hinter dem Felde 12, Belm
Abbruch- und Entsorgungskonzeption

Alte KMF

Produkte aus alten kiinstlichen Mineralfasern sind unter dem Abfallschlissel
17 06 03* zu entsorgen.

Bei der Entsorgung KMF-haltiger Deckenplatten ist der DOC-Gehalt zu beachten.

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
In Abhéngigkeit vom PAK-Gehalt werden die Materialien wie folgt eingeordnet:
Bitumenpappe (Abfallschlissel 17 03 02)

Teerhaltige Materialien mit hohem PAK-Gehalt (Abfallschlissel 17 03 03*)

Leuchtstoffrohren sind unter dem Abfallschliissel 20 01 21* zu entsorgen.

Polystyrol (EPS- und XPS-Schaum)

Dammmaterial ohne Asbest oder ohne gefdhrliche Stoffe (ohne KMF, HBCD-Gehalte
unter 30.000 mg/kg, Gehalt ozonschddigender Substanzen unter 1.000 mg/kg).

Abfallschlissel: 17 06 04
Dammmaterial, dass ozonabbauende Stoffe enthalt (Gehalt an FCKW > 1.000 mg/kg).

Abfallschltssel: 17 06 03*

Altholz

Samtliche zu entsorgende Holzer sind gemaB AltholzV zu separieren und entspre-
chend der jeweiligen Altholzkategorie zu entsorgen. Das ausfiihrende Unternehmen
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muss hierbei von der Regelvermutung (Aufzahlung der Holzer gem. § 5 AltholzV) aus-
gehen, sofern keine gegensatzlichen Untersuchungen vorgelegt werden.

In der nachfolgenden Zusammenstellung werden ausschlieBlich die in der Regel im
Rahmen der geplanten AbbruchmaBnahme anfallenden Altholzkategorien aufgefiihrt:

e Al - Altholz aus dem Abbruch und Riickbau (soweit in der Altholzverord-
nung nicht anderweitig erwdhnt,

> Dielen, Fehlbdden, Bretterschalungen aus dem Innenausbau ohne
schadliche Verunreinigungen,

> Turblatter und Zargen von Innentiiren ohne schadliche Verunreini-
gungen,

> Profilblatter fir die Raumausstattung, Deckenpaneele, Zierbalken
usw. ohne schadliche Verunreinigungen

e Alll > Médbel/Einrichtungsgegenstande mit PVC-Beschichtungen (ohne
Holzschutzmittel)

> Altholz aus dem Sperrmiill
e AIV > Konstruktionsholzer fir tragende Teile
> Holzfachwerk und Dachsparren
> Fenster, Fensterrahmen und AuBentiren
> Imprégnierte Bauholzer aus dem AuBenbereich
> Bau- und Abbruchholz mit schadlichen Verunreinigungen

Arten - und Naturschutz

Eine Freigabe im Vorfeld des maschinellen Abbruchs durch die 6kologische Baube-
gleitung ist erforderlich und mindestens eine Woche im Voraus anzufordern.

Seite 11/11



