Die Autobahn GmbH des Bundes /N Die
/11 Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Projekt: A-13031-00 AB61, GE AS Nieder-Eschbach — AS Eckenheim
VE: 263-26-2032 Nachtragsbearbeitung Bau, Verkehrssicherung, Sch..
LV: 263-26-2032 A661 Nachtragsbearbeitung Bau, Verkehrssicherung..
Titel Bezeichnung Seite
00. NaChTragSDEArDEITUNG. ......coviiiiee ettt 2
00.00. GRUNIEISTUNGEN. ...ttt bbbt bbbtk b etk s b st et b e st et bbb st e 2

ZUSAMIMENSEEIIUNG. ...ttt bbbttt b et b e bbb e bt ebe e et et b e 4

Druckdatum: 13.04.2026 Seite: 1



Die Autobahn GmbH des Bundes /N Die
10 Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-13031-00 A661, GE AS Nieder-Eschbach — AS Eckenheim
VE: 263-26-2032 Nachtragsbearbeitung Bau, Verkehrssicherung, Sch..
Lv: 263-26-2032 A661 Nachtragsbearbeitung Bau, Verkehrssicherung..

0oz Leistungsbeschreibung Menge AE EPIinEUR  GBinEUR
00. Nachtragsbearbeitung
00.00. Grundleistungen
00.00.0001. e

Sichtung der Unterlagen 1,00 Psch  xxXXxXxx,xx e

Sichtung der Unterlagen

Samtlicher Aufwand zur Einarbeitung in die Unterlagen gem. Punkt A.6. der
Leistungsbeshcreibung.

Sichtung, Prifung und Bewertung aller Unterlagen, Prifung der bereits
eingereichten Nachtragsangebote auf Vollstandigkeit, Anfertigung einer
Stellungnahme zu den vorgelegten Mehrkostenforderungen des Auftragnehmers
und der Auswirkungen auf die Bauzeit (gestorter Bauablauf) bzw. Vertragsfrist.

00.00.0002. - -
Nachtragsbearbeitung 200,00 h e e
Nachtragsbearbeitung und Baubetriebliche Bewertung
Bewertung der Mehrkosten des Auftragnehmers gem. 8 2 VOB/B und § 6 VOB/B.
Priufung der Nachtrage des Auftragnehmers dem Grunde und der Héhe nach,
Prifung der Nachtragsangebote auf Vollstandigkeit.

Bewertung des tatsachlichen Bauablaufs und der vom Auftragnehmer vorgelegten
Unterlagen zur Bauzeitverlangerun bzw. zum gest6rten Bauablauf. Bewertung im
Hinblick auf vom Auftragnehmers und vom AG zu vertretenen Stérungen.

Bewertung bzw. Stellungnahme in schriftlicher Form durch Zwischenberichte und
Schlussbericht.

Bearbeitung von Nachtrdgen gem.HVA B-StB.

Vorbereitung der Besprechnungen mit dem AG und den Nachtragsverhandlungen
mit dem Auftragnehmer.

Protokollierung der Nachtragsverhandlungen.
Nachweis der Stunden durch Stundenzettel, die vom AG gegenzuzeichnen sind.

00.00.0003. e
Halbtagessatz 5,00 St e e
Halbtagessatz, Besprechungsort:
Baustelle, AS Darmstadt, NL West Montabaur

Teilnahme und Mitwirkung an Besprechungen, Abstimmungen und
Nachtragsverhandlungen (Vertragsfuhrung) fiir einen Zeitraum von bis zu 5
Stunden.
...Forts. 00.00.0003.
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Projekt: A-13031-00 A661, GE AS Nieder-Eschbach — AS Eckenheim
VE: 263-26-2032 Nachtragsbearbeitung Bau, Verkehrssicherung, Sch..
Lv: 263-26-2032 A661 Nachtragsbearbeitung Bau, Verkehrssicherung..
0oz Leistungsbeschreibung Menge AE EPIinEUR  GBinEUR

00.00.0003. Forts. ...

Gerechnet wird die Zeit ab Beginn bis zum Ende der Veranstaltung am
Veranstaltungsort.

Leistung einschlieBlich An- und Abfahrt

00.00.0004. e -
Ganztagessatz 5,00 St e e
Ganztagessatz, Besprechungsort:

Baustelle, AS Darmstadt, NL West Montabaur.

Teilnahme und Mitwirkung an Besprechnungen, Abstimmungen und
Nachtragsverhandlungen (Verhandlungsfuhrung) fir einen Zeitraum von bis zu 9
Stunden.

Gerechnet wird die Zeit ab Beginn bis zum Ende der Veranstaltung am
Veranstaltungsort.

Leistung einschlieBlich An- und Abfahrt.
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Zusammenstellung

Projekt: A-13031-00 AB61, GE AS Nieder-Eschbach — AS Eckenheim

VE: 263-26-2032 Nachtragsbearbeitung Bau, Verkehrssicherung, Sch..

LV: 263-26-2032 A661 Nachtragsbearbeitung Bau, Verkehrssicherung..

0z GBin EUR

00. Nachtragsbearbeitung

00.00. Grundleistungen
Summe 00.
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Zusammenstellung

Projekt: A-13031-00 AB61, GE AS Nieder-Eschbach — AS Eckenheim

VE: 263-26-2032 Nachtragsbearbeitung Bau, Verkehrssicherung, Sch..

LV: 263-26-2032 A661 Nachtragsbearbeitung Bau, Verkehrssicherung..

0z GBinEUR

% 263-26-2032

00. Nachtragsbearbeitung .
Summelvy

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto) .
Angebotssumme (netto)

+19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt) .

Angebotssumme (brutto)

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 5

(Ort) (Datum) (rechtsgiltige Unterschrift)

Druckdatum: 13.04.2026 Seitez 5



