Bezeichnung der Bauleistung:

A-08004-00

A059, grundhafte Erneuerung AK Monhm. - AD Ddf-Sud

45-26-0010

Hauptlos 2,

km 4,700-0,000

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Besondere Vertragsbedingungen

1 Vertragsfristen (§ 5 VOBI/B)
1.1  Beginn der Ausfiihrung

Spatestens 12 Werktage nach Aufforderung; Spateste Aufforderung am 13.11.2026

(Datum)
[0 Frihestens ...

[0 Fruhestensam ............ ,
O Sonstiges:

Als zeitlicher Beginn der Ausfiihrung wird folgende Téatigkeit festgelegt:

O Spatestens ........
O Spatestens am ..

Hinweis: unabhangig von der Aufforderung zum Baubeginn kdnnen vorbereitende Arbeiten z.B.

Vermessungsarbeiten, Beweissicherung usw. ab Zuschlagserteilung als Tagesbaustellen erfolgen

und werden nicht gesondert vergiitet.

Beginn der Einrichtung der Verkehrsfuhrung. Die erforderliche Zeit fiir die Einrichtung der VF ist in der
Bauzeit berticksichtigt. Durch ggfs. hieraus resultierende Verzdgerungen verlangert sich die Bauzeit

anteilig.

Wird vorstehend keine ausdriickliche Aussage zur Téatigkeit getroffen, ist davon auszugehen, dass
mit Beginn der Ausfiihrung die Aufnahme der Téatigkeit des Auftragnehmers auf der Baustelle gemeint

ist; dies ist im Regelfall die Baustelleneinrichtung.

1.2 Vollendung der Ausfihrung in Werktagen nach Aufforderung, Zuschlagserteilung, etc.:

Spatestens 171 Werktage nach Baubeginn

[0 Einzelfristen fur

121 ............ = spatestens ............ Werktage nach ..
122 ... = gpatestens ............ Werktage nach ..
123 .. = spatestens ............ Werktage nach ..
124 ... = spatestens ............ Werktage nach ..
125 ... = spatestens ............ Werktage nach ..
126 ............ = spatestens ............ Werktage nach ..
1.2.7 e, = spatestens ............ Werktage nach ..
1.28............ = gpatestens ............ Werktage nach ..
129 .. = spatestens ............ Werktage nach ..
1.2.10 ............ = spatestens ............ Werktage nach
Sonstiges:

1.3 Vollendung der Ausfiihrung nach Datum

O spatestens am ............ (Datum)

O  Einzelfristen fiir
131 .. = spatestens ............ (Datum)
132 ... = spéatestens ............ (Datum)
133 .. = spatestens ............ (Datum)

131 HVA B-StB Vorlage Besondere Vertragsbedingungen 03-23

Seite 1




134 ... = spatestens ............ (Datum)

135 .. = spatestens ............ (Datum)
136 ... = spatestens ............ (Datum)
1.3.7 ... = spéatestens ............ (Datum)
1.38........... = spatestens ............ (Datum)
1.39 ... = spatestens ............ (Datum)
1.3.10 ............ = spatestens ............ (Datum)
Sonstiges:

1.4  Einzelfristen fiur Verkehrsbeschrankungen
1.4.1 Einrichten der VF / Richtungssperrung (Fachlos) = 10 Kalendertage
1.4.2 Richtungssperrung AD D’dorf-Stid - AS Garath = 176 Kalendertage
1.4.3 Einstreifigkeit AD D'dorf-Suid - AS Garath = 14 Kalendertage
1.4.4 Abbau der Verkehrsfuhrung (Fachlos) = 7 Kalendertage
145 ... T Kalendertage
Sonstiges:

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOBIB)

Vertragsstrafen werden vereinbart.
Bei vom Auftragnehmer zu vertretender Uberschreitung der Vertragsfristen hat dieser gemaR §
11 VOB/B fiur jeden Werk- bzw. Kalendertag, um den eine Frist Uberschritten wird, folgende
Vertragsstrafe(n) zu zahlen:

2.1 Bei Uberschreitung der Frist fir die Vollendung der Ausfiihrung
O 0,2 % je Werktag der Abrechnungssumme in ihrer objektiv richtigen Héhe (netto)
0,2 % je Kalendertag der Abrechnungssumme in ihrer objektiv richtigen Héhe (netto)

2.2 Vertragsstrafe je Werktag in % der objektiv richtigen Abrechnungssumme der zugehdrigen baulichen
Leistung (netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir die Vollendung:
............ % nach 1.2.1 O ... %nach1.22 O ... %nach1.23

I % nach 1.2.4 I % nach 1.2.5

Vertragsstrafe je Kalendertag in % der objektiv richtigen Abrechnungssumme der zugehérigen
baulichen Leistung (netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir die Vollendung:
[ % nach 1.3.1 [ % nach 1.3.2 O ... % nach 1.3.3

o . % nach 1.3.4 o ... % nach 1.3.5

2.3 Vertragsstrafe je Kalendertag in % der objektiv richtigen Abrechnungssumme der zugehdrigen
baulichen Leistung (netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir Verkehrsbeschrankungen

o ... % nach 1.4.1 0,15 % nach 1.4.2 0,15 % nach 1.4.3

I % nach 1.4.4 I % nach 1.4.5 I % nach 1.4.6
I [ % nach 1.4.7 O . % nach 1.4.8 I [ % nach 1.4.9
I % nach 1.4.10

2.4  Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafen wird auf insgesamt 5 % der Abrechnungssumme in ihrer
objektiv richtigen Hohe (netto) begrenzt (bei Einzelfristen auf max. 5 % der Netto-Abrechnungssumme
der zugehdrigen baulichen Leistung). Die Bezugsgrof3e zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der
Uberschreitung von Einzelfristen ist der Teil der Netto-Abrechnungssumme in ihrer objektiv richtigen
Hohe, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.5  Verwirkte Vertragsstrafen fiir die Uberschreitung wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fur die Vollendung
der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

3 Zahlung (§ 16 VOBIB)
Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fir die Schlusszahlung
gemaR § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzugs gemaR § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B auf 60
Kalendertage festgelegt.
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Sicherheit fiir die Vertragserfiillung (§ 17 VOBIB)

O  Auf Sicherheit firr die Vertragserfiillung wird verzichtet.

Es ist eine Sicherheit fur die Vertragserfullung in Héhe von 5 % der Auftragssumme
(inkl. Umsatzsteuer ohne Nachtrage) zu leisten.

Sicherheit fiir Mangelanspriiche (§ 17 VOBIB)

O  Auf Sicherheit fir Mangelanspriiche wird verzichtet.

Nach erfolgter Abnahme ist bis zum Ablauf der Verjahrungsfrist fir Mé&ngelanspriche
Sicherheit fir Mangelanspriuche zu leisten. Die Sicherheit fur Mangelanspriiche
betragt 3 % der Abrechnungssumme inkl. Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der
Abnahme.

Birgschaften

Wird Sicherheit durch Burgschaft geleistet, ist das dafir jeweils einschlagige Formblatt des Auftraggebers

zu verwenden und zwar fur

e die Vertragserfillung das Formblatt "HVA B-StB Vertragserfillungsbirgschaft”

e die Mangelanspriiche das Formblatt "HVA B-StB Mangelanspruchsbirgschaft"

e vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 Satz 3 VOB/B das
Formblatt "HVA B-StB Abschlagszahlungs-/VVorauszahlungsburgschaft”

Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen
europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrtcklichen
Zusatz "oder gleichwertig" immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Frei

Beschleunigungsvergiitung
O Die Geltung einer Beschleunigungsvergiitung geman "HVA B-StB
Beschleunigungsvergutung" wird vereinbart (siehe Anlage)
9.1 Hohe der Beschleunigungsvergitung bei Unterschreitung der Einzelfristen fir
Verkehrsbeschrankungen
nach 1.4.1 EUR (netto)/Kalendertag
nach 1.4.2 EUR (netto)/Kalendertag
nach 1.4.3 EUR (netto)/Kalendertag
nach 1.4.4 EUR (netto)/Kalendertag

nach1.4.5 ........... EUR (netto)/Kalendertag
9.2 Die Hochstsumme der Beschleunigungsvergitung wird auf insgesamt ............ EUR (netto)
begrenzt.

Preisgleitklausel
Die Geltung folgender Preisgleitklausel(n) wird vereinbart:
O stoffpreisgleitklausel gemaR 'HVA B-StB Stoffpreisgleitklausel' (siehe Anlage)

Weitere Besondere Vertragsbedingungen
O Keine
Siehe beigefiigte Unterlage

Sanktionierung Nichterfiillung Technischer Wert

[0 Die Geltung der Sanktionierung fiir die Nichterfiillung von Bieterangaben zum
Zuschlagskriterium Technischer Wert bei der spateren Bauausfiihrung geman
»,HVA B-StB Sanktionierung Nichterfiillung Technischer Wert" wird vereinbart (siehe
Anlage)

Implementierung eines Verfligbarkeitsmodells
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O Die Geltung einer bauvertraglichen Implementierung eines Verfligbarkeitsmodells
gemal} ,HVA B-StB ,Besondere Bestimmungen Implementierung
Verfugbarkeitsmodell“ wird vereinbart (siehe Anlage)

Anlagen:

HVA B-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen

HVA B-StB Stoffpreisgleitklausel

HVA B-StB Beschleunigungsvergiitung

HVA B-StB Sanktionierung Nichterfiillung Technischer Wert

HVA B-StB Besondere Bestimmungen Implementierung Verflgbarkeitsmodell

O0000000OKX
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