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υ. Allgemeine Beschreibung der Leistung  

 Auszuführende Leistungen 

 

Im Zuge der Deckenerneuerung auf der Aό soll vor Freigabe der ferƟggestellten BauabschniƩe die end-
gülƟge Fahrbahnmarkierung aufgebracht werden.  

Die auszuführenden Leistungen umfassen die Herstellung eines Ausführungsplanes für die endgülƟge 
Markierung, die ApplikaƟon der Markierungsmaterialien einschließlich Lieferung der Markierungsstoffe 
innerhalb der Baustelle.  

Alle aus den Erschwernissen (z.B. mehrmaliges Anfahren, kleinere AbschniƩe etc.) entstehenden Mehr-
aufwendungen sind in die entsprechenden Einheitspreise einzurechnen. Die Markierungsarbeiten sind 
innerhalb der Verkehrssicherung des AN der Hauptmaßnahme (Decken- Deckschichterneuerung) auszu-
führen.  

Die Arbeiten zur Erneuerung der Asphaltdecke wird in χ BauabschniƩen bzw. Bauphasen ausgeführt. 

 Im Jahr φτφϊ:  

- BPυ (inkl. AS Perl-Borg):  Aό RF PS km όϋ,ϊχ - όχ,όϊ 

- BPφ: Aό RF PS km όχ,όϊ - ότ,υφ 

Im Jahr φτφϋ:  

- BPχ: Aό RF PS km ότ,υφ - ϋό,ύτ  

                                                                                                                                

Art und Umfang der Arbeiten allgemein:  

 

Autobahn-km όϋ,ϊχτ bis ϋό,ύττ, RF Pirmasens:  

- Linker Rand υωer KP Agglo  

- Blockmarkierung χτer KP Agglo ϊ/ϊ in AS-Bereichen  

- Leitlinie υωer KP Agglo ϊ/υφ  

- υωer Rand KP Agglo in AS-Bereichen  

- Rechter Rand χτer KP Agglo  

- Große Sperrfläche, ωτer GaƩerschrägstrich in KP GlaƩstrich 

- Vorankündigungspfeile (AOSI) KP GlaƩstrich 

 

Ausfahrt AS Borg, RF Pirmasens:  

- Linker + rechter Rand υωer KP Agglo  

- υφer Blockmarkierung υ,ω/υ,ω KP GlaƩstrich 

- φωer GlaƩstrich KP υ/τ 

- Pfeile geradeaus KP  

- Pfeile links oder rechts ab KP   
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Einfahrt AS Borg RF Pirmasens:  

- Linker + rechter Rand υωer KP Agglo  

- φωer Blockmarkierung KP υ,ω/υ,ω 

- χτer Blockmarkierung KP υ,ω/υ,ω 

- φωer GlaƩstrich KP υ/τ 

- υωer GlaƩstrich KP υ/τ 

- Pfeile geradeaus KP 

 

Vor Beginn der Fräsarbeiten wird durch den AN des Hauptloses an festgelegten Messpunkten die Lage der 
vorhandenen Altmarkierung im Querprofil aufgemessen. Auf Grundlage dieser Daten und der durch den 
AG zur Verfügung gestellten Unterlagen (siehe Anlagen υ – ψ) sind Ausführungspläne für die neue Endgül-
Ɵge Markierung zu erstellen. In den Planunterlagen sind die EndgülƟgen Markierungen im Streckenab-
schniƩ und die betreffende vorhandene Beschilderung (mit Kilometrierungsangaben) zu kennzeichnen. 
Die Vergütung dafür erfolgt über OZ ττ.ττ.τττχ. 

Die Ausführungspläne für die endgülƟge Markierung sind zur Anordnung bei der zuständigen Verkehrs-
behörde in der Niederlassung West der Autobahn GmbH einzureichen. Etwaige Vorgaben und Änderun-
gen der Verkehrsbehörde sind einzuarbeiten. Die Aufwendungen zur AbsƟmmung mit Verkehrsbehörde 
und weiteren fachlich beteiligten wird nicht gesondert vergütet.  

Änderungen an der Bestandsbeschilderung sind nicht vorgesehen. 

 

Allgemeine Hinweise zur Ausführung der Markierung  

Die auszuführenden Vormarkierungen sind grundsätzlich vom AG/BÜ abzunehmen. Die Aufwendungen 
für die Vormarkierung sind in die Einheitspreise der Markierung einzurechnen, sie werden nicht gesondert 
vergütet.   

Das Freimachen der Oberflächen aller Fahrbahndecken von Schmutz, Schneidrückständen, Gummi etc. 
sowie die erforderlichen Vorbehandlungen, sind, sofern nicht als Leistung gesondert ausgeschrieben, in 
die Einheitspreise einzukalkulieren.  

Im Bereich von Fugen, Einbauten u. ä. in der Fahrbahn sind jegliche dickschichƟg aufgebrachten Markie-
rungssysteme auszusparen (z.B. durch Abkleben). Diese zusätzlichen Arbeiten werden nicht gesondert 
vergütet. Sie sind in die entsprechenden Einheitspreise der Markierung einzurechnen.  

Fugen müssen miƫg in der Aussparung liegen. Die Aussparung ist mit breitem Klebeband beidseiƟg der 
Fuge herzustellen. Die abzuklebende Breite der Querfugen beträgt υτ cm, miƫg zur Fuge, bei Längsfugen 
χ cm, miƫg zur Fuge. Vor Aushärtung der Markierung sind die Abklebungen zu enƞernen.  

Sollte die Fahrbahnmarkierung weiter als zwanzig Meter vor und hinter der Baustelle durch Straßenbau-
stoffe verschmutzt werden, ist diese nach Festlegung des AG wieder herzustellen.  

Der Nachweis über die QualifikaƟon eines geprüŌen Fahrbahnmarkierers gem. ZTV M und QualifikaƟon 
des Unternehmens ist nachzuweisen.  
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Vorbereitende Maßnahmen   

Es sind vor dem Auĩringen des Markierungsmaterials solche Maßnahmen vorzusehen, welche die nach 
ZTV-M geforderten Gewährleistungsfristen garanƟeren.   

Insbesondere ist vor der ApplikaƟon die Eignung der zu markierenden Flächen hinsichtlich Sauberkeit, 
Trockenheit, Kohäsion und Unterlage zu prüfen. Gegebenenfalls sind die Flächen zu reinigen und zu trock-
nen. Die VerarbeitungsvorschriŌen des Materialherstellers sind zu beachten.  

 

Parameter des zu bearbeitenden Bereiches   

• DTV: φφ.ύϋω Fzg/φψh, DTVSV: φ.ύψϋ Fzg/φψh (Stand φτυύ) 

 

KaltplasƟk-Agglomeratmarkierung  

Die ApplikaƟon der Randlinien- und Blockmarkierung sowie der Leitlinien erfolgt im gesamten Bauab-
schniƩ in KaltplasƟk-Agglomerat. 

Verkehrstechnische Werte im Neuzustand gem. ZTV-M sind mind.: Qψ, Rψ, RWχ, Pϋ  

Kennzeichen:  

• unregelmäßig verteilte Agglomerate aus KaltplasƟk  

• weiße, randscharfe Oberfläche   

• offene Struktur für Wasserlauf, Randbegrenzung der Agglomerate unscharf  

• keine ausgeprägte akusƟsche oder hapƟsche Wirkung  

• es ist ein BASt-geprüŌes System zu verwenden  

Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit, insbesondere bei Nacht, gelten zusätzlich folgende Anforderun-
gen: 

Als Premix Perlen müssen mind. υτ % Titanium-Aluminosilikatglaskugeln Klasse B gemäß EN υψφψ, nd ≥ 
υ.ϋ, BaO-frei für erhöhten Rückreflexionswert auch bei Nässe erhalten sein. Dies muss nachgewiesen wer-
den durch eine Prüfung des Brechungsindex der Premixperlen durch eine anerkannte Prüfstelle (z.B. LGA 
Bautechnik GmbH Nürnberg)  

Für die NachstreumiƩel:  

Die zu verwendenden Drop-On-Glasperlen müssen Titanium-Aluminosilikatglaskugeln (Zirkoniumdioxid-
stabilisiert ) Klasse B gemäß EN υψφχ, nd ≥ υ.ϋ, BaO-frei für erhöhten Rückreflexionswert sein. Eine Sieb-
kurve χττ-όωτ µm und entsprechender Beschichtung für bessere HaŌung auf KaltplasƟken ist zu verwen-
den. Der Brechungsindex muss nachgewiesen werden durch eine Prüfung des Brechungsindex durch eine 
anerkannte Prüfstelle (z.B. LGA Bautechnik GmbH Nürnberg). Die Mischung Titanium-Aluminosilikatglas-
kugeln (Zirkoniumdioxid-stabilisiert) ist durch den Hersteller entsprechend zu bestäƟgen. 

Bereiche mit längs verlaufenden Fehlstellen (z.B. durch Klumpenbildung im Material) sind sofort zu er-
neuern, da sich diese Bereiche nachts als schwarze Trennung zeigen.  
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KaltplasƟk Typ II (GlaƩstrich)  

Die ApplikaƟon der SchrägstrichgaƩer, der Quermarkierung und Pfeile erfolgt mit KaltplasƟk als GlaƩ-
strich. Die Markierung ist in KaltplasƟk Typ II herzustellen.  

Verkehrstechnische Werte Neuzustand gem. ZTV-M sind mind.: Qψ, Rψ, RWχ, Pϋ  

Entgegen den Angaben in der ZTV-M ist die Mindestschichtdicke von φ,τ mm auf mind. χ,τ mm dicke zu 
erhöhen. 

Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit, insbesondere bei Nacht, gelten zusätzlich folgende Anforderun-
gen: 

Als Premix Perlen müssen mind. υτ % Titanium-Aluminosilikatglaskugeln Klasse B gemäß EN υψφψ, nd ≥ 
υ.ϋ, BaO-frei für erhöhten Rückreflexionswert auch bei Nässe erhalten sein. Dies muss nachgewiesen wer-
den durch eine Prüfung des Brechungsindex der Premixperlen durch eine anerkannte Prüfstelle (z.B. LGA 
Bautechnik GmbH Nürnberg)  

Für die NachstreumiƩel:  

Die zu verwendenden Drop-On-Glasperlen müssen Titanium-Aluminosilikatglaskugeln (Zirkoniumdioxid-
stabilisiert ) Klasse B gemäß EN υψφχ, nd ≥ υ.ϋ, BaO-frei für erhöhten Rückreflexionswert sein. Eine Sieb-
kurve χττ-όωτ µm und entsprechender Beschichtung für bessere HaŌung auf KaltplasƟken ist zu verwen-
den. Der Brechungsindex muss nachgewiesen werden durch eine Prüfung des Brechungsindex durch eine 
anerkannte Prüfstelle (z.B. LGA Bautechnik GmbH Nürnberg). Die Mischung Titanium-Aluminosilikatglas-
kugeln (Zirkoniumdioxid-stabilisiert) ist durch den Hersteller entsprechend zu bestäƟgen. 

Straßenbau 

- Enƞällt - 

Ingenieurbau 

- Entfällt - 

Landschaftsbau 

- Enƞällt - 

Auftraggeberaufgaben nach Baustellenverordnung 

- Enƞällt - 

 Ausgeführte Vorarbeiten 

- Entfällt - 

 Ausgeführte Leistungen 

- Entfällt - 

 GleichzeiƟg laufende Arbeiten 

Der AuŌragnehmer hat vor Durchführung der Arbeiten alle Maßnahmen zu treffen, damit ein reibungslo-
ses Zusammenwirken mit anderen Unternehmen erreicht wird und vermeidbare Behinderungen ausge-
schlossen werden. Es wird auf die erforderliche enge AbsƟmmung zwischen den beteiligten AuŌragneh-
mern hingewiesen. 

Die durch die AbsƟmmung mit den anderen an der Baumaßnahme beteiligten AuŌragnehmern entste-
henden Erschwernisse, Mehraufwendungen und der Koordinierungsaufwand sowie ggfs. entstehende 
Verzögerungen sind vom Bieter einzukalkulieren. Sie werden nicht gesondert vergütet. 

Auf mangelnde AbsƟmmungen beruhende Verzögerungen und Koordinierungsschwierigkeiten können 
nicht als Behinderung im Sinne von §ϊ VOB/B geltend gemacht werden. 
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Im Baubereich werden von mehreren Unternehmern gleichzeiƟg Leistungen erbracht.  

Folgende Fachlose sind an der Gesamtmaßnahme beteiligt:  

 Hauptlos (AN Straßenbau) 
 Fachlos Verkehrssicherung (AN Verkehrssicherung) 
 Fachlos Markierung (diese Ausschreibung) (AN Markierung) 

 

 Mindestanforderungen für Nebenangebote 

Nebenangebote sind nicht zugelassen 

 

φ. Angaben zur Baustelle 

 Lage der Baustelle 

A ό, AS Borg – AS Wellingen, Richtungsfahrbahn Pirmasens von km όϋ,ϊχ bis km ϋό,ύ und Anschlussstelle 
Borg   

 

 Vorhandene öffentliche Verkehrswege  

Die Baubereiche sind über öffentliche Verkehrswege, BAB, Bundes- und Landesstraßen, sowie kommunale 
Straßen zu erreichen. 

 

 Zugänge, Zufahrten 

Die Baustelle ist über das öffentliche Straßennetz wie folgt erreichbar: 

- öffentliche Verkehrswege 

- BAB 

- Bundes- u. Landstraßen 

- kommunale Straßen 

Die Verschmutzung von Straßen und Wegen sowie Behelfsfahrstreifen ist grundsätzlich auszuschließen. 
Für die Reinigung von Straßen und Wegen mit einer gebundenen Fahrbahndecke ist eine selbstaufneh-
mende Saugkehrmaschine einzusetzen. Die erforderliche Reinigung der Straßen und Wege sowie Behelfs-
fahrstreifen während der gesamten Bauzeit ist entsprechend der Verkehrssicherungspflicht abzusichern 
und vom Bieter in die Baustellengemeinkosten einzukalkulieren. 

 

 Anschlussmöglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen 

- Enƞällt - 

 Lager- und Arbeitsplätze 

Grundsätzlich hat der AN geeignete Lagerplätze für die von ihm verwendeten Markierungsstoffe bereit-
zustellen. 

Alle vom AN benöƟgten Flächen muss dieser zu eigenen Lasten anmieten oder pachten. 
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Die Vergütung für die Beförderung der Bau- und Ausbaustoffe, Geräte und Maschinen usw. zur, auf und 
von der Baustelle, einschließlich Auf- und Abladen ist mit den Einzelpreisen abgegolten. 

Die Verantwortung für die vorschriŌsmäßige Lagerung von Markierungs- und Hilfsstoffen, die im Rahmen 
eines Vertrages zur Verarbeitung vorgehalten werden, trägt der AuŌragnehmer. Bei der Lagerung sind die 
einschlägigen VorschriŌen einzuhalten. Soweit diese Stoffe den brennbaren Flüssigkeiten zugeordnet 
werden, wie z. B. lösemiƩelhalƟge Farben, müssen die Lagerplätze den Anforderungen der Betriebssicher-
heitsverordnung (BetrSichV), der Verordnungen über brennbare Flüssigkeiten (VbF) und den technischen 
Regeln für brennbare Flüssigkeiten (TRbF) genügen. 

Die Lagerung oder Zwischenlagerung jeglicher der o.g. Stoffe auf dem Gebiet des AuŌraggebers ist nicht 
gestaƩet. 

Autobahnbereiche einschließlich der Seitenräume und BankeƩe sind ohne Verunreinigungen durch Mar-
kierungsstoffe, LösemiƩel und andere Stoffe nach Leistungserbringung zu hinterlassen. 

Nach Abschluss der Arbeiten ist der ursprüngliche Zustand der genutzten Flächen wieder herzustellen. Die 
Kosten hierfür und ggf. erforderlichen Beweissicherungen sind in die Preise der EinzelposiƟonen einzukal-
kulieren und werden nicht gesondert vergütet. 

 Gewässer 

- Enƞällt – 
 

 Baugrundverhältnisse 

φ.ϋ.υ. Geologische Verhältnisse, Grundwasser 

- Enƞällt - 

φ.ϋ.φ. StraßenbefesƟgungen (vorhandener Straßenoberbau) 

Die ApplikaƟon der Markierungsmaterialien erfolgt auf neuen Fahrbahndecken der Asphaltsorte SMA ό 
S. Die Prüfung der Eignung der zu markierenden Flächen obliegt dem AuŌragnehmer. 

φ.ϋ.χ. Güte des Oberbodens (LandschaŌsbau) 

- Enƞällt - 

φ.ϋ.ψ. SchadstoĪelastung 

- Entfällt - 

 

 Seitenentnahmen und Ablagerungsstellen 

Überschüssiges Material ist von der Baustelle zu enƞernen und einer Verwertung nach Wahl des AN zu-
zuführen. Hierbei entstehende Aufwendungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und damit ab-
gegolten. Die ordnungsgemäße Verwertung ist nachzuweisen. 

Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe über die örtlichen Gegebenheiten und Verhältnisse einschließlich 
der Transportwege und das VerkehrsauŅommen zu informieren. 
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 Schutz-Bereiche und -Objekte 

Sollten sich im Baubereich Wasser- / Trinkwasserschutzgebiete befinden, sind die besonderen Ge- und 
Verbote des Wasserhaushaltsgesetz (WHG) zu beachten. Der AN hat für deren Einhaltung Sorge zu tragen 
und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. So ist zum Beispiel bei einer Demarkierung miƩels Wasser-
hochdruck-Verfahren das HDW-Wasser vollständig aufzunehmen und einer Entsorgung zuzuführen. 

Veränderungen und BeeinträchƟgungen von Objekten und Bereichen infolge des Baubetriebs sind nicht 
zugelassen. Sollte dies im Ausnahmefall unumgänglich sein, so werden die dabei erforderlichen Wieder-
herstellungsmaßnahmen vom AN im Einvernehmen mit dem AG durchgeführt. 

Baugeräte 

Bei der Bauausführung hat der AN die Allgemeine VerwaltungsvorschriŌ zum Schutz gegen Baulärm - Ge-
räuschimmissionen - vom υύ.τό.υύϋτ (VV Baulärm, Beilage zum BAnz. Nr. υϊτ vom τυ.τύ.υύϋτ) und die 
χφ. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Geräte- und Maschinenschutz-
verordnung - χφ. BImSchV) vom φύ.τό.φττφ (BGBl. I, S.χψϋό), zuletzt geändert durch ArƟkel όχ der Ver-
ordnung vom χυ.τό.φτυω (BGBl. I, S.υψϋψ), und damit den Stand der Technik sowie die geltenden techni-
schen Regelwerke entsprechend einzuhalten.  

Während der Bauausführung sind vermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen (insbesondere Lärm) auf 
die dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonsƟge schutzwürdige Bereiche gemäß § φφ BlmSchG zu 
verhindern. 

Alle Maschinen und Geräte müssen insbesondere gemäß §χ χφ.BImSchV mit der entsprechenden CE- 
Kennzeichnung und der Angabe des garanƟerten Schallleistungspegels (LWA) versehen sein und zu jedem 
Gerät und jeder Maschine muss die Kopie der EG- Konformitätserklärung nach Art. ό Abs. υ RL φτττ/υψ/EG 
und nach §χ(υ) Satz ω der BImSchV beigefügt sein. Die LWA - Angabe muss verordnungskonform „sichtbar, 
lesbar und dauerhaŌ haltbar“ an jedem Gerät und jeder Maschine angebracht sein. Maschinen, Geräte 
und Fahrzeuge, die nicht dem Anwendungsbereich der χφ.BImSchV unterfallen, müssen anderweiƟg als 
„lärmarm“ (z.B. „Blauer Engel – weil lärmarm“) zerƟfiziert sein, damit sie auf der Baustelle verwendet 
werden dürfen. 

 

 Anlagen im Baubereich 

Einrichtungen der Autobahn GmbH, wie Beschilderung, Schilderbrücken, Leitpfosten, Wildschutzanlagen, 
Entwässerungseinrichtungen, Schutzplanken u.a. sind vor Beschädigungen während der Baumaßnahmen 
zu schützen. 

Beschädigungen sind sofort der zuständigen BÜ des AG zu melden. 

 

 Öffentlicher Verkehr im Baubereich 

In allen Baubereichen ist ständig motorisierter Individualverkehr vorhanden. 
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χ. Angaben zur Ausführung 

 

 Verkehrsführung, Verkehrssicherung 

Die Markierungsarbeiten finden grundsätzlich innerhalb der Verkehrssicherung des Hauptloses (AN Stra-
ßenbau) bzw. des Fachloses Verkehrssicherung (AN Verkehrssicherung) staƩ. Sollte aufgrund unvorher-
gesehener Ereignisse dies nicht möglich sein, so muss die ausführende Markierungsfirma im Nachgang 
der Baumaßnahme die Markierungsarbeiten ausführen. Sind die Ereignisse durch den AN Markierung 
selbst verschuldet geschieht dies unter eigener Verkehrssicherung auf eigene Kosten. 
Erforderliche Maßnahmen zur AbsƟmmung zwischen den AuŌragnehmern der einzelnen Fachlose sind 
dem Punkt υ.ψ dieser Baubeschreibung zu entnehmen.  

 

 Bauablauf 

Leistungserbringung nach Aufforderung bzw. auf Abruf: 

Die Ausführung der Leistung erfolgt ausschließlich nach Aufforderung bzw. auf Abruf durch den AuŌrag-
geber (AG). 

Der Abruf durch den AG erfolgt mindestens υψ Kalendertage vor dem jeweils vorgesehenen Ausführungs-
termin. 

Vorgesehene Ausführungszeiträume 

Für die Markierungsarbeiten in BPυ, km όϋ,ϊχ - km όχ,όϊ sind der Zeitraum φτ.τό.φτφϊ bis φψ.τό.φτφϊ für 
die Markierungsarbeiten auf der Haupƞahrbahn und der υϋ.τό.φτφϊ bis υό.τό.φτφϊ für den Bereich der 
Anschlussstelle vorgesehen. 

Für die Markierungsarbeiten in BPφ, km όχ,όϊ - km ότ,υφ ist der Zeitraum υϋ.υυ.φτφϊ bis υύ.υυ.φτφϊ für 
die Markierungsarbeiten vorgesehen. 

Für die Markierungsarbeiten in BPχ, km ότ,υφ - km ϋό,ύτ ist der Zeitraum υχ.τω.φτφϋ bis υψ.τω.φτφ  für 
die Markierungsarbeiten vorgesehen. 

 

Allgemeines: 

Demarkieren mit Wasserhochdruckstrahlen  

Es ist so schonend wie möglich für die Fahrbahndecke durchzuführen. Die nachfolgend beschriebenen 
Forderungen sind zu erfüllen:  

▪ Querfugen/FahrbahnübergangskonstrukƟonen müssen vor den Wasserhochdruckstrahlen wirkungsvoll 
geschützt werden.  

▪ FräsƟefe / Wasserhochdruck so gering wie möglich ausführen, d.h. nur so, wie es zur fachgerechten 
Neumarkierung notwendig ist.  

Die Aufnahme des Fräsgutes und des Wassers hat unverzüglich nach dem Ablösen mit wirksamer Saug-
technik (Vakuumpumpen) oder gleichwerƟgen Verfahren zu erfolgen, es darf kein Fräsgut auf die unter 
Verkehr liegenden Fahrstreifen gelangen oder in die Fahrbahnoberfläche eingedrückt werden.  
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Demarkieren mit mechanischer Feinfräse  

Es ist mit einem speziell geeigneten Feinfräsverfahren, so schonend wie möglich für die Fahrbahndecke, 
durchzuführen. Die nachfolgend beschriebenen Forderungen sind zu erfüllen:  

▪ SchniƩlinienabstand der Fräsmeißel ≤ χ mm 

▪ Max. Fräsbreite = Strichbreite + ω cm (abgerechnet wird nur die Strichbreite!!)  

▪ Die gefrästen Flächen müssen ausreichend eben sein und ohne Kantenbildung, in die nicht gefrästen 
Bereiche übergehen (Fräswerkzeuge für beidseiƟgen Auslauf verwenden).  

▪ Je ω cm vor und hinter Querfugen, FahrbahnübergangskonstrukƟonen etc. darf nicht gefräst werden. 
Die alte Markierung kann in diesen Bereichen liegen bleiben und darf auch nicht mit der neuen ApplikaƟon 
überdeckt werden.  

▪ FräsƟefe so gering wie möglich ausführen, d.h. nur so Ɵef, wie es zur fachgerechten Neumarkierung 
notwendig ist.  

▪ Die rückstandslose Aufnahme des Fräsgutes hat unverzüglich nach dem Ablösen mit wirksamer Saug-
technik oder gleichwerƟgen Verfahren zu erfolgen, es darf kein Fräsgut auf die unter Verkehr liegenden 
Fahrstreifen gelangen oder in die Fahrbahnoberfläche eingedrückt werden.  

▪ Reststaub, der die HaŌung negaƟv beeinflussen könnte, ist durch geeignete MiƩel zu enƞernen.  

 

Die Fräsrückstände an Altmarkierung sind fachgerecht einer Wiederverwertung gemäß Kreislaufwirt-
schaŌs- u. Abfallgesetz zuzuführen. Dem AG ist dazu ein entsprechender Nachweis zu erbringen. Die Auf-
wendungen hierfür sind in die DemarkierungsposiƟonen mit einzurechnen und werden nicht gesondert 
vergütet (s. auch BB, Pkt. χ.ϊ Abfälle)! 

Die QualifikaƟon des Personals und der Unternehmen nach ZTVMυχ ist nachzuweisen.  

Mit der Durchführung der Markierungsarbeiten ist nur fachkundiges Personal zu betrauen.  

Die fachgerechte Ausführung der Arbeiten ist durch die ständige Anwesenheit eines Markierungsfach-
mannes vor Ort zu gewährleisten, welcher die erfolgreiche Teilnahme an einem entsprechenden Lehrgang 
nach ZTV-M nachweisen kann.  

Der AuŌragnehmer hat eine Leistungsfähigkeit zu kalkulieren und nachzuweisen, welche die Leistungser-
füllung zum vertraglich festgelegten Endtermin absichert. Hierzu ist es notwendig, dass im Bedarfsfall 
mehrere Markierungsmaschinen bzw. Kolonnen gleichzeiƟg zum Einsatz gebracht werden. 

Die voraussichtlichen Ausführungszeiträume könne sich aufgrund von Unwägbarkeiten bei den Bauarbei-
ten verschieben. Daher ist eine ständige Absprache mit der Bauüberwachung zwingend erforderlich. 

 

 Wasserhaltung  

- Enƞällt - 

 

 Baubehelfe 

- Enƞällt - 
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 Stoffe, Bauteile 

Allgemeine Anforderungen an das zu verwendende Markierungsmaterial 

Es dürfen nur Markierungsstoffe eingesetzt werden, bei denen die Erfüllung der jeweiligen Anforderungen 
durch einen Prüĩericht der Bundesanstalt für Straßen- u. Verkehrswesen (BASt) nachgewiesen ist. 

Es gelten die Anforderungen der ZTV-M υχ an weiße dauerhaŌe und gelbe Markierungsstoffe. 

Markierungsmaterialien und die Gebinde/Verpackungen müssen nach den TL M φχ gekennzeichnet sein. 
NachstreumiƩel müssen über ein CE - Kennzeichen verfügen. 

BeabsichƟgt der AuŌragnehmer einen Markierungsstoff einzusetzen, bei dem vorher ein Voranstrich, 
HaŌbrücke usw. aufgebracht werden muss, so ist diese Leistung in die Einheitspreise mit einzurechnen. 

Es ist vorgesehen, dass die endgülƟge Weißmarkierung direkt im Zuge der Baustellenabsicherung der Bau-
maßnahme appliziert wird. Hierbei ist bei der Materialauswahl darauf zu achten, dass das angebotene 
Material auf neu hergestellten Asphaltdecken, bei denen sich auf der Oberfläche vorhandene chemische 
Zusatzstoffe (Fluxöle, ölhalƟge TrennmiƩel u.ä.) befinden können, verwendet werden kann.  

Diese Einsatzmöglichkeit ist entweder durch die technischen InformaƟonen oder durch eine Material-
verträglichkeitsbescheinigung des Stoĭerstellers im Zuge der AngebotsauŅlärungsphase nachzuweisen.   

 

Spezielle Anforderung an das zu verwendende Markierungsmaterial 

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und Haltbarkeit des Markierungssystems soll eine sogenannte 
„High-Performance Markierung“ appliziert werden. Es wird daher ein erhöhter Anspruch an die Werte der 
Tages- u. Nachtsichtbarkeit, insbesondere bei Nässe, sowie hohe Ansprüche an die Haltbarkeit des Mar-
kierungssystems gestellt.  

 

Darum gelten folgende Ansprüche bei der Auswahl des einzusetzenden Materials:  

 

- für die einzusetzende KaltplasƟkmasse (Agglos u. GlaƩstrich):  

Als Premix Perlen müssen mind. υτ % Titanium-Aluminosilikatglaskugeln Klasse B gemäß EN υψφψ, nd ≥ 
υ.ϋ, BaO-frei für erhöhten Rückreflexionswert auch bei Nässe erhalten sein. 

Dies muss nachgewiesen werden durch eine Prüfung des Brechungsindex der Premixperlen durch eine 
anerkannte Prüfstelle (z.B. LGA Bautechnik GmbH Nürnberg)  

 

- für die einzusetzenden NachstreumiƩel:  

Die zu verwendenden Drop-On-Glasperlen müssen Titanium-Aluminosilikatglaskugeln (Zirkoniumdioxid-
stabilisiert) Klasse B gemäß EN υψφχ, nd ≥ υ.ϋ, BaO-frei für erhöhten Rückreflexionswert sein. Eine Sieb-
kurve χττ – όωτ µm und entsprechender Beschichtung für bessere HaŌung auf KaltplasƟken ist zu ver-
wenden. Der Brechungsindex muss nachgewiesen werden durch eine Prüfung des Brechungsindex durch 
eine anerkannte Prüfstelle (z.B. LGA Bautechnik GmbH Nürnberg).  

Die Mischung Titanium-Aluminosilikatglaskugeln (Zirkoniumdioxid-stabilisiert) ist durch den Hersteller 
entsprechend zu bestäƟgen. 
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χ.ω.υ. Straßenbau 

Markierung 

ZTV M υχ Punkt χ.χ Verkehrsfreigabemarkierung: Für Verkehrsfreigabemarkierungen gelten für die Ab-
nahme die Anforderungen an die Tages- und Nachtsichtbarkeit für den Neuzustand. 

ZTV M υχ Punkt ϋ.υ.χ.χ. Mustergleichheitsprüfungen: Die sachgerechte Probenahme ist durch die ge-
prüŌe FachkraŌ für Fahrbahnmarkierungen (nach ZTV M) auf dem Probenahmeprotokoll entsprechend 
Anhang A ψ.υ zu bestäƟgen. 

ZTV M υχ Punkt υω.φ. Mustergleichheitsprüfungen: Wird bei der Mustergleichheitsprüfung festgestellt, 
dass zwar die richƟge Stoffgruppe appliziert wurde, aber von der beim Urmuster verwendeten Zusam-
mensetzung signifikant abgewichen wurde, die Anforderungen gemäß AbschniƩ ψ im Neuzustand aber 
erfüllt werden, ist ein Abzug für die hiervon betroffenen Markierungen (Charge) um φω% vorzunehmen. 

Gelbe Markierungssysteme in Form von Folie oder spritzbaren Stoffen sind ausschließlich als Typ II anzu-
wenden. 

Für die Herstellung von Markierungen sind ungebrauchte Markierungssysteme zu verwenden; Sichtzei-
chen können hingegen mehrfach eingesetzt werden. 

Der zweite Satz im Abschnitt 3.1 „Allgemeine Anforderungen“ der TL M 23 gilt nicht. 

χ.ω.φ. Brückenbau 

- Enƞällt - 

 Abfälle 

χ.ϊ.υ. Allgemeines 

Der AuŌraggeber ist als Veranlasser von Arbeiten, bei denen Abfälle anfallen, Abfallerzeuger und somit 
für eine ordnungsgemäße und schadlose Verwertung bzw. für eine BeseiƟgung ohne eine BeeinträchƟ-
gung des Wohls der Allgemeinheit verantwortlich. 

Es sind das KreislaufwirtschaŌsgesetz (KrWG), das Abfallverbringungsgesetz (AbfVerbrG) sowie das Saar-
ländische AbfallwirtschaŌsgesetz (SAWG) zu beachten. 

Dem AuŌragnehmer wird gemäß § φφ KrWG die Erfüllung der Entsorgungspflicht übertragen. 

Bei der Entsorgung des Abfalls endet die vertragliche Verpflichtung des AuŌragnehmers erst mit der voll-
ständigen ordnungsgemäßen Entsorgung des Abfalls. Die Übernahme sowie die vollständige, ordnungs-
gemäße und schadlose Entsorgung der Abfälle und Ausbaustoffe hat unter Beachtung der geltenden Ge-
setze, zugehörigen Verordnungen sowie der einschlägigen umwelt- und abfallrechtlichen BesƟmmungen 
zu erfolgen. 

Die Entsorgung von gefährlichen Abfällen hat nur über zerƟfizierte Entsorgungsfachbetriebe (§ ωϊ Nr. φ 
KrWG) und zugelassene Beförderer (§ ωψ KrWG) zu erfolgen. Vom AuŌragnehmer ist sicherzustellen, dass 
seine mit der Entsorgung beauŌragten NachauŌragnehmer zuverlässig und für die Entsorgung der anfal-
lenden Abfälle fachlich geeignet sind. Der AuŌragnehmer hat den AuŌraggeber unverzüglich über geän-
derte Annahmekriterien von Entsorgungsanlagen, den Wechsel des Entsorgers oder über AbsƟmmungs-/ 
Genehmigungserfordernisse mit den zuständigen Behörden zu informieren. 
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Vor Baubeginn benennt der AuŌragnehmer dem AuŌraggeber in Texƞorm den Vor- und Zunamen der für 
den rechtmäßigen Umgang mit den anfallenden Ausbaustoffen bzw. Abfällen verantwortlichen Person/ 
AbfallbeauŌragter und dessen Vertreter. 

Abfälle und sonsƟge Ausbaustoffe sind, sofern in den LeistungsposiƟonen nichts anderes vereinbart ist, 
nach Wahl des AuŌragnehmers zu entsorgen. Die Entsorgungskosten sind in die jeweiligen PosiƟonen für 
die Entsorgung mit einzurechnen. 

 

χ.ϊ.φ. Probenahme und AbfalldeklaraƟon 

- Enƞällt - 

χ.ϊ.χ. Nicht gefährliche Abfälle 

Die Aufwendungen für die Entsorgung nicht gefährlicher Abfälle sind in die Einheitspreise einzurechnen 
und werden nicht gesondert vergütet, es sei denn, die entsprechenden LeistungsposiƟonen enthalten 
abweichende Regelungen. 

Der AuŌragnehmer hat gegenüber dem AuŌraggeber den Nachweis über den Verbleib aller Ausbaustoffe 
zu führen und diese Nachweise unverzüglich nach Abschluss der Entsorgung dem AuŌraggeber zu über-
geben.  

 

χ.ϊ.ψ. Gefährliche Abfälle 

- Enƞällt - 

χ.ϊ.ω. Entsorgungskonzept 

- Enƞällt - 

χ.ϊ.ϊ. BodenlogisƟkkonzept 

- Enƞällt - 

 Winterbau 

Es ist kein Winterbau vorgesehen. Die bestehende φ+τ Verkehrsführung, innerhalb der Tunnelanlage 
„Pellinger Tunnel“ und im unmiƩelbar angrenzenden Bereich kann auf Grund beengter Verhältnisse und 
zur Gewährleistung des Winterdienstes über den Jahreswechsel, bzw. während einer Winterpause des 
AN nicht bestehen bleiben. 

Ist es daher absehbar, dass die Arbeiten eines neuen BauabschniƩes nicht mehr im Jahr φτφϊ ferƟggestellt 
werden können, so erfolgt die Einrichtung und die Durchführung des betroffenen AbschniƩes im Jahr 
φτφϋ. Die Mehraufwendungen für die erneute Einrichtung bzw. Räumung nach der Winterpause sind in 
die dafür vorgesehenen PosiƟonen im Leistungsverzeichnis einzukalkulieren. 

Eine ApplikaƟon der Markierung über den τυ. Nov. hinaus ist möglich. 

 

 Beweissicherung/Zustandsfeststellung 

Zustandsfeststellung 

Vor Beginn der Bauarbeiten hat der AN alle baulichen Anlagen, die sich im und am Baufeld und an den 
Baufeldgrenzen befinden, bzw. die vom AuŌragnehmer als Baustellentransportwege, Zu- und Abfahrten 
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genutzt werden sollen, durch eine Zustandsfeststellung mit ausführlicher FotodokumentaƟon aufzuneh-
men (VOB, Teil B § χ Abs. ψ), die vom AG und AN anzuerkennen ist. 

Die Zustandsfeststellung soll gemeinsam vom AuŌragnehmer, der BOL/BÜ und dem BaulasƩräger bzw. 
dem Eigentümer erfolgen. Die Zustandsfeststellung ist zu dokumenƟeren und zu protokollieren und von 
den Beteiligten zu unterschreiben. Die Unterlagen der Zustandsfeststellung sind den Beteiligten in Kopie 
zu übergeben. 

Werden Verkehrswege von mehreren AuŌragnehmern gemeinsam zur Abwicklung von Baustellenver-
kehr genutzt, ist unter den Beteiligten eine Vereinbarung über Nutzung und HaŌung für evtl. verursach-
te Schäden abzuschließen. Diese Vereinbarung ist vor der gemeinsamen Nutzung dem AuŌraggeber zu 
übergeben. 

Nach Abschluss der Arbeiten ist die Zustandsfeststellung mit den Beteiligten wie vor zu wiederholen. Die 
Zustandsfeststellung ist zu dokumenƟeren und zu protokollieren und von den Beteiligten zu unterschrei-
ben. Die Unterlagen der Zustandsfeststellung sind den Beteiligten in Kopie zu übergeben. 

Nach Abschluss der Bauarbeiten sind die Flächen wieder in den Urzustand zu versetzen. Dem AG ist eine 
Freistellungserklärung vorzulegen, aus der hervorgeht, dass keine Ansprüche von DriƩen aus Benutzung 
von Privateigentum gegen den AN bestehen. 

Der AuŌragnehmer hat nachzuweisen, dass er allen Ansprüchen DriƩer nachgekommen ist. Durch eine 
Freistellungserklärung wird zur Abnahme dokumenƟert, dass der AuŌragnehmer den AuŌraggeber von 
allen Ansprüchen DriƩer freistellt.  

Alle Aufwendungen für die Zustandsfeststellung sind vom Bieter in den Angebotspreis einzurechnen. 

 

 Sicherungsmaßnahmen 

- Enƞällt - 

 Belastungsannahmen (Brückenbau) 

- Enƞällt - 

 Vermessungsleistungen, Aufmaßverfahren 

χ.υυ.υ. BesƟmmung der Dicken von Oberbauschichten 

- Enƞällt - 

 

χ.υυ.φ. Vermessungsleistung 

- Enƞällt - 

χ.υυ.χ. Aufmaßverfahren und Abrechnung  

Allgemein 

Die Abrechnung erfolgt auf der Grundlage gemeinsamer Aufmaße. Für Aufmaße und Rechnungslegung 
gelten die Vorgaben des HVA-StB. Es dürfen nur FormbläƩer verwendet werden, die dem HVA entspre-
chen.  

Die Fahrbahnmarkierungen werden nach dem gemeinsamen Aufmaß abgerechnet. Für Knotenpunkte, 
Ein- und Ausfahrten und dergleichen sind vom AuŌragnehmer - soweit keine Markierungspläne vorhan-
den sind - Aufmaßskizzen mit Maßen der Markierungen aufzustellen und der Rechnung beizufügen. 
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Kumulierte Rechnungen sind vom AN mit prüffähigen Mengenberechnungen vorzulegen bzw. per 
Post/Mail zuzusenden.  

BiƩe geben sie auf jeder Einzelrechnung für diesen Vertrag die SAP-Bestellnummer an.  

 

Rechnungen im Buchungskreis φτττ sind an den folgenden Rechnungsempfänger zu adressieren:  

Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch 

Die Autobahn GmbH des Bundes, NL West 

Bahnhofsplatz υ 

ωϊψυτ Montabaur 

oder per E-Mail an: bund.rechnungen-nl-w@autobahn.de 

 

Grundsätzlich erfolgt die Abrechnung der Baumaßnahme nach den „Regelungen für die elektronische 
Bauabrechnung“ (REB). Dabei dürfen nur REB- konforme Abrechnungsprogramme angewandt werden. 

Folgende Abrechnungsvereinbarungen werden dem Vertrag zu Grunde gelegt: 

- Der AN hat für alle Rechnungen eine dυυ Datei einzureichen, diese ist kumuliert (d.h. über alle 
OZ) abzugeben. 

- In der Spalte „Erläuterungen“ werden Orte und Bezeichnungen eingetragen (z. B. Betr.-km, FR) 
- Die BlaƩ Nr.: = Aufmaß Nummer 
- Es dürfen keine „a“ Aufmaße z.B. υτυa vergeben werden da das System der BlaƩ-Nr. rein nume-

risch ist. 
- Die SchriƩweite der BlaƩ/ Zeilennummern sollte auf max. ω eingestellt werden 
- Die Aufmaß Nummern müssen nach dem Konzept des AG den Kostenträgern zugeordnet werden. 
- Adresszeilenbelegung und Aufmaß Nummerierung  

 

Sollten die Massen eines vorläufigen Aufmaßes ganz oder teilweise auf ein endgülƟges Aufmaß übertra-
gen werden, so sind diese durch eine Minuszeile zurückzusetzen, die vorläufigen Aufmaße incl. der Mi-
nuszeilen bleiben bis zur Schlussrechnung innerhalb des Systems. 

Dem AN ist nach der Prüfung eine Korrekturliste der AZ anhand zugeben, dieser verpflichtet sich die Än-
derungen zu übernehmen oder seine Bedenken sofort anzukündigen, und zwar vor dem Einreichen der 
nächsten AZ. 

Alle Aufmaße, Massen- oder Geländeaufnahmen werden nur anerkannt, wenn sie in prüffähiger Form 
sowie mit prüĩaren Geräten ”gemeinsam” mit dem AG durchgeführt worden sind. 

 

 Prüfungen und Nachweise 

χ.υφ.υ. Erstprüfungen  

Eignungsprüfungen 

Abweichend von den Festlegungen der ZTV M υχ in AbschniƩ ψ.ψ werden zur Verbesserung der Verkehrs-
sicherheit in dem betreffenden Autobahn-AbschniƩ die Mindestwerte für die Nachtsichtbarkeit erhöht. 
Diese sind durch ein BASt-Prüfzeugnis nachzuweisen. 
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Es gelten beim Einsatz für Agglomerate und GlaƩstrich aus KaltplasƟk mindestens: 

• für den Neuzustand die Klassen R ω (χττ mcd/m² lx) und RW ψ (ϋω mcd/m² lx) 

• für den Gebrauchszustand die Klassen R ψ (φττ mcd/m² lx) und RW χ (ωτ mcd/m² lx)  

 

Die erhöhten Neuzustandswerte müssen bei der Prüfung der ferƟgen Leistung im Neuzustand erreicht 
werden. Für andere Materialien / Systeme gelten die Anforderungen der ZTV-M υχ. 

 

Nachweise 

Mit dem Angebot sind der Vergabestelle folgende Unterlagen vorzulegen: 

- Die Prüĩerichte der BASt (Angabe der BAST-Prüfzeugnisnummer) unter den Prüĩedingungen der 
RPA für die angebotenen Markierungsmaterialien, einschließlich der techn. DatenbläƩer, 

- Nachweis über die QualifikaƟon des Personals gemäß ZTV-Mυχ AbschniƩ υτ und 
- Nachweis über die QualifikaƟon der Unternehmen gemäß ZTV Mυχ AbschniƩ υυ  

 

Falls die Prüĩerichte nicht durch die Vergabestelle eingefordert wurden, hat der Vertragspartner nach 
AuŌragserteilung, spätestens υψ Tage vor dem ersten Markierungseinsatz, das seinerseits gewillt einzu-
setzende Markierungsmaterial (Angabe der BAST-Prüfzeugnisnummer) der entsprechenden Außenstelle 
der NL West zu benennen. Erst nach Prüfung und Freigabe darf das Material/Markierungssystem einge-
setzt werden.  

 

χ.υφ.φ. Eigenüberwachungsprüfungen  

Die vom AN durchzuführenden Eigenüberwachungsprüfungen gem. Pkt. ϋ.υ.φ ZTV M υχ werden von der 
Bauüberwachung regelmäßig überprüŌ. 

Die nach Pkt. ϋ.υ.φ der ZTV-M υχ über die mindestens φ-mal täglich durchzuführenden Eigenüberwa-
chungsprüfungen bei der Ausführung zu erstellende Protokolle sind der zuständigen BÜ des AG spätestens 
am folgenden Arbeitstag vorzulegen und sind Voraussetzung für das Leisten von z.B. Abschlagszahlungen. 

 

χ.υφ.χ. Kontrollprüfungen  

Mit den Angebotsunterlagen hat der Bewerber für den angebotenen Markierungsstoff den Prüĩericht 
der BASt einzureichen. 

Eignungsprüfungen: Der AN hat rechtzeiƟg vor Ausführung alle notwendigen ZerƟfikate vorzulegen. Zu 
Beginn und während der Ausführung sind die erforderlichen Qualitätsnachweise konƟnuierlich zu erbrin-
gen und dem BeauŌragten des AG zu übergeben. 

Der AG behält sich vor, Kontrollprüfungen gemäß dem Technischen Regelwerk durch ein externes aner-
kanntes Labor oder einer von der BASt anerkannten Prüfstelle ausführen zu lassen. 

Für die Prüfung der ferƟgen Leistung im Neuzustand ist durch den AN gemäß ZTV-M υχ Punkt ϋ.υ.χ.ψ ein 
Überwachungsvertrag mit einer von der BASt anerkannten neutralen Prüfstelle abzuschließen und durch-
führen zu lassen. Der Aufwand wird über die entsprechende LV-PosiƟon vergütet. Eine Kopie des Über-
wachunsvertrages ist vor Beginn der Arbeiten dem AG vorzulegen. 
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 Zusammenfassende Angaben für die Erarbeitung des Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzplanes (SiGe-Plan) 

- Enƞällt – 
 
 

ψ. Ausführungsunterlagen 

 Vom AuŌraggeber zur Verfügung gestellte Ausführungsunterlagen 

Die geplante Endmarkierung ist der Anlage υ bis ψ zu entnehmen (Die Planungsunterlagen sind nicht maß-
stabsgetreu und dienen lediglich der Veranschaulichung und OrienƟerung).  

 

 Vom AuŌragnehmer zu erstellende bzw. zu beschaffende und ggf. fort-
zuschreibende Ausführungsunterlagen (gern nummerieren) 

Auf Grundlage der durch den AG erstellten Lagepläne Markierung (Anlage υ – ψ) und der Bestandsdoku-
mentaƟon sind durch den AN Ausführungspläne für die Endmarkierung zu erstellen. 

Die Nachweise für die Verwertung des angefallenen Abfalls sind dem AuŌraggeber rechtzeiƟg vor Stellung 
der Schlussrechnung vorzulegen. 

Gemäß ZTV-Mυχ, Pkt. ϊ.φ müssen Markierungsmaschinen für spritzbare Systeme mit einer Einrichtung 
zur ständigen automaƟschen DokumentaƟon der Schichtdicke ausgestaƩet und betrieben werden. 

Die Daten sind auf Verlangen dem AG als Datei zu übergeben. Die Datei muss in Excel einlesbar sein. 
AlternaƟv ist ein entsprechendes Programm mitzuliefern. 

 

 Elektronisches Planmanagementsystem 

- Enƞällt- 
 

ω. Anzuwendende technische Regelwerke 

Beziehen sich Anforderungen in der Vergabeunterlage auf naƟonale VorschriŌen bzw. naƟonale Normen, 
mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame 
technische SpezifikaƟonen, internaƟonale Normen und andere technische Bezugssysteme, die von euro-
päischen Normungsgremien erarbeitet wurden oder naƟonale Normen, naƟonale technische Zulassungen 
oder naƟonale technische SpezifikaƟonen für die Planung, Berechnung und Ausführung von Bauwerken 
und den Einsatz von Produkten, so werden gleichwerƟge Nachweise ebenso anerkannt. 

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen, die Vertragsbestandteil werden finden sich in der zum Bau-
vertrag gehörenden Anlage Auflistung der anzuwendenden „Zusätzliche Technische Vertragsbedingun-
gen“ (z. B. ZTV E-StB,, ZTV Asphalt-StB, ZTV-ING) mit ihrem jeweiligen Ausgabedatum. 

 

 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (Einzelfälle NL/Bundeslän-
der beachten) 

Siehe Anlage „Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen“ 
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 Ergänzungen zu den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen 

 

ω.φ.υ. Ergänzungen zu den ZTV Asphalt-StB τϋ/υχ 

- Enƞällt -Ergänzungen zu den ZTV Beton-StB τϋ 

- Enƞällt - 

ω.φ.χ. Hinweise und Ergänzungen zu den TL Beton-StB τϋ 

- Enƞällt - 

ω.φ.ψ. Ergänzungen zu den ZTV BEA-StB τϋ/υχ 

zu AbschniƩ υ.χ.φ der ZTV BEA-StB τύ/υχ (Unterlage) 

Wenn Hochdruckreinigungsgeräte zum Reinigen der Unterlage mit einer Wasch-/Sauganlage gefordert 
sind, muss entweder die Sauganlage unmiƩelbar in die Hochdruckreinigungseinheit integriert sein (z.B. 
„Drehjet“-Verfahren) oder in Fahrtrichtung die letzte Einheit darstellen. 

 SonsƟge anzuwendende technische Regelwerke 

- Enƞällt - 
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 Anlagen/FormbläƩer 

ω.ψ.υ. Nachweis der Entsorgung nicht gefährlicher Abfälle 

FormblaƩ Nachweis der Entsorgung nicht gefährlicher Abfälle  
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Niederlas-
sung: 

Außenstelle: Projektnummer:  Zeitraum: 

     

Baumaß-
nahme: 

 

Auftragneh-
mer: 

 

(Name/An-
schrift) 

 

  
      

Ordnungszahl 
/  

Abschnitt 

Kurztext 
LV / 

Beschrei-
bung 

Abfall-
schlüssel 

(AVV 
Schlüssel) 

Abfallmenge 
(bitte Einheit 

wählen) Zuordnungswert / 
Materialklasse 

Art der Entsorgung (Verwertung: 
V, Aufbereitung: A, Beseitigung: 

B,) 

Verwertungsort oder 
Entsorgungsanlage 
(Name; Anschrift) 

t 

      V A B  

"A"          

"A"          
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"G"          

          

          

          

          

          

          

Ort, Datum 
 Unterschrift AN 

(Name, Stempel) 
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ω.ψ.φ. FormblaƩ Anmeldung von gefährlichen Abfällen 

Anmeldung von gefährlichen Abfällen zur Erstellung von Entsorgungsnachweisen und Begleitscheinen 
 

Die InformaƟonen des FormblaƩs werden für die Erstellung von Entsorgungsnachweisen und Begleitscheinen (BGS) im eANV benöƟgt. 

 

AuŌragnehmer: 
Name und AnschriŌ: 
 

 

Name Ansprechpartner:  
Telefon Ansprechpartner:  
E-Mail Ansprechpartner:  

 

RechnungsbeauŌragter (evtl.) 
Name und AnschriŌ: 
 

 

Name Ansprechpartner:  
Telefon Ansprechpartner:  
E-Mail Ansprechpartner:  
Verwendet RechnungsbeauŌragter das 
Programm ZEDAL (Ja/Nein)?: 

 

 

BevollmächƟgter (evtl.) 
Name und AnschriŌ: 
 

 

Name Ansprechpartner:  
Telefon Ansprechpartner:  
E-Mail Ansprechpartner:  
Verwendet BevollmächƟgter das Pro-
gramm ZEDAL (Ja/Nein)?: 

☐  Ja       ☐ Nein 

 

Entsorger: 
Name und AnschriŌ der Entsorgungsanlage:  
Entsorger-Nr.:  
ZerƟfikat/behördliche BestäƟgung das Entsorger 
den o.g. Abfall entsorgen darf: 

☐ liegt vor       ☐  liegt nicht vor 

Besitzt Entsorger eine Freistellung zur Prüfung 
durch das Regierungspräsidium/o.ä. Behörde 
(Ja/Nein)? 

☐  Ja       ☐ Nein 

Wenn Ja, Freistellungsbescheinigung beilegen: ☐ liegt vor       ☐  liegt nicht vor 
ggf. Annahmekriterien (max. Belastungsgrenzen, 
mg/kg, etc.): 

 

 
Beförderer 
Name und AnschriŌ: 
 

 

Beförderer-Nr.:  
ZerƟfikat/Nachweis das Beförderer den o.g. Abfall-
schlüssel transporƟeren darf: 

☐ liegt vor       ☐  liegt nicht vor 

AuŌraggeber: 

Maßnahmen Bezeichnung: 
 

 

Projekt-Nummer:  

Außenstelle, Autobahnmeisterei (An-
schriŌ): 

 

Bauüberwachung (Name, Telefon, Fax-
Nummer, E-Mail): 
 

 

Abfallbezeichnung:  

Abfallschlüssel aus LV:  

Gesamte Abfallmenge laut LV:  

Abfallmenge Tagesleistung (evtl.):  

Abfallanalyse als PDF beilegen (not-
wendig): 

☐ 

Ausbau des Abfalls (von Datum/bis Da-
tum, KW): 

 

Bezeichnung der AbfallherkunŌ/Anfall-
stelle: 
(biƩe genaue HerkunŌ angeben, z.B. BAB, Fahrtrich-
tung, AnschniƩ, Los, Bauteil, Kilometrierung, Hauf-
werk, Adresse, R+H-Wert)  
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Hiermit bestäƟge ich die RichƟgkeit der Daten wie ausgefüllt bzw. wie in dem vorgelegten Entsorgungsnachweis/Begleitschein im eANV vorgelegt. Die Angaben sind fachlich und sachlich richƟg! 
 
 
 

Datum: UnterschriŌ: 
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ω.ψ.χ. Eignungsnachweis Asphalt 

- Enƞällt - 

 

 

ω.ψ.ψ. Länderspezifische Regelungen Abfallrecht 

Siehe Punkt χ.ϊ 
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ω.ψ.ω. Präzisierte Regelungen zur TL Transportable Schutzeinrichtungen 

Im Folgenden werden die Regelungen der TL Transportable Schutzeinrichtungen ύϋ für den Einsatz präzi-
siert. Es sind folgende Anforderungen ergänzend zu erfüllen (nur für die Systeme, die nicht in der BASt-
Liste der Transportablen Schutzeinrichtungen enthalten sind): 

Anforderungen an transportable Schutzeinrichtungen 

υ) Transportable Schutzeinrichtungen müssen zur Qualifizierung durch Anprallversuche hinsichtlich 
der Verschieblichkeit, Durchbruchsicherheit sowie der Gefährdung von Verkehrsteilnehmern und 
DriƩen untersucht werden. Die Anforderungen dafür ergeben sich aus der DIN EN υχυϋ- Teil υ 
und Teil φ. Deren Abnahmekriterien müssen erfüllt und mindestens eine Leistungsklasse vollstän-
dig nachgewiesen werden. 

φ) Die Prüfungen nach DIN EN υχυϋ- Teil υ und Teil φ sind von einem für die Prüfungen nach DIN EN 
υχυϋ akkrediƟerten Prüflabor durchzuführen. 

χ) ModifikaƟonen, d.h. Änderungen gegenüber dem Prüfmuster, von geprüŌen temporären Schutz-
einrichtungen sind ohne Anprallversuch nicht zulässig.  

ψ) Sind zwei Anprallprüfungen zur Erreichung einer AuĬaltestufe erforderlich, sind beide Versuche 
an der idenƟsch aufgebauten Schutzeinrichtung durchzuführen. Dies ist vom PrüfinsƟtut zu be-
stäƟgen. 

ω) Der Prüĩericht nach DIN EN υχυϋ für temporäre Schutzeinrichtungen muss ergänzend zu den 
Anforderungen der DIN EN υχυϋ mindestens enthalten: 

a. Hersteller oder Importeur, 
b. grundlegende Maße und Gewichte einschließlich Toleranzangaben, 
c. Montageanleitung, die den grundsätzlichen Auĩau der transportablen Schutzeinrichtung 

beschreibt 
d. ggf. eine MaterialspezifikaƟon für Kunststoŏeile, 
e. ggf. detaillierte Zeichnungen für spezielle KonstrukƟonsteile, 
f. Angaben zum geprüŌen System wie Aufstelllänge, Endverankerung, besondere Ausstat-

tung, 
g. Einzelergebnisse der Prüfungen bezüglich der Anforderungen an TSE (u.a. Fahrbereit-

schaŌ, gelöste Teile, dynamische Querverschiebung) 
h. BestäƟgung der Erfüllung der Anforderungen. 

ϊ) Der Hersteller muss folgende PrüfungsdokumentaƟon, die vom Prüflabor über die Anprallprüfung 
ausgestellt wird, vorlegen: 

a. Prüĩericht und Videos der Anprallprüfungen nach DIN EN υχυϋ 
b. BestäƟgung des Prüflabors, dass die geprüŌe temporäre Schutzeinrichtung den Zeichnun-

gen entspricht und gemäß den Angaben in der Einbauanleitung auf dem Prüfgelände auf-
gestellt wurde. 

c. BestäƟgung des Prüflabors, dass die Bauteile der geprüŌen temporären Schutzeinrich-
tung hinsichtlich der Anforderungen an die Stoffe, die VerbindungsmiƩel und der Abmes-
sungen mit den Angaben in den Zeichnungen und der Systembeschreibung übereinsƟm-
men. Hierzu ist für die wesentlichen Bauteile der TSE eine Materialanalyse des geprüŌen 
Systems erforderlich und die ÜbereinsƟmmung vom PrüfinsƟtut zu bestäƟgen. 

d. BestäƟgung des Prüflabors, dass alle Anforderungen eingehalten und von der temporären 
Schutzeinrichtung erfüllt wurden. 

ϋ) Bei den Prüfungen TB φυ und TB φφ muss das Fahrzeug nach dem Anprall noch bedingt fahrbereit 
sein. Dabei dürfen anprallende Fahrzeuge nicht so stark beschädigt werden, dass der Fahrer keine 
Kontrolle mehr über das Fahrzeug ausüben kann. Die FahrbereitschaŌ ist vom PrüfinsƟtut zu be-
urteilen.  

ό) Fahrzeuginsassen und DriƩe dürfen dabei nicht gefährdet werden. Das bedeutet, es dürfen keine 
vollständig gelösten Teile von Schutzeinrichtung oder Fahrzeug im Anprallversuch auŌreten. 
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Schutzeinrichtungen der AuĬaltestufen Tυ, Tφ und Tχ (kleiner Anprallwinkel) müssen die Anprall-
heŌigkeitsstufe A nachweisen. Schutzeinrichtungen für normales (Nφ), höheres (Hυ, Hφ) oder sehr 
hohes Rückhaltevermögen (Hψb) müssen die AnprallheŌigkeitsstufe A oder B nachweisen. 

ύ) Wegen der besonderen Verhältnisse in Arbeitsstellen ist neben dem tatsächlich ermiƩelten Wir-
kungsbereich oder der Klasse gemäß Tabelle ψ der DIN EN υχυϋ-φ die dynamische Querverschie-
bung in der Prüfung zu ermiƩeln und im Prüĩericht anzugeben. Zwischen entgegengesetzt ge-
richteten Verkehrsströmen darf die dynamische Querverschiebung beim leichten Fahrzeug (TB 
υυ, TB φυ, TB φφ, TB χυ) unabhängig vom Wirkungsbereich maximal ωτ cm betragen. 

υτ) Sämtliche Teile der temporären Schutzeinrichtung mit einer Masse von mehr als φ kg, die sich im 
Anprallversuch vollständig gelöst haben, sind nach DIN EN υχυϋ-φ zu idenƟfizieren, zu lokalisieren 
und vollständig im Prüĩericht zu dokumenƟeren.  

υυ) Temporäre Schutzeinrichtungen mit vollständig gelösten Teilen von je mehr als φ kg sind nicht 
zulässig. 

υφ) Temporäre Schutzeinrichtungen müssen hinsichtlich der Bauteile, der VerbindungsmiƩel und der 
DauerhaŌigkeit mit den Prüfmustern aus der Anprallprüfung übereinsƟmmen. 

υχ) In der Anprallprüfung ist eine ausreichende Prüflänge zu gewährleisten. Die Prüflänge wird durch 
den Hersteller vorgegeben. 

υψ) Die Mindestlänge, die Mindestlänge bei KraŌschluss und die Maximallänge ergeben sich aus der 
in der Anprallprüfung verwendeten Anfangs- und/oder Endverankerung und dem Verhalten der 
Schutzeinrichtung beim Anprallversuch (DefiniƟonen siehe Liste transportabler Schutzeinrichtun-
gen unter: hƩps://www.bast.de/DE/Verkehrstechnik/Qualitaetsbewertung/Listen/pdf/liste-tse-
φτφτ.pdf?__blob=publicaƟonFile&v=ω.) 

υω) Die Prüfungen der EigenschaŌen der Reflektoren (siehe AbschniƩ φ.υ der TL TSE ύϋ) sind von ei-
nem für Messungen nach DIN EN υφόύύ Teil υ oder Teil χ oder für Messungen nach DIN ϊϋωφτ 
akkrediƟerten Prüflabor durchzuführen und in einem Prüĩericht zu dokumenƟeren. 

υϊ) Sofern gemäß dem Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau Nr. τω/υύύύ vom υω. Dezember υύύό 
eine Kipp-Prüfung der transportablen Schutzeinrichtung erforderlich ist, ist diese gemäß den Prüf-
bedingungen für einen Belastungsversuch zur ErmiƩlung der Kipplänge (υύύύ) durchzuführen. Die 
Kipp-Prüfung an der transportablen Schutzeinrichtung ist von dem akkrediƟerten PrüfinsƟtut 
durchzuführen, das auch die Versuche nach DIN EN υχυϋ an der TSE durchgeführt hat. Die Ergeb-
nisse sind in einem gesonderten Prüĩericht über die Kipp-Prüfung zu dokumenƟeren und zu be-
werten. 

υϋ) Vom Hersteller ist eine Einbauanleitung für die Transportable Schutzeinrichtung zur Verfügung zu 
stellen. 

 


