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1.

1.1.

Allgemeine Beschreibung der Leistung

Die vorliegende BaumaRnahme umfasst Instandsetzungsmalnahmen der Fahrbahn im Bereich
der A13 an der AS Lubbenau bei km 61,4 und an der AS Freiwalde bei km 44,8 beider
Richtungsfahrbahnen.

Die Mallnahmen dienen der Gewahrleistung der Verkehrssicherheit und eines stérungsfreien
Verkehrsflusses. Die Asphaltdecke weist deutliche Alterserscheinungen auf.

Die nachstehend aufgeflihrten Angaben dienen zur genauen Spezifizierung des Bauvorhabens
und seiner Durchfiihrung. Der Bieter hat trotzdem die Pflicht der genauen Priifung aller mafige-
benden Verhaltnisse bezlglich des Bauvorhabens und der Ausflihrung seiner Bauleistungen.

Auszufiihrende Leistungen

Die Baumalnahme an der BAB A 13, beinhaltet im Wesentlichen folgende auszufiihrende
Leistungen.

e Einrichten der Verkehrssicherung

¢ Erneuerung der Deckschicht der Anschlussstellen (Anlage 2)

¢ Erneuerung der Binderschicht im vorgegebenen Bereich bzw. in Abstimmung mit dem AG

¢ Die Durchfiihrung der Baumalinahme erfolgt unter Vollsperrung der jeweiligen AS

Nach Einbau der neuen Deckschicht erfolgt die Verkehrsfreigabemarkierung.

Die Baumaflnahme befindet sich im Verantwortungsbereich der AM Freiwalde.

Sind Leistungen des AN erforderlich, welche im Leistungsverzeichnis nicht aufgefihrt sind, hat
der AN den AG davon vor Baubeginn schriftlich in Kenntnis zu setzen (VOB/B § 2 Nr. 6).

. StralRenbau

- Herstellen der Verkehrsfiihrungen entsprechend den modifizierten RSA-Regelplanen auf der
Autobahn und der Bundesstraflie B 115 bzw. Landstral3e L 526.

- Schneiden der Asphaltdecke in den Anschlussbereichen langs und quer am Bauanfang und
Bauende

- Frasen der Asphaltdecke ca. 4 cm im gesamten Baubereich
- Frasen der Binderschicht ca. 5 cm im vom AG vorgegebenen Bereich
- Anspritzen der gefrasten Asphaltflachen zur Absicherung des Schichtenverbundes

- Einbau eines bitumindésen Oberbaus bestehend aus 5,0 cm Asphaltbinder (teilweise) und 4,0
cm Asphaltbeton 11 D SP im gesamten Baubereich

- Herstellen der Anschliisse und Nahte

- Herstellen von Querfugen im Bereich von Rissen (Reflektionrisse auf Grund von einer
Betontragschicht unter dem Asphalt)

- Aufbringen einer Verkehrsfreigabemarkierung Typ | und in Abstand von ca. 8 Wochen das
Aufbringen einer Endmarkierung Typ I

Frésarbeiten allgemein

Die instand zusetzenden Bereiche sind im Vorfeld der Malhahme zusammen mit dem AG
detailliert vor Ort anzuzeichnen und nachfolgend auf entsprechende Tiefe abzufrasen.

Die Frastiefe ist im Beisein des AG vorab zu testen und festzulegen.

Technologisch bedingte Frasausrundungen sind geradlinig und senkrecht entsprechend der
Frastiefe zu schneiden und abzutrennen. Anschlisse der Frasbereiche an die vorhandene
Asphaltdecke (langs und quer zur Fahrtrichtung) sowie Einbauten und Borde sind durch senk-
rechtes Schneiden herzustellen. Die gefrasten Bereiche sind mit Saug-Kehrmaschinen zu
reinigen.
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Asphalteinbau allgemein

Der Einbau der Asphaltschichten auf einem geschlossenen Wasserfilm ist untersagt. Fir den Fall
ungunstiger Witterungsbedingungen sind durch den AN MalRBnahmen vorzuhalten und
durchzuflhren, die fir die Beseitigung von Oberflaichenwasser in den Einbauabschnitten so-
wie ggf. Vorwarmen der vorhandenen Asphaltschichten notwendig sind.

Diese Leistungen sind in die Einheitspreise fiir den Asphalteinbau mit einzurechnen und
werden nicht gesondert vergiitet.

Besondere Malinahmen zur Steigerung der Asphalteinbauqualitét

Die Anlieferung des Asphaltmischguts zur Baustelle muss mit thermoisolierten Trans-
portfahrzeugen erfolgen.

Anforderungen an die Transportfahrzeuge fiir Asphaltmischgut

Um eine ausreichende Thermoisolation der Transportmulden sicherzustellen, muss der Wand-
/Bodenaufbau inkl. des verwendeten Dammmaterials mindestens einen
Warmedurchlasswiderstand (R-Wert) 21,65 m?K/W (bei 20°C) aufweisen (dies gilt auch im
Bereich von konstruktionsbedingten Holmen oder Versteifungselementen der AuRen-wéande, die
zu vermeidende Warmebriicken darstellen). Das verwendete Dammmate-rial muss eine
langfristige Temperaturbestandigkeit bis 200°C aufweisen. Der Nach-weis des erreichten
Warmedurchlasswiderstands erfolgt auf Grundlage eines Herstellerzertifikates seitens des
Muldenherstellers, in dem der erreichte Warmedurchlasswiderstand des Wandaufbaus
dokumentiert wird. Die Wirksamkeit ist durch ein Herstellerzertifikat mit rechnerischem Nachweis
zu belegen.

Der Asphaltmischguttransport mit Fahrzeugen bis 2016 (Bestandsfahrzeuge) erfolgt in
Transportmulden mit thermoisolierten Seitenflachen (inkl. Stirn- und Ruckwand) sowie mit
thermoisolierter, wasserdichten und auf dem Muldenrand aufliegenden Abdeckeinrichtung (z.B.
Silikon-/Polyurethan-Basis oder gleichwertig bzw. klappbare Abdeckung). Bei Fahrzeugen ab
dem Baujahr 2016 (Neufahrzeuge) muss zusatzlich eine Thermoisolation des Muldenbodens
erfolgen. Fahrzeuge ab dem Baujahr 2017 kénnen mit einer fest am Fahrzeug installierten
Temperaturmesseinrichtung  ausgestattet werden, die das direkte Ablesen der
Asphaltmischguttemperaturen vor dem Beginn des Entladens in den Beschicker/Stralienfertiger
ermdglicht. Madogliche alternative Vorgehensweisen zum Nachweis der ausreichenden
Asphaltmischguttemperatur kdnnen gleichwertig angewendet werden.

Fir die Dokumentation der Asphaltmischguttemperatur bei der Anlieferung auf der Baustelle sind
folgende Verfahren zulassig:

Thermoisolierte Fahrzeuge ohne fest installierte Temperaturmesseinrichtung, jedoch mit
Messmodéglichkeit fiir Einstechthermometer

Fir die Messung mit kalibrierten Einstechthermometern sind geeignete Einrichtungen in der
Muldenwand (z.B. Bohrungen, Messdéffnungen etc.) erforderlich, mit denen an den definierten
Temperaturmesspunkten 1 bis 4 in einer maximalen Messtiefe von 10 cm im Asphaltmischgut
(orthogonal zur Muldenwand) gemessen wird. Es sind so-wohl die vier Einzelmesswerte je
Fahrzeugladung als auch das arithmetische Mittel der erfassten Temperaturen an den definierten
Messpunkten bei jedem Entladevorgang zu messen. Die Dokumentation durch den AN erfolgt im
Rahmen der Eigenlberwachung und ist grundsatzlich dem AG zu Ubergeben. Zu erfassen sind
hierbei mindestens Fahrzeugkennzeichen der Transportmulde, Entladezeitpunkt, Temperatur je
Messpunkt.

Thermoisolierte Fahrzeuge ohne fest installierte Temperaturmesseinrichtung und ohne
Messmodglichkeit fiir Einstechthermometer am Transportfahrzeug

Bei Transportmulden, die keine fest installierte Temperaturmesseinrichtung oder
Messmdglichkeit fir Einstechthermometer (z.B. Bohrungen, Messéffnungen etc.) auf-weisen,
erfolgt die Dokumentation der Asphaltmischguttemperatur mit Einstechthermometer im
Materialbehalter des Beschickers, bzw. wenn kein Beschicker eingesetzt wird, im
Materialbehalter des StralRenfertigers. Die Messung erfolgt zu Beginn der Entladung des
Transportfahrzeuges, nach der Halfte und am Ende der Entladung in den Materialbehalter des
Beschickers/StralRenfertigers mit kalibrierten Einstechthermometern oder einer vergleichbaren
kalibrierten Messtechnik. Zu dokumentieren sind das Fahrzeugkennzeichen der Transportmulde,
die Zeitpunkte der Messung sowie die je-weils erfassten Asphaltmischguttemperaturen zu den
drei Messzeitpunkten. Die Dokumentation durch den AN erfolgt im Rahmen der
Eigenuberwachung und ist grundsatzlich dem AG zu ubergeben.
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Thermoisolierte Fahrzeuge mit fest installierter Temperaturmesseinrichtung

Die Temperaturmessung erfolgt an den Messpunkten 1 bis 4 mit einer kalibrierten
Temperaturmesseinrichtung, die das direkte Ablesen der Asphaltmischguttemperatur vor dem
Entladen und eine Temperaturverfolgung zwischen dem Beladen (am Asphaltmischwerk) und
dem Entladen in den Beschicker/StraRenfertiger ermdglicht. Die Messeinrichtung ist Bestandteil
des Fahrzeuges, die Datenaufzeichnung erfolgt digital und beinhaltet die Temperaturmesswerte
mit einem zugehdrigen Zeitstempel, das Lieferdatum sowie die Identifikation des Fahrzeuges. Die
Dokumentation durch den AN erfolgt im Rahmen der Eigenliberwachung und ist grundsatzlich
dem AG zu Ubergeben.

Auf Nebenflachen ist ein Beschickereinsatz nicht notwendig.

Einbau- und Logistikkonzept

Dem AG ist zur Bauanlaufbesprechung ein Einbau-/ Logistikkonzept vorzulegen, welches die

Grundlage fur die Planung eines kontinuierlichen Einbauprozesses darstellt. Dieses muss

mindestens folgende Angaben enthalten:

- Angabe des Asphaltmischwerkes / der Asphaltmischwerke (Betreiber, Ort, Nummer des
Eignungsnachweises, einfache Entfernung zwischen Asphaltmischwerk(en) und Baustelle,
vorgesehene Liefermengen)

- Angabe eines Asphaltmischwerkes fiir Ersatzlieferungen im Bedarfsfall, wenn bei Malnahmen
mit festen Einbau-Zeitfenstern der Ausfall eines Asphaltmischwerks zwingend vermieden
werden muss (beispielsweise bei Vollsperrung einer BAB fiir den Einbau in voller Breite)

- Umlaufplan zur Anlieferung des Asphaltmischgutes

- Angaben zur eingesetzten Einbau- und Verdichtungstechnik (inkl. Beschicker)

- Angaben zur Thermoisolation der Mulden (Vorlage des Herstellerzertifikats zur
Thermoisolation)

- Angaben zur Dokumentation der Temperaturmessung am Transportfahrzeug (System-
beschreibung der verwendeten Messeinrichtung und Datenaufzeichnung)

Der Umlaufplan zur Anlieferung des Asphaltmischgutes muss mindestens folgende Angaben

enthalten:

- vorgesehene Einbaumenge je Asphaltmischgutart pro Zeiteinheit

- geplante Umlaufzeit der Transportfahrzeuge von der Beladung bis zur Entladung (Baustelle)
unter Berucksichtigung der unteren Grenzwerte fur die Asphaltmischguttemperatur bei
Ubergabe in den Beschicker (ZTV Asphalt-StB, Tabelle 5)

- Anzahl der geplanten Umlaufe

- Geplante MaRnahmen zur Aufrechterhaltung eines kontinuierlichen Einbauprozesses bei
Stérungen im Logistikkonzept

- Angabe des Verantwortlichen fiir die Koordinierung wahrend der Ausfihrung (Name, standige
Erreichbarkeit ist sicherzustellen)

Das Einbau- und Logistikkonzept ist nach Aufforderung zu Uberarbeiten.

Herstellung von Anschliissen und Néhten
- Die gefrasten Bereiche sind mit Saug-Kehrmaschinen zu reinigen.

- Die Abfahrt bzw. Auffahrt der Anschluf3stellen ist in der Regel bis 6,00m breit. Es gibt jedoch
Bereiche, die bis 7,50 Meter Breite aufweisen. Das ist in der AS Libbenau linke RF der Fall.
Dort sollte eine Langsfuge vermieden werden (durch grél3ere Fertigerbreite bzw. Einsatz von 2
Fertigern). Die Forderung gilt nicht fir die Aufweitung zur Bundesstrale bzw. Landstral3e.

- Der Anschluss der neuen Deckschicht an die vorhandene Befestigung (langs/quer) und im
Bereich eventueller Randbegrenzungen ist als Fuge herzustellen, indem die Naht zu schneiden
und zu vergielRen ist. Die Fugenbreite betragt 10 mm.

- Die Fuge ist soweit erforderlich zu trocknen sowie gem. den Herstellerangaben fir die Fugen-
vergussmasse mit Voranstrich zu versehen und mit Fugenvergussmasse entsprechend ZTV-
Fug bis zur Oberkante zu verfillen.
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1.2

1.3.

1.4.

Trassierung

Die vorhandene Gradiente und Querneigung sind beizubehalten.
Messungen fur das Ausfuhren und Abrechnen der Arbeiten einschliellich dem Vorhalten der
Messgerate, Lehren, Absteckzeichen usw., das Erhalten der Lehren und Absteckzeichen

wahrend der Bauausfihrung und das Stellen der Arbeitskrafte ist in die Baupositionen
einzurechnen und ist damit abgegolten.

Seitens des AG kdnnen keine Vermessungsunterlagen zur Verfigung gestellt werden.

. Ausstattung

Schutzplanken / Absturzsicherung

Im Baustellenbereich befinden sich in Teilbereichen im Abstand von 0,50 m zur befestigten
Fahrbahnkante Schutzplanken. Die Schutzplanken verbleiben wahrend der Bauausfiihrung an
ihrem Standort und diirfen durch den Baustellenverkehr nicht beschadigt werden.

Leitpfosten / Verkehrsschilder

Im Randstreifenbereich sind Verkehrszeichen in einem max. Abstand von 0,75 m von der
befestigten Fahrbahnkante vorhanden. Diese verbleiben wahrend der Bauausfiihrung an ihrem
Standort und diirfen durch den Baustellenverkehr nicht beschadigt werden.

Induktionsschleifen

keine

Markierung

Vor Durchfihrung der Frasarbeiten zur Deckschichterneuerung ist durch den AN Markierung
eine Lagesicherung der vorhandenen Markierung (nach Wahl des AN) durchzufiihren.

Die Aufwendungen fir die Lagesicherung sind im Leistungsverzeichnis beriicksichtigt.

High-Solid-Farbe
Nach Einbau der Deckschicht und vor Verkehrsfreigabe hat die Herstellung der Markierung mit

High-Solid-Farbe (Nassfiimdicke 2 x 0,3 mm) entsprechend dem Urzustand zu erfolgen, dabei
sind die Leitlinien, Randmarkierungen und Sperrflichenmarkierung mit Farbe zu erneuern.

Kaltplastik-Agglomerat

Die Applikation der Fahrstreifenbegrenzungen erfolgt ca. 8 Wochen nach Verkehrsfreigabe in
Kaltspritzplastik-Agglomeratmarkierung in einer Schichtdicke von 2,5 — 3,5 mm.

Schatzt der Auftragnehmer ein, dass die endgultige Markierung schon zu einem friheren Zeit-
punkt moglich ist, so ist ihm diese Ausflihrung freigestellt, eventuell daraus entstehende Quali-
tatsmangel hat er jedoch zu seinen Lasten unverzlglich zu beseitigen.

Kaltplastikmasse

Die Endmarkierung fur Blockmarkierung und Sperrflichenmarkierung erfolgt mit
Kaltplastikmasse in einer Schichtdicke von 3 mm.

Ausgefiihrte Vorarbeiten
Entfallt.

Ausgefiihrte Leistungen
Entfallt.

Gleichzeitig laufende Bauarbeiten

Zum gegenwartigen Zeitpunkt sind in dem geplanten Baubereich keine weiteren BaumalRnahmen
geplant. Dennoch ist nicht ausgeschlossen, dass andere Unterhaltungsleistungen zum gleichen
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1.5.

2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

27.

2.8.

2.9.

Zeitraum geplant bzw. realisiert werden. Hierfir ist vor Baubeginn die entsprechende
Abstimmung mit der zustandigen AM und der értlichen Baulberwachung zu tatigen.

Mindestanforderungen fiir Nebenangebote
Nebenangebote sind nicht zugelassen.

Angaben zur Baustelle

Lage der Baustelle

Die Erhaltungsmaflinahme ist im Land Brandenburg im Einzugsbereich der Autobahn GmbH des
Bundes, NL Nordost Bereich Freiwalde auf der BAB A 13 auf beiden Richtungsfahrbahnen, an
der Anschlussstellen Liibbenau (km 61,4), und Freiwalde (km 44,8) auszufiihren (Anlage 2
und 3).

Vorhandene o6ffentliche Verkehrswege

Die Baustelle ist tiber die Autobahn A13 und der Bundesstrale B 115 und LandstralRe L 526
erreichbar.

Zugange, Zufahrten

Die Baustelle ist Gber die unter 2.2 genannten Verkehrswege zu erreichen.
Zusatzliche Zugangs-/ Zufahrtsmaoglichkeiten kénnen nicht zur Verfligung gestellt werden.

Anschlussmaoglichkeiten an Ver- u. Entsorgungsleitungen

Anschlussmoglichkeiten kénnen von Seiten des AG nicht gestellt werden. Fir die Zufihrung von
Wasser und Energie, sofern erforderlich, hat der AN selbst zu sorgen. Abwasser sind umweltge-
recht zu entsorgen. Die anfallenden Kosten werden nicht gesondert vergltet.

Lager- und Arbeitsplatze

Fir die Baustelleneinrichtung und Lagerplatze sind Flachen innerhalb der Baustelle in Anspruch
zu nehmen. Sie sind mit der AM Freiwalde abzustimmen. Zusatzliche Flachen stehen seitens des
AG nicht zur Verfugung.

Alle vom AN bendtigten Flachen muss der AN zu seinen eigenen Lasten anmieten oder pachten.

Gewadsser
Entfallt.

Baugrundverhaltnisse
Entfallt.

Seitenentnahme und Ablagerungsstellen

Ablagerungsstellen kdnnen vom AG nicht gestellt werden. Alle ausgebauten Stoffe sind durch
den AN von der Baustelle zu entfernen und einer Verwertung zu zufuihren, falls im Leistungs-
verzeichnis nichts anderes angegeben wird. Der AN hat fur die Entsorgung den entsprechenden
Nachweis zu erbringen. Er hat sich vor Abgabe seines Angebotes Uiber die 6rtlichen Verhaltnisse
und Deponien einschliellich der Transportwege und des Verkehrsaufkommens zu informieren.

Wieder zu verwendende Bauteile sind im Baustellenbereich zwischenzulagern.

Schutz-Bereiche und -Objekte

Veranderungen und Beeintrachtigungen von Objekten und Bereichen infolge des Baubetriebs
sind nicht zugelassen. Sollte dies im Ausnahmefall unumganglich sein, so werden die dabei
erforderlichen Wiederherstellungsmalinahmen vom AN im Einvernehmen mit dem AG durch-
gefihrt.

Die hierdurch ggf. entstehenden Kosten sind mit dem EP der Baustelleneinrichtung abgegolten.
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2.10. Anlagen im Baubereich

2.11.

Hierzu ist die ,Anweisung zum Schutz unterirdischer Leitungen und Anlagen (Kabelschutzan-
weisung),“ zu bericksichtigen. Uber eventuell querende Leitungen hat sich der AN in
Eigenstandigkeit bei den zustandigen Medientragern zu informieren.

Bezuglich des autobahneigenen Fernmeldekabels hat sich der AN mit der FIT in Verbindung zu
setzen:
Kontaktdaten werden nach Beauftragung libergeben.

Die hierfur notwendigen Aufwendungen sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht
gesondert vergutet.

Offentlicher Verkehr im Baubereich
Die Instandsetzungsarbeiten sind unter Vollsperrung der Anschlussstelle durchzufiihren.

Die Realisierung der Baumalnahme hat so zu erfolgen, dass keine Gefahrdungen des
offentlichen Verkehrs, an den die Baustelle tangierenden Bereichen und Baustellenein- und
Ausfahrten auftreten. Auflagen des AG sowie der Polizei ist unverzuglich Folge zu leisten.

Sollten zusatzliche MaRnahmen zur Verkehrsfihrung erforderlich werden, so sind diese mit dem
Autobahnmeister abzustimmen.

Angaben zur Ausfiihrung

Verkehrsfiihrung, Verkehrssicherung

Die Durchfihrung der Verkehrssicherung erfolgt auf der Grundlage der derzeit gultigen
Fassungen der RSA 21, der ZTV-SA, sowie der Berlcksichtigung der StVO und der ASR 5.2.

Der Sperrzeitraum ist auf das flr die Ausfiihrung der Arbeiten erforderliche Maf} zu beschranken
und regelt sich im Ubrigen durch die Bauvorgaben des AG.

Der AN sichert die Baustelle und die Zufahrt zur Baustelle so ab, dass der 6ffentliche Verkehr in
keiner Weise Uber das notwendige Malf} hinaus gefahrdet, behindert oder beeintrachtigt wird. Der
AN hat die Errichtung und die Beraumung der Verkehrssicherung unmittelbar vor Beginn bzw.
nach Fertigstellung der Baumalinahme auszufiihren. Zusatzliche Aufwendungen auf Grund
langerfristig verbleibender Sicherungsmaterialien gehen zu Lasten des AN.

Es ist die Vorhaltung der jeweiligen Sperre Uber die gesamte Bauzeit vorzusehen und
einzurechnen. Die sich hieraus ergebenden Kontrollen und ggf. der erforderliche Austausch von
Sicherungstechnik ist ebenfalls in den EP einzurechnen und ist damit abgegolten.

Bei allen Verkehrssicherungsmaflnahmen hat ein fachkundiger Ansprechpartner wahrend der
Dauer der SperrmaflRnahme vor Ort auf der Baustelle prasent zu sein.

Die Verkehrszeichen mussen vollretroreflektierend sein. Sie sind standfest und sicher, mindes-
tens 1,50 m neben der Fahrbahn zu installieren. Fir die Langsabsicherung der Baustellenbe-
reiche sind Warnbaken zu verwenden. Diese Warnbaken (1 m hoch, 0,25 m breit) haben den
geltenden Liefervorschriften zu genligen. Es sind Baken mit Folie Typ Il zum Einsatz zu bringen.
Das Aufstellen und Unterhalten der Warnbaken ist in die Einheitspreise einzurechnen und wird
nicht gesondert vergutet.

Das Ein- und Ausfahren in die bzw. aus der Baustelle darf nur in Fahrtrichtung, mit aul3erster
Vorsicht und unter Inbetriebnahme der Rundumkennleuchten erfolgen. Fir den Schutz seines
auf der Baustelle tatigen Personals ist der AN voll verantwortlich. Dies gilt sowohl fur die Ein-
haltung der einschlagigen Vorschriften zur Verhiitung von Unfallen als auch bei Arbeiten im Be-
reich der Bundesautobahn. Die Beschaftigten auf der Baustelle haben Warnbekleidung ent-
sprechend §36 (6) StVO gemal DIN EN I1SO 20471 zu tragen.

Bei der Beantragung der erforderlichen Verkehrsraumeinschrankungen sind alle technologischen
Abhangigkeiten, insbesondere der sich aus der Bauzeitenvorgabe ergebenden, zu be-
ricksichtigen.
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3.2

In den Verkehrssicherungsplanen sind die vorhandene Autobahnbeschilderung und die ggf. er-
forderliche Aulerkraftsetzung sowie alle notwendigen Beschilderungen zur Kennzeichnung der
Baustelle mit aufzunehmen.

Unverziglich nach Auftragsbestatigung hat der AN der Verkehrsbehdérde der Autobahn GmbH
des Bundes, Abteilung Verkehrsbehdrde BAB, einen zuvor von der AM Freiwalde bestatigten
Verkehrssicherungsplan zur Genehmigung einzureichen. Dieser ist nachfolgend in der AM und
auf der Baustelle zu hinterlegen.

Im Verkehrszeichenplan ist die Verkehrsfihrung darzustellen.

Die Verkehrssicherung auf der Autobahn hat in Anlehnung an die RSA-Regelplane, wobei eine
Einschrankung der vorhandenen Fahrstreifen erfolgt, durchzufiihren. Auf der Bundesstralle B
115 und L 526 erfolgt eine Verkehrsfihrung in Anlehnung an den RSA-Regelplan ClI/3, wobei die
Fahrstreifen eingeengt werden. Die Markierung der Fahrstreifen erfolgt mit gelber Folie.

Wahrend der Sperrungen an den Anschlussstellen sind die Bedarfsumleitungen entsprechend
Anlage 1 zu nutzen. Mit der Sperrung einer Anschlussstelle wird die nachstfolgende oder die AS
davor als Ab- oder Auffahrt als Umleitung genutzt, die Konkretisierung erfolgt mit der
Verkehrsbehérde in der Bauanlaufberatung. Bei Arbeitsstellen kiirzerer Dauer sind die sperrfreien
Zeiten der AM Freiwalde zu bericksichtigen ( siehe Anlage 6).

Eventuell erforderliche individuelle Beschilderungen und Provisorien sind in die EP der
Verkehrssicherung einzurechnen und werden nicht gesondert vergiitet.

Bauablauf

Der AN hat sich vor Angebotsabgabe durch Besichtigung der Baustelle ein genaues Bild Uber die
ortlichen Verhaltnisse zu verschaffen.

Unklarheiten betreffs seines Angebotes sind vor Abgabe mit der ausschreibenden Stelle zu
klaren.

Die Erarbeitung und Planung des Bauablaufes sowie dessen Koordinierung unter Beriicksich-
tigung der Randbedingungen bleibt grundsatzlich dem AN Uberlassen.

Bezuglich Bauzeit ist zu berlicksichtigen, dass fir eine Seite der jeweiligen Anschlussstelle max.
6 Werktage zur Verfiigung stehen.

Zur Einhaltung der geplanten Bauzeit sind alle technischen und technologischen Notwendigkeiten
(evtl. Zweischichtbetrieb) einzukalkulieren.

Vor Baubeginn ist entsprechend VOB mit dem AG eine Bauanlaufberatung durchzufiihren. Zur
Bauanlaufberatung ist der Bauablaufplan zu konkretisieren und dem AG zur Bestatigung vorzu-
legen. Der Bauablauf sollte entsprechend den technologischen Bedingungen und Erfordernissen
gemal Bauablaufplan erfolgen.

Die Abwicklung der Arbeiten sowie Koordinierung mit anderen an der Bauausfiihrung be-
teiligten Unternehmen sind Sache des AN.

Personaleinsatz:

Der AN ist verpflichtet, die Baustelle mit qualifiziertem Fachpersonal so zu besetzen, dass die
auszufuhrenden Arbeiten einwandfrei und reibungslos abgewickelt werden.

Bei mangelnder Zahl oder Qualifizierung des Baustellenpersonals kann der AG eine Umbe-
setzung oder Verstarkung fordern. Die Mehrkosten tragt der AN.

Es ist ein Zweischichtbetrieb abzusichern. Samstage gelten als Werktage.

Zur Leitung des Vorhabens ist ein qualifizierter Bauleiter zu bestellen. Er ist dem AG vor Baube-
ginn schriftlich zu benennen.

Samtliche Leistungen sind vor Verkehrsfreigabe des Instandhaltungsbereiches auszufiihren.

Der entsprechende Bauablauf und zusétzliche Kosten durch die Sonderarbeitszeiten (Geneh-
migungen, Zuschlage usw.) sind vom Bieter bei der Kalkulation zu bericksichtigen.
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3.3.

3.4.

3.5.
3.5.1

3.5.2

3.5.3

Vor Beginn der Arbeiten ist die AM Freiwalde zu verstandigen. Kontaktdaten zu Ansprechpartner
der AM werden bei Zuschlagserteilung/ Auftragserteilung bekannt gegeben.

Die Verkehrsbehordliche Anordnung ist unverziiglich nach Zuschlagserteilung zu bean-
tragen.

Fir die Einholung der Anordnung sowie fur die Bauleistung sind Zeiten entsprechend den
besonderen Vertragsbedingungen vorgesehen.

Wasserhaltung
Entfallt.

Baubehelfe
Entfallt.

Stoffe, Bauteile
Allgemeines

Alle Gesteinskérnungen fir die Verwendung im Stralenoberbau missen je nach vorgesehenem
Verwendungszweck die Anforderungen der TL Gestein —StB Anhange E bis H erfillen.

Dem Auftraggeber sind entweder die Nachweise einer Wareneingangsprifung vorzulegen oder
der Verwendungszweck ist in der Liste der gutelberwachten Gesteinskdérnungen,
Baustoffgemische und Bdden des Landes Brandenburg (www.ls.brandenburg.de) angegeben.
Bei importierten Gesteinskdrnungen und Baustoffgemischen tritt der Importeur an die Stelle des
Herstellers.

Fir alle natlrlichen Baustoffgemische und Gesteinskérnungen aus anderen Bundeslandern, sind
die im jeweiligen Bundesland geltenden Regelungen zu beachten.

Die Durchfihrung von umweltrelevanten Prifungen im Sinne der brandenburgischen
Anforderungen im Stralenbau fiir wiederverwertbare Stralenbaustoffe, Recyclingbaustoffe und
industrielle Nebenprodukte miissen durch dafir gelistete Laboratorien erfolgen.

Die aktuellen Listen der Laboratorien sind im Internet unter www.ls.brandenburg.de abrufbar.

Material fiir Asphaltschichten

Die Hersteller von Asphaltmischgut nach TL Asphalt-StB kénnen sich auf freiwilliger Basis bei
Vorlage der Leistungserklarung und der jahrlichen Uberwachungsberichte (siehe auch DIN EN
13108-21) in eine Liste der zertifizierten Hersteller von Asphaltmischgut aufnehmen lassen. Diese
Liste ist im Internet verdffentlicht (www.ls.brandenburg.de).

Bei der Mitverwendung von Asphaltgranulat sind die BTR RC-StB und die TL AG-StB zu
beachten.

Die Bezeichnung der zu verwendenden Bitumenemulsionen erfolgt gemal TL BE-StB 15 und
kann daher von den Angaben in der ZTV- Asphalt-StB 07/13 abweichen (siehe ARS 17/2015).

Verwendung gebrauchter Stoffe
vorhandene Fahrbahnbefestiqung

Die vorhandene Asphaltbefestigung der Fahrbahn ist abzufrdsen und einer guteliberwachten
Asphaltmischanlage zur Verwertung zuzufuhren. Anhand der Untersuchungen gemaf RuVA- StB
01/05 kann das Material der Mischproben der Verwertungsklasse A zugeordnet werden.

Hinweise zu einzelnen Ordnungszahlen

Asphaltbinder AC16 BS mit Bindemittel 25/55-55 A nach TL Bitumen-StB

Fir die Herstellung des Mischgutes gilt die TL Asphalt-StB.

Es ist ein witterungsbedingt wirkendes Additiv dem Bindemittel zuzusetzen.

Die Gesteinskdrnung fir Asphaltbinder AC 16 B S mussen in Bezug auf den Widerstand gegen
Zertrimmerung der Kategorie SZ18 / LA20 entsprechen.
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3.6.

Asphaltbeton AC 11 D SP mit Bindemittel 25/55-55 A nach TL Bitumen-StB

siehe Arbeitspapier fiir die Planung und Ausfiihrung von Asphaltdeckschichten aus splittreichem
Asphaltbeton fiir den Einsatz in Verkehrsflichen mit besonderen Beanspruchungen

(AP AC D SP)

Fir die Herstellung des Mischgutes gilt die TL Asphalt-StB.

Es ist ein witterungsbedingt wirkendes Additiv dem Bindemittel zuzusetzen.

Die groben, gebrochenen Gesteinskérnungen missen einen PSV — Wert =2 51 haben.

Mischgut flr die Asphaltbeton-Deckschicht ist nur aus einem einzigen Mischwerk zu beziehen,
die Herkunft und Sorte des Bindemittels, der Mineralstoffe und der Bindemitteltrager muss fir die
BaumalRnahme gleichbleiben.

Einbau

Der Einbau der Asphaltschichten auf einem geschlossenen Wasserfilm ist untersagt. Die Bau-
ausfuhrung der Deckschicht hat in guinstigen Witterungsperioden zu erfolgen. Im Ubrigen gelten
die Einbautoleranzen und Einbauvorschriften der ZTV-Asphalt-StB.

Die Ausbildung der Nahte hat gemaR ZTV-Asphalt-StB zu erfolgen. Die Aufweitung der
Fugenspalten hat durch Nassschnitt zu erfolgen.

Die daraus entstehenden Mehraufwendungen sind in die entsprechenden EP einzurechnen und
sind damit abgegolten.

Schichtenverbund

Durch fehlenden oder nicht dauerhaften Verbund zwischen den Schichten reduziert sich die
Lebensdauer der Stralenkonstruktion. Die Einbauflache fir die Deckschicht ist mit
polymermodifizierter Bitumenemulsion Art C 60BP4-S nach TL BE-StB anzusprihen.
Unterschreitungen der geforderten Werte gelten als Mangel.

Markierung

Agglomerate auf Kaltspritzplastik

Das Markierungssystem Agglomerate auf Kaltspritzplastik (,nass in nass®) wird wie nachfolgend
beschrieben aufgebaut:

- Kaltspritzplastik applizieren, randscharf ausgebildet, vorerst ohne Nachstreumittel.

- Unmittelbar nach dem Aufbringen der Kaltspritzplastik erfolgt die Applikation der Kaltplastik-
Agglomeratmarkierung (mit eingemischten Reflexperlen) auf die KSP im so genannten ,nass in
nass“ Verfahren, mit dem Effekt, dass beide Stoffe gemeinsam aushéarten.

- Im Zuge des Aufbringens der Agglomerate werden beide Komponenten mit Nachstreumitteln
abgestreut.

- Beim Einsatz von 2 unmittelbar hintereinander applizierenden Markierungsmaschinen ist daflr
zu sorgen, dass die Striche eine gute Uberdeckung aufweisen.

Abfalle
Allgemeines

Fir alle im Zuge der BaumaRnahme anfallenden Ausbaustoffe, Abfalle und Uberschissigen
Erdmassen bleibt der AG Abfallerzeuger und somit fir eine ordnungsgemafe und schadlose
Verwertung bzw. fiir eine Beseitigung ohne eine Beeintrachtigung des Wohls der Allgemeinheit
verantwortlich.

Der AN wird fur diese Abfalle Abfallbesitzer und ihm wird gemaf § 22 KrwG die Erfullung der
Entsorgungspflicht Gbertragen.

Am 01.08.2023 ist die Verordnung zur Einflhrung einer Ersatzbaustoffverordnung, zur
Neufassung der Bodenschutz- und Altlastenverordnung und zur Anderung der
Deponieverordnung und der Gewerbeabfallverordnung vom 09.07.2021 in Kraft.
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

Zuordnungswerte nach den LAGA TR sind ab diesen Zeitpunkt nicht mehr fir die
Abfalldeklaration heranzuziehen.

Bei der Entsorgung des Abfalls endet die vertragliche Verpflichtung des Auftragnehmers erst
mit der vollstdndigen ordnungsgemaRen Entsorgung des Abfalls. Die Ubernahme sowie die
vollstandige, ordnungsgemafie und schadlose Entsorgung der Abfalle und Ausbaustoffe hat
unter Beachtung der geltenden Gesetze, zugehoérigen Verordnungen sowie der einschlagigen
umwelt- und abfallrechtlichen Bestimmungen zu erfolgen. Die Entsorgung des Kehrgutes ist in
die jeweilige Position einzurechnen und wird nicht gesondert vergutet.

Vor Baubeginn benennt der Auftragnehmer dem Auftraggeber in Textform den Vor- und
Zunamen der fiir den rechtmafigen Umgang mit den anfallenden Ausbaustoffen bzw. Abfallen
verantwortlichen Person/ Abfallbeauftragter und dessen Vertreter.

Die Aufwendungen fiir die Entsorgung nicht gefahrlicher Abfalle sind in die Einheitspreise
einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.

Winterbau
Entfallt.

Beweissicherung

Soweit vor Beginn der BaumaRnahme Vorschaden an der Stralenausstattung oder anderen
autobahneigenen Anlagen (Briicken) festgestellt werden, sind diese gegeniiber der AM Freiwalde
vor Beginn der Arbeiten anzuzeigen. Werden Beschadigungen durch den AG wahrend oder
unmittelbar nach den durchgefiihrten Arbeiten festgestellt und wurden diese nicht vorab
gemeinsam aufgenommen, erfolgt eine Instandsetzung zu Lasten des AN.

Insbesondere bei den Asphaltarbeiten sind die Kraftfahrer der Transportfahrzeuge nachweislich
zu belehren, dass im Bereich der Kragarme, Schilderbriicken und U-Bauwerke sowie bei
Freileitungen die Ladeflachen abzusenken sind und auf den Sicherheitsabstand zu achten ist.

Fir die Sachverhalte der Beweissicherung wahrend der Bauzeit ist standiger Kontakt zur ortlichen
Bauleitung zu halten.

SicherungsmaBnahmen

Es werden keine gesonderten SicherungsmaflRnahmen vorgeschrieben. Aus der Sicht des AN
erforderliche Sicherungsmalfinahmen sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergiitet.

Belastungsannahmen (Briickenbau)
Entfallt.

Vermessungsleistungen, AufmafBverfahren

3.11.1Vermessungsleistungen

Die Kosten flir Vermessungsleistungen sind in die jeweiligen Einheitspreise mit einzurechnen und
werden nicht gesondert vergutet. Dazu gehdren auch alle Messungen fur das Ausfiihren und
Abrechnen der Arbeiten einschlieRlich Vorhalten der Messgerate, Lehren, Absteckzeichen usw.,
das Erhalten der Lehren und Absteckzeichen wahrend der Bauausfiihrung und das Stellen der
Arbeitskrafte.

Der AN hat dem AG alle im Rahmen der Vermessungsarbeiten verwendeten und entstandenen
Unterlagen auf Verlangen vollstdndig und systematisch geordnet zu ibergeben.

3.11.2Besonderheiten

Die Vordersatze der einzelnen Positionen sind Uberschlaglich ermittelt worden. Abgerechnet wird
mit den tatsdchlichen Mengen. Werden einzelne Positionen fir eine vertragsmalige
Leistungserfullung Gberschritten, ist vor Arbeitsdurchfiihrung der AG zu verstandigen.
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Bei den nach Gewicht abzurechnenden Positionen gelten fiir die Abrechnung nur die anerkannten
und vom AG abgezeichneten Originalwiegescheine bzw. -lieferscheine. Des Weiteren werden
nur automatisch gedruckte Wiegescheine akzeptiert.

Bei den Frasarbeiten wird die gesamte bearbeitete Flache aufgemessen und abgerechnet.

Die Rechnung (Abschlags- bzw. Schlussrechnung) ist mit allen Originalunterlagen
(Aufmassblatter, Lieferscheine, Bautagebuch) per Post. per E-Mail, bzw als xRechnung in der
NL Nordost der Autobahn GmbH des Bundes einzureichen.

Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe Uber die drtlichen Gegebenheiten des Baubereiches und
Uber preisbeeinflussende Umstande zu informieren. Forderungen infolge Unkenntnis dieser
Umsténde werden nicht anerkannt.

3.11.3Aufmald und Berechnung

Fir die Abrechnung der ausgefuhrten Leistungen gelten die Regelungen in Anlage 4 zur
Baubeschreibung. Sofern es zu geanderten/zusatzlichen Leistungen kommt oder sich andere
vertragliche Abweichungen ergeben, gelten die Regelungen der Anlage 5 zur Baubeschreibung.

Abrechnungsvereinfachung im StraBenbau
Fir die Abrechnung der Schichten des Oberbaues
- Asphaltbinderschicht
- Deckschichten
- Aufspriihen der Bindemittel
- Bearbeiten der Oberflache
wird folgende Festlegung getroffen:

Die einzelnen Schichten des Oberbaues werden mit den Deckenbreiten der Fahrbahnoberflachen
abgerechnet.

Mehrstarken und — mengen durch Abknickung, Verwindungen sowie die Mengen fur die
vorschriftsgemafen Randausbildungen (Abbdschung, Abtreppung, Uberstdnde) sind
einzurechnen.

Mehr- oder Minderleistungen, die zur sachgerechten Leistungserfullung unumganglich sind, sind
beim AG vor Erbringung genehmigen zu lassen. Sie werden nicht gesondert vergutet, sofern
eigenmachtiges Handeln des AN vorliegt. Aullerdem sind sie in der Abrechnung gesondert
kenntlich zu machen.

Die Abrechnung erfolgt entsprechend ZTV BEA-StB in der aktuell glltigen Fassung.

3.12. Priifungen
3.12.1Allgemeines

Eignungsprufungen / Erstprifungen sind nach den einschlagigen Technischen Regelwerken von
einer nach der RAP Stra anerkannten Prifstelle durchzufihren und vom AN dem AG zur
Kenntnisnahme vorzulegen. Die zeitlich befristete Gultigkeit der Eignungsprifungen ist zu
beachten. Sofern fir die zur Verwendung gelangenden Baustoffe und Baustoffgemische
Eignungs- und/oder Eignungsbeurteilungsnachweise, Erstprifungen oder Zulassungsbescheide
erforderlich werden, sind diese mindestens 10 Werktage vor der ersten Verwendung des
Baustoffes/Baustoffgemisches dem AG mit allen erforderlichen Anlagen einzureichen. Die Kosten
hierfur tragt der AN.

3.12.2 Eignungsnachweis

Der AN hat vor Beginn der Ausfiihrung dem AG nachzuweisen, dass die Stoffe flir den geplanten
Verwendungszweck geeignet sind.
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Der Nachweis Uber die Erfillung der Eignungsvoraussetzungen erfolgt entsprechend ZTV-
Asphalt-StB, Abschnitt 2.3.2.

Die vorgesehenen Mischwerke fir Asphaltbaustoffe und die Lieferwerke fir mineralische Bau-
stoffe missen durch eine im Land Brandenburg anerkannte Prifstelle fremdiberwacht sein.

Die nach den zuséatzlichen technischen Vertragsbedingungen vom AN vorzunehmenden Eig-
nungsnachweise sind bis vier Kalenderwochen vor der Ausfiihrung dem AG vorzulegen.

Zusatzlich zu dem nach ZTV-Asphalt-StB vorzulegenden Eignungsnachweis muss fir das
Asphaltmischgut, das nicht in der aktuellen Liste der Uberwachten Asphaltmischanlagen
aufgefihrt ist, mit der Erstpriifung und der Erklarung tber die Eignung des Gemisches flr den
vorgesehenen Verwendungszweck ein glltiges Konformitatszertifikat einer Zertifizierungsstelle
Uber die werkseigene Produktionskontrolle vorgelegt werden.

Bei der Mitverwendung von Asphaltgranulat ist das ausgefiillte Formblatt ,Klassifizierung von
Asphaltgranulat” (siehe BTR RC-StB 14, Anlage 5) mit dem Eignungsnachweis vorzulegen.

Fur Asphaltgemische, die als Deck- und Binderschichten zur Anwendung kommen, sind im
Rahmen der Erstpriifung Spurbildungsversuche vorgesehen.

Bis zum Vorliegen von Grenzwerten flir die proportionale Spurrinnentiefe nach TP-Asphalt-StB,
Teil 22 werden die langjahrig in Brandenburg bewahrten Grenzwerte fur hochbeanspruchte
Verkehrsflachen im Bereich von Bundes- und LandesstraRen vereinbart. Im Rahmen der
Erstprufung ist fur das Mischgut von Deck- und Binderschichten eine Spurrinnentiefe von < 3,5
mm nachzuweisen, wobei die Versuchsbedingungen der TP A-StB, Teil Spurbildungsversuch —
Bestimmung der Spurrinnentiefe im Wasserbad, Ausgabe 1997 einzuhalten sind (Stahlrad,
20 000 Uberrollungen, Wasserbad bei 50° C) (siehe RE 26/2008 zur Einfiihrung der TL Asphalt-
StB 07)

Das Ergebnis ist im Eignungsnachweis anzugeben.

Fir Asphaltbinder und Gussasphalt sind im Rahmen des Eignungsnachweises folgende
zusatzliche Prifungen durchzufihren:

- Ansprache des Widerstandes gegen bleibende Verformungen (,Einaxialer Druck-
Schwellversuch — Bestimmung des Verformungsverhaltens von Asphalten bei Warme*) und

- Untersuchung des Kalteverhaltens (Abkuhlversuch nach den TP ,Verhalten von Asphalten bei
tiefen Temperaturen®)

3.12.3Eigenuberwachungsprufungen

Der AN hat sich wahrend der Ausfihrung (mindestens anhand der Vorgaben in den jeweiligen
ZTV) zu vergewissern und dem AG auf Verlangen nachzuweisen, dass die Baustoffe, Baustoff-
gemische und die ausgefuhrten Leistungen den vertraglichen Anforderungen entsprechen.

Kommt der AN seinen Verpflichtungen zur Durchfihrung der Prifungen nicht oder nicht voll-
standig nach, ist der AG berechtigt, ein Labor seiner Wahl mit der Durchfiihrung der Prifungen
auf Kosten des AN zu beauftragen.

Nach Abschluss der Arbeiten sind dem AG alle vorgenannten und in den Zuséatzlichen Tech-
nischen Vorschriften und Vertragsbedingungen geforderten Prifungen und Messungen vorzu-
legen.

3.12.4Kontrollprifungen

Bezuglich der genannten Qualitatsmerkmale behalt sich der AG Kontrollprifungen vor. Alle
vorgenannten, einschliellich der in den Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen
geforderten Prifungen und Messungen sind nach Abschluss der Arbeiten dem AG zur Prifung
vorzulegen.

Die Kosten fir Wiederholungsprifungen von Materialproben und anderweitigen
Qualitatskontrollen, die nicht den Anforderungen entsprechen, gehen zu Lasten des AN. Dariber
hinaus behalt sich der AG bei negativen Ergebnissen alle weiteren Ma3hahmen vor.

Der AN hat den AG bei der Entnahme von Proben zu unterstitzen.

Unabhangig von der flir die Eigeniberwachung festgelegten Methode behalt sich der AG vor, an
nach Augenschein ausgewahlten oder an vermuteten Schwachstellen Kontrollprifungen
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durchzufihren. Wird dabei eine ungenigende Verdichtung nachgewiesen, ist der
anforderungsgemafe Zustand herzustellen.
Abscherkraft zwischen den Schichten

Der AG behalt sich vor, die Abscherkraft zwischen den Schichten priifen zu lassen (z.B. mit dem
Verfahren nach Leutner).

Der Verbund gilt als ausreichend, wenn am 150er Bohrkern bei +25°C zwischen der Asphalt-
deckschicht und der Binderschicht > 15 KN-Scherkraft sowie zwischen der Binder- und der Trag-
schicht > 12 KN nachgewiesen werden.

Ebenheit

Die Ebenheit der Deckschicht wird im Rahmen der Kontrollpriifung des AG in Langsrichtung
mittels Planographen sowie in Querrichtung mittels 4,00 m Richtscheit ermittelt.
Auswertungsgrundlage fir die Messungen der ZTV-Asphalt in ihrer gultigen Fassung.
Uberschreitungen der Grenzwerte in Langs- und Querrichtung gelten gleichermaRen als Mangel.
Unterschiede in der Verfahrensweise bei der Behandlung von Mangeln bei Quer- und
Langsebenheit sind ausgeschlossen.

Spurrinnen
Spurrinnen gelten als Mangel. Die Asphaltdeckschicht muss so verformungsbestandig sein, dass

innerhalb der Gewahrleistungsfrist kein 100-m-Mittelwert > 7 mm Spurrinnentiefe auftritt und
héchstens 10% der 100-m-Mittelwerte > 6 mm Spurrinnentiefe aufweisen.

Als Messverfahren fur die Spurrinnentiefe wird die Methode mit dem SIRANO-Messbus festge-
legt, fir das eine entsprechende Zertifikation der BASt vorliegt. FUr Spurrinnen, die den
Grenzwert Uberschreiten, sind zu Lasten des AN von einem gemeinsam mit der Niederlassung
Autobahn zu bestimmenden Priifinstitut die betroffenen Schichten zu ermitteln. Danach ist im
betroffenen Fahrstreifen die Deckschicht im Rahmen der Gewéahrleistung durch den AN bzw. zu
dessen Lasten zu erneuern.

Zusammenfassende Angaben fiir die Erarbeitung des Sicherheits- und Gesundheits-
schutzplanes (Sige-Plan)

Dem Auftragnehmer zu iibertragende Auftraggeberaufgaben geméafl3 Baustellenverordnung

Die Aufgaben des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators gemafR Baustellenver-
ordnung werden dem Auftragnehmer fiir die in der Verdingungsunterlage beschriebene Bau-
malnahme ubertragen.

Die Aufgaben des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators sind:
- Wahrnehmen der Aufgaben nach § 3 Abs. 2 und 3 BaustellV.

- Hinwirken auf das Einhalten der Baustellenordnung sowie des Baustelleneinrichtungsplanes
der Baustelle zur Vermeidung von Geféahrdungen.

- Berlicksichtigung sicherheits- und gesundheitsschutzrelevanter Wechselwirkungen zwischen
den Arbeiten auf der Baustelle und anderer betrieblicher Tatigkeiten oder Einflisse auf oder in
der Nahe der Baustelle.

- Kontrolle der Absicherung der Baustelle zur Vermeidung von Gefahrdungen
- Organisieren und Durchfuihren von Sicherheitsbesprechungen und -begehungen, Auswerten
der Ergebnisse und Unterrichten des Auftraggebers

Die Aufgaben des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators sind mit der Abnahme der
BaumafRnahme erflllt.

Der Auftragnehmer hat unverziiglich nach der Auftragserteilung dem Auftraggeber Name
und Anschrift des Koordinators und des Stellvertreters zu benennen.

Erforderliche Kenntnisse und Féhigkeiten des Koordinators:
- Baufachlich: Architekt, Ingenieur mit mehrjahriger Berufserfahrung.
- Kenntnisse Uber Standsicherheit baulicher Anlagen, Bauverfahren, Baumethoden.
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- Arbeitsschutzfachlich: Fachkraft fur Arbeitssicherheit oder nachweisbare umfassende Kennt-
nisse und Erfahrungen in der Anwendung der Arbeitsschutzvorschriften auf GrolRbaustellen.

- Erfahrungen: umfangreiche projektspezifische Erfahrungen (ca. 5 Jahre) in Planung und Aus-
fihrung, je nach Koordinierungsaufgabe.

- Fiur Koordinierung: bauvorhabenbezogene Kenntnisse und Erfahrungen der speziellen, einem
Koordinator nach Baustellenverordnung obliegenden Aufgaben, Tatigkeiten und Verpflich-
tungen.

Ausfiihrungsunterlagen

Vom AG zur Verfiigung gestellte Ausfiihrungsunterlagen

Vom AG kdénnen nur die in der Baubeschreibung und die im Leistungsverzeichnis vorgegebenen
Angaben zur Verfligung gestellt werden.

Vom AN zu beschaffende Ausfiihrungsunterlagen

¢ Deckenhéhenplan nach Aufnahme der vorhandenen Fahrbahnoberflache
¢ Aufnahme der vorhandenen Markierung zur Wiederherstellung

¢ Verkehrssicherungsplan

¢ Bauablaufplan

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

Es gelten die im Anhang zur Aufforderung zur Angebotsabgabe aufgefiihrten Regelwerke.
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Anlage 1 - Bedarfsumleitungen
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Anlage 2 - Baubereiche

AS Liibbenau

linke Seite - Ast UZ
von Stat. 0+000

rechte Seite - Ast AF bis Stat. 0+473
von Stat. 0+166 bis

Stat. 0+573

linke Seite- Ast
von Stat. 0+253
bis Stat. 0+715

rechte Seite -Ast GM
von Stat. 0+000 bis
Stat. 0+345

IChOW
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AS Freiwalde

rechte Seite - Ast AF
von Stat. 0+284
bis Stat. 0+584

linke Seite - Ast UZ
von Stat. 0+000
bis Stat. 0+418

linke Seite -Ast NT
von Stat. 0+282
bis Stat. 0+661

rechte Seite - Ast GM
von Stat. 0+000 bis
Stat. 0+292
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Anlage 3 — Ubersichtskarte
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