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Obernstraße

Wandschneiderstraße

Hutfilterstraße

Ansgarikirchhof

UVA 8
D 8,92
S 7,61
t 1,31

UFA 7
D 9,45
S 8,14
t 1,31

UFA 6
D 9,40
S 9,00
t 0,40

UFA 4
D 9,34
S 8,94
t 0,40

UFA 2
D 8,95
S 8,55
t 0,40

UFA 1
D 9,10
S 8,70
t 0,40

UFA 5
D 9,18
S 8,78
t 0,40

UFA 9
D 8,90
S 8,50
t 0,40

UFA 3
D 9,45
S 9,05
t 0,40
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Mögliche Sanierung der vorh.
Hausanschlussleitungen durch

hanseWasser

Mögliche Sanierung der vorh.
Hausanschlussleitungen durch

hanseWasser

Unterfluranschluss 8
Grosse Verteiler 
Veranstaltungen 

Unterfluranschluss  9 
Grosse Verteiler 
Veranstaltungen 

Unterfluranschluss 2.1 
Außengastronomie 
16 A   230 V

Unterfluranschluss 3.1 
Außengastronomie 
16 A   230 V

Unterfluranschluss 1 
Weihnachtsbel. 
16 A   230 V

Unterfluranschluss 6 
Weihnachtsbel. 
16 A   230 V

Unterfluranschluss 4 
Bühne
32 A  400 V

Unterfluranschluss 5 
Glühwein
32 A  400 V

Unterfluranschluss 7.1 
Außengastronomie 
16 A   230 V

Unterfluranschluss 10 
Weihnachstebeleuchtung 
16 A   230 V

Unterfluranschluss 2.2 
Außengastronomie 
16 A   230 V

Unterfluranschluss 3.2 
Außengastronomie 
16 A   230 V

Unterfluranschluss 7.2 
Außengastronomie 
16 A   230 V
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Koordinierung Versorger / Erdarbeiten3002 1:100

Wesernetz Strom HS, Bestand

Wesernetz Strom MS, Bestand

LEGENDE VERSORGER / KANAL

Wesernetz Strom NS, Bestand

Wesernetz TW, Bestand

swb Beleuchtungskabel
Leerrohr Beleuchtung

hanseWasser MW-Kanal

Telekommunikation

Sanierung der Hausanschlüsse durch hanseWasser ist mit Hr. Aschoff zu 
koordinieren. aschoff@hansewasser.de / 0174 8610 759

Stromzuleitung im Leerrohr für 
Unterflurstromversorgung 

LEGENDE STROM / LEERROHR PLANUNG

Leerrohr Elektrokabel

vorh. technische Leuchte. Vorh. 7 m Mast 
wird verschoben und beschichtet DB703

Unterflur Stromanschluss 
1 x Schukokupplung 230 V 16 A

Unterflur Stromanschluss im Betonschacht DN1000, 
Belastungsklasse D400
- 2 x 63 A/400 V
- 2 x 32 A/400 V
- 2 x 16 A/400 V
- 3 x Schuko
- Klemmanschluss mit 125 Ampere Absicherung

Poller, geplant, herausnehmbar

VORABZUG

Sanierung der Wesernetztrassen durch weserneht ist mit Hr. Cordes zu 
koordinieren. niklas.cordes@wesernetz.de / 0152 24180377
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Rückbau und Entsorgung Poller
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314/1
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315/2

137/11

297/12401/26

106/2

136/8

400/13

138/3

BA 6
Ansgaritorstraße West
Eingänge bleiben über Provisorien (Brücken, 
Rampen usw.) erreichbar.
Mitte Aug. - Ende Aug.

BA 7
Ansgaritorstraße Ost
Eingänge bleiben über Provisorien 
(Brücken, Rampen usw.) erreichbar.
Anfang Sept. - Mitte Sept.

BA 3
Übergang zum Hanseatenhof
FW-Zufahrt wird auf ca. 3,5 m 
Breite reduziert.
Ende Juni (ca. 1 Woche)

BA 4
Handwerkskammer
Eingang HWK bleibt über Provisorien 
(Brücken, Rampen usw.) erreichbar, z. T. über 
Seiteneingang. FW-Zufahrt über den Platz 
bzw. Wandscheiderstr.
Anfang Juli - Ende Juli 

BA 7 
Anfang Sept. - Mitte Sept.

BA 2
Kleinpflaster
FW-Zufahrt über Obernstr. 
bzw. Wandschneiderstr. 
Mitte Juni (ca. 1 Woche)

BA 1
Kleinpflaster & Kabelgraben 
Unterflurverteiler
Anfang Mai - Mitte Juni

BA 5
Wandschneiderstr.
Anfang Aug. (ca. 1 Woche)

Lagerfläche

FW-Zufahrt zum Hanseatenhof
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Bauablauf Pflastersanierung3003 1:200

Legende Baumschutz

Stammschutz

Mobile Absperrschranken
4 Stk. pro Baum

Veranstaltungen:
Winterwald bis 07. Jan. 2026
Winterbeleuchtung bis Ende Januar 2026 
Frühlingsgärten ab Mitte Mai 2026
HOEG CitySommerFest Ende Juni
Sandkästen Juli - August

VORABZUG
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Rückbau und Entsorgung Poller
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Gastronomie 
Ristedt

Brepark

Rückbau und Entsorgung Poller

Rückbau und Wiedereinbau Poller

Kleinpflasterläufer bleibt erhalten

Kleinpflasterläufer bleibt erhalten

Rückbau und Entsorgung Poller
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Lageplan Rückbau5101 1:200

Legende Rückbau

Rückbau Natursteinplatten 
einschl. Bettung. Platten werden entsorgt.
Bei fehlender Tragschicht ist der Ausbau 
vorh. Unterbau örtlich abzustimmen. 
ca. 900 qm 

Rückbau Kleinpflaster Granit 
einschl. Bettung. Steine werden gesäubert 
und wiedereingebaut.
ca. 200 qm

VORABZUG
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Porphyr-Platten (geplant)

Porphyr-Platten (geplant)
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Richtungsfeld 
30 x 90 cm

Richtungsfeld 
30 x 90 cm

Sperrfeld
60 x 400 cm

Richtungsfeld 
30 x 90 cm

Richtungsfeld 
30 x 90 cm

Aufmerksamkeitsfeld 
60 x 60 cm

Aufmerksamkeitsfeld 
60 x 60 cm
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sanierter Gehweg mit Porphyrbelag

vorh. Porphyrbelag

vorh. Kleinsteinpflaster

vorh. großformat 
Granitplatten

vorh. großformat 
Granitplatten

Kleinpflasterläufer bleibt erhalten und ggfs. neu gesetzt

Unterfluranschluss 8
Grosse Verteiler 
Veranstaltungen 

Unterfluranschluss  9 
Grosse Verteiler 
Veranstaltungen 

Unterfluranschluss 2.1 
Außengastronomie 
16 A   230 V

Unterfluranschluss 3.1 
Außengastronomie 
16 A   230 V

Unterfluranschluss 1 
Weihnachtsbel. 
16 A   230 V

Unterfluranschluss 6 
Weihnachtsbel. 
16 A   230 V

Unterfluranschluss 4 
Bühne
32 A  400 V

Unterfluranschluss 5 
Glühwein
32 A  400 V

Unterfluranschluss 7.1 
Außengastronomie 
16 A   230 V

Unterfluranschluss 10 
Weihnachstebeleuchtung 
16 A   230 V

Unterfluranschluss 2.2 
Außengastronomie 
16 A   230 V

Unterfluranschluss 3.2 
Außengastronomie 
16 A   230 V

Unterfluranschluss 7.2 
Außengastronomie 
16 A   230 V
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Lageplan5102 1:100

Grundstücksgrenze

Legende Lageplan

Porphyrplatten als Bahnenware 30/40 cm, 
Stärke 5-7 cm, rot-braun-bunt. Einfassung 
Läuferreihe 20 cm

20.45 Höhen, Planung

Aufsatzleuchte Trilux Lumantix
4,5 m Mast, konisch rund in DB703

vorh. technische Leuchte. Vorh. 7 m Mast 
wird verschoben und beschichtet DB703

Unterflur Stromanschluss 
1 x Schukokupplung 230 V 16 A

Unterflur Stromanschluss im Betonschacht DN1000, 
Belastungsklasse D400
- 2 x 63 A/400 V
- 2 x 32 A/400 V
- 2 x 16 A/400 V
- 3 x Schuko
- Klemmanschluss mit 125 Ampere Absicherung

Poller, geplant, herausnehmbar

VORABZUG

Standort Zählerkasten in Klärung
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Proj. Phase Ersteller

SB
gez

MS
gepr

Porphyrplatten als Bahnenware in 30 und 40 cm Breite. 
Fugenverfüllung Fugenmörtel für  Fugentiefe mind. 3 cm

5-9 cm

Trasszement-gebundener Werktrockenmörtel zur Verlegung 
von Pflastersteinen und Platten im Außenbereich zu 
verwenden, welcher die folgenden Anforderungen erfüllt:
Druckfestigkeit: nach 28 Tagen ≥ 35 N/mm² 
Haftzugfestigkeit: ≥ 1,6 N/mm² 
Wasserdurchlässigkeit: ≥ 1.000 L/ m²/h

4-10 cm

120 MPa

Verformungs-
modul Ev2

Pflasterdecke BK 0.3
 gem. AzB-HB 2024, Anhang 2
gem. RStO 12, Tafel 3, Zeile 1

Prophyrbelag

100 MPa

45 MPa

Befestigte Tragschicht, Sand-Zement-Gemisch, 
Materialzusammensetzung: Gesteinskörnung (0/8 mm) mit 
ca. 3 - 5 M.-% Zementzugabe (CEM II). Einbauhöhe: 15 cm 
inkl. Walzen, Anfeuchten und Schützen vor zu schnellem 
Austrocknen

Material für Frostschutzschicht und Schichten aus 
frostunempfindlichen Material nach TL G SoB-StB, ZTV-SoB 
StB, Ev2 = 100 MPa

Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus

zum Ausgleich

15 cm

65  cm

Bei fehlender Trag- oder Frostschutzschicht sind ergänzend 
einzubauen:

Universal-Haftbrücke, kunststoffvergüteter, hydraulisch 
erhärtender, hochwertiger Haftvermittler zum Verlegen von 
Pflaster- und Plattenbelägen:
Haftzugfestigkeit: ≥ 2,0 N/mm² 

Randabschluss 
Läuferreihe B=20 cm

Porphyrplatten B=30 cm

Porphyrplatten B=40 cm

Fugenbreite ca. 1,5 cm

Pflasterdetail o. M.

Pflasterdetails
5301 SB - A3

Pflasterdetails

VORABZUG
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Ausstattung
5302 SB - A3

Ausstattung

Unterflurverteiler Veranstaltungen

Unterfluranschluss Außengastronomie

Strombedarf pro Verteiler gem. City Initiative:
- 2 x 63 A/400 V
- 2 x 32 A/400 V
- 2 x 16 A/400 V
- 3 x Schuko
- Klemmanschluss mit 125 Ampere Absicherung

120 kW Anschlussleistung von 
wesernetz notwendig

VORABZUG
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Stromschema Unterflurversorgung
5303 SB - A3

Stromschema Unterflurversorgung

VORABZUG

Übergabekasten nach 
Absprache EVU
- Zähler
- Doppelschließung

Einspeisung EVU

Stromverteilung mit Absicherung 
und Unterzählung

Unterfluranschluss 8 
Große Verteiler für Veranstaltungen
- 2 x 63 A/400 V
- 2 x 32 A/400 V
- 2 x 16 A/400 V
- 3 x Schuko
- 1 x 125 A Klemmanschluss 

Unterfluranschluss 9 
Große Verteiler für Veranstaltungen
- 2 x 63 A/400 V
- 2 x 32 A/400 V
- 2 x 16 A/400 V
- 3 x Schuko
- 1 x 125 A Klemmanschluss 

Unterfluranschluss 7.1 - klein 
Außengastronomie
- 16 A/230 V

Unterfluranschluss 2.2 - klein 
Außengastronomie
- 16 A/230 V

Unterfluranschluss 2.1 - klein 
Außengastronomie 
- 16 A/230 V

Unterfluranschluss 6 - klein 
Weihnachtsbeleuchtung
- 16 A/230 V

Unterfluranschluss 5 - klein 
Glühweinstand
- 32 A/400 V

Unterfluranschluss 1 - klein 
Weihnachtsbeleuchtung 
- 16 A/230 V

Unterfluranschluss 4 - klein
Bühne 
- 32 A/400 V
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Kabel 5 m

Kabel 15 m

Kabel 15 m

Kabel 40 m

Kabel 45 m

Kabel 50 m

Kabel 80 m

Kabel 60 m

Kabel 60 m

Unterfluranschluss 10 - klein 
Weihnachtsbeleuchtung
- 16 A/230 V
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Kabel 80 m
Unterfluranschluss 3.1 - klein 
Außengastronomie
- 16 A/230 V

Kabel 30 m

Unterfluranschluss 3.2 - klein 
Außengastronomie
- 16 A/230 V

Kabel 30 m

Unterfluranschluss 7.2 - klein 
Außengastronomie
- 16 A/230 V

Kabel 80 m
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