
Lageplan Feuerwache 1 Salzgitter-Lebenstedt

Bauablauf: 40. KW 2024 bis 49. KW 2024

50. KW 2024 bis 13. KW 2025

Bauteil A
(ohne Schlauchturm)

Bauteil B

Bauteil C
(ohne Schlosserwerkstatt)

A = Verwattung
B = Wachbereich
C = Werkstätten

14. KW 2025 bis 26. KW 2025

11 15

it.

FEVERWACHE I SMEBENSTEDT


