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Automatische Zusammenführung

Filter

M Mehrfachauswahl

E Exklusivauswahl (nur eine Auswahl möglich)

U Unterschrift (Datum und Name)*

Bei Indexerhöhungen werden standardmäßig die ggf. im 
Schriftfeld  eingeblendeten "Unterschriften„ weiterhin 
angezeigt. In eckigen  Klammern wird hierbei der 
Planindex angezeigt, auf dem die  "Unterschriften„ 
geleistet wurden

A
N

Index

0
a
b
c
...

Aufsteller: Frank Epping
Ansprechpartner EPLASS: Anna Beitnitz
Info: Terminberechnung erfolgt auf Basis von Werktagen
(Mo. bis Sa.) nach Kalender NRW.

Baufirma AN

3 Tage

U1a

Erstellung Unterlagen

01a

Plankoordinator AN

3 Tage

U2

Prüfung Unterlagen

02

Hinweis: 
Erledigungsmöglichkeiten in Aufgabe 01
- Freigabe
- Freigabe mit Anmerkungen

Hinweis:
Erledigungsmöglichkeiten in Aufgabe 02
- Freigabe
- Freigabe mit Anmerkungen
- Abgelehnt

Straßen.NRW R7

6 Tage

U4

vertragliche und fachtechnische Prüfung

04

Hinweis: 
Erledigungsmöglichkeiten in Aufgabe 06
- Gesehen
- Freigabe
- Freigabe mit Anmerkungen

Plankoordinator AN

3 Tage

Prüfung Gleichstellung

05

Datensammlung
06

Indexerhöhung
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6 Tage

vertragliche und fachtechnische Prüfung

03

Baufirma AN

3 Tage

U1a

Abgelehnte Unterlagen

01b

Komplexe Prozesse erfolgreich automatisieren mit EPLASS Workflows
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Planspiegel
Hinweis: Der dargestellte Planspiegel dient nur als
Beispiel zur Positionierung der EPLASS
Unterschriften. Die weiteren Inhalte stellen keine
Vorgabe an die Planer dar. Planspiegel sind mit
dem AG abzustimmen.
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