Bezeichnung der Bauleistung:

P3103610301-25BK Ersatzpflanzung 2026 MSM E.-Biidesheim. B/K AZ/WO

310321 Ersatzpflanzung MSM E.Bidesheim Bund / Kreis AZ/WO

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

1. Begriffsdefinition

Die Bezeichnungen ,Baustelle” und ,Baubereich® werden in folgendem Sinne verwendet:

Baustelle:  Flachen, die der Auftraggeber zur Ausfiihrung der Leistung, fir die Baustelleneinrichtung und
zur voribergehenden Lagerung von Stoffen und Bauteilen zur Verfligung stellt, zuziiglich der
Flachen, die der Auftragnehmer dartiber hinaus in Anspruch nimmt.

Baubereich: Baustelle und die Umgebung, die durch die Ausflihrung der Bauarbeiten beeintrachtigt wer-
den kann.

2. Abrechnung

Bei elektronischer Rechnungsstellung (XRechnung) hat der Auftragnehmer die Nachweise gemaf § 14
Abs. 1 VOB/B getrennt und vor der Rechnung an den Auftraggeber zu libergeben.
Gegebenenfalls sind in der Vereinbarung zur Bauabrechnung weitere Festlegungen zu treffen.

In den fir die gemeinsamen Feststellungen zu verwendenden AufmafRblattern missen mindestens fol-
gende Angaben gemacht werden:

— Auftragnehmer,

— Auftraggeber,

—  Nummer des Aufmalblattes,

—  Bezeichnung der Bauleistung,

—  Ordnungszahl (0Z).
Unmittelbar Gber den Unterschriften und dem Datum muss das Aufmalblatt den Text enthalten: ,Aufge-
stellt”.

Jeder Ansatz der Mengenberechnung muss einen direkten Bezug zu den der Abrechnung zugrundelie-
genden Feststellungen, Zeichnungen und anderen Belegen haben. Nur der Verweis auf friihere Berech-
nungen ist nicht zulassig.

3. [1" Getrennte Rechnungserstellung

Fir folgende Leistungen sind getrennte Rechnungen zu erstellen:

4. []" Nachweis der Massen
(1) Der Verbrauch ist durch Vorlage von Wiegenachweisen laufend nachzuweisen.

Die Wiegenachweise mussen die folgenden Angaben enthalten:
—  Lieferwerk,
— Name der Baustelle,
— Bezeichnung des Wagegutes,
—  Nummer des Wiegenachweises,
—  Datum und Uhrzeit der Wagung,
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—  Taramasse (T), kein gespeicherter mittlerer Tarawert (PT),

—  Bruttomasse (B),

—  Nettomasse (N),

—  Kennzeichnung des Fahrzeugs (betriebseigene Bezeichnung/amtliches Kennzeichen).

Die Wiegenachweise sind vom Bedienungspersonal der Schaufellader- bzw. Férderband-Waagen zu be-
statigen und bei der Anlieferung an der Verwendungsstelle unverziglich dem Auftraggeber zu Gibergeben.

(2) Der Auftraggeber kann stichprobenartig die Masse einzelner Lieferungen durch Nachwiegen des bela-
denen und leeren Fahrzeugs nachprifen (Kontrollwagung).

Hierbei ist der Auftraggeber berechtigt, kontinuierlich Gber den Zeitraum der Lieferungen, bei 10 % der
Lieferungen Kontrollwagungen durchfiihren zu lassen. Diese Kontrollwagungen werden dem Auftragneh-
mer nicht gesondert vergutet. Die Kosten fur dartiberhinausgehende Kontrollwagungen werden vom Auf-
traggeber erstattet. Zu den Kosten der Kontrollwagung rechnen alle unmittelbar (Transportkosten, Wiege-
geblhren usw.) und mittelbar (Wertminderung der Ladung, Einfluss auf den Baustellenbetrieb usw.) durch
die Kontrollwagung entstehenden Kosten, jedoch nicht die Kosten fiir die Beaufsichtigung der Kontrollwa-
gung durch den Beauftragten des Auftraggebers. Sofern die Kosten zu erstatten sind, sind sie im Einzel-
nen nachzuweisen.

Wird bei einer Kontrollwagung eine Unterschreitung von mehr als 1 % festgestellt, erfolgt ein entsprechen-
der Abzug.

5. [ M Bauabrechnung mit IT-Anlagen

Fuhrt der Auftragnehmer die Abrechnung ganz oder teilweise mit IT-Anlagen aus (Leistungsberechnung),
so gelten zusatzlich folgende Bedingungen:

1. Rechenverfahren/DV-Programme:

Die verwendeten DV-Programme missen den in der ,Sammlung der Regelungen fur die elektronische
Bauabrechnung (Sammlung REB)* enthaltenen Allgemeinen Bedingungen (REB-Allg.) und Verfah-
rens-beschreibungen (REB-VB) entsprechen. Andere Rechenverfahren dirfen nur mit vorheriger
schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers verwendet werden.

2. Vereinbarung:

Vor Beginn der Ausfuhrung (Vertragsfristen gemafl den Besonderen Vertragsbedingungen) ist, ggf.
getrennt fir einzelne Ordnungszahlen (Positionen), eine Vereinbarung zur Bauabrechnung schriftlich
abzuschlielRen.

3. Datenubergabe:

Nach Abschluss der Vereinbarung zur Bauabrechnung, spatestens vor Beginn der Bauabrechnung
sind vom Auftragnehmer flr die vereinbarten Datenarten Testdaten an den Auftraggeber zu Gberge-
ben.

Eingabedaten sind digital zu liefern. Diese sind erst nach Durchfihrung der Leistungsberechnung her-
zustellen und eindeutig zu kennzeichnen. In der Mengenberechnung des Auftragnehmers ist ein Be-
zug der Eingabedaten zu den Ausfuhrungs- bzw. Abrechnungsunterlagen herzustellen.

4. Berichtigung der Leistungsberechnung:

Werden bei Priifung der Leistungsberechnung fehlerhafte Eingabedaten oder falsche Rechenergeb-
nisse festgestellt, so ist die Leistungsberechnung vom Auftragnehmer im erforderlichen Umfang zu
wiederholen.

5. Toleranz-Regelung bei Prifberechnungen:

Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mittels IT-Anlagen gepriift
und werden dabei Unterschiede zwischen den jeweiligen Ergebnissen festgestellt, dann gelten bei Ab-
weichungen vom Ergebnis der Prifberechnung bis zu 0,2 %o bei jeder Ordnungszahl (Position) eines
Berechnungsabschnitts die vom Auftragnehmer berechneten Werte.

Liegen Abweichungen aufRerhalb dieser Toleranz von 0,2 %o, teilt der Auftraggeber zunachst dem Auf-
tragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Prifberechnung mit und gibt ihm Gelegenheit zur Ein-
sichtnahme in die Prifberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere Ergebnis, falls nicht auf-
grund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklarung der Abweichungen, Fehler in der Leistungs-
bzw. Prufberechnung festgestellt und berichtigt werden.
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6. Toleranz-Regelung bei Vergleichsberechnungen:

Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mit einer Vergleichsberech-
nung geprtft, sind in der Vereinbarung zur Bauabrechnung schriftlich Toleranzregelungen zu vereinba-
ren.

Liegen Abweichungen aullerhalb der vereinbarten Toleranzgrenzen, teilt der Auftraggeber zunachst
dem Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Vergleichsberechnung mit und gibt ihm Gele-
genheit zur Einsichthahme in die Vergleichsberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere
Ergebnis, falls nicht aufgrund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklarung der Abweichungen,
Fehler in der Leistungs- bzw. Vergleichsberechnung festgestellt und berichtigt werden.

[[] 1) 7. MaBnahmen mit mehreren Kostentragern (Kostenteilung):

Werden die Kosten der Malihahme zwischen mehreren Baulasttragern aufgeteilt, kann in der Verein-
barung zur Bauabrechnung nachstehende Vorgehensweise vereinbart werden:

Der Auftragnehmer Gbergibt dem Auftraggeber elektronische Aufmaldateien in der Datenart D11 mit
kumulierten Mengenansatzen. Die gemeinsamen Feststellungen (z.B. Aufmale) sind dabei entspre-
chend zu benennen und zu gliedern. Die Mengenermittlung nach REB-VB 23.003 muss im Adressbe-
reich der D11-Datei diese Gliederung widergeben.

Der Auftraggeber weist die einzelnen Leistungspositionen entsprechend der Anlage ,CO-Struktur.xlsx,
Tabelle CO-Struktur” den jeweiligen Kostentragern zu. Er erstellt entsprechende Mengenermittlungen
und Prifrechnungen auf der Grundlage der (ungeprtften/gepriften) D11-Datei des Auftragnehmers
und Ubergibt diese dem Auftragnehmer als PDF-Datei spatestens innerhalb von 7 Werktagen nach
Eingang der D11-Datei.
Auf dieser Grundlage erstellt der Auftragnehmer seine Rechnungen an die jeweiligen Kostentrager.
MaRgeblicher Zeitpunkt fur die Falligkeit der Zahlungen im Sinne von § 16 VOB/B ist der Zugang der
jeweiligen Rechnung, nicht der D11-Datei.

Alternativ kann der Auftraggeber dem Auftragnehmer die CO-Struktur in digitaler Form zum Einspielen
in seine AVA-Software Ubergeben. In diesen Fallen reicht der Auftragnehmer unmittelbar die nach
Kostentragern aufgeteilten elektronischen Aufmalidateien und Rechnungen ein.

6. [] " Aufrechnung

Unter Verzicht auf das Erfordernis der Gegenseitigkeit nach § 387 BGB willigt der Auftragnehmer ein,
kreises des Landes Rheinland-Pfalz an den Auftragnehmer gegen Fdr-d-él;ﬂh-g-j-é-r-{a-é's"Auftragnehmers an
eine dieser Korperschaften aufgerechnet werden. Diese Einwilligung erstreckt sich nur auf Bauvertrage im
StralRen- und Briickenbau zwischen den vorgenannten Korperschaften und dem Auftragnehmer.

7. [] Y Bauablaufplan
Wenn ein Bauablaufplan vorzulegen ist, gelten folgende Anforderungen:

Der Bauablaufplan gehort zu den durch den Auftragnehmer zu erstellenden Ausfihrungsunterlagen. Er ist
dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten zu Gbergeben.

Ein Bauablaufplan ist die grafische Darstellung der organisatorischen und zeitlichen Ablaufe aller notwen-
digen Arbeiten sowie deren Abhangigkeiten voneinander.

Bauablaufplane sind als Balkenplan (Gantt-Diagramm) oder als Weg-Zeit-Diagramm einschlie3lich des
kritischen Weges darzustellen. Der kritische Weg ist der Weg vom Anfang bis zum Ende eines Bauablauf-
planes auf dem die Summe aller Pufferzeiten minimal wird.

Balkenplane stellen die zeitliche Lage der einzelnen Arbeitsschritte (Vorgange) und die Dauer der Vor-
gange eines Projektes dar.

Im Weg-Zeit-Diagramm wird neben der Dauer und dem Termin des jeweiligen Vorganges auch dessen
Ort dargestellt.

Der Detailierungsgrad des Bauablaufplanes ist dem jeweiligen Projekt anzupassen. Mindestens die
Haupt-gewerke und die vertraglichen Termine (vgl. BVB) sind darzustellen. Erfolgt die Bauausflihrung
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nach Teilabschnitten, sind diese auch im Bauablaufplan darzustellen. Bei Notwendigkeit sind Verkehrsfih-
rungs- und Sperrphasen sowie Pufferzeiten anzugeben.

Wahrend der Bauausfihrung ist durch den Auftragnehmer ein Vergleich zwischen Soll- und Ist-Terminen
vorzunehmen und der Bauablaufplan fortzuschreiben. Der Vergleich zwischen Soll- und Ist-Terminen ist
darzustellen.

Die Fortschreibung des Bauablaufplanes wird regelmaRig bei Anderungen des Bauablaufes nétig.

8. Rechnungsstellung

Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass

- im Rahmen der Rechnungsstellung die Angabe einer von der Adresse des Auftraggebers und ggf.
von der Lieferadresse abweichende Adresse fiir die Vorlage der Rechnung zum Zwecke einer

automatisierten, zentralen Rechnungsbearbeitung mdglich ist.

- auf allen Rechnungen die Referenznummer des Auftraggebers enthalten ist.

Fehlt die Referenznummer, kann sich die Zahlung bis zur Ausstellung einer neuen, mit der korrekten Re-

ferenznummer versehenen Originalrechnung verzégern. Die konkreten Rechnungsadressen werden dem

Auftragnehmer im Zuschlagsschreiben bzw. in der Bestellung mitgeteilt.

9. Landestariftreuegesetz Rheinland-Pfalz - LTTG

Nach MalRgabe des ,Landesgesetzes zur Gewahrleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei 6ffentli-
chen Auftragsvergaben® (Landestariftreuegesetz Rheinland-Pfalz — LTTG, zuletzt geandert durch Artikel 3
des Gesetzes vom 26. November 2019 (GVBI. S. 334) BS 70-31 wird folgendes vereinbart:

- Der Auftragnehmer fUhrt fur sich und fir alle seine Nachunternehmer priffahige und vollstandige
Unterlagen nach § 6 Abs. 1 LTTG, aus denen der Auftraggeber die Einhaltung der Bestimmungen
des LTTG jederzeit entnehmen kann. Die Einsichtnahme ist dem Auftraggeber jederzeit gestattet.

- Die Vertragspartner vereinbaren nach Maligabe von § 7 Abs. 1 LTTG flr jeden schuldhaften Ver-
stol} des Auftragnehmers gegen seine Verpflichtungen aus den §§ 3 — 6 LTTG oder den insoweit
bestehenden Pflichten seiner Nachunternehmer, die ihm bekannt sind oder die er kennen musste,
eine Vertragsstrafe in Hohe von 1 % der Auftragssumme, bei mehreren Verstof3en hdchstens
10% der Auftragssumme. Ist die verwirkte Vertragsstrafe unverhaltnismafig hoch, so kann sie von
dem offentlichen Auftraggeber auf Antrag des beauftragten Unternehmens auf den angemesse-
nen Betrag herabgesetzt werden.

- Dem Auftraggeber steht bei festgestelltem, grob fahrlassigem oder vorsatzlichem Versto gegen
die Bestimmungen des LTTG das Recht zur fristlosen Kiindigung aus wichtigem Grund zu.

- Dem Auftragnehmer ist bekannt, dass er bei festgestelltem, grob fahrlassigem oder vorsatzlichem
Verstol3 gegen die Bestimmungen des LTTG fir die Dauer von bis zu 3 Jahren von 6ffentlichen
Auftragsvergaben aller Dienststellen des Landesbetriebes Mobilitdt Rheinland-Pfalz ausgeschlos-
sen werden kann. Dieser Ausschluss wird gesondert festgestellt und dem Auftragnehmer bekannt
gegeben.

Hinweis: Bei den mit ,, ', gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen und ggf. durch Eintrag fest-
zulegen, ob und ggf. inwieweit die darin beschriebene Regelung Vertragsbestandteil werden soll.
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