
 
 

LEISTUNGSVERZEICHNIS 
         Prall- und Akustikwände Schulsporthalle 
 
 

 
Bauvorhaben: Grundschule Laudenberg – Ausbau zur Ganztagsgrundschule 

Einbacher Straße 3, Flst.Nr.: 5 
74838 Limbach 

 

Bauherr:  Gemeinde Limbach 
   Muckentaler Straße 9 
   74838 Limbach  
 
 

 
 
 

 

Foto Grundschule Laudenberg entlang der Einbacher Straße (vor Beginn der Bauarbeiten) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Objektbeschreibung 
 

Die bestehende Grundschule 74838 Laudenberg, Einbacher Straße 3, wird zur Ganztagsschule aus- 

und umgebaut. Dazu wird ein Neubau an den Bestand angebaut. Dazu gehört auch eine neue 

Schulsporthalle (Wände in Stahlbeton-Massivbauweise) mit einer Rohbau-Innenfläche von LxB 22,20 

x 11,20m = 248,64m², in die Prall- und Akustikwände eingebaut werden sollen. 

 

 

Luftbildaufnahme besteh. Grundschule mit dem geplanten eingeschossigen Anbau: 

 

    Kirche       Außensportgelände 
 
    Feuerwehrhaus         Schulhof 
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    Besteh.Schulgebäude  

 

 

 

 

 

 

 

 

Besteh. Schulgebäudebereich   Neue Schulsporthalle, in der die Prall- 
      und Akustikwände eingebaut werden 
 

Einbacher Straße    Grundstücksgrenze Flst. Nr. 5 
 
Geplanter 1-geschossiger Anbau  
(befindet sich bereits im Bau) 



 

Planauszug (maßstabslos) mit der türkisblau hinterlegten neuen Schulsporthalle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schnitt neue Schulsporthalle (maßstabslos)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Grundriss neue Schulsporthalle (maßstabslos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zu erbringende Leistungen 
 

 

1. Prallwände 
 

- Prallwände mit Birke-Multiplexplatten, Stärke 15mm mit Stahl-Unterkonstruktion auf  

Stahlbetonmassivwände, Höhe ca. 2,85m über OKFFB 

- Glas-Prallwände, H ca. 2,85m über OKFFB vor bodentiefen Fensterelementen (ca. 6lfm) 
 

 

2. Prallwandelemente 
 

- 2 Stck. Prallwand-Geräteraumtore zum Geräteraum 

- 1 Stck. 1flg. Prallwandtüre mit Glasausschnitt zum Sanitäts-/Regieraum 

- 1 Stck. 2flg. Prallwandtüre mit Glasausschnitten und mit Brandschutzfunkt. T30RS zum Foyer 

- 1 Stck. Prallwandfenster zum Sanitäts-/Regieraum 

- 1 Stck. 1flg. Prallwand-Notausgangstüre 
 

 

3. Akustikwände 
 

- Akustikwände mit 40mm Akustiklamellen mit Stahl-Unterkonstruktion auf  

Stahlbetonmassivwände, Stärke 18mm, aus Birke-Sperrholz lackiert in Teilbereichen der 

Wandflächen über den Prallwänden 
 

 

3D-Ansicht 
 
Bestehendes Grundschulgebäude  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geplanter Neubau, der bereits in der Bauphase ist.  

(Bereich Küche, Mensa, Foyer, WC-Anlagen) 

       Geplante Schulsporthalle, in die die Prall-  
       und Akustikwände eingebaut werden. 



 

 

Beispielfoto eines anderen Projektes 
 

Das Fotos soll einen optischen Eindruck über die geplanten Prall- und Akustikwandflächen geben. 

 

Prallwände   Sockel Akustikwände optische Streifen in RAl-Farbton 

 

 

Wandansichten der geplanten Prallwand- und Akustikwandflächen mit 
Einbauelementen (maßstabslos) 
 

Ein Plan mit den Wandansichtszeichnungen liegt den Ausschreibungsunterlagen im pdf-

Format bei. 

 

Ansicht Traufseite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ansicht Giebelseite  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansicht Firstseite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nachweise der Gleichwertigkeit und Übergabe der Prüfzeugnisse 
 
Mit Abgabe des Angebotes sind auch die nachfolgenden Unterlagen der Vergabestelle 

abzugeben: 

 

1. Nachweise der Gleichwertigkeit folgender Produkte und Konstruktionen: 
a.) Holz-Prallwände mit Stahlunterkonstruktion  

b.) Holz-Akustikwände mit Stahlunterkonstruktion 

c.) Glasprallwände 

d.) Prallwandelemente (Einbauteile wie Türen, Fenster, Brandschutztüre,  

Notausgangstüre, Geräteraumtore) 

 

2. Prüfzeugnisse 
Alle Prüfzeugnisse wie z.B. 

a.) Holz-Prallwände mit Stahlunterkonstruktion  

b.) Holz-Akustikwände mit Stahlunterkonstruktion 

c.) Glasprallwände 

d.) Prallwandelemente (Einbauteile inkl. der Anschlüsse von Türen, Fenster, 

Brandschutztüre, Notausgangstüre, Geräteraumtore) 

e.) Brandschutztüre T30RS 

 

3. Sonstige Unterlagen 
Alle evtl. sonstige Unterlagen, die von der Baurechtsbehörde oder der Versicherung 

bei der Abnahme der Prallwandkonstruktionen mit Einbauelementen verlangt werden. 

 

4. Referenzen gebauter Prallwände mit Einbauelementen in Sporthallen 
 
 

Vergabegrundlagen: 
Die ausgeschriebenen Leistungen können nur an Bieter vergeben werden, die über 

sämtliche im Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten Prüfzeugnisse zum 

Nachweis der geforderten Qualität erfüllen. 

Die Vergabe kann darüber hinaus nur an Bieter erfolgen, die eine lückenlose und 

nachvollziehbare Dokumentation über die geforderten Einbauteile, insbesondere der 

damit in Zusammenhang stehenden Prüfnachweise liefern. 

 

Die Prüfzeugnisse und Bestätigungen sind vor einer Beauftragung mit Abgabe der Angebote 

für sämtliche Leistungen (Prallwände, Akustikwände, Glasprallwände, Unterkonstruktionen, 

prallwandintegrierte Einbauelemente wie Türen, Gerätetore, Verglasungen, etc., deren 

Anschlüsse, Randausbildungen etc.) vom AN an den AG zu übergeben. Die Vorlage ist 

Voraussetzung für eine Prüffähigkeit der Angebote und damit für eine Beauftragung. 
 

 

 

Arbeiten bei laufendem Schulbetrieb 
 
Die Prall-/Akustikwandarbeiten finden bei laufendem Schulbetrieb statt. Die Bereiche 

(Baustellenzugang und Schulzugang) sind jedoch räumlich getrennt. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termine:  
 

 

 

Bauseitige Inbetriebnahme Deckenheizung Sporthalle    26.10.26 
 
 

 
Bauseitige Innenputzarbeiten in der Sporthalle     26.10. – 20.11.26 
           (4 Wochen) 
 

 
 
Prall- und Akustikwände mit Einbau der Prallwandtür-,  Mo 23.11.26 - Fr 19.02.27 
Tor- und Fensterelemente 
 
Die Arbeiten sind zeitlich durch die Weihnachtsferien vom 21.12.26 – 08.01.27 (3 Wochen) 
unterbrochen: 
 

Arbeitsphase 1:       Mo 23.11.26 - Fr 18.12.26 
         (4 Wochen) 

 
Arbeitsphase 2:       Mo 11.01.27 - Fr 19.02.27 
         (6 Wochen) 

 
 

 
Bauseitige Malerarbeiten in der Sporthalle     22.02.27 – 19.03.27 
           (4 Wochen) 
 

 
 
Bauseitiger Einbau Sportboden in Sporthalle      19.04.27 - 11.06.27 

und in Geräteraum + Sanitäts-/Regieraum     (8 Wochen) 
 
 
 
Bauseitige Versiegelung Sportboden in Sporthalle     12.07.27 - 16.07.27 

und in Geräteraum + Sanitäts-/Regieraum     (1 Wochen) 
 
 
 

 
Mögliche Arbeitszeiten: 

Mo. – Fr. 7.00 bis 18.00Uhr 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Technische Vorbemerkungen 

Für das Angebot und die Ausführung gelten die VOB und sämtliche für die jeweiligen Gewerke 

zutreffenden Normen in der gültigen Fassung, weiterhin sind die allgemein anerkannten Regeln der 

Technik, die gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen und die Vorgaben des SiGeKo und der 

BauBG zu beachten und einzuhalten. Diese Vorschriften gelten, soweit nicht durch besondere 

Bedingungen oder Forderungen in dieser Leistungsbeschreibung ausdrücklich eine andere Regelung 

vorgegeben ist. 

 

Die Vertragsbedingungen des AG in den KEV-Formblättern sind in die Einheitspreise mit ein 
zu kalkulieren: 

Vertragsbedingungen/Kaufmännische Bedingungen: siehe beiliegende KEV-Formblätter 
 
Durch die Unterzeichnung dieses Leistungsverzeichnisses/Angebotes erklärt die anbietende Firma, 
dass sie die zuvor beschriebenen Kalkulationsgrundlagen und Vertragsbestandteile anerkennt und 
sie in die Einheitspreise des Angebotes einkalkuliert hat. 
 
Es wird empfohlen, dass sich der Bieter vor Ort über die örtlichen und sachlichen Verhältnisse vor 
Abgabe des Angebotes informiert. 
 
 

 
Ausschreibungsunterlagen 

Die Ausschreibungsunterlagen bestehen aus folgenden Unterlagen: 
 

1. KEV-Formblätter 
2. Objektbeschreibung 
3. Leistungstexte pdf 
4. Leistungstexte GAEB 
5. Lageplan mit Luftbildaufnahme M 1:500 
6. Grundriss EG M 1:100 
7. Schnitte M 1:100 
8. Innenwandansichten mit den Prall- und Akustikwänden 
9. Ansichten mit geplantem Anbau 

 


