al
HORLACHER

Projekt 26 001
Objekt: Dachsanierung Kinderzentrum/Mosaikschule
Karl-Lochner-Str. 8
67071 Ludwigshafen-Oggersheim

Bauherr: Zweckverband Kinderzentrum
Karl-Lochner-Str. 8
67071 Ludwigshafen

Baustellenbezogene Vorbemerkung Dachabdichtungsarbeiten

Die bestehende Flachdachabdichtung einschl. Isolierung der Mosaikschule ist in die Jahre gekommen
und muss von Grund auf saniert werden.

In Teilbereichen wie Sporthalle, Schwimmbad und Umkleide- bzw. Duschbereich ist noch die
Erstausfiihrung der Abdichtung von Anfang der 80iger Jahre vorhanden (100mm Dammung und

2 Lagen Bitumenbahn) ca. 1000 m2. Der GroRteil wurde Anfang der 90-iger Jahre saniert und auf den
Bestandsaufbau eine zweite Lage Dadmmung 60mm stark aufgebracht und mit einer PVC-Folie
abgedichtet.

Die gesamte Dachflache ist mit einer Bekiesung als Auflast von ca. 80mm im Mittel abgedeckt.

Die bestehenden Dachaufbau ist komplett zu entfernen und durch einen neuen, der den neuesten
BAFA-Anforderungen entspricht, zu ersetzen.

Des Weiteren werden alle Kunststoff-Lichtkuppeln entfernt und durch Flachdachfenster ersetzt.
Durch den neuen Flachdachaufbau muss die Attika tiberall erhéht und mit Notiiberlaufen
ausgestattet werden.

Der neue Dachaufbau ist mit einer extensiven Dachbegriinung als Auflast zu versehen.

Vor Beginn der eigentlichen Dacharbeiten muss das Arbeits- und Schutzgeriist montiert werden.

Es ist auf der zu erh6henden Attika zu befestigen und verbleibt auch nach Beendung der
BaumalRnahmen als Schutzgeldander vorhanden. Fiir die Demontage wie auch Montagearbeiten sind
mobile Sekuranten zu verwenden, da kein Schutzgerist gestellt werden kann.

Erst nach Montage des Schutzgelanders kann die Bekiesung abgesaugt werden. Diese MaRnahme
muss in mehreren Schritten durchgefiihrt werden, da auf die Auflast des Kieses nicht iber einen
langeren Zeitraum verzichtet werden kann. Durch die Gr6Re der MalRnahme sind Arbeitsabschnitte
von ca. 1000 2 geplant.

Ebenso sind die Dachaufbauten wie das Shed-Dach vom Ringflur, die Bilhnen Erh6hung, einzelnen
Shed-Dacher und der Aufbau im KiTa-Bereich zu erneuern.

Die vorhandene Abdichtung besteht aus asbesthaltigen Faserzementschindeln und soll durch neue
Schindeln ersetzt werden. Die verbaute Dammung ist ebenfalls zu ersetzen, da sie schadstoffhaltig ist
und nicht den neuesten BAFA-Anforderungen entspricht.

Die gleichen Schindeln wurden auch bei der Attikaverkleidung verbaut und sind auch gegen
groRformatige Faserzementplatten auszutauschen. (wie bei dem Verwaltungsgebaude).

Fiir die FlachdachabdichtungsmaRnahmen sind mind. 2 Kolonnen mit je 5 Mitarbeitern tber die
gesamte Ausfilhrungszeit einzuplanen.
Die Kolonnen werden jeweils gleichzeitig an unterschiedlichen Punkten beginnen (siehe Ablaufplan).

Es sind drei Treppenaufstiege auf die Dachflachen mit Container-Standflachen vorhanden, so dass
der Materialbeférderungsweg auf dem Dach max. 100 m Lange nicht Gberschreitet.
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Einzuhaltende MaRnahmen fiir die Gefahrenstoffe bzw. Abfallentsorgung:

GefStoffV, TRGS 519/524 sowie AVV

Alle Abfalle sind sortenrein zu trennen. Entsorgungsnachweise sind vorzulegen.

Eventuell nicht aufgefiihrte anfallende Schadstoffe dirfen nur nach analytischem Nachweis
abgerechnet werden.

Alle erforderlichen Schutz- und SicherungsmalRnahmen sind mit in die Pos. einzukalkulieren.

AVV-Abfallschliissel — Ubersicht

Abfallart AVV

Kies unbelastet 17 05 04
Kies belastet 17 05 03*
Kunststoffabdichtungen 170203
Bitumen PAK < 50 mg/kg 17 0302
Bitumen PAK > 50 mg/kg 17 03 01*
Polystyrol-Dammung (BHCD) 17 06 03*
Asbesthaltige Baustoffe 17 06 05*

Beigelegte Unterlagen:
e Beprobung der Bestandsdachflachen mit Analyse
e Dachdraufsicht als Bauablaufplan
e Attika Details
e Wandanschluss Details
e Fotos

Hinweis: Die Zufahrt zum Schulgeldnde (beim Hausmeistergeb&dude) ist Montag bis Donnerstag
zwischen 8:45 h —14:00 Uhr, sowie ab 15 Uhr moglich. Freitags zwischen 8:45 h —11:30 Uhr und ab
13 Uhr. Die Zufahrt von der ,Ruchheimer StraRe” ist nicht zeitlich eingeschrankt

Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift des Bieters



