

**Vertragsfristen**  
**Anlage zum Formblatt 214.H**

	Vergabenummer <b>01-3660.03</b>	
Baumaßnahme <b>Neubau Schulcampus Deisenhofen</b>		
Leistung <b>Malerarbeiten – Sporthalle und Mensa</b>		

1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen):

Die Leistung ist zu beginnen

☒ am siehe FB 214.H

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

☒ am siehe FB 214.H

☒ als einzuhaltende Einzelfristen werden ausdrücklich die nachfolgend genannten Einzelfristen als Vertragsfristen vereinbart (§ 5 Nr. 1 Satz 2)

- Fertigstellung Betonschutz Mensa innerhalb von 12 Werktagen nach der im Formblatt 214.H angegebenen Frist für den Ausführungsbeginn
- Fertigstellung Farbe Wand/Decke Mensa innerhalb von 85 Werktagen nach der im Formblatt 214.H angegebenen Frist für den Ausführungsbeginn
- Fertigstellung Bodenbeschichtung Mensa innerhalb von 105 Werktagen nach der im Formblatt 214.H angegebenen Frist für den Ausführungsbeginn
- Fertigstellung Farbe Treppengeländer/Türen Mensa innerhalb von 111 Werktagen nach der im Formblatt 214.H angegebenen Frist für den Ausführungsbeginn
- Fertigstellung Betonschutz Sporthalle innerhalb von 151 Werktagen nach der im Formblatt 214.H angegebenen Frist für den Ausführungsbeginn
- Fertigstellung Farbe Wand/Decke Sporthalle innerhalb von 137 Werktagen nach der im Formblatt 214.H angegebenen Frist für den Ausführungsbeginn
- Fertigstellung Bodenbeschichtung Sporthalle innerhalb von 223 Werktagen nach der im Formblatt 214.H angegebenen Frist für den Ausführungsbeginn
- Fertigstellung Farbe Treppengeländer/Türen Sporthalle innerhalb von 161 Werktagen nach der im Formblatt 214.H angegebenen Frist für den Ausführungsbeginn

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Nr. 1 sind:

☒ vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn

☒ vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung

☒ vorstehende Einzelfristen

1.3. unverbindliche Zwischentermine

☒ Anlage zum Formblatt 214.H Vertragsfristen\_Ergänzung