

**Baumaßnahme: Wohnungsneubau mit Kindertagesstätte (KiTa) und Tiefgarage (TG):
Clemensstraße 33, 80803 München**

Vergabenummer: 315 Terrassenbeläge

Anlage 1 zu FB 214.H Besondere Vertragsbedingungen

Zu 1.2 Besondere Vertragsbedingungen

Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Abs.1 VOB/B

Ausführungs- und Vertragsfristen

Vertragstermine „Terrassenbeläge“ mit Abruffrist von 12 Werktagen

Voraussichtlicher Beginn Terrassenbeläge vor Ort: 16.11.2026

Fertigstellung Terrassenbeläge : 5 Kalenderwochen nach Baubeginn

Einzelfristen als vereinbarte Vertragsfristen

Beginn Terrassenbeläge	Haus B	0	Kalenderwochen nach Baubeginn
Fertigstellung Terrassenbeläge	Haus B	4	Kalenderwochen nach Baubeginn
Beginn Terrassenbeläge	Haus A	2	Kalenderwochen nach Baubeginn
Fertigstellung Terrassenbeläge	Haus A	5	Kalenderwochen nach Baubeginn