

449572-2026 - Auftragsänderung

Deutschland – Gebäude von besonderer historischer oder architektonischer Bedeutung – 60*.
02553 | Los 502 Tiefbauarbeiten – Vorgezogene Medieneerschließung
OJ S 124/2026 01/07/2026
Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: Klassik Stiftung Weimar Stiftung des öffentlichen Rechts
E-Mail: bauvergabe@klassik-stiftung.de

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: 60*.02553 | Los 502 Tiefbauarbeiten – Vorgezogene Medieneerschließung
Beschreibung: Allgemein: Für die Erneuerung der Elektro-, Kälte- und Wärmeinfrastruktur sowie zur Entwässerung sind verschiedene Tiefbaumaßnahmen als vorgezogene Maßnahme umzusetzen. Diese sind Voraussetzung für die Inbetriebnahme und werden auf Grund dessen vorgelagert der eigentlichen Regelbauabschnitte des Teilprojektes S100 ausgeführt. Der Großteil der vorgezogenen Tiefbau- und Infrastrukturmaßnahmen findet im Schlossinnenhof statt. Alle Tiefbaumaßnahmen werden durch das TLDA/ Archäologische Denkmalpflege begleitet. Grobmengen: TIEFBAUARBEITEN/ LANDSCHAFTSBAUARBEITEN 1 psch Baustelleneinrichtung, inkl. Umbau 800m Bauzaun, inkl. Umbau und Tore 500m2 Schotterprovisorien herstellen, vorhalten, entfernen 1 psch Verkehrssicherungsmaßnahmen, inkl. Grabenbrücken 1 psch Kampfmittelsondierung, baubegleitend 1800m2 Aufnehmen und Lagern von Natursteinpflaster und WGD 1 psch Demontage von Ausstattungselementen, Zäunen, Masten 400m2 Schutz von Bestandspflasterflächen 600m3 Grabenherstellung Versorgungs- und Abwasserleitungen inkl. Wasserhaltung, Verbau, Trennvlies und Rückverfüllung mit vorhand. / zu lieferndem Boden bzw. Frostschutzmaterial 680m3 Grabenherstellung Elektroleitungen und Ringerder inkl. Wasserhaltung, Verbau, Trennvlies und Rückverfüllung mit vorhand. / zu lieferndem Boden bzw. Frostschutzmaterial 150m3 Einbau von Flüssigboden/ ZFSV im Leitungsrabenbereich 400m3 Bodenaushub entsorgen 1 psch elektr. Polleranlage mit Absenkung und Ampel/Signalsäule 500m2 Wiedereinbau vorhand. Natursteinpflaster und WGD 500m2 Vegetationsarbeiten/ Rasenflächen herstellen 500m2 Vegetationsflächen roden, inkl. Sträucher und Kleinbäume ELEKTROTECHNIK 3 Stck. Kabelzugschächte in verschiedenen Ausführungen 900 m Kabelschutzrohr PE, halogenfrei, DN 160 Schlossinnenhof 150 m Kabelschutzrohr PE, halogenfrei, DN 110 Schlossinnenhof 300 m Kabelschutzrohr PE, halogenfrei, DN 110 Außenanlage 40 m Kabelschutzrohr PE, halogenfrei, DN 75 Außenanlage ABWASSERANLAGEN 2 Stck. Schächte DN1000 170 m KG-Rohr RW, schallgedämmt DN 100 bis 400 inkl. Formteile 15 m KG-Rohr SW, schallgedämmt DN 100 inkl. Formteile RAUMLUFTTECHNISCHE ANLAGEN 440 m UNO Rohr da 90 20 m UNO Rohr da 40 45 m UNO Rohr da 32 6 St Absperrarmatur für Rohr da 90 2 St Absperrarmatur für Rohr da 40 2 St Absperrarmatur für Rohr da 32 WÄRMEVERSORGUNGSANLAGEN 175 m DUO Rohr da 40 85 m DUO Rohr da 63 60 m DUO Rohr da 75 8 St Absperrarmatur für Rohr da 40 2 St Absperrarmatur für Rohr da 63 2 St Absperrarmatur für Rohr da 75

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45212350 Gebäude von besonderer historischer oder architektonischer Bedeutung

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45232000 Bauarbeiten und zugehörige Arbeiten für Rohrleitungen und Kabelnetze, 45310000 Installation von elektrischen Leitungen

2.1.2. Erfüllungsort

Postanschrift: Burgplatz 4

Stadt: Weimar

Postleitzahl: 99423

Land, Gliederung (NUTS): Weimar, Kreisfreie Stadt (DEG05)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

vgv -

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: 60*.02553 | Los 502 Tiefbauarbeiten – Vorgezogene Medienerschließung

Beschreibung: Allgemein: Für die Erneuerung der Elektro-, Kälte- und Wärmeinfrastruktur sowie zur Entwässerung sind verschiedene Tiefbaumaßnahmen als vorgezogene Maßnahme umzusetzen. Diese sind Voraussetzung für die Inbetriebnahme und werden auf Grund dessen vorgelagert der eigentlichen Regelbauabschnitte des Teilprojektes S100 ausgeführt. Der Großteil der vorgezogenen Tiefbau- und Infrastrukturmaßnahmen findet im Schlossinnenhof statt. Alle Tiefbaumaßnahmen werden durch das TLDA/ Archäologische Denkmalpflege begleitet. Grobmengen: TIEFBAUARBEITEN/ LANDSCHAFTSBAUARBEITEN 1 psch Baustelleneinrichtung, inkl. Umbau 800m Bauzaun, inkl. Umbau und Tore 500m2 Schotterprovisorien herstellen, vorhalten, entfernen 1 psch Verkehrssicherungsmaßnahmen, inkl. Grabenbrücken 1 psch Kampfmittelsondierung, baubegleitend 1800m2 Aufnehmen und Lagern von Natursteinpflaster und WGD 1 psch Demontage von Ausstattungselementen, Zäunen, Masten 400m2 Schutz von Bestandspflasterflächen 600m3 Grabenherstellung Versorgungs- und Abwasserleitungen inkl. Wasserhaltung, Verbau, Trennvlies und Rückverfüllung mit vorhand. / zu lieferndem Boden bzw. Frostschutzmaterial 680m3 Grabenherstellung Elektroleitungen und Ringerder inkl. Wasserhaltung, Verbau, Trennvlies und Rückverfüllung mit vorhand. / zu lieferndem Boden bzw. Frostschutzmaterial 150m3 Einbau von Flüssigboden/ ZFSV im Leitungsrabenbereich 400m3 Bodenaushub entsorgen 1 psch elektr. Polleranlage mit Absenkung und Ampel/Signalsäule 500m2 Wiedereinbau vorhand. Natursteinpflaster und WGD 500m2 Vegetationsarbeiten/ Rasenflächen herstellen 500m2 Vegetationsflächen roden, inkl. Sträucher und Kleinbäume ELEKTROTECHNIK 3 Stck. Kabelzugschächte in verschiedenen Ausführungen 900 m Kabelschutzrohr PE, halogenfrei, DN 160 Schlossinnenhof 150 m Kabelschutzrohr PE, halogenfrei, DN 110 Schlossinnenhof 300 m Kabelschutzrohr PE, halogenfrei, DN 110 Außenanlage 40 m Kabelschutzrohr PE, halogenfrei, DN 75 Außenanlage ABWASSERANLAGEN 2 Stck. Schächte DN1000 170 m KG-Rohr RW, schallgedämmt DN 100 bis 400 inkl. Formteile 15 m KG-Rohr SW, schallgedämmt

DN 100 inkl. Formteile RAUMLUFTTECHNISCHE ANLAGEN 440 m UNO Rohr da 90 20 m
UNO Rohr da 40 45 m UNO Rohr da 32 6 St Absperrarmatur für Rohr da 90 2 St
Absperrarmatur für Rohr da 40 2 St Absperrarmatur für Rohr da 32
WÄRMEVERSORGUNGSANLAGEN 175 m DUO Rohr da 40 85 m DUO Rohr da 63 60 m
DUO Rohr da 75 8 St Absperrarmatur für Rohr da 40 2 St Absperrarmatur für Rohr da 63 2 St
Absperrarmatur für Rohr da 75
Interne Kennung: B25.23227

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45212350 Gebäude von besonderer historischer oder architektonischer Bedeutung
Zusätzliche Einstufung (cpv): 45232000 Bauarbeiten und zugehörige Arbeiten für Rohrleitungen und Kabelnetze, 45310000 Installation von elektrischen Leitungen

5.1.2. Erfüllungsort

Postanschrift: Burgplatz 4
Stadt: Weimar
Postleitzahl: 99423
Land, Gliederung (NUTS): Weimar, Kreisfreie Stadt (DEG05)
Land: Deutschland

5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 11/08/2025
Enddatum der Laufzeit: 30/06/2026

5.1.6. Allgemeine Informationen

Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein
Zusätzliche Informationen: 5.1.6.1) Der Auftraggeber wird für den Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, einen Auszug aus dem Wettbewerbsregister anfordern. Ausländische Bieter haben gleichwertige Bescheinigungen ihres Heimatlandes vorzulegen. 5.1.6.2) Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen: Die Vergabe- und ergänzenden Unterlagen können über den unter 5.1.11) stehenden Link heruntergeladen werden. Die Frist für rechtzeitig beantragte Auskünfte über die Vergabeunterlagen gem. § 12a EU VOB/A (3) endet spätestens sechs Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist.

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Freistaates Thüringen, Thüringer Landesverwaltungsamt
Informationen über die Überprüfungsfristen: Der voraussichtliche Gesamtauftragswert dieses Vorhabens liegt oberhalb der Schwellenwerte nach § 106 GWB - Informationspflicht der Vergabestelle und Nachprüfung des Vergabeverfahrens nach § 134 GWB Der voraussichtliche Gesamtauftragswert dieses Vorhabens liegt unterhalb der Schwellenwerte nach § 106 GWB, übersteigt aber die in § 14 Abs. 4 ThürVgG aufgeführten Wertgrenzen

[150.000 EUR (netto) bei Bauleistungen und 50.000 EUR (netto) bei Leistungen und Lieferungen]. Somit besteht die Möglichkeit einer Nachprüfung des Vergabeverfahrens durch die Vergabekammer des Freistaats Thüringen beim Thüringer Landesverwaltungsamt. Ein Anspruch des Bieters auf Tätigwerden der Vergabekammer besteht nicht. - Informationspflicht der Vergabestelle und Nachprüfung des Vergabeverfahrens nach § 14 ThürVgG
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt:
Vergabekammer des Freistaates Thüringen, Thüringer Landesverwaltungsamt

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 537 341,90 EUR

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: T-L Tief- und Leitungsbau GmbH

Angebot:

Kennung des Angebots: T-L Tief- und Leitungsbau GmbH

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

Wert des Angebots: 537 341,90 EUR

Vergabe von Unteraufträgen: Noch nicht bekannt

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: T-L Tief- und Leitungsbau GmbH

Datum des Vertragsabschlusses: 14/07/2025

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebezeichnung: baf032a4-8c4c-4ffd-b699-89cae41c5a09-01

Identifikator des geänderten Vertrags: T-L Tief- und Leitungsbau GmbH

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: Pos. 9.11.01 – 9.11.04: infolge der Stilllegung der Baustelle durch die Berufsgenossenschaft, wegen nicht ausreichend gesicherter Leitungsgräben, musste die Technologie geändert werden. Der offenliegende Graben konnte, da nicht mehr betretbar, nur noch mit Flüssigboden verfüllt werden. Der betroffene Graben wurde nicht mehr direkt erreicht, daher wurde eine Schüttkonstruktion aus PP-Rohren und Formteilen gebaut – diese sind in den Pos. 9.11.01 und 9.11.02 erfasst. Für die Sicherung der Bestandsgräben mit Schalttafeln werden Lohnstunden für zwei Arbeiter und einen Hydraulikbagger angeboten. Pos. 9.11.05: Radlader mit Kehrmaschine zur Reinigung der Toreinfahrt und des Schlossvorplatzes Pos. 9.11.06: Schacht RWS 21 ist neu herzustellen; Schacht ist im Auftrag bisher nicht enthalten. Pos. 9.11.07: umfasst den Dichtungseinsatz ELT für Raum 12.035 Pos. 9.11.08: umfasst das Wiederherstellen d. Zauns am Halbrundbeet, inkl. Fundament Pos. 9.11.09: beinhaltet Auf- und Abbau des Standrohres zur Wasserentnahme; der Verbrauch wird separat mit dem Zweckverband abgerechnet Pos. 9.11.10: beinhaltet die Endkappen für die Wasserleitungen Pos. 9.11.11: für Auf- und Abbau des Schlauchsystems inkl. der Überfahrten während der Bodenmörtelherstellung wird eine Pauschale über die gesamte Bauzeit angeboten. Pos. 9.11.12: In der SO-Ecke des Innenhofs musste ein vorh. RW-Schacht im

Zuge der Leitungsgrabenherstellung rückgebaut werden. Als Ersatz für diesen Schacht soll ein DN 600 Tegra-Schacht eingebaut werden. Pos 9.11.13: Die Räume 14.38/14.39 wurden mit Bodenmörtel aufgefüllt; hierfür musste eine Auftriebssicherung aus Kanthölzern eingebaut werden, um die Leitungen in der geplanten Lage zu halten. Diese wurde als Pauschale angeboten. Pos. 9.11.14: an der NO-Seite mussten mehrere Container umgesetzt werden. Die Aufwendungen sind in dieser Pos. erfasst.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: Der 9. NT umfasst verschiedene Leistungen für Tiefbauarbeiten im Innenhof und im Gebäude (Räume 14.38/14.39)

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: Klassik Stiftung Weimar Stiftung des öffentlichen Rechts

Registrierungsnummer: 16701123-0001-76

Abteilung: Abteilung Bau und Denkmalpflege

Postanschrift: Burgplatz 4

Stadt: Weimar

Postleitzahl: 99423

Land, Gliederung (NUTS): Weimar, Kreisfreie Stadt (DEG05)

Land: Deutschland

Kontaktperson: Zentrale Vergabestelle

E-Mail: bauvergabe@klassik-stiftung.de

Telefon: +49 3643 545180

Fax: +49 3643 545486

Internetadresse: <https://www.klassik-stiftung.de>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Freistaates Thüringen, Thüringer

Landesverwaltungsamt

Registrierungsnummer: 16900334-0001-29

Postanschrift: Jorge-Semprún-Platz 4

Stadt: Weimar

Postleitzahl: 99423

Land, Gliederung (NUTS): Weimar, Kreisfreie Stadt (DEG05)

Land: Deutschland

E-Mail: nachpruefungsstelle@tlvwa.thueringen

Telefon: +49 361 573321254

Fax: +49 361 579921059

Internetadresse: <http://www.thueringen.de>

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: T-L Tief- und Leitungsbau GmbH

Registrierungsnummer: DE321843957

Stadt: Apolda

Postleitzahl: 99510
Land, Gliederung (NUTS): Weimarer Land (DEG0G)
Land: Deutschland
E-Mail: info@tla-apolda.de
Rollen dieser Organisation:
Bieter
Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: b5b06dd3-1969-4575-9d38-5d125f298235 - 01
Formulartyp: Auftragsänderung
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Unterart der Bekanntmachung: 38
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 30/06/2026 10:20:29 (UTC+02:00)
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 449572-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 124/2026
Datum der Veröffentlichung: 01/07/2026