

## 617803-2026 - Auftragsänderung

Deutschland – Bau von Eisenbahntunnels – 14TEI09888 2. S-Bahn-Stammstrecke München – VE 41 Rohbauarbeiten Haltepunkt Marienhof  
OJ S 173/2026 08/09/2026  
Bekanntmachung der Auftragsänderungen - Änderungsbekanntmachung  
Bauleistungen

### 1. Beschaffer

---

#### 1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG

E-Mail: [Karin.K.Bringmann@deutschebahn.com](mailto:Karin.K.Bringmann@deutschebahn.com)

### 2. Verfahren

---

#### 2.1. Verfahren

Titel: 14TEI09888 2. S-Bahn-Stammstrecke München – VE 41 Rohbauarbeiten Haltepunkt Marienhof

Beschreibung: Neubau (Rohbau) eines zweigleisigen unterirdischen S-Bahn-Haltepunkts in Innenstadtlage (Marienhof) mit getrennten Ein- und Ausstiegsbahnsteigen (Spanische Lösung) sowie Zugangsanlagen, Zwischenebenen und Technikzentralen.

Kennung des Verfahrens: 0eb5dd40-a877-4b31-830f-042d7033b57e

Interne Kennung: 14TEI09888

##### 2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45221242 Bau von Eisenbahntunnels

##### 2.1.2. Erfüllungsort

Land, Gliederung (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)

Land: Deutschland

##### 2.1.4. Allgemeine Informationen

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie 2014/25/EU

sektvo -

### 5. Los

---

#### 5.1. Los: LOT-0000

Titel: 2. S-Bahn-Stammstrecke München – VE 41 Rohbauarbeiten Haltepunkt Marienhof

Beschreibung: Neubau (Rohbau) eines zweigleisigen unterirdischen S-Bahn-Haltepunkts in Innenstadtlage (Marienhof) mit getrennten Ein- und Ausstiegsbahnsteigen (Spanische Lösung) sowie Zugangsanlagen, Zwischenebenen und Technikzentralen.

Interne Kennung: 14TEI09888

##### 5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45221242 Bau von Eisenbahntunnels

### 5.1.2. Erfüllungsort

Land, Gliederung (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)  
Land: Deutschland

### 5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

### 5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt

Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2S.2GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Netz AG

## 6. Ergebnisse

---

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 50 000,00 EUR

### 6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0000

#### 6.1.2. Informationen über die Gewinner

##### Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: Arge Marienhof c/o. Implenia Construction GmbH vertreten durch Tiefbau Tun DE

##### Angebot:

Kennung des Angebots: 14TEI09888

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000

Wert des Angebots: 50 000,00 EUR

Vergabe von Unteraufträgen: Nein

##### Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: 14TEI09888 Arge Marienhof c/o. Implenia Construction GmbH vertreten durch Tiefbau Tun DE

Datum des Vertragsabschlusses: 21/12/2018

## 7. Änderung

---

### 7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 181842-2019

Identifikator des geänderten Vertrags: 14TEI09888 Arge Marienhof c/o. Implenia Construction GmbH vertreten durch Tiefbau Tun DE

Grund für die Änderung: Änderungen aufgrund von Umständen, die bei aller Umsicht vom Beschaffer nicht vorhergesehen werden konnten, erforderlich.

Beschreibung: NA02-04 - Die Verlängerung der WHist zwingend erforderlich, da sich der Bauablauf aus verschiedenen Gründen verzögert. Dadurch konnte die für eine Abschaltung notwendige Auftriebssicherheit des Haltepunkts Marienhof innerhalb der ursprünglich vorgesehenen Vertragslaufzeit nicht erreicht werden. Der gebundene AN ist mit der

Herstellung des Rohbaus des Hp Marienhof beauftragt. Dies beinhaltet im Rahmen der WH auch den Betrieb einer Vielzahl von Pumpen innerhalb der Brunnen sowie die Überwachung der Wasserstände. Die Leistungen sind technisch untrennbar mit den bereits vertraglich gebundenen WH-Leistungen verbunden und Bestandteil eines integralen Gesamtsystems (Planung, Betrieb, Überwachung, Steuerung). Bei Bindung eines weiteren AN entsteht eine kritische Schnittstelle zwischen den parallelen Wasserhaltungsfunktionen (Betrieb, Steuerung, Alarmierung, Notfallkonzepte). Komplikationen sind bei dem Gewerk der Bauwasserhaltung unbedingt zu vermeiden, da ein längerer Ausfall bestimmter Brunnen ggf. mit kritischen Auswirkungen auf die zulässigen Wasserstände einhergeht bzw. den Baufortschritt massiv einschränken kann. Bei der Durchführung der o.g. Leistungen durch einen weiteren AN ist die scharfe Trennung der Leistungen zudem massiv erschwert. Für den AG ist nicht mehr hinreichend erkennbar, welchem AN gegenüber er ggf. Mängelansprüche geltend machen muss.

#### **7.1.1. Änderung**

Beschreibung der Änderungen: NA02-04 - Erweiterung von Vorhaltung und Betrieb der Wasserhaltung (WH) aufgrund bauzeitlichen Verschiebungen: Verlängerung der Positionen für Vorhalten und Warten der verschiedenen Pumpengrößen Verlängerung der Positionen für den Betrieb der verschiedenen Pumpengrößen

Geschäftseinheitskennzeichnung in der vorherigen Bekanntmachung: TEN-0000

## **8. Organisationen**

---

### **8.1. ORG-0000**

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG

Registrierungsnummer: XXXX

Stadt: Frankfurt am Main

Postleitzahl: 60486

Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Land: Deutschland

E-Mail: [Karin.K.Bringmann@deutschebahn.com](mailto:Karin.K.Bringmann@deutschebahn.com)

Telefon: 089 1308 5650

#### **Rollen dieser Organisation:**

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

### **8.1. ORG-0001**

Offizielle Bezeichnung: Arge Marienhof c/o. Implenia Construction GmbH vertreten durch Tiefbau Tun DE

Registrierungsnummer: 11258326702

Stadt: München

Postleitzahl: 80687

Land, Gliederung (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)

Land: Deutschland

E-Mail: [info@hochtief.de](mailto:info@hochtief.de)

Telefon: 08974817

#### **Rollen dieser Organisation:**

Bieter

**Gewinner dieser Lose: LOT-0000**

### **8.1. ORG-0002**

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt  
Registrierungsnummer: xxxx  
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16  
Stadt: Bonn  
Postleitzahl: 52123  
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)  
Land: Deutschland  
E-Mail: [vk@bundeskartellamt.bund.de](mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de)  
Telefon: +49 22894990

**Rollen dieser Organisation:**

Überprüfungsstelle

**8.1. ORG-0003**

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)  
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83  
Stadt: Bonn  
Postleitzahl: 53119  
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)  
Land: Deutschland  
E-Mail: [noreply.esender\\_hub@bescha.bund.de](mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de)  
Telefon: +49228996100

**Rollen dieser Organisation:**

TED eSender

## 10. Änderung

---

Fassung der zu ändernden vorigen Bekanntmachung

:

1c7cf78c-a4ef-4381-a043-1133ecd81627-01

Hauptgrund für die Änderung

:

Aktualisierte Informationen

## Informationen zur Bekanntmachung

---

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 5fcce976-c06c-4923-9da6-94d1ccd09c4e - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 39

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 07/09/2026 10:14:24 (UTC+02:00)

Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 617803-2026

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 173/2026

Datum der Veröffentlichung: 08/09/2026