

## 650166-2026 - Auftragsänderung

Deutschland – Planungsleistungen im Bauwesen – A44 Ratingen – Velbert im Abschnitt A 3 – L 156

OJ S 182/2026 21/09/2026

Bekanntmachung der Auftragsänderungen  
Dienstleistungen

### 1. Beschaffer

---

#### 1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH

E-Mail: [vergabe@deg.es.de](mailto:vergabe@deg.es.de)

### 2. Verfahren

---

#### 2.1. Verfahren

Titel: A44 Ratingen – Velbert im Abschnitt A 3 – L 156

Beschreibung: LPH 6 (Bes. Leistungen) 8, 9 nach § 43 (HOAI) für Brückenbauwerke, VZB, RRB LPH 6 (Bes. Leistungen) 8, 9 nach § 47 (HOAI) Örtliche Bauüberwachung, Besondere Leistungen

Kennung des Verfahrens: 5d0c4b72-5830-4421-a248-5fa0b2251132

##### 2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

Haupteinstufung (cpv): 71320000 Planungsleistungen im Bauwesen

##### 2.1.2. Erfüllungsort

Land: Deutschland

##### 2.1.4. Allgemeine Informationen

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie 2014/24/EU

v gv -

### 5. Los

---

#### 5.1. Los: LOT-0000

Titel: A44 Ratingen – Velbert im Abschnitt A 3 – L 156

Beschreibung: LPH 6 (Bes. Leistungen) 8, 9 nach § 43 (HOAI) für Brückenbauwerke, VZB, RRB LPH 6 (Bes. Leistungen) 8, 9 nach § 47 (HOAI) Örtliche Bauüberwachung, Besondere Leistungen

Interne Kennung: AD06260127

##### 5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

##### 5.1.2. Erfüllungsort

Land: Deutschland

##### 5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

#### **5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung**

Überprüfungsstelle: Vergabekammer Rheinland

## **6. Ergebnisse**

---

### **6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0000**

#### **6.1.2. Informationen über die Gewinner**

##### **Wettbewerbsgewinner:**

Offizielle Bezeichnung: Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH

##### **Angebot:**

Kennung des Angebots: AD06260127

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000

Wert des Angebots: 402 736,05 EUR

##### **Informationen zum Auftrag:**

Kennung des Auftrags: AD06260127

Datum des Vertragsabschlusses: 18/07/2017

## **7. Änderung**

---

### **7.1. Änderung**

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 440806-2017

Identifikator des geänderten Vertrags: AD06260127

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: Im Verlauf der Projektumsetzung kam es infolge mehrerer verwaltungsgerichtlicher Verfahren sowie ergänzender Klageverfahren zu erheblichen Verzögerungen und wiederholten Anpassungen der Objektplanung. Die langjährigen gerichtlichen Auseinandersetzungen führten dazu, dass die Planung der Entwässerungsanlagen fortlaufend überarbeitet, technisch angepasst und an neue Rahmenbedingungen angepasst werden musste. Der ursprünglich vorgesehene Leistungsbeginn der beauftragten Leistungsphasen 8 und 9 hat sich dadurch in erheblichem Umfang verzögert. Von der Durchführung eines erneuten Vergabeverfahrens bzw. einer neuen Leistungsanfrage wird abgesehen, da die nunmehr zu vergebenden Leistungen in unmittelbarem sachlichem, technischem und zeitlichem Zusammenhang mit den bereits seit 2017 durch den AN bearbeiteten Leistungen stehen und einen Nachtrag zum bestehenden Ingenieurvertrag darstellen. Ein Wechsel des Auftragnehmers würde demgegenüber erhebliche Risiken sowie zusätzliche Einarbeitungs-, Abstimmungs- und Koordinationsaufwände verursachen. Ein neuer Auftragnehmer müsste sich zunächst umfassend in die langjährige und komplexe Planungshistorie, die zahlreichen Überarbeitungen der Entwässerungsanlagen sowie die umfangreichen technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen einarbeiten. Der Verzicht auf ein erneutes Vergabeverfahren ist daher sowohl aus fachlichen und wirtschaftlichen Gründen als auch zur Sicherstellung einer durchgängigen und konsistenten Projektbearbeitung sachlich gerechtfertigt.

#### **7.1.1. Änderung**

Beschreibung der Änderungen: Nachtrag-Nr. 10 Regenwasserbehandlungsanlagen Brachter Straße

## 8. Organisationen

---

### 8.1. ORG-0000

Offizielle Bezeichnung: DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH

Registrierungsnummer: DE 137181723

Stadt: Berlin

Postleitzahl: 10117

Land, Gliederung (NUTS): Berlin (DE300)

Land: Deutschland

E-Mail: [vergabe@deg.es.de](mailto:vergabe@deg.es.de)

Telefon: +49 30 20243-0

**Rollen dieser Organisation:**

Beschaffer

### 8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: Schüssler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH

Registrierungsnummer: DE 151555059

Stadt: Düsseldorf

Postleitzahl: 40237

Land, Gliederung (NUTS): Düsseldorf, Kreisfreie Stadt (DEA11)

Land: Deutschland

E-Mail: [duesseldorf@schuessler-plan.de](mailto:duesseldorf@schuessler-plan.de)

Telefon: +49 211 6102 0

**Rollen dieser Organisation:**

Bieter

**Gewinner dieser Lose: LOT-0000**

### 8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Rheinland

Registrierungsnummer: 05315-03002-81

Stadt: Düsseldorf

Postleitzahl: 40474

Land, Gliederung (NUTS): Düsseldorf, Kreisfreie Stadt (DEA11)

Land: Deutschland

E-Mail: [vkrhld-d@bezreg-koeln.nrw.de](mailto:vkrhld-d@bezreg-koeln.nrw.de)

Telefon: +49 2211473053

**Rollen dieser Organisation:**

Überprüfungsstelle

### 8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: [noreply.esender\\_hub@bescha.bund.de](mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de)

Telefon: +49228996100

**Rollen dieser Organisation:**

TED eSender

## Informationen zur Bekanntmachung

---

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: aaa3b532-7712-47d5-bceb-b2b236564045 - 01  
Formulartyp: Auftragsänderung  
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen  
Unterart der Bekanntmachung: 38  
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 18/09/2026 06:51:05 (UTC+02:00)  
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit  
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch  
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 650166-2026  
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 182/2026  
Datum der Veröffentlichung: 21/09/2026