

Änderungsmitteilung 1

Guten Tag,

bitte beachten Sie nachstehende Informationen:

Im Rahmen dieses 1. Änderungspaketes werden

Die **Ausführungsfristen** angepasst. Die Einzelfristen haben sich geändert.

Mit der Ausführung ist zu beginnen: keine Änderung

Die Leistung ist zu vollenden: 491 Werktage nach Ausführungsbeginn

...die **Ausschreibungsunterlagen** um ein neues Einzelfristenblatt ergänzt und das Formblatt 214H geändert.

Die Dauer aller Fristen wurden neu berechnet mit Werktagen einschließlich Samstage mit der Berücksichtigung von Feiertagen in Bayern.

Dadurch ergeben sich nur kleinere Korrekturen von 1-3 Tagen bei der Dauer in Werktagen.

Weitere Änderungen wurden nicht vorgenommen.

Mit freundlichen Grüßen

LHM, Baureferat