Werkvertrag
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zur offentlichen Ausschreibung
2026-012

LED-Umriistung — Sammlungsbeleuchtung

LOS 2 Standardbeleuchtung

ModernisierungsmafBnahmen Museumsbeleuchtung im Rahmen
des Projekts ,,Investition nationale Kultureinrichtungen
Deutschland“

Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen



Zwischen

Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
Grabbeplatz 5
40213 Diisseldorf

vertreten durch den Vorstand Prof. Dr. Susanne Gaensheimer und Julia Niggemann

— nachfolgend: ,Auftraggeberin® bzw. ,AG*“ —

und

— nachfolgend: ,Auftragnehmer” bzw. ,,AN“ —

— nachfolgend gemeinsam: ,,Parteien® —

wird folgendes vereinbart:
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Praambel

Die Auftraggeberin verwaltet die staatlichen Kunstsammlungen des Landes Nordrhein-
Westfalen. In dieser Eigenschaft verwaltet die Auftraggeberin auch die Liegenschaft
K20, Grabbeplatz 5, 40213 Diisseldorf (nachfolgend: ,, K20%).

Die Auftraggeberin plant die Modernisierung der Beleuchtungsanlagen im K20
(Grabbeplatz 5, 40213 Diisseldorf) gemal dem Forderprojekt
Modernisierungsmafnahmen Museumsbeleuchtung im Rahmen des Projekts
"Investition nationale Kultureinrichtungen Deutschland®.

Dafiir ist die Umriistung der Bestandsbeleuchtung auf LED-Technologie einschlieBlich
Entwicklung, Lieferung, Montage, Inbetriebnahme, Bemusterung/Freigabe und
Dokumentation erforderlich, die nach MalBgabe dieses Vertrages durch den
Auftragnehmer geschuldet ist.

Dieser Vertrag beruht auf einer 6ffentlichen Ausschreibung gemaB VOB/A, aus welcher
der Auftragnehmer als wirtschaftlichster Bieter hervorgegangen ist und den Zuschlag
erhalten hat.

Gegenstand eines anderen Vertrages (Los 1 der Ausschreibung) ist die Lieferung und
Montage von Sonderbeleuchtungen durch gegebenenfalls einen anderen
Auftragnehmer. Fiir beide Auftragnehmer ist es verpflichtend, dass diese sich
untereinander im Sinne einer aktiven Holschuld rechtzeitig und laufend abstimmen,
damit eine liickenlose Leistungserbringung erfolgt. Die Leistungen sind in enger
Kooperation aller Projektbeteiligten zu erbringen, so dass von dem Auftragnehmer
erhohte Koordinierungspflichten bei der Planung und der Durchfithrung der
MaBnahme zu beachten und zu erbringen sind. Weitere Einzelheiten sind in § 20 dieses
Vertrages geregelt.

Die Leistungen erfolgen im laufenden Museumsbetrieb und haben die
konservatorischen, gestalterischen und betrieblichen Anforderungen des Hauses zu
erfiillen.

Die Einhaltung der vertraglich festgelegten Zwischen- und Fertigstellungstermine ist
fiir die Auftraggeberin von wesentlicher Bedeutung, da bei Uberschreitung der Termine
eine Riickzahlung von Fordermitteln droht.

Die Regelungen der Praambel sind zwischen den Parteien als Vertragsinhalt

vorausgeschickt und als geltend vereinbart.
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(1
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(3)

Gegenstand des Vertrages

Vertragsgegenstand ist die Entwicklung/Herstellung, Lieferung, Montage,
betriebsfertige Inbetriebnahme und dokumentierte Ubergabe der in dem
Leistungsverzeichnis (Anlage 4) beschriebenen Leuchten und Systemen,
einschlieBlich Prototypen-Serien, Bemusterungen, Notlichtfunktionen,
Demontage/Entsorgung der Bestandsanlagen, Schutz-/HilfsmaBnahmen sowie der
vollstindigen Bestandsaufnahme und Revisionsdokumentation nach MafBigabe dieses
Vertrages und seiner Anlagen.

Als Vertragsgrundlagen werden folgende Regelwerke und Unterlagen als geltend

vereinbart:
a) dieser Vertrag,

b) das Leistungsverzeichnis in der von der AG mit den Vergabeunterlagen versandten
Fassung und die weiteren Vergabeunterlagen nach MaBgabe der beigefiigten
Aufstellung (Anlage 1),

¢) der Bericht der Bestandsaufnahme des AN (Position o01.10 des

Leistungsverzeichnisses) vom ... (Anlage 2),

d) die nach dem Leistungsverzeichnis anzufertigenden und von der AG nach

Bemusterung freigegebenen Pline/Zeichnungen/Werkstattzeichnungen (Anlage

3)’

e) das bepreiste Leistungsverzeichnis aus dem Angebot des AN vom ... (Anlage 4),
f) das Angebot des AN vom ... inkl. Konzept (Anlage 5),
g) die Vorschriften des Werkvertragsrechts des BGB,

h) alle einschligigen technischen, rechtlichen und Fachvorschriften und Auflagen der
in der Bundesrepublik Deutschland und der EU allgemein anerkannten Fach-
/Sicherheits- und Aufsichtsbehérden und Giitegemeinschaften sowie alle TUV-

Vorschriften, alle VDE-Bestimmungen,
i) die VOB/B in der bei Vertragsschluss giiltigen Fassung.

Im Falle eines Widerspruchs zwischen den Vertragsgrundlagen gemiBl § 2 dieses
Vertrages ist deren dortige Reihenfolge zugleich die Rangfolge, bei Liicken gilt das in
der Reihenfolge nachrangig Vereinbarte, wenn nicht ausdriicklich eine andere

Regelung festgelegt ist.
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Leistungsumfang und Abruf von Teilleistungen

Der AN schuldet sdamtliche Leistungen, die fiir die mangelfreie, funktions- und
betriebssichere Herstellung des Werkerfolgs erforderlich sind, auch wenn sie im
Leistungsverzeichnis (Anlage 4) nicht ausdriicklich genannt sind, jedoch nach
fachkundiger Sicht zur Zielerreichung notwendig sind.

Zum Leistungsumfang des AN gehoren nach MaBgabe des Leistungsverzeichnisses
(Anlage 4) insbesondere auch alle Nebenleistungen und besonderen Leistungen,
beispielsweise:

a) Bestandsaufnahme und Uberpriifung der vorhandenen Infrastruktur,

b) die Durchfiihrung von Versuchsldufen der Leuchten, wobei der AG Gelegenheit zur
Teilnahme zu geben ist,

c) die An- und Abfuhr sowie die Vorhaltung von notwendigen Geraten, Geriisten,
Hebebiihnen oder dhnlichen Geritschaften,

d) der Riickbau der vorhandenen Beleuchtung, mithin die erforderliche Demontage
alter Leuchten und deren Entsorgung, sowie die Reinigung der Stellen der
demontierten Leuchten,

e) die Montage der neuen Leuchten,

f) die Priifung, Nutzung und Ergidnzung der elektrischen Verkabelung der neuen
Leuchten und

g) alle MaBnahmen zur Sicherung der Titigkeitsorte wie beispielsweise die
Beleuchtung, Absicherung und Absperrung.

Die Bemusterung erfolgt gemal § 6 des Vertrags.

Der AN entsorgt demontierte Komponenten gesetzes- und fachgerecht.
Entsorgungsnachweise sind zu fiihren und auf Verlangen vorzulegen.

Die Einbindung der Leuchten in das hausinterne Steuersystem fiir die Lichtfunktionen
der AG (,,Integration der Steuerungstechnik®) ist explizit Teil des Leistungsumfangs
des AN. Der AN schuldet auBerdem sidmtliche werkseitigen und bauseitigen
Vorbereitungs-, Priif- und Nachweispflichten, die Voraussetzung einer stérungsfreien
Integration sind, insbesondere:

(a) vollstandige DALI-/Notlicht-Funktionspriifungen auf Leuchten- und Strangebene
einschlieBlich Adressierungsvorschligen, Parametrierungslisten (CSV/Excel) und
Mess-/Priifprotokollen;

(b) Bereitstellung der DALI-/Notlicht-Datenpunkte in einem von der AG vorgegebenen
Format sowie Teilnahme an einem Integrations-Vortest mit dem Drittunternehmen;
(c) Beseitigung aller im Verantwortungsbereich des AN liegenden Maingel, die die
Integration behindern. Die Zusammenarbeit mit dem Drittunternehmen (Termine,

Datenaustausch, Funktionsproben) koordiniert der AN auf eigene Kosten; terminliche
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(6)

7)

(8

§3
(1)

(2)

Vorgaben der AG sind einzuhalten. Die Abnahme setzt die Ubergabe der vorgenannten
Protokolle voraus; die Protokolle werden nicht als Nachweis einer Systemintegration,
sondern als Nachweis der Integrationsfahigkeit der AN-Leistung gewertet.

Der AN ist bis zur Abnahme der Leistung gem. § 11 dieses Vertrages dafiir
beweispflichtig, dass seine Leistungen vertragsgemaB sind. Zum Nachweis der
Ubereinstimmung der durch den AN hergestellten Leuchten mit den vertraglichen und
gesetzlichen Qualititsanforderungen hat der AN der AG 12 Werktage nach
Aufforderung, spitestens jedoch mit Auslieferung der letzten Leuchten, unter anderem
samtliche erforderlichen bauaufsichtlichen Zulassungen, Konformititserklarungen,
Genehmigungen, Bescheinigungen, amtlich anerkannte Priifzeugnisse,
technisch-lichttechnische Datenblitter und sonstige Werkzeugnisse zu iibergeben.
Der AN ist dariiber hinaus verpflichtet, ein dokumentiertes Qualititsmanagement-
Sicherungssystem (QM-Sicherungssystem) zur Sicherstellung der Erfiilllung der
Qualitatsanforderungen in seinem Betrieb einzufithren und wihrend der Dauer der
Vertragsabwicklung aufrecht zu erhalten und zu dokumentieren und dem Besteller 12
Werktage nach Aufforderung, spitestens jedoch mit Auslieferung der ersten Leuchten,
diese Dokumentation zu iibergeben.

Die AG ist berechtigt, die Leistung ganz oder in Teilen abzurufen. Im Fall eines
teilweisen Abrufs von Leistungen werden die Parteien die fiir den Teilabruf
mafBgeblichen Termine miteinander vereinbaren und sich auch auf Vertragstermine
und einer gegebenenfalls hierfiir geltenden Vertragsstrafe nach § 8 verstindigen.
Kommt keine neue Vereinbarung iiber Vertragstermine zustande, gelten die in § 7
vereinbarten Vertragstermine fiir die innerhalb der jeweiligen Terminen zu
erbringende Leistung und die hierfiir in § 8 vereinbarte Vertragsstrafe unberiihrt

weiter.

Projektleitung

Die Projektleitung ist berechtigt, fiir und gegen den AG bzw. den AN vertragsrelevante
Erklarungen entgegenzunehmen und abzugeben.

AG-seitig:

Projektleitung: Gerrit Bickenbach,

Verbindliche Weisungen zum Leistungsinhalt erfolgen ausschlieBlich durch die
Projektleitung in Textform im Rahmen dieses Vertrags. Anderungen des
Leistungsumfangs, Qualitaten, Mengen oder Termine sowie Mehr-/Minderleistungen
diirfen ausschlieBlich durch die AG in Textform angeordnet werden. Im Zweifel hat der
AN die AG unverziiglich schriftlich zu befassen; bis zur Entscheidung fiihrt der AN
zunichst die zuletzt durch die AG freigegebene Ausfiihrung fort.
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(3)

§4
(1)
(2)

(3

4)

(5)

AN-seitig: Projektleitung ist zentraler Ansprechpartner.

Anderungen der Ansprechpartner sind der AG unverziiglich schriftlich mitzuteilen. Ein
Wechsel der Projektleitung des AN darf nur aus wichtigem Grund und nur mit
vorheriger Zustimmung der AG in Textform erfolgen. Ein wichtiger Grund liegt
beispielsweise dann vor, wenn die Projektleitung nicht mehr im Betrieb des AN tatig
ist. Ein wichtiger Grund liegt nicht vor, wenn die Projektleitung in einem anderen

Projekt titig werden soll.

Besondere Schutzpflichten, Zutritts- und Sicherheitsregelungen

Der AN hat seine Leistungen im laufenden Museumsbetrieb der AG zu erbringen.

Die AG tragt dafiir Rechnung, dass die im Umfeld etwaiger Tatigkeiten des AN
betroffenen Kunstwerke geschiitzt oder verlegt werden. Der AN muss rechtzeitig
(Vorlauf: 4 Wochen) der AG in Textform mitteilen, welche Bereiche wann fiir die
Arbeiten des AN benétigt werden. Vor der Téatigkeit in entsprechenden Bereichen hat
die Freigabe durch die AG in Textform zu erfolgen.

Der AN hat wiahrend der Arbeiten Rdume und Verkehrswege zu schiitzen; tiber Abs. 2
hinaus Unterstiitzung des AG bei der erforderlichen Absicherung von Exponaten,
Abschirmungen, Absperrungen, Schutzummantelungen, Staub-/Schmutzschutz sowie
die Reinigung betroffener Bereiche stellt der AN sicher und tréagt die Kosten.

Die AG stellt dem AN einen Ansprechpartner zur Seite, der den fiir den AN
mitarbeitenden Personen hinsichtlich der Besonderheiten der Museums- und
Arbeitsumgebung zur Verfiigung steht. Der AN hat die Ansprechperson vor
Durchfiihrung der Arbeiten rechtzeitig (Vorlauf: 4 Wochen) in die Planung und den
Ablauf der Arbeiten einzubeziehen. Die Ergebnisse der Einbeziehung sind durch den
AN zu dokumentieren und an die AG spatestens 3 Wochen vor Durchfithrung der
Arbeiten in Textform zu iibersenden. Die AG wird die Arbeitsplanung im Hinblick auf
die Sicherheit der Exponate und Besucher und Mitarbeitenden priifen und etwaige
Anmerkungen dem AN spitestens eine Woche vor Durchfithrung der Arbeiten
mitteilen, die der AN dann umzusetzen hat.

Fiir den Zutritt zu der Liegenschaft K20 werden Zugangsberechtigungen in Form von
Codekarten benotigt, in Ausnahmefillen Schliissel. Die Aushindigung und Riickgabe
an den AN wird seitens der AG protokolliert. Die Zugangsberechtigung ist sorgfiltig
aufzubewahren, im Falle des Verlustes ist dies der AG unverziiglich zu melden. Bei
Verlust der Zugangsberechtigungen (Codekarten, Schliissel) tragt der AN die Kosten
fiir dadurch erforderliche MaBnahmen. Bei Beendigung dieses Vertrages hat der AN

alle Zugangsberechtigungen unverziiglich und unaufgefordert zuriickzugeben.
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3)

4)

§6
(1

Die mitarbeitenden Personen des AN haben sich bei Betreten der Liegenschaft K20 am
Empfang zu registrieren und nach Verrichtung der Tatigkeiten abzumelden. Dies
geschieht unter Vorlage eines giiltigen Personalausweises, der mitgefiihrt werden
muss. Die AG behilt sich vor, stichprobenartige Kontrollen zwecks Abgleich mit der
gefiihrten Datei der Anwesenden durchzufiihren.

Der AN beachtet alle einschligigen Arbeitsschutz-, Brandschutz-, Unfallverhiitungs-,
Museums- und Sicherheitsvorschriften; erforderliche

Riistungen/Hubgerite/Hilfskonstruktionen stellt er selbst auf eigene Kosten.

Vergiitung und Abschlagszahlungen

Die Abrechnung der Leistungen erfolgt nach den vertraglich vereinbarten
Einheitspreisen aus dem bepreisten Leistungsverzeichnis (Anlage 4).

Der AN hat bei Vertragsschluss der AG eine versiegelte Auftragsurkalkulation zu
iibergeben, ausgewiesen nach Einzelkosten (Stoff/Material/Lohn),
Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschéftskosten, Wagnis und Gewinn sowie
Angebotssumme netto. Die AG darf diese zur Preisfortschreibung/Nachtragspriifung
offnen; der AN kann auf Verlangen bei der Offnung anwesend sein.

Der Vergiitungsanspruch des AN wird nach Abnahme der Gesamtleistung sowie
Priifung und Feststellung, spatestens innerhalb von 60 Tagen nach Zugang der von
dem AN vorgelegten priiffihigen Schlussrechnung fallig.

Der AN kann nach priifbarer (Teil-) Leistungserbringung Abschlagszahlungen
verlangen. Die Hohe der Abschlagszahlung bemisst sich nach dem Wert der von der AN
erbrachten und nach dem Vertrag geschuldeten Leistungen. Sind die erbrachten
Leistungen nicht vertragsgemaB, kann die AG die Zahlung eines angemessenen Teils
des Abschlags zuziiglich eines Druckzuschlages in Hohe des zweifachen Wertes der
nicht bzw. nicht vertragsgerecht erbrachten  Leistung  verweigern.
Abschlagsrechnungen werden innerhalb von 30 Kalendertagen nach Zugang der

Rechnung fallig.

Bemusterung, Prototypen und Freigaben

Bemusterungen und Prototypen sind geméB Leistungsverzeichnis (Anlage 4)
positionsbezogen als eigene Leistungen geschuldet. Ziel ist der Nachweis der
geforderten Qualitit in funktioneller, technischer und gestalterischer Hinsicht. Die
Bemusterung umfasst die Lieferung, bauseitige Muster-Montage, Termine,

Prasentation, Protokollierung und Abtransport sowie sonstige zum Zweck der

Stand: 20.03.2026
Seite 9 von 22



(2)
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§7

§8
(1

(2)

Bemusterung erforderlichen Tatigkeiten (bspw. Abbau und Reinigung der Lichtsegel,
Ausbau der Bestandsleuchten).

Bemusterungen sind so durchzufiihren, dass bei Nichtfreigabe ausreichend Zeit fiir
Korrekturen und erneute Bemusterungen verbleibt. Konkrete im Leistungsverzeichnis
(Anlage 4) benannte Einbau-/Demonstrationszeitfenster sind zwingend einzuhalten.
Die Material-/Produktionsfreigabe erfolgt ausschlieBlich nach schriftlicher Freigabe
durch die AG. Ohne Freigabe ausgefiihrte Fertigungen erfolgen auf Risiko und Kosten
des AN.

Im Falle der Nichtfreigabe ist der AN verpflichtet, beanstandete Muster unverziiglich
nachzubessern und erneut zur Freigabe vorzulegen. Hieraus resultierende Mehrkosten
und Verzogerungen gehen zu Lasten des AN. Leistungen im Rahmen einer erneuten
Bemusterung nach Nichtfreigabe sind ausdriicklich keine zusitzlichen Leistungen nach
§ 15 des Vertrages.

Die im Rahmen der Bemusterung von der AG schriftlich freigegebenen
Muster/Prototypen (inkl. Spezifikationen, Material- und Oberflichenqualititen,
Lichttechnik) definieren die verbindliche Soll-Beschaffenheit der Serienlieferung. Eine
Fertigung/Bestellung von Serienkomponenten vor schriftlicher Freigabe (Textform

ausreichend) ist unzuldssig und erfolgt allein auf Risiko des AN.

Vertragstermine

Als Vertragstermine sind vereinbart:

Lieferung Leuchten mit Montage: bis spitestens 01.12.2026
Rechnungstellung fiir alle gelieferten und montierten Leuchten:

bis spatestens 09.12.2026

Vertragsstrafe

Gerit der AN mit dem gem. § 7 des Vertrages vereinbarten Fertigstellungstermin der
Gesamtleistung (Fertigstellungstermin) in Verzug, verwirkt der AN je Werktag der
verschuldeten Terminiiberschreitung eine Vertragsstrafe i.H.v.0,2% der
Nettoabrechnungssumme. Die Summe der Vertragsstrafe fiir die Uberschreitung des
Fertigstellungstermins wird auf maximal 5 % der Nettoabrechnungssumme begrenzt.
Geriat der AN mit einem gem. § 7 lit. a)-f) vereinbarten Vertragstermin in Verzug,
verwirkt der AN je Werktag der verschuldeten Terminiiberschreitung eine
Vertragsstrafe i.H.v. 0,2 % der Nettoabrechnungssumme der konkret verzogerten

Teilleistung gemialB Leistungsverzeichnis (Summe der zugeordneten LV-Positionen).
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4)

(5)

(6)

§o9
(6))
(2)

(3)

4)

§ 10

Die Summe der Vertragsstrafen wird je Vertragstermin gem. § 7 lit. a)-f) auf maximal 3
% der Nettoabrechnungssumme begrenzt.

Die verwirkte Vertragsstrafe aus Abs. 1 und Abs. 2 zusammen wird auf maximal 5 % der
Nettoabrechnungssumme begrenzt.

Die Hochstgrenzen nach § 8 Abs. 1 (Uberschreiten des Fertigstellungstermins 5 %) § 8
Abs. 2 (je Termin 3 %) und Abs. 3 (gesamt 5 %) gelten unabhingig von der Anzahl der
betroffenen Termine.

Die AG ist berechtigt, weitergehende Verzugsschiden einschlieflich ihm entstehender
Vertragsstrafen unter Anrechnung der hier verwirkten Vertragsstrafe geltend zu
machen.

Eine verwirkte Vertragsstrafe fiir einen Vertragstermin gem. § 7 lit. a)-f) wird auf
nachfolgend verwirkte Vertragsstrafen fiir weitere Vertragstermine angerechnet, damit
die Vertragsstrafe, die fiir einen Vertragstermin verwirkt ist, nicht erneut aufgrund

desselben Umstandes fiir einen anderen Vertragstermin anfallt.

Lieferbedingungen

Die Lieferung der Leuchten erfolgt nach Abruf der AG zur Liegenschaft K2o0.

Die Anlieferung und das Abladen der Leuchten erfolgt auf ausschlieBliche Gefahr und
Kosten des AN mit auftragnehmereigenem oder von dem AN bereitgestelltem
Transport- und Hebewerkzeug. Es wird eine eingeschriankte Anliefermoglichkeit in
2026/27 (vgl. Leistungsverzeichnis Anlage 4) geben. Das Risiko fiir Verzogerungen
durch diese Einschriankungen liegt beim AN.

Die Verpackung der Leuchten muss transportsicher, staub-/feuchtigkeitsschiitzend,
lagergeeignet erfolgen; empfindliche Komponenten sind separat zu sichern. Das Risiko
von Transport- oder weiteren Schiaden liegt bis zur Abnahme der Leistungen im
Verantwortungsbereich des AN.

Jede Leuchte/Baugruppe ist eindeutig zu kennzeichnen (LV-Positionsnummer,
Typ/Charge/Seriennummer/SDCM/CRI/CT, DALI-Adresse bei Vorkonfiguration,
Nettogewicht, Verpackungseinheit). Die Lieferscheine miissen Bestell-/Positions-IDs,
Mengen, Chargen und die Projektkennung enthalten. Sind diese Angaben
unvollstiandig, falsch oder die Lieferscheine nicht der jeweiligen Lieferung beigefiigt,

gehen samtliche hierdurch entstehenden Kosten oder Schiden zu Lasten des AN.

Risikoverteilung wiahrend einer erforderlichen Lagerung

(1) Der AN lagert Leuchten und einzelne Komponenten bis zu den projektbezogenen

Abrufen auf eigene Kosten und Gefahr fachgerecht ein.
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(2) Daneben steht dem AN die Méglichkeit offen, Leuchten und Komponenten auf den im

(3

4)

(5)

§ 11
1)

(2

(3)

Leistungsverzeichnis (Anlage 3, Ziff. A.2.1.2) naher bezeichneten Lagerflachen der AG
einzulagern. Die Nutzung erfolgt unentgeltlich. Der AN hat die eingelagerten Leuchten
und Komponenten auch dort fachgerecht zu lagern und gegen Beschiadigung und
unbefugten Zugriff angemessen zu sichern. Die Gefahr fiir die auf den Lagerflachen der
AG eingelagerten Leuchten und Komponenten triagt der AN, soweit Schiden oder
Verluste auf unsachgemaifBe Lagerung, unsachgemifBe Handhabung durch den AN oder
dessen Erfiillungsgehilfen oder auf ein vom AN zu vertretendes Verschulden
zurlickzufiithren sind. Die AG haftet fiir Schiden, die durch von ihr zu vertretende
Umstande verursacht werden, insbesondere durch bauliche Mangel der Lagerflichen
oder durch Einwirkungen Dritter, die dem Verantwortungsbereich der AG
zuzurechnen sind. Der AN hat ein Qualitatspriifungssystem fiir die korrekte Lagerung
einzurichten und zu unterhalten. Insbesondere verpflichtet sich der AN dazu, die

Funktionsfahigkeit der Leuchten vor und nach der Lagerung zu iiberpriifen.

Der AN hat ein Qualitatspriifungssystem fiir die korrekte Lagerung einzurichten und
zu unterhalten. Insbesondere verpflichtet sich der AN dazu, die Funktionsfahigkeit der
Leuchten vor und nach der Lagerung zu tiberpriifen.

Der AN verpflichtet sich, durch Lagerung in der Funktion beeintrachtigte Leuchten auf
eigene Kosten zu reparieren oder zu ersetzen.

Ergibt eine Priifung, dass die Leuchten nach der Lagerung fehlerhaft sind, zeigt der AN
dies der AG unverziiglich an. Er teilt zugleich mit, welche Verzogerung sich resultierend
aus der Fehlerbehebung oder Neuerstellung der Leuchten fiir den Terminplan dieses

Vertrags dadurch voraussichtlich ergeben wird.

Annahme der Leistung

Bei Anlieferung der Leuchten erfolgt auf Verlangen der AG eine Sichtkontrolle auf
Vollstindigkeit und Ubereinstimmung der gelieferten Leuchten mit den Angaben auf
dem Lieferschein anhand deren Kennzeichnung sowie auf Maéingel, die ohne
Entfernung der Verpackung visuell erkennbar sind.

Die Kontrolle erfolgt innerhalb einer Woche nach Anlieferung der Leuchten. Werden
von der AG hierbei Miangel festgestellt, ist die AG verpflichtet, diese innerhalb einer
weiteren Woche dem AN schriftlich anzuzeigen.

Weitergehende Untersuchungen der Leuchten schuldet die AG bei Anlieferung nicht.

Insbesondere ist sie nicht verpflichtet, bei Anlieferung der Leuchten diese auf
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Ubereinstimmung hinsichtlich der Art, der Ausfiihrung oder sonstiger Eigenschaften

oder Qualitaitsmerkmale mit der geschuldeten Leistung zu tiberpriifen.

(4) Der AN verpflichtet sich, innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Mangelriige nach

§12
(1

(2)

(3

4)

(5)

§13
(1)

(2

(3)

Abs. 2 und 4 kostenlos Ersatz fiir die beméangelten Leuchten zu liefern. Das Risiko fiir

aus Mangeln resultierenden Verzogerungen der Leistung tragt der AN.

Abnahme der Leistung

Es findet eine formliche Abnahme gemidf VOB/B statt. Teilabnahmen konnen
abschnittsweise in Textform vereinbart werden.

Die Parteien verpflichten sich einen Abnahmetermin zu vereinbaren, welcher auf
Verlangen des AN spatestens 14 Tage nach vollstindiger Fertigstellung stattzufinden
hat.

Bis zur Abnahme der Leistung haftet der AN fiir die Mangelfreiheit seiner vertraglichen
Leistung; ergidnzend gelten § 13 dieses Vertrages sowie die VOB/B

Die formliche Abnahme setzt die vollstindige, mangelfreie Leistung einschlieBlich
Ubergabe der Funktions-/Sicherheitsnachweise, Messergebnisse und Protokolle (z.B.
Notlicht, DALI) voraus. Die vollstindige Revisions-/Bestandsdokumentation gemaf
Leistungsverzeichnis (Anlage 4) ist 6 Wochen vor Abnahme an die AG zusatzlich in
Papierform zu iibergeben. Fehlt die Dokumentation, kann die AG die Abnahme
verweigern.

Die Abnahme wird weder durch Einbau, eine friithere Benutzung, Inbetriebnahme oder

behordliche Abnahme, noch durch eine Mitteilung tiber die Fertigstellung ersetzt.

Gewihrleistung

Der AN iibernimmt die Gewihr, dass seine Leistungen zur Zeit der Abnahme die

vertraglich zugesicherten Eigenschaften haben und frei von Sach- und Rechtsmingeln

sind.

Die Gewihrleistungszeit betrigt 5 Jahre und beginnt insgesamt (auch fiir simtliche

Teilleistungen) mit Abnahme der Gesamtleistung.

Im Ubrigen richtet sich die Gewihrleistung nach den Bestimmungen der VOB/B.

Daneben gelten folgende Erginzungen:

a) Nacherfiillung umfasst verschuldensunabhingig Transport-, Wege-, Material- und
Arbeitskosten sowie samtliche Kosten und Folgekosten, die durch den Aus- und
Wiedereinbau der von ihm gelieferten mangelhaften Leuchten entstehen.

b) der AN haftet verschuldensunabhingig fiir Schaden an Drittgewerken, die auf seine

mangelhaften Leistungen zuriickzufiihren sind,
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4)

(5)

(6)

7)

8

§14
(1

(2)

(3)

4)

(5)

c) Farbkonsistenz: Bei Ausfall einzelner Komponenten ist die Farbgleichheit
(Charge/Binning) sicherzustellen; andernfalls sind im betroffenen Sichtverbund
ausreichende Einheiten zu tauschen, um sichtbare Unterschiede zu vermeiden.

Fiir nachgebesserte/ersetzte Teile lauft die Gewahrleistungsfrist neu, mindestens

jedoch bis zum Ende der urspriinglichen Frist.

Der Gefahriibergang an die AG erfolgt mit der formlichen Abnahme der (Teil-)Leistung.

Vor der Abnahme trigt der AN das Risiko fiir Verlust und/oder Beschidigung

(einschlieBlich Transport- und Lagerungsrisiken).

Das Eigentum an den gelieferten Leuchten und Komponenten geht mit Anlieferung bei

der AG frei von Rechten Dritter auf die AG iiber. Erweiterte oder verliangerte

Eigentumsvorbehalte des AN sind ausgeschlossen. Unberiihrt bleibt die Gefahrtragung

nach § 13 Abs. 5.

Vereinbarte oder bestehende Versicherungen (§ 17) begrenzen die Haftung des AN

nicht. Der AN tritt der AG Anspriiche gegen Versicherer in Hohe der erbrachten

Entschiadigungsleistungen sicherungshalber ab und wirkt bei deren Durchsetzung mit.

Der AN stellt die AG, ihre Organe, Mitarbeitenden und Erfiillungsgehilfen auf erstes

Anfordern von sdmtlichen Anspriichen Dritter einschlieBlich Behorden (einschlieBlich

angemessener Rechtsverfolgungs- und Verteidigungskosten) frei, die auf eine

Pflichtverletzung des AN oder seiner Subunternehmer zuriickzufiihren sind.

Nachlieferungsgarantie

Zusiatzlich zur Gewihrleistung garantiert der AN fiir 10 Jahre ab Abnahme die
Nachlieferbarkeit der Leuchten ohne optische  Abweichungen (insb.
Farbort/Farbtemperatur/SDCM).

Von der Nachlieferungsgarantie umfasst sind auch die Vorhaltung und der Austausch
von Ersatzteilen.

Sollte es im Zuge der fortschreitenden technologischen Entwicklung zu technischen
Anderungen der Leuchtmittel kommen, sind diese bei jeder Leuchtennachlieferung zu
beriicksichtigen, zu dokumentieren und mit der AG abzustimmen. Gegebenenfalls
durch die Anderung entstehende Mehrkosten werden nicht vergiitet.

Die Nachlieferungsgarantie umfasst den Ein- und Ausbau, den Transport, die
Reparatur oder Neuerstellung der Leuchten sowie die Nachlieferung, Vorhaltung und
den Austausch von Ersatzteilen.

Etwaige Fehler wird der AN auf seine Kosten durch Reparatur oder Lieferung und
Montage neuer oder generaliiberholter Leuchten beheben. Die Art der Nacherfiillung
(Reparatur oder Lieferung und Montage neuer Leuchten/Komponenten) wihlt die AG

nach billigem FErmessen unter Beriicksichtigung der konservatorischen und
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(6)

§15
(1)

(2)

3)

4)

(5)

(6)

gestalterischen Anforderungen; generaliiberholte Leuchten sind nur mit
ausdriicklicher Zustimmung der AG zulissig.

Waihrend der Gewahrleistungsfrist und der Nachliefergarantie gelten folgende Service
Level: (a) Reaktionszeit bei Storung: 24 h (Mo—Fr), (b) Vor-Ort-Intervention: binnen 3
Werktagen, (c) Ersatzbereitstellung funktionsgleicher Leuchten/Komponenten:
binnen 10 Werktagen. Der AN hilt ein Ersatzteil- und Leuchtenlager von mind. 2 % je
Typ vor. Die genannten Fristen laufen ab Stérungsmeldung der AG. Bei
Fristversaumnis schuldet der AN nachgewiesenen Schadensersatz; weitergehende
Rechte bleiben unberiihrt.

Leistungsinderungen / Nachtragsmanagement

Geanderte oder zusitzliche Leistungen bediirfen vor der Ausfithrung der schriftlichen
Anordnung durch die AG.

Die Vergiitung fiir solche geidnderten oder zusitzlichen Leistungen bestimmt sich
grundsitzlich nach § 2 Abs. 5 und Abs. 6 VOB/B mit der MafB3gabe, dass der AN der AG
binnen 7 Kalendertagen ein priifbares, auf der hinterlegten Kalkulation basierendes
und mit Preisen versehenes schriftliches Nachtragsangebot vorlegt. Zusammen mit
dem Nachtragsangebot ist durch den AN die Dauer der Ausfiihrung solcher Leistungen
anzugeben, damit eine Einarbeitung in den vertraglichen Terminplan erfolgen kann.
Die Nachtragspreise sind auf der Grundlage der Urkalkulation, der vertraglichen
Einheitspreise und der tatsachlichen Mehr- und Minderkosten sowie eventuelle
Zuschlage zu ermitteln. Auf die Auftragssumme gewihrte Nachldsse werden auch bei
der Vergiitung fiir zusétzliche und/oder gedanderte Leistungen beriicksichtigt.

Die Vereinbarung einer Nachtragsvergiitung ist moglichst vor Beginn der Ausfithrung
zu treffen. Auf schriftliches Verlangen der AG hat der AN die Leistungen auch ohne
separate Vergiitungsvereinbarung auszufiihren. Jedoch steht dem AN ein
Leistungsverweigerungsrecht zu, wenn die AG die Vereinbarung ohne sachlichen
Grund ernsthaft und endgiiltig verweigert oder der Anspruch rechtskriftig festgestellt
ist.

Verringert sich der im Vertrag vorgesehene Leistungsumfang durch Herausnahme von
Teilleistungen, ist die AG berechtigt, eine Herabsetzung der Vergiitung nach den
Grundlagen der Preisermittlung der Auftragskalkulation zu verlangen. Der AN ist
verpflichtet, die Vergiitungsminderung zu berechnen und der AG hierzu einen
Vorschlag zu unterbreiten.

Der Fachplaner LKL und sonstige Personen sind nicht von der AG bevollmachtigt,
Abweichungen vom Vertrag, Anderungen der Ausfilhrung sowie Mehr- und

Minderleistung zu vereinbaren oder anzuordnen. Die Vorlage von geinderten Planen
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(7)

§ 16
(1

(2

(3)

4)

oder sonstiger Vorgaben durch an der Planung Beteiligte stellt daher keine
Beauftragung dar und fiihrt nicht zu einem Anspruch auf zusitzliche Vergiitung.

Der AN ist verpflichtet, bei Vertragsschluss der AG die aktuell bepreiste
Einheitspreisliste sowie die Auftragskalkulation in einem verschlossenen Umschlag zu
iibergeben. Darin miissen folgende Kostenbestandteile ausgewiesen sein:

a) die jeweiligen Einzelkosten der Teilleistung einschlieBlich aller kalkulierten

Fremdunternehmerlohne; aufgeteilt nach Stoff-, Material- und Lohnkostenanteil;

b) die im Einzelnen spezifizierten Baustellengemeinkosten;

c) die allgemeinen Geschiftskosten;

d) Wagnis- und Gewinn;

e) die Angebotssumme insgesamt ohne Umsatzsteuer.

Die AG darf die Einheitspreisliste sowie die hinterlegte Kalkulation zur Priifung bei der
Vereinbarung neuer Preise oder zur Priifung von sonstigen Anspriichen des AN 6ffnen

und einsehen. Dem AN wird Gelegenheit gegeben, bei der Offnung anwesend zu sein.

Vertragserfiillungs- und Gewihrleistungsbiirgschaft

Als Sicherheit fiir die Erfiillung der vertraglich vereinbarten Leistungen iibergibt der
AN der AG innerhalb von 20 Tagen nach Vertragsschluss eine unbefristete,
selbstschuldnerische Vertragserfiillungsbiirgschaft eines Kreditinstituts mit Sitz
innerhalb der Europdischen Union mit inldndischer Niederlassung und inldndischem
Gerichtsstand in Hohe von 10 % der Nettoauftragssumme.

Die Biirgschaft muss sich auf simtliche Erfiillungsanspriiche der AG, insbesondere auf
die aus gednderten und zuséatzlichen Leistungen gem. §§ 1 Abs. 3 und Abs. 4 VOB/B,
einschlieBlich  siamtlicher = Abrechnungs-, = Nachbesserungs-, = Wandelungs-,
Schadensersatz- und Vertragsstrafenanspriiche, sowie auf die Erstattung von
Uberzahlungen einschlieBlich Zinsen und auf Riickgriffanspriiche der AG, wenn er bei
Nichtzahlung des Mindestentgeltes oder der Beitrdage zur Urlaubskasse ( § 1a AEntG)
oder bei Nichtzahlung von Sozialversicherungsbeitragen und Steuern durch den AN
von dritter Seite in Anspruch genommen wird, erstrecken.

Die Biirgschaft muss die Erklarung enthalten, dass auf die Einrede der Anfechtung —
mit Ausnahme im Falle der arglistigen Tauschung oder Drohung —, der Aufrechnung —
mit Ausnahme unbestrittener oder rechtskraftig festgestellter Gegenanspriiche —, der
Vorausklage gem. §§ 770, 771 BGB sowie auf die Hinterlegungsbefugnis des Biirgen
verzichtet und die Einrede der Verjahrung begrenzt durch § 202 Abs. 2 BGB bis zur
Riickgabe der Biirgschaftsurkunde nicht erhoben wird.

Die Biirgschaft ist auf Verlangen des AN zuriickzugeben, friihestens jedoch mit

Abnahme der Gesamtlieferleistung.
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(5)

(6)

7)

)

(9)

(10)

(11)

Als Sicherheit fiir die Gewéhrleistungsanspriiche der AG iibergibt der AN der AG eine
unbefristete, selbstschuldnerische Gewahrleistungsbiirgschaft eines Kreditinstituts mit
Sitz innerhalb der Europdischen Union mit inldndischer Niederlassung und
inlandischem Gerichtsstand in Hohe von 5 % der Nettoabrechnungssumme gegen
Riickgabe der nicht beanspruchten Erfiillungsbiirgschaft bei Abnahme der
Gesamtlieferleistung.

Die Biirgschaft muss sich auf samtliche Gewihrleistungsanspriiche der AG,
insbesondere auf die aus gedanderten und zuséitzlichen Leistungen gem. §§ 1 Abs. 3 und
Abs.4 VOB/B, einschlieBlich samtlicher Abrechnungs-, Nachbesserungs-,
Wandelungs-, Schadensersatz- und Vertragsstrafenanspriiche, sowie auf die
Erstattung von Uberzahlungen einschlieBlich Zinsen und auf Riickgriffanspriiche der
AG, wenn sie bei Nichtzahlung des Mindestentgeltes oder der Beitrage zur
Urlaubskasse (§ 1a AEntG), oder bei Nichtzahlung von Sozialversicherungsbeitriagen
und Steuern durch den AN von dritter Seite in Anspruch genommen wird, erstrecken.
Die Biirgschaft muss die Erklarungen nach Abs. 3 und die Erkldrung enthalten, dass
die Einrede der Verjahrung der Biirgschaftsforderung bis zum Ablauf der
Gewihrleistungsfrist nach § 13 des Vertrages nicht erhoben wird.

Die Biirgschaft ist auf Verlangen des AN zuriickzugeben, wenn die Gewihrleistungsfrist
nach diesem Vertrag abgelaufen ist und die bis dahin entstandenen
Gewihrleistungsanspriiche der AG erfiillt sind.

Als Erfiillungsort und Gerichtsstand fiir samtliche Verpflichtungen aus den
vorgenannten Biirgschaften wird Diisseldorf vereinbart.

Bis zur Ubergabe einer entsprechenden Biirgschaft ist die AG berechtigt, als
Vertragserfiillungssicherheit 10 % der Nettoabrechnungssumme von den jeweiligen
Abschlagsrechnungen, jedoch maximal einen Betrag i.H.v.10% der
Nettoauftragssumme, bis zu dem in Abs.4 genannten Zeitpunkt und als
Gewihrleistungssicherheit 5% der Nettoabrechnungssumme der jeweiligen
Abschlags- bzw. Schlussrechnung, jedoch maximal einen Betrag i.H.v.5% der
Nettoauftragssumme bis zu dem in Abs. 8 genannten Zeitpunkt einzubehalten.

Hat sich die AG bei der Abnahme Mingel vorbehalten, so ist die nach Abs. 1 vereinbarte
Ausfiihrungssicherheit bzw. der nach Abs.10 vereinbarte Sicherheitseinbehalt
angemessen zu reduzieren. Selbst nach Beseitigung der bei der Abnahme von Seiten
der AG vorbehaltenen Mangeln ist die AG zur Riickgabe der Ausfiihrungssicherheit
gem. Abs. 1 bzw. zu Auszahlung der reduzierten Ausfiihrungssicherheit nur Zug um Zug
gegen Ubergabe einer Gewihrleistungssicherheit nach Abs.5 verpflichtet. Die
Regelungen des § 17 VOB/B bleiben hiervon unberiihrt.
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§17
(6))

(2)

(3
4)

§ 18
1)

(2)

§19
(1)

Betriebshaftpflichtversicherung
Der AN ist verpflichtet, vor Beginn der Lieferung den Abschluss einer
Betriebshaftpflichtversicherung mit den nachfolgenden Mindestdeckungssummen fiir

die Dauer des Vertrages nachzuweisen:

Personenschiden 5.000.000,00 EUR
(funf Millionen Euro)
Sachschéiden 5.000.000,00 EUR
(funf Millionen Euro)
Vermogensschiden 5.000.000,00 EUR
(funf Millionen Euro)
Abhandenkommen von Schliisseln und Codekarten 1.000.000,00 EUR

(eine Million Euro)

Der AN stellt sicher, dass die Hochstersatzleistung des Versicherers fiir alle
Schadenfille eines Versicherungsjahres auf das Zweifache der vorstehend genannten
Deckungssummen begrenzt ist.

Die Kosten hierfiir tragt der AN.

Der AN ist zur unverziiglichen Anzeige gegeniiber der AG in Textform verpflichtet,
wenn und soweit Versicherungsschutz nicht mehr besteht oder dieser in Frage gestellt

ist.

Abtretung und Aufrechnung

Forderungsabtretungen des AN bediirfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des
AG.

Der AN kann nur mit unbestrittenen oder rechtskriftig festgestellten Forderungen
aufrechnen. Ein Zuriickbehaltungsrecht steht ihm nur wegen Forderungen aus

demselben Vertragsverhaltnis zu.

Kiindigung
Die AG kann den Vertrag jederzeit sowie aus wichtigem Grund kiindigen. Ein wichtiger

Grund liegt insbesondere vor, wenn

a) der AN zwei aufeinanderfolgende Vertragstermine oder aber drei Vertragstermine

innerhalb eines Jahres versaumt,

b) der AN gegen § 18 dieses Vertrages verstoBt,

c) iiber das Vermogen des AN von Dritten oder von dem AN selbst das

Insolvenzverfahren beantragt wird,
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(2)

§ 20

§ 21

d) gegen ihn ZwangsvollstreckungsmaBnahmen in einer Hohe erfolgen, welche die

Erfiillung der vertraglichen Verpflichtungen gefahrden,

e) der AN selbst oder durch dritte Personen, die mit der Vorbereitung, dem Abschluss
oder der Durchfithrung des Vertrages beauftragt sind oder dieser nahestehenden

Person Vorteile anbietet, verspricht oder gewahrt.
§ 648a BGB gilt entsprechend.

Kiindigt die AG, ohne dass ein wichtiger Grund vorliegt, so ist der AN berechtigt, die
vereinbarte Vergiitung zu verlangen; er muss sich jedoch dasjenige anrechnen lassen,
was er infolge der Aufhebung des Vertrags an Aufwendungen erspart oder durch
anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben boswillig

unterlasst.

Koordination mit Drittauftragnehmern

Der AN ist verpflichtet, mit dem von der AG beauftragten Hersteller der
Sonderleuchten (Los 1) eng zu kooperieren. Hierzu gehoren:

(a) Erstellung und laufende Pflege einer Schnittstellenmatrix (elektrische/
mechanische/steuerungstechnische Parameter, Toleranzen, Verantwortlichkeiten,
Priifpunkte);

(b) Teilnahme an zweiwochentlichen Koordinationsrunden;

(c) rechtzeitige Bereitstellung aller erforderlichen Daten/Zeichnungen/ Muster;

(d) Durchfilhrung gemeinsamer Funktions- und Integrationsvorproben.
Schnittstellenkonflikte sind der AG unverziiglich schriftlich anzuzeigen; der AN hat
zumutbare UberbriickungsmaBnahmen vorzuschlagen und — soweit in seinem
Verantwortungsbereich — umzusetzen. Die Koordination erfolgt ohne Mehrvergiitung,
soweit keine von der AG angeordnete Leistungsianderung vorliegt. Verzogerungen, die

auf fehlende Koordination des AN zuriickzufiihren sind, gehen zu dessen Lasten.

Nutzungsrechte

Der AN raumt der AG an allen im Rahmen dieses Vertrages entstandenen oder
iiberlassenen Unterlagen, Zeichnungen, 3D-Daten, Stiicklisten, Software/Firmware,
Parametrierungen, Priif- und Messdaten sowie Dokumentationen ein zeitlich, raumlich
und inhaltlich unbeschranktes, iibertragbares, unterlizenzierbares Nutzungsrecht ein,
einschlieBlich des Rechts zur Vervielfaltigung, Bearbeitung, Wartung, Instandsetzung
und Nachfertigung fiir die Liegenschaften der AG. Auf Wunsch der AG hinterlegt der
AN Firmware-Source/Parametrierungen in einem Escrow-Verfahren; die AG darf diese

bei Ausfall des Supports des AN nutzen.
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§ 22

§ 23
(1)
(2)

(3)

4)

(5)

(6)

Gerichtsstand
Als Gerichtsstand fiir samtliche Verpflichtungen aus diesem Vertrag wird Diisseldorf

vereinbart.

Schlussbestimmungen, Vertraulichkeit

Alle Anderungen und Ergéinzungen dieses Vertrages bediirfen der Schriftform.

Die Parteien werden den Inhalt dieses Vertrages und alle Geschifts- und
Betriebsgeheimnisse und vertraulichen Informationen, die sie im Zusammenhang mit
diesem Vertrag oder seiner Durchfiihrung iiber den jeweils anderen Vertragspartner
erhalten, vertraulich behandeln und nicht ohne ausdriickliche Zustimmung des
anderen Vertragspartners Dritten zuginglich machen. Bei Weitergabe von
Leistungsteilen dieses Vertrags hat der AN sicherzustellen, dass alle sonstigen Dritten
der Vertraulichkeit unterworfen sind.

Pressemitteilungen und andere Veroffentlichungen im Zusammenhang mit diesem
Vertrag bediirfen der vorherigen Zustimmung des anderen Vertragspartners.

Die vorstehenden Regelungen des Abs. 2 und Abs. 3 gelten nicht, soweit ein
Vertragspartner aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder einer vollziehbaren
Anordnung eines Gerichts oder einer Behorde zur Offenlegung verpflichtet ist. Der
betroffene Vertragspartner wird jedoch auch in einem solchen Fall — im Rahmen des
gesetzlich Zulassigen und soweit den Umstinden nach moglich — den anderen
Vertragspartner im Voraus informieren und den Inhalt der Erklirung mit diesem
abstimmen.

Die AG weist den AN ausdriicklich darauf hin, dass die Raumlichkeiten, in denen die
Leistungen zu erbringen sind, aus sicherheitstechnischen, praventiven Griinden
videoiliberwacht werden. Der AN erklart sich ausdriicklich einverstanden.

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird die
Wirksamkeit der iibrigen Bestimmungen hierdurch nicht beriihrt. Die Parteien sind
gehalten, die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame Bestimmung zu ersetzen,

mit der das wirtschaftlich und vertraglich gewollte Ergebnis am besten erreicht wird.
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Ort, Datum Ort, Datum

Prof Dr. Susanne Gaensheimer (Auftragnehmer)
Direktorin/ Vorstand

(Auftraggeberin)

Julia Niggemann

Kaufméannische Leitung/ Vorstand

(Auftraggeberin)

Anlagen

Anlage 1 Aufstellung der Vergabeunterlagen

Anlage 2 Bericht der Bestandsaufnahme des AN (Position 01.10 des

Leistungsverzeichnisses) vom ...
Anlage 3 Plane/Zeichnungen/Werkstattzeichnungen
Anlage 4 bepreistes Leistungsverzeichnis aus dem Angebot des AN vom ...

Anlage 5 Angebot des AN vom ... inkl. Konzept
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Anlage 1

Anlage A1 Allgemeine Vergabebedingungen VOB
Anlage A 2 Vertragsbedingungen VOB
Anlage A3 Fremdfirmenerklirung

Anlage A4 Anfahrtsbeschreibung K20

Anlage B1 Vordruck — Angebotsschreiben

Anlage B2 Vordruck - Bietergemeinschaftserklirung und -vollmacht
Anlage B3 Vordruck - Verpflichtungserklirung fiir Nachunternehmer
Anlage B4 Vordruck - Eignungsnachweise und Referenzen

Anlage B8 Leistungsverzeichnis

Anlage B9 Geheimhaltungsvereinbarung

Anlage B1o Werkvertrag

Anlage B11 Fremdfirmenerklirung
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