

Planungsvertrag
„Fachingenieur Tragwerksplanung“
Gemeinde Niederzier – Neubau Eilbachzentrum

Projektnummer:	11777 Arbeitspaket 20969	SP25-085
Auftragsnummer:	xxx	

Zwischen der

Gemeinde Niederzier

Rathausstr. 8

52982 Niederzier

- nachstehend „Auftraggeber*in“ genannt -

und das

XXX-Planungsbüro

Postanschrift:

Musterstr. 1

48xxx Muster

Bevollmächtigter:

Dipl.-Ing. Max Mustermann

- nachstehend „Auftragnehmer*in“ genannt -

- nachstehend zusammen „Vertragsparteien“ genannt -

Planungsvertrag
„Fachingenieur Tragwerksplanung“
Gemeinde Niederzier – Neubau Eilbachzentrum

Projektnummer:	11777 Arbeitspaket 20969	SP25-085
Auftragsnummer:	xxx	

Inhaltsübersicht:

1.	Gegenstand und Parteien des Vertrages	3
2.	Grundlagen des Vertrages	3
3.	Leistungen des Auftragnehmers	4
4.	Fachlich Beteiligte	9
5.	Baukosten	10
6.	Termine und Fristen	11
7.	Vergütung	13
8.	Änderungen der Leistungsziele, des Leistungsumfangs und des Leistungsablaufs	16
9.	Verlängerung des Leistungszeitraumes	17
10.	Abnahme	17
11.	Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers	17
12.	Ergänzende Vereinbarungen	18
13.	Salvatorische Klausel / Schriftform	19

Entwurf

Planungsvertrag
„Fachingenieur Tragwerksplanung“
Gemeinde Niederzier – Neubau Ellbachzentrum

Projektnummer:	11777 Arbeitspaket 20969	SP25-085
Auftragsnummer:	xxx	

1. Gegenstand und Parteien des Vertrages

Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen der Fachplanung Tragwerksplanung §51 Abs. 1 HOAI nach näherer Maßgabe dieses Vertrages für das Bauvorhaben

- Neubau Ellbachzentrum, Gemeinde Niederzier

Die Vertragsfläche ergibt sich aus dem Übersichtsplan (**Anlage 3**).

Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer in eigenem Namen und auf eigene Rechnung.

2. Grundlagen des Vertrages

Vertragsbestandteile sind neben den Regelungen dieses Vertrages in nachstehender Reihenfolge:

- 2.1** Die allgemeinen Vertragsbedingungen zu den Verträgen für Architekten-/Ingenieurleistungen der NRW.URBAN - AVB ARCH/ING-NRW.URBAN, Stand [10/2018], beigefügt als **Anlage 1**.
- 2.2** Die Leistungsbeschreibung des Auftraggebers, beigefügt als **Anlage 2**.
Dabei vereinbaren die Vertragsparteien, dass die Leistungsziele zum Objekt zunächst vorläufig festgelegt werden. Die Vertragsparteien werden nach Leistungsbeginn die Leistungsziele gemeinsam überprüfen und bei Bedarf neu festlegen. Im Falle wesentlicher Änderungen gilt Ziff. 8.
- 2.3** Der Übersichtsplan, beigefügt als **Anlage 3**.
- 2.4** Der Auftragnehmer hat über Ziffer 1 AVB ARCH/ING-NRW.URBAN hinaus folgende technische und sonstige Vorschriften zu beachten:
keine
- 2.5** Der Auftragnehmer hat über Ziffer 1 AVB ARCH/ING-NRW.URBAN hinaus folgende projektspezifische Anforderungen zu beachten:
Das Projekt ist unter Vorgaben der Förderrichtlinie „Stärkung der Transformationsdynamik und Aufbruch in den Revieren und an den Kohlekraftwerkstandorten“ (STARK) zu errichten.
- 2.6** Das Leistungsbild für die vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen und Besonderen Leistungen mit Teilleistungsbewertungen (Leistungsbeschreibung), beigefügt als **Anlage 4**.
- 2.7** Der Rahmenterminplan, beigefügt als **Anlage 5**.
- 2.8** Das Baubudget, beigefügt als **Anlage 6**.
- 2.9** Die vorläufigen Honorarermittlungen, beigefügt als **Anlage 7**.

Planungsvertrag
„Fachingenieur Tragwerksplanung“
Gemeinde Niederzier – Neubau Eilbachzentrum

Projektnummer:	11777 Arbeitspaket 20969	SP25-085
Auftragsnummer:	xxx	

- 2.10** Technische Regelwerke wie beispielsweise die Europäischen Normen (EN) des Europäischen Komitees für Normen (CEN) oder des Europäischen Komitees für elektrische Normung (CENELEC) sowie alle DIN-Normen des Deutschen Instituts für Normung e.V.; die allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C) und die übrigen einschlägigen VDE-, VDI-, VDS-, TÜV-Richtlinien, Be- und Verarbeitungsvorschriften der Herstellerwerke sowie alle einschlägigen öffentlich rechtlichen Bestimmungen und sonst einschlägigen Technischen Bestimmungen und Richtlinien
- 2.11** Die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI 2021) in ihrer bei Vertragsabschluss geltenden Fassung.
- 2.12** Das Werkvertragsrecht, §§ 631 ff. BGB, insb. § 650p ff. BGB.
Bei Widersprüchen geht die höherrangige Bestimmung der Nachrangigen vor. Ein Widerspruch liegt jedoch nicht vor, soweit die höherrangige Bestimmung lediglich allgemeine Vorgaben für die zu erbringende Leistung enthält, die durch die nachrangige Regelung konkretisiert werden. Im Zweifelsfall hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber den aus seiner Sicht bestehenden Widerspruch zur Entscheidung vorzulegen, wobei der Auftraggeber eine Entscheidung nach billigem Ermessen gemäß § 315 BGB trifft.

3. Leistungen des Auftragnehmers

3.1 Auftragsumfang

Der Auftraggeber überträgt dem Auftragnehmer mit diesem Vertrag, von den sich auf die Leistungsteile

- Fachingenieur Tragwerksplanung (Anlage 4.1)
(Leistungsphasen 1 bis 6) gem. § 51 HOAI

beziehenden Anlagen **4.1 bis 4.4** und den dort aufgeführten Leistungsphasen und Projektphasen, die dort in der Spalte *Auftrag* mit ☒ gekennzeichneten Grundleistungen und Besonderen Leistungen.

3.2 Optionale Leistungen

Der Auftraggeber ist berechtigt und behält sich vor, dem Auftragnehmer bei Fortsetzung der Planung und Ausführung der Baumaßnahme weitere, in den **Anlagen 4.1, 4.2, 4.3 und 4.4** in der Spalte *Abruf* mit ☒ gekennzeichneten Leistungen (Grund- oder besondere Leistungen) – einzeln oder im Ganzen – durch schriftliche Mitteilung in den folgenden Stufen im Wege der Vertragsergänzung zu übertragen.

- Stufe 1: LP [1] bis [3] (bereits übertragene Leistungen nach Ziff. 3.1 und 3.2)
- Stufe 2: LP [4] bis [6]

Planungsvertrag
„Fachingenieur Tragwerksplanung“
Gemeinde Niederzier – Neubau Eilbachzentrum

Projektnummer:	11777 Arbeitspaket 20969	SP25-085
Auftragsnummer:	xxx	

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber rechtzeitig schriftlich darauf hinzuweisen, zu welchem spätesten Zeitpunkt ein solcher Abruf weiterer Stufen erforderlich ist, damit eine unterbrechungsfreie Leistung des Auftragnehmers und die Einhaltung der Projekttermine sichergestellt sind. Der Abruf muss jeweils spätestens innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach Fertigstellung aller Arbeiten des Auftragnehmers aus der letzten beauftragten Stufe erfolgen; die Frist beginnt jedoch nicht vor dem Zugang des Hinweises des Auftragnehmers gemäß vorstehendem Satz bei dem Auftraggeber. Der Auftragnehmer ist auch verpflichtet, weitere optionale Leistungen zu erbringen, wenn der Abruf bis zu 12 Monate nach Fertigstellung aller Arbeiten des Auftragnehmers aus dem zuletzt beauftragten Leistungsumfang erfolgt. Die Parteien verpflichten sich, in diesem Fall neue Leistungstermine (auch unter Berücksichtigung erforderlicher Zeiträume zur Personaldisposition) und im Falle des Vorliegens nachweislichen Mehraufwands des Auftragnehmers die Anpassung der Vergütung des Auftragnehmers zu vereinbaren. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die abgerufenen Leistungen nach Maßgabe dieses Vertrages zu erbringen und unverzüglich mit der Leistungserbringung zu beginnen.

Der Auftraggeber behält sich vor, die Übertragung weiterer Leistungen auf einzelne Leistungsphasen, auf einzelne Grund- oder besondere Leistungen, auf Teile davon oder auf Abschnitte der Baumaßnahme zu beschränken.

Ein Rechtsanspruch auf Übertragung der optionalen Leistungen besteht nicht. Aus der stufenweisen Beauftragung kann der Auftragnehmer keine Erhöhung seines Honorars oder weitergehende Rechte, gleich welcher Art, herleiten, insbesondere keine Ansprüche auf Auftragserteilung oder auf Schadensersatz oder Entschädigung wegen der Nichtbeauftragung entsprechender Leistungen.

3.3 Zusätzliche Leistungen

Voraussichtlich erforderliche zusätzliche Leistungen, wie z. B. „Vermessung“, „Fachgutachterliche Begleitung“, „Brandschutztechnische Leistungen eines Sachverständigen“ oder „Bauphysik“ werden vom Auftraggeber an weitere Dritte beauftragt, sobald der erforderliche Leistungsumfang geklärt worden ist.

3.4 Allgemeine Leistungspflichten des Auftragnehmers

3.4.1 Die in den Leistungsbildern beschriebenen Grund- und Besonderen Leistungen stellen, soweit sie dem Auftraggeber zu verschaffen sind, Teilleistungen im Sinne des § 266 BGB dar, wobei ein Anspruch des Auftragnehmers auf Abnahme seiner Werkleistung nicht vor im Wesentlichen vollständiger und mangelfreier Erbringung aller geschuldeten Teilleistungen besteht. § 650s BGB bleibt unberührt. Schon vor dieser rechtsgeschäftlichen Abnahme kann der Auftraggeber jedoch für ihm vom Auftragnehmer verschaffte Teilleistungen die Mängelrechte des § 634 BGB, deren Verjährung weiterhin mit der rechtsgeschäftlichen Abnahme beginnt, geltend machen.

3.4.2 Die als **Anlage 2b** beigefügten Planungsziele des Auftraggebers beschreiben den vom Auftragnehmer durch die ihm beauftragten Leistungen zu erreichenden Werkerfolg, insbesondere hinsichtlich der zu erreichenden Qualitäten und Quantitäten. Die Planungsziele können sich nach Abschluss der jeweiligen Leistungsphasen konkretisieren. Der Auftragnehmer hat daher – über die ggf. beauftragten Grundleistungen hinaus – die Ergebnisse

Planungsvertrag
„Fachingenieur Tragwerksplanung“
Gemeinde Niederzier – Neubau Eilbachzentrum

Projektnummer:	11777 Arbeitspaket 20969	SP25-085
Auftragsnummer:	xxx	

der jeweiligen Leistungsphasen mit dem Auftraggeber zu erörtern und das Ergebnis dieser Erörterung schriftlich festzuhalten.

- 3.4.3** Die Parteien sind sich darüber einig, dass die wesentlichen Leistungsziele des Auftraggebers in diesem Vertrag und seinen Anlagen
- hinreichend definiert sind und deren weitere Konkretisierung im Laufe des Planungsprozesses unter Erbringung von Beratungs- und Planungsleistungen erfolgt. Die beauftragten Leistungen der Grundlagenermittlung sind ungeachtet dessen zu erbringen.
 - nicht hinreichend definiert sind und zunächst durch den Auftragnehmer nach den Vorgaben der Leistungsbeschreibung (**Anlage 4**) und unter Berücksichtigung der zwingenden Leistungsziele gem. **Anlage 2** binnen [...] Wochen nach Abschluss dieses Vertrages zu ermitteln sind. Der Auftragnehmer hat binnen dieser Frist eine mit den in **Anlage 2** genannten zwingenden Leistungszielen korrespondierende Planungsgrundlage und eine Kosteneinschätzung vorzulegen. Die Parteien sind sich einig, dass zur Erstellung dieser Unterlagen der Grundlagenermittlung (LPh 1) und Vorplanung (LPh 2, dort aber nur das „Analysieren der Grundlagen, Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an der Planung Beteiligten“ und das „Abstimmen der Zielvorstellungen, Hinweisen auf Zielkonflikte“) zu erbringen sind. Diese werden mit pauschal [...] Euro netto vergütet. Nach Ablauf der vorgenannten Frist kann der Auftraggeber dem Auftragnehmer eine Nachfrist von 1 Woche setzen. Nach fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist kann der Auftraggeber die Zielfindungsphase durch einseitige Erklärung beenden. Das Recht des Auftragnehmers, den Vertrag gem. § 650r Abs. 2 BGB zu kündigen, erlischt damit. Der Abruf von weiteren Leistungen durch den Auftraggeber ist damit nicht ausgeschlossen. Stimmt der Auftraggeber der Planungsgrundlage und der Kosteneinschätzung zu, werden die dort niedergelegten Planungs- und Überwachungsziele vereinbarte Beschaffenheit der Leistungen des Auftragnehmers. Dieser hat sodann die gem. Ziff. 3.1 bis 3.3 beauftragten bzw. abgerufenen Leistungen zu erbringen. Soweit danach Leistungen der Grundlagenermittlung zu erbringen sind, ist das vorgenannte Honorar auf das für diese Leistungsphase vereinbarte Honorar anzurechnen.
- 3.4.4** Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverzüglich auf Zielkonflikte (auch soweit die Kostenobergrenze gem. Ziff. 5 betroffen ist) hinzuweisen, sobald diese für ihn erkennbar werden, und dem Auftraggeber Vorschläge zur Lösung der Zielkonflikte zu unterbreiten. Der Auftraggeber kann nach freiem Ermessen (§ 315 BGB) einen der Lösungsvorschläge auswählen oder die Leistungsziele anderweitig anpassen. Weist der Auftragnehmer nach, dass er den Zielkonflikt nicht zu vertreten hat, bspw. weil er aufgrund äußerer Einflüsse (wie nicht vorhersehbare Marktpreisentwicklungen, behördliche Anordnungen oder Änderungen der allgemein anerkannten Regeln der Technik) bei unverändertem Raum- und Funktionsprogramm die Kostenobergrenze nicht mehr einhalten kann, kann der Auftraggeber eine erforderliche Umplanung oder sonstige geänderte oder zusätzliche Leistungen des Auftragnehmers nach Ziff. 8 mit den dort geregelten Vergütungsfolgen verlangen und ggf. anordnen. Anderenfalls hat der Auftragnehmer die erforderlichen Umplanungs- oder sonstigen erforderlich werdenden geänderten oder zusätzlichen Leistungen ohne Anspruch auf Mehrvergütung zu erbringen.

Planungsvertrag

„Fachingenieur Tragwerksplanung“

Gemeinde Niederzier – Neubau Eilbachzentrum

Projektnummer:	11777 Arbeitspaket 20969	SP25-085
Auftragsnummer:	xxx	

- 3.4.5** Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Anforderung des Auftraggebers neben den erforderlichen Planungs- und Baubesprechungen an drei das Projekt betreffenden weiteren Erläuterungs- oder Erörterungsterminen (bspw. mit politischen Gremien) ohne Anspruch auf zusätzliches Honorar teilzunehmen. Die Honorierung der darüberhinausgehenden Sitzungen erfolgt nach Zeitaufwand, soweit diese Leistungen nicht zu den mit diesem Vertrag beauftragten Leistungen zählen.
- 3.4.6** Der Auftragnehmer nimmt für den Auftraggeber die Bauleiterfunktion gemäß § 56 der Bauordnung NRW wahr und trägt für die Erfüllung der dem Bauleiter nach dieser Vorschrift gesetzlich auferlegten Pflichten Sorge.
- 3.4.7** Der Auftragnehmer schuldet die Koordination aller fachlich Beteiligten und bei Bedarf die Integration deren Leistungen in seine Objektplanung. Dies gilt auch, soweit der Auftraggeber weitere Fachplaner beauftragt. Insoweit obliegt dem Auftragnehmer insbesondere auch die Kollisionsprüfung.
- 3.3.4.** Der Auftragnehmer hat schließlich die gesamte Planung und Ausführung für die in Ziffer 1 genannte Baumaßnahme zu koordinieren. Dies umfasst insbesondere die fachliche Koordination sowie die terminliche und kostenplanende Steuerung aller Einzelleistungen zu den für die Planung relevanten Leistungsbildern und die Gewährleistung eines einheitlichen Informationsmanagements für den gesamten Planungs-, Vergabe- und Bauausführungsprozess gegenüber dem Auftraggeber. Der Auftragnehmer schuldet damit – über die Summe der ihm übertragenen einzelnen Planungsleistungen hinaus – die Vorlage eines integrierten und schlüssig aufeinander abgestimmten Planungswerks.
- 3.5** Ergänzende Vereinbarungen:
- 3.5.1** Übernahme von vorhandenen Planungen
- Der Auftraggeber stellt dem Auftraggeber rechtzeitig alle bisherigen Planungsergebnisse (Bestandspläne) in weiterbearbeitbarer Form zur Verfügung.
- Der Auftragnehmer prüft stichprobenhaft und übernimmt die bisherigen Planungsergebnisse als Grundlage für die Konkretisierung und Vertiefung der Planung. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die vorliegenden Bestandspläne auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu prüfen und diese auch zu gewährleisten.
- 3.6** Datenverarbeitung / Dokumente
- 3.6.1** Die zu erbringenden Leistungen sind dem Auftraggeber als EDV-Dateien in folgendem Format bereitzustellen:
- Texte, Berichte, etc. Portabel document format (PDF); MS Office (*.docx;/ *.xlsx; u. a.)
 - Pläne, Zeichnungen, etc. Nemetschek (*.dxf, *.dwg) Portabel document format (PDF); AutoCAD (*.dxf, *.dwg)
 - Terminpläne, etc. MS Projekt (*.mpp; u. a.)
 - Leistungsverzeichnisse GAEB und PDF

Planungsvertrag

„Fachingenieur Tragwerksplanung“

Gemeinde Niederzier – Neubau Eilbachzentrum

Projektnummer:	11777 Arbeitspaket 20969	SP25-085
Auftragsnummer:	xxx	

Verwendet der Auftragnehmer nach Abstimmung mit dem Auftraggeber zur Vorbereitung und/oder Lösung der ihm mit diesem Vertrag übertragenen Aufgaben/ Leistungen elektronische Datenverarbeitungsanlagen, hat er die EDV-technischen Standards mit den übrigen Projektbeteiligten abzugleichen und bis zur Leistungserfüllung beizubehalten.

3.6.2 Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Zeichnungen, Beschreibungen (einschl. Leistungsverzeichnisse) und Berechnungen sind dem Auftraggeber in [2] -facher Ausfertigung, davon einfach in kopierfähiger Ausführung, zu übergeben. Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielfältigungen sind vom Auftragnehmer im nötigen Umfange weiter zu bearbeiten, u.a. normgerecht [2] -fach, farbig bzw. mit Symbolen anzulegen, DIN-gerecht zu falten und in Ordnern vorzulegen.

3.7 Baudurchführung

3.7.1 Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen und Kostenrechnungen sind in fachtechnischer und rechnerischer Hinsicht unverzüglich und vollständig zu prüfen. Zum Zeichen der Prüfung hat der Auftragnehmer die geprüften Angaben durch Abhaken kenntlich zu machen; Änderungen und Ergänzungen sind entsprechend zu kennzeichnen.

Der Auftragnehmer hat bei der Vorlage von Rechnungen der ausführenden Unternehmen beim Auftraggeber folgende Fristen einzuhalten:

Abschlagsrechnungen: 12 Kalendertage nach Eingang

Teil- / Schlussrechnungen: 18 Kalendertage nach Eingang

Die Rechnungen sind mit folgender Bescheinigung zu versehen:

<p>In allen Teilen geprüft und mit den aus der Rechnung ersichtlichen Änderungen für richtig befunden.</p>	
<p>Endbetrag: EUR</p>	
<p>Ort/Datum</p>	<p>Unterschrift des Auftragnehmers</p>

Nach Ausstellen der Bescheinigung sind die Kostenrechnungen unter Beifügung der sie in den einzelnen belegenden Unterlagen dem Auftraggeber unverzüglich auszuhändigen. Mit den Bescheinigungen übernimmt der Auftragnehmer auch in Fällen, in denen diese Bescheinigungen durch seinen Erfüllungsgehilfen ausgestellt werden, die Verantwortung dafür, dass

Planungsvertrag
„Fachingenieur Tragwerksplanung“
Gemeinde Niederzier – Neubau Eilbachzentrum

Projektnummer:	11777 Arbeitspaket 20969	SP25-085
Auftragsnummer:	xxx	

- nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit verfahren worden ist,
- die Lieferungen und Leistungen in Art, Güte und Umfang, wie berechnet, vertragsgemäß und fachgerecht ausgeführt worden sind,
- die Vertragspreise eingehalten worden sind,
- alle Maße, Mengen, Einzelansätze und Ausrechnungen richtig sind.

3.7.2 Die mit dem Überwachen der Ausführung Beauftragten müssen grundsätzlich über eine abgeschlossene Fachausbildung (Dipl.-Ing. TH/FH) und eine angemessene Baustellenpraxis - in der Regel von mindestens 3 Jahren - verfügen. Der örtliche Vertreter des Auftragnehmers auf der Baustelle ist dem Auftraggeber zu Beginn der Arbeiten schriftlich zu benennen.

Bestellen und Wechsel des örtlichen Vertreters des Auftragnehmers bedürfen des schriftlichen Einverständnisses der Vertragspartner, die nur aus wichtigem Grund verweigert werden darf.

3.7.3 Die mit dem Überwachen der Baustelle Beauftragten haben zum Nachweis aller Leistungen - ausgenommen solcher, die durch Fachlich Beteiligte überwacht werden - die Ausführungszeichnungen der tatsächlichen Ausführung entsprechend während der Bauzeit zu ergänzen bzw. ihre Ergänzung zu veranlassen und das Bautagebuch zu führen.

3.7.4 Der Auftragnehmer hat die von ihm angefertigten zeichnerischen Unterlagen als "Entwurfsverfasser" bzw. "Planverfasser", die übrigen Unterlagen als "Verfasser" zu unterzeichnen.

3.7.5 Schließt der Auftraggeber eine Bauleistungsversicherung ab, stellt er die Versicherungsvertragsbedingungen dem Auftragnehmer zur Verfügung. Der Auftragnehmer übernimmt im Innenverhältnis die im Versicherungsvertrag festgelegten Obliegenheitspflichten, soweit versicherungsrelevante Schadensereignisse bei der Baudurchführung auftreten.

4. Fachlich Beteiligte

4.1 Folgende Leistungen werden von den nachstehend genannten fachlich Beteiligten erbracht. Sie sind vom Auftragnehmer zeitlich und fachlich zu koordinieren, mit seinen Leistungen abzustimmen und in diese einzuarbeiten.

Objektplanung.....	N.N
Technische Ausrüstung.....	N.N
Freianlagen.....	N.N
Vermessung.....	N.N
Brandschutz.....	N.N
Bauphysik.....	N.N
Schadstoffanalyse.....	N.N

Planungsvertrag
„Fachingenieur Tragwerksplanung“
Gemeinde Niederzier – Neubau Eilbachzentrum

Projektnummer:	11777 Arbeitspaket 20969	SP25-085
Auftragsnummer:	xxx	

- 4.1.1** Soweit erforderlich, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber die Beauftragung weiterer fachlich Beteiligter unverzüglich vorzuschlagen.
- 4.2** Die Verträge mit den fachlichen Beteiligten werden vom Auftraggeber rechtzeitig abgeschlossen. Die Leistungen der fachlich Beteiligten werden vom Auftraggeber unmittelbar vergütet.
- 4.3** Der Auftraggeber hat das Büro [...] mit der Projektsteuerung bzw. dem Projektmanagement beauftragt.
- 4.4** Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Projektsteuerer bzw. Projektmanager unverzüglich und vollständig alle erforderlichen, projektrelevanten Informationen aus seiner Tätigkeit zur Verfügung zu stellen. Diese Leistungen sind Bestandteil der mit der vereinbarten Vergütung abgegoltenen Leistungen. Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, diese gesondert zu berechnen

Der Projektsteuerer bzw. Projektmanager ist berechtigt, im Rahmen seiner Aufgaben Weisungen zu erteilen, die der Steuerung und dem Ablauf des Projektes dienen. Der Auftragnehmer wird beim Auftraggeber den Umfang der Vollmachten sowie die Inhalte der beauftragten Leistungen rechtzeitig abfragen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Weisungen zu folgen. Das Weisungsrecht des Projektsteuerers bzw. Projektmanagers entbindet den Auftragnehmer nicht von seiner Hinweispflicht bei berechtigten Einwendungen gegenüber Vorgaben/Weisungen des Projektsteuerers bzw. Projektmanagers. Einwendungen hiergegen sind schriftlich vorzubringen. Soweit kein Einvernehmen zu erreichen ist, entscheidet der Auftraggeber.

5. Baukosten

5.1 Beschaffensvereinbarung

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die durch das Baubudget (**Anlage 6**) festgelegten Kosten des Projektes sowie der einzelnen Objekte, Bauabschnitte usw., bei gleichzeitiger Erreichung der vereinbarten Planungsziele zu beachten. Die genannten Kosten umfassen die Kostengruppen 300 bis 400 nach DIN 276-1:2008-12, soweit diese Kostengruppen in der Kostenberechnung erfasst sind. Sobald und soweit für den Auftragnehmer in den einzelnen Planungsphasen Budgetabweichungen erkennbar sind, hat er den Auftraggeber hierauf unter Nennung der Gründe hinzuweisen und Vorschläge zur Abhilfe, insbesondere zur Kosteneinsparung oder entsprechender Kompensationsmaßnahmen, zu unterbreiten.

Die Hinweispflicht des Auftragnehmers besteht auch bei erkennbaren Budgetunterschreitungen, um z. B. die fehlende Eignung von Bietern oder die Unterschreitung der erforderlichen Qualitäten in der Bauausführung frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden.

Die Einhaltung des Baubudgets insgesamt sowie ggf. der entsprechenden Einzelbudgets gemäß **Anlage 6** sind damit vereinbarte Beschaffenheit der vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen.

Planungsvertrag

„Fachingenieur Tragwerksplanung“

Gemeinde Niederzier – Neubau Eilbachzentrum

Projektnummer:	11777 Arbeitspaket 20969	SP25-085
Auftragsnummer:	xxx	

Das diesem Vertrag zugrundeliegende Baubudget sowie ggf. die entsprechenden Einzelbudgets (**Anlage 6**) sind für den Auftragnehmer verbindlich und von ihm zwingend zu beachten, soweit und solange der Auftraggeber dem Auftragnehmer kein hiervon abweichendes Einzel- oder Gesamtbudget schriftlich verbindlich mitteilt.

Es besteht Einigkeit, dass der Auftragnehmer damit keine Kostengarantie übernimmt.

5.2 Honorarkürzung

Soweit der Auftragnehmer nach der Kostenfeststellung eine Überschreitung des verbindlichen Baubudgets um mehr als 5 % zu vertreten hat, wird das dem Auftragnehmer zustehende Honorar um 0,5 % der Netto-Auftragssumme des Auftragnehmers für jedes volle Prozent der Überschreitung des verbindlichen Baubudgets gekürzt. Budgetüberschreitungen, die auf (1.) durch den Auftraggeber angeordneten geänderten, zusätzlichen oder entfallenen Leistungen oder (2.) auf Preisanpassungsabreden mit den ausführenden Unternehmen (Indexierungen) beruhen, finden keine Berücksichtigung. Die nach diesem Vertrag geschuldeten vertragsstrafenähnlichen Honorarkürzungen und Vertragsstrafen dürfen insgesamt 5% der Netto-Abrechnungssumme des Auftragnehmers nicht überschreiten. Schadensersatzansprüche und sonstige Ansprüche des Auftraggebers bleiben unberührt. Die Honorarkürzung wird jedoch auf Schadensersatzansprüche angerechnet. Dieser Anspruch auf Honorarkürzung muss nicht bei der Abnahme vorbehalten werden, sondern kann bis zur Schlusszahlung auf die Schlussrechnung geltend gemacht werden.

6. Termine und Fristen

6.1 Grundlagen

6.1.1 Der Auftragnehmer wird seine Leistungen nach Maßgabe des vom Auftraggeber festzulegenden Rahmenterminplans erbringen. Dieser Terminplan ist nach dem als **Anlage 5** beigefügten Muster spätestens in der Leistungsphase 2 zu erstellen und wird Bestandteil des Vertrages. Der Terminplan soll die für den Auftragnehmer verbindlichen Vertragstermine bezeichnen. Legt der Auftragnehmer trotz Fälligkeit und Nachfristsetzung einen solchen Terminplan nicht vor oder stimmt der Auftraggeber einem vorgelegten Terminplan aus wichtigem Grund nicht zu, ist der Auftraggeber berechtigt, den Terminplan selbst nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) aufzustellen.

6.1.2 Für die dem Auftragnehmer übertragenen Leistungen gelten die im Projektterminplan (Anlage 5) festgelegten Termine bzw. Fristen.

6.2 Die Parteien vereinbaren die folgenden Termine und Fristen als verbindliche Vertragstermine:

Leistungsbeginn:	sofort nach Auftragsvergabe vorauss.:	März/ April 2026
LP 1 bis 2	spätestens:	31.05.2026
LP 3	spätestens:	31.01.2027
LP 4 bis 6	spätestens:	30.09.2028
Leistungsabschluss:		30.09.2028

Planungsvertrag
„Fachingenieur Tragwerksplanung“
Gemeinde Niederzier – Neubau Eilbachzentrum

Projektnummer:	11777 Arbeitspaket 20969	SP25-085
Auftragsnummer:	xxx	

6.3 Terminkontrollbericht

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, regelmäßig Terminkontrollberichte im Sinne eines Soll-/Ist-Vergleichs der Planungsleistungen und Ausführungsleistungen nebst Erläuterungen zu liefern.

6.4 Verzug des Auftragnehmers

6.4.1 Vertragskündigung

Kommt der Auftragnehmer mit seiner Leistung zu den Vertragsterminen des Projektterminplans (**Anlage 5**) oder den in diesem Vertrag oder nachträglich schriftlich vereinbarten Vertragsterminen in Rückstand, erbringt er die ausstehende Leistung trotz Nachfristsetzung sodann nicht innerhalb von maximal 15 Werktagen und hat er die Verzögerung zu vertreten, so ist der Auftraggeber – unbeschadet aller sonstigen Rechte – berechtigt, den Vertrag für Leistungsphasen, die in Bearbeitung sind, ganz oder teilweise aus wichtigem Grund zu kündigen. Der Auftraggeber ist dann nach seiner Wahl auch berechtigt, Leistungsphasen, mit denen der Auftragnehmer noch nicht begonnen hat, oder auch alle in Auftrag gegebenen Leistungsphasen aus wichtigem Grund zu kündigen.

Die Kündigungsfolgen ergeben sich aus Ziff. 8.3 der AVB ARCH/ING-NRW.URBAN.

Schadensersatzansprüche des Auftraggebers wegen Verzuges oder im Zusammenhang mit der Kündigung aus wichtigem Grund bleiben unberührt.

§ 648a BGB bleibt unberührt.

6.4.2 Vertragsstrafe

Werden Vertragstermine des Projektterminplans (**Anlage 5**) oder die in Ziff. 6.2 dieses Vertrages oder nachträglich schriftlich festgelegten Anfangs-, wesentlichen Zwischen- oder Endtermine aus einem vom Auftragnehmer zu vertretender Grund überschritten, so hat der Auftraggeber für jeden Werktag der Fristüberschreitung Anspruch auf Vertragsstrafe in Höhe von 0,1 % der bis zu dem jeweiligen Termin zu zahlenden Netto-Auftragssumme. Die nach diesem Vertrag geschuldeten Vertragsstrafen und Vertragsstrafe ähnlichen Honorarkürzungen dürfen insgesamt 5% der Netto-Abrechnungssumme des Auftragnehmers nicht überschreiten. Schadensersatzansprüche und sonstige Ansprüche des Auftraggebers bleiben unberührt. Die Vertragsstrafe wird jedoch auf Schadensersatzansprüche angerechnet.

Soweit der Auftragnehmer bezüglich eines Vertragstermins bereits in Verzug geraten ist, wird diese Vertragsstrafe bei der Überschreitung weiterer Vertragstermine nur verwirkt, wenn insoweit zusätzlicher bzw. neuer Verzug des Auftragnehmers eingetreten ist. Der Vertragsstrafenanspruch muss nicht bei der Abnahme vorbehalten werden, sondern kann bis zur Schlusszahlung auf die Schlussrechnung geltend gemacht werden.

Planungsvertrag
„Fachingenieur Tragwerksplanung“
Gemeinde Niederzier – Neubau Eilbachzentrum

Projektnummer:	11777 Arbeitspaket 20969	SP25-085
Auftragsnummer:	xxx	

6.5 Leistungsstufen bei Förderprojekten des Strukturwandels

Der Auftraggeber akquiriert im Rahmen der investiven Umsetzung des Projektes aus Strukturwandelfördermitteln. Voraussetzung des Förderantrags für die investiven Mittel ist das Erreichen einer belastbaren Leistungsphase 2 nach HOAI in diesem Projekt. Da die Beauftragung der Leistungsphasen 4-6 im Rahmen dieser Ausschreibung förderrechtlich nicht zulässig ist, erfolgt die Beauftragung weiterer Leistungsphasen erst nach Erhalt des Zuwendungsbescheids für den Förderantrag voraussichtlich im Jahre 2027. Vorbehaltlich sollen die Leistungsphasen 4 bis 6 bei Abschluss eines Vertragsverhältnisses zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer dennoch durchgeführt werden. Die (Weiter-)Beauftragung ist somit ausdrücklich von der Bedingung abhängig, dass Zuwendungen aus Strukturwandelfördermitteln gewährt werden. Der Auftraggeber behält sich bei Abschluss jeder der in Ziffer 6.2 genannten Stufen vor, die Erarbeitung weiterer Leistungsphasen durch den Auftragnehmer nicht zu beauftragen. Der Auftraggeber hat alles vorbereitet, um die Zuwendungen zu erhalten und darf – vorbehaltlich nicht von ihm zu beeinflussender Umstände – davon ausgehen, dass er sie auch erhält.

7. Vergütung

Hinsichtlich der Vergütung des Auftragnehmers vereinbaren die Parteien verbindlich, dass diese sich nach den Honorarermitlungsparametern der HOAI bzw. dem geprüften Angebot des Auftragnehmers richtet (Anlage 7a). Für den Fall, dass – geänderte – rechtliche Regelungen dem entgegenstehen, werden die Parteien eine dem wirtschaftlichen Ergebnis entsprechende Regelung treffen.

7.1 Die Vergütung des Auftragnehmers richtet sich

- nach den Honorarermitlungsparametern der HOAI (dann gelten Ziffern 7.1 bis 7.10 sowie 7.12 ff.).
- nach der vereinbarten Pauschale (dann gelten Ziffern 7.11 ff.).

7.2 Anrechenbare Kosten

Die anrechenbaren Kosten ermitteln sich

- nach der Kostenschätzung oder Kostenberechnung (dann gilt Ziffer 7.2.1).
- nach der Kostenvereinbarung (dann gilt Ziffer 7.2.2).

7.2.1 Ermittlung nach Kostenberechnung

Die anrechenbaren Kosten richten sich nach §§ 4, 6 Abs. 1 Nr. 1 HOAI und § 33 HOAI, §50 HOAI und §54 HOAI.

Planungsvertrag
„Fachingenieur Tragwerksplanung“
Gemeinde Niederzier – Neubau Eilbachzentrum

Projektnummer:	11777 Arbeitspaket 20969	SP25-085
Auftragsnummer:	xxx	

Hat der Auftragnehmer nach seinem Leistungsumfang (Ziffer 3) Kostenberechnung zu erstellen und bekommt er diese vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt, kann er nur dann eine Anpassung der Kostenberechnung verlangen, wenn er nachweist, dass die nach der Kostenfeststellung ermittelten Kosten ohne Berücksichtigung von kostenrelevanten Änderungen nach § 10 HOAI von der Kostenberechnung um mehr als 15% abweichen.

Die endgültige Vereinbarung der Parteien zum Umfang und Wert der mitzuverarbeitenden vorhandenen Bausubstanz im Sinne von § 4 Abs. 3 HOAI erfolgt auf Vorschlag des Auftragnehmers schriftlich nach Prüfung der Kostenberechnung innerhalb der erste zwei Monate nach Vertragsbeginn. Einigen sich die Parteien insoweit nicht, bestimmt der Auftraggeber Umfang und Wert der mitzuverarbeitenden Bausubstanz nach billigem Ermessen, § 315 BGB.

7.2.2 Ermittlung nach Kostenvereinbarung

Die anrechenbaren Kosten richten sich gemäß § 6 Abs. 2 HOAI nach den im Baubudget (**Anlage 7**) einvernehmlich und nachprüfbar vereinbarten Baukosten.

7.3 Honorarzone

Folgende Honorarzonen werden vereinbart:

- Fachingenieur Tragwerksplanung Honorarzone III

Honorarsätze

- Fachingenieur Tragwerksplanung Mittelsatz

7.4 Leistungsbewertung

Die übertragenen und erbrachten Leistungen werden nach § 8 HOAI und nach den vereinbarten und als

- **Anlage 4.1 bis Anlage 4.4**

beigefügten Leistungsbildern bewertet. Ein zusätzlicher Koordinierungs- und Einarbeitungsaufwand wurde bei der Bewertung der Leistungen berücksichtigt. Eine Honorarerhöhung nach § 9 Abs. 1 HOAI wird ausgeschlossen.

7.5 Umbauszuschlag / Instandhaltungen und Instandsetzungen

- Der Zuschlag für Leistungen bei Umbauten und Modernisierungen nach § 35 Abs. 2 HOAI wird mit [...] v.H. vereinbart.
- Für Leistungen bei Instandhaltungen und Instandsetzungen von Objekten nach § 36 HOAI wird der Prozentsatz für die Bauüberwachung um [...] v.H. erhöht.

7.6 Besondere Leistungen

Die übertragenen und erbrachten Besonderen Leistungen werden wie folgt vergütet:

Planungsvertrag
„Fachingenieur Tragwerksplanung“
Gemeinde Niederzier – Neubau Eilbachzentrum

Projektnummer:	11777 Arbeitspaket 20969	SP25-085
Auftragsnummer:	xxx	

[pauschal / nach Aufwand]

7.6.1 Nebenkosten

Die nach § 14 HOAI erstattungsfähigen Nebenkosten werden pauschal mit x,xx v.H. des Nettohonorars vergütet.

Auf Veranlassung des Auftraggebers erstellte, nicht von den übertragenen Leistungen erfasste Vervielfältigungen von Zeichnungen, Beschreibungen (einschl. Leistungsverzeichnissen) und Berechnungen sind auf Nachweis zu erstatten.

7.7 Vorläufige Honorarermittlung

Das Entgelt für die vereinbarten Leistungen nach Ziffern 3 dieses Vertrages und für die Nebenkosten aufgrund der vorliegenden Kostenermittlungen wurde einschließlich der derzeitigen Umsatzsteuer mit x,xx EUR vorläufig ermittelt.

Für die Berechnung des Honorars siehe **Anlage 7**.

7.8 Zeithonorar

7.8.1 Werden Leistungen des Auftragnehmers oder seiner Mitarbeiter nach Zeitaufwand berechnet, werden folgende Stundensätze vergütet:

7.8.2 Für den projektverantwortlichen Ingenieur [...] EUR/Std.

7.8.3 Für Mitarbeiter, die technische wirtschaftliche oder EDV-technische Aufgaben erfüllen, soweit Sie nicht unter Ziffer 7.8.4 fallen [...] EUR/Std.

7.8.4 Für sonstige Mitarbeiter: [...] EUR/Std.

7.8.5 Leistungen des Auftragnehmers nach Zeitaufwand werden nur vergütet, wenn sie vorher schriftlich durch den Auftraggeber beauftragt worden sind. In diesem Fall ist der Auftragnehmer verpflichtet, den entsprechenden Zeitaufwand durch Stundenbelege nachzuweisen, die er spätestens monatlich dem Auftraggeber zur Prüfung und Abzeichnung vorlegen muss. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Leistungen nach Zeitaufwand spätestens im Folgemonat nach der Vorlage der Stundennachweise abzurechnen, andernfalls verfällt sein Vergütungsanspruch nach Zeitaufwand, es sei denn, der Auftragnehmer weist nach, unverschuldet an der rechtzeitigen Abrechnung gehindert worden zu sein.

7.9 Vervielfältigungskosten

Auf Veranlassung des Auftraggebers erstellte, nicht von den übertragenen Leistungen erfasste Vervielfältigungen von Zeichnungen, Beschreibungen (einschl. Leistungsverzeichnissen) und Berechnungen sind auf Nachweis zu erstatten.

7.10 Die Umsatzsteuer für das Honorar und für die zu erstattenden Nebenkosten wird gesondert ausgewiesen und gezahlt.

Planungsvertrag
„Fachingenieur Tragwerksplanung“
Gemeinde Niederzier – Neubau Eilbachzentrum

Projektnummer:	11777 Arbeitspaket 20969	SP25-085
Auftragsnummer:	xxx	

7.11 Die Honorarermittlung des Auftragnehmers unterliegt der Rechnungsprüfung durch öffentliche Prüfinstanzen (z.B. Landesrechnungshof). Die Rechnungsprüfung kann auch erst nach Ablauf mehrerer Jahre durchgeführt werden. Der Auftragnehmer muss bis zum Ablauf der Verjährungsfrist für die Erstattung von Überzahlungen damit rechnen, dass er auf Erstattung der überzahlten Beträge in Anspruch genommen wird. Er kann sich nicht auf einen etwaigen Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen.

8. Änderungen der Leistungsziele, des Leistungsumfangs und des Leistungsablaufs

8.1 Anordnungsrecht des Auftraggebers

Der Auftraggeber ist jederzeit befugt, Änderungen (auch soweit solche Änderungen die Wiederholung von Leistungen oder Besonderen Leistungen erfordern) und Ergänzungen zum beauftragten bzw. abgerufenen Leistungsumfang des Auftragnehmers, zum Leistungsablauf oder zu den Leistungszielen anzuordnen (Leistungsmodifikationen). Der Auftragnehmer ist zur Erbringung dieser von dem Auftraggeber angeordneten Leistungsmodifikationen verpflichtet, soweit er dem Auftraggeber nicht nachweist, dass die Erbringung dieser Leistungen unmöglich oder für den Auftragnehmer unzumutbar ist. Dieses Anordnungsrecht gilt sowohl für in Arbeit befindliche als auch für bereits abgeschlossene Leistungsphasen.

Einigkeit besteht zwischen den Parteien, dass unterschiedliche Vorschläge und Ausarbeitungen des Auftragnehmers in gestalterischer, konstruktiver, funktionaler oder wirtschaftlicher Hinsicht während der Erstellung der Planung und vor Abschluss der einzelnen Planungsphasen, z.B. unterschiedliche Grundrissvarianten, Ansichten usw., zum normalen, durch das vereinbarte Honorar abgegoltenen Leistungsumfang des AN gehören und deshalb von vornherein nicht als Leistungsmodifikationen anzusehen sind.

8.2 Anspruchsvoraussetzung für die Vergütung von Leistungsmodifikationen

In allen Fällen, in denen dem Auftragnehmer nach Maßgabe der Regelungen in Ziffer 8.3 dieses Vertrages eine zusätzliche oder geänderte Vergütung zusteht, ist Anspruchsvoraussetzung, dass es sich nicht um die Erbringung vertraglich bereits geschuldeter Leistungen oder um Mängelbeseitigung handelt, dass der Auftragnehmer dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeit an den modifizierten Leistungen den entsprechenden Mehrvergütungsanspruch dem Grunde nach ankündigt und dass er eine prüfbare Aufstellung über die geänderte oder zusätzliche Vergütung nach Maßgabe der Regelungen in Ziffer 8.3 dieses Vertrages, ansonsten des voraussichtlichen Zeitaufwandes und des damit verbundenen Zeithonorars gemäß Ziffer 7.7 dieses Vertrages, vorlegt. Weitere Anspruchsvoraussetzung ist, dass der Auftraggeber den geänderten oder zusätzlichen Vergütungsanspruch des Auftragnehmers zumindest dem Grunde nach schriftlich bestätigt. Verweigert der Auftraggeber trotz Ankündigung des Auftragnehmers unberechtigt die Bestätigung der geänderten oder zusätzlichen Vergütung dem Grunde nach, ist der Auftragnehmer nicht verpflichtet, die modifizierten Leistungen auszuführen, es sei denn, es ist Gefahr im Verzug.

Eine Ausnahme von der Pflicht zur Mehrvergütungsankündigung als Anspruchsvoraussetzung gilt dann, wenn der Auftraggeber an der Vergütungspflicht keine Zweifel haben kann, z.B., weil die sofortige Änderung der Leistungen aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen zwingend erforderlich ist.

Planungsvertrag
„Fachingenieur Tragwerksplanung“
Gemeinde Niederzier – Neubau Eilbachzentrum

Projektnummer:	11777 Arbeitspaket 20969	SP25-085
Auftragsnummer:	xxx	

Evtl. gesetzliche Ansprüche des Auftragnehmers werden durch diese Regelung nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen.

8.3 Anspruchshöhe

8.3.1 Grundleistungen

8.3.2 Auf Anordnung des Auftraggebers oder aufgrund einer Vereinbarung der Parteien wiederholt, geändert oder zusätzlich erbrachte Grundleistungen werden, soweit nichts Anderes schriftlich vereinbart wird, nach Maßgabe des § 10 HOAI honoriert.

Die Parteien sollen möglichst vor Beginn der Ausführung eine Vereinbarung über die zusätzliche oder geänderte Vergütung treffen.

8.3.3 Besondere Leistungen

Werden besondere Leistungen oder sonstige, nicht verbindlich geregelte Leistungen aufgrund einer Anordnung des Auftraggebers oder einer Vereinbarung der Parteien erstmalig oder wiederholt erbracht, hat der Auftragnehmer Anspruch auf gesonderte Vergütung, die sich nach den Grundlagen der Preisermittlung für die vertragliche Leistung und den besonderen Kosten der geforderten Leistung bestimmt. Die Parteien können alternativ schriftlich vereinbaren, dass diese Leistungen nach Stundenaufwand gemäß Ziffer 7.7 dieses Vertrages vergütet werden. Die Parteien sollen möglichst vor Beginn der Ausführung eine Vereinbarung über die zusätzliche oder geänderte Vergütung treffen.

9. Verlängerung des Leistungszeitraumes

Verzögert sich die festgelegte Ausführungszeit (Ziffer 5.2) durch Umstände, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, wesentlich, so ist für die Mehraufwendungen eine Entschädigung nach Maßgabe des § 642 BGB zu vereinbaren. Eine Überschreitung bis zu 20 v.H. der festgelegten Ausführungszeit, maximal jedoch 6 Monate, ist durch das Honorar abgegolten.

10. Abnahme

Die Leistungen des Auftragnehmers bedürfen einer gemeinsamen förmlichen Abnahme nach vollständiger und im Wesentlichen mängelfreier Fertigstellung aller ihm beauftragten Leistungen. Die Leistungen werden nach der letzten dem Auftragnehmer beauftragten oder abgerufenen Leistungsphase, spätestens nach Leistungsphase 8, abgenommen.

Teilabnahmen sind im Übrigen nur im Einvernehmen zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber zulässig.

11. Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung nach Ziffer 10 AVB-ARCH/ING-NRW.URBAN müssen mindestens betragen:

Für Personenschäden: 1.500.000 EUR

Für Sach- und Vermögensschäden: 2.500.000 EUR

jeweils 2-fach maximiert.

Planungsvertrag
„Fachingenieur Tragwerksplanung“
Gemeinde Niederzier – Neubau Eilbachzentrum

Projektnummer:	11777 Arbeitspaket 20969	SP25-085
Auftragsnummer:	xxx	

12. Ergänzende Vereinbarungen

12.1 Vertraulichkeitsschutz

Der Auftragnehmer hat über seine Leistungen und die ihm bei Vertragserfüllung bekannt gewordenen Vorgänge – soweit sie vertraulich sind – Dritten gegenüber Stillschweigen zu bewahren. Diese gilt auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses.

12.2 Subplaner

Der Auftragnehmer ist berechtigt, für Teile der vereinbarten Leistungen fachkundige, leistungsfähige und zuverlässige Dritte (Subplaner) im eigenen Namen und für eigene Rechnung zu beauftragen.

Dem Auftragnehmer obliegt dabei die alleinige Koordinations- und Überwachungspflicht.

Der Auftraggeber ist in jedem Fall vor der Beauftragung eines Subplaners zu informieren.

12.3 Da dieser Auftrag durch Fördermittel unterstützt wird, ist die Übersendung einer Rechnungskopie (elektronisch) an die Starke Projekte GmbH zwingend erforderlich, solange und soweit die Starke Projekte GmbH in dem Projekt tätig ist. Der Auftraggeber wird den Auftragnehmer entsprechend informieren.

Zahlungen werden unter Berücksichtigung der monatlichen Mittelabrufe von Fördergeldern nach Maßgabe des Folgenden geleistet: Prüfbare und fällige Rechnungen, die bis zum 15. eines Monats eingegangen sind, werden in den Mittelabruf des laufenden Monats aufgenommen und nach Möglichkeit im Folgemonat ausbezahlt. Später eingereichte prüfbare und fällige Rechnungen werden in den Mittelabruf des Folgemonats aufgenommen und entsprechend in dem darauf folgenden Monat nach Möglichkeit ausbezahlt. Maßgeblich ist das Datum des tatsächlichen Rechnungseingangs.

Falls Abschlagsrechnungen vereinbart sind, erfolgt die Zahlung auf Antrag in angemessenen Fristen, bei denen für die Fälligkeit der Zahlung der Mittelabruf von Fördergeldern, über die die beauftragte Leistung mitfinanziert wird, Berücksichtigung findet.

12.4 Hinweise auf geförderte Maßnahmen

Aufgrund der Projektförderung ist in allen Produkten und Publikationen (Veröffentlichungen, Veranstaltungen, Websites, Konferenzbeiträge, Einladungskarten, Berichte, Bauschilder sowie sonstigen öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen etc.), in denen auf die geförderte Maßnahme eingegangen wird, der Hinweis aufzunehmen: „Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klima aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages“. Für die Platzierung der Bildwortmarke mit dem Förderzusatz (an gut wahrnehmbarer Stelle) gilt der Styleguide der Bundesregierung (<http://styleguide.bundesregierung.de>).

Ebenfalls ist das Logo des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBD) an gleicher Stelle aufzunehmen. Von jeder Veröffentlichung ist der Bewilligungsbehörde (Bezirksregierung Köln) ein Exemplar zu überlassen.

Planungsvertrag
„Fachingenieur Tragwerksplanung“
Gemeinde Niederzier – Neubau Eilbachzentrum

Projektnummer:	11777 Arbeitspaket 20969	SP25-085
Auftragsnummer:	xxx	

13. Salvatorische Klausel / Schriftform

- 13.1** Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages rechtsunwirksam sein, so wird dadurch die Rechtswirksamkeit der übrigen Vertragsbestimmungen nicht berührt. Die Vertragsparteien sind in diesem Fall verpflichtet, die rechtsunwirksame Vertragsbestimmung dahingehend umzudeuten oder zu ergänzen, dass der mit der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommene Parteiwille unter Einbeziehung der beabsichtigten wirtschaftlichen Zwecke erreicht wird. Entsprechendes gilt, wenn sich bei der Durchführung dieses Vertrages eine Regelungslücke ergeben sollte.
- 13.2** Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages sollen, sofern gesetzlich nicht eine andere Form vorgeschrieben ist, schriftlich festgelegt werden. Der Schriftform bedarf auch eine Änderung und/oder Ergänzung dieser Regelung. Soweit diese Form nicht beachtet wird, hat etwaige Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages derjenige zu beweisen, der sich auf sie beruft.

Ort, Datum

Ort, Datum

Stempel und Unterschrift Auftraggeber

Stempel und Unterschrift Auftragnehmer