
Vertragliche Grundlage

Informationspflicht

Halte-/ Kontrollpunkt

Prüfung

Protokoll

Protokolle AN Eigen- und 

Fremdüberwachung 

Weitere Prüfungen, 

Kontrollprüfungen, 

Wiederhohlungs- 

prüfungen

Nicht aufgeführte Prüfungen sind unter Berücksichtigung aller gesetzlicher Regelungen und der Richtlinien der DB AG im Prüfplan zu ergänzen.

Über die Anforderungen des Prüfkatalogs hinausgehende vertragliche Vereinbarungen sind zu berücksichtigen. 

Die Kosten für Wiederhohlungsprüfungen und Kontrollprüfungen, die der AN zu vertreten hat, sind vom AN zu tragen. 

Bezüglich der bauaufsichtlichen beteiligung sowie der bestimmungen des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetztes sind die jeweils geltenden Regelungen 

anzuwenden. 

Informationspflicht:

Rechtzeitig (gem. den im Vertrag festgelegten Fristen) vor Erreichen eines Prüfzeitpunktes informiert der Verantwortliche des AN die Bauüberwachung darüber, 

dass die Terminplanung bezüglich dieses Prüfzeitpunktes noch aktuell ist. Die Bauüberwachung stellt daraufhin ggf. die Einbindung des EBA oder anderer 

Sonderfachleute gem. den jeweils geltenden bauaufsichtlichen Bestimmungen vor Erreichen des Prüfzeitpunktes mittels „Anzeige Zwischenabnahmen / Abnahme 

protokollpflichtiger Tätigkeiten“ sicher. 

Abnahmen protokollpflichtiger Tätigkeiten müssen entsprechend den Regelungen der VV  (jedoch mindestens 1 Woche VVBAU / 2 Wochen VVBAU STE ) vorher 

dem EBA angezeigt werden (siehe VVBAU  § 20 (6) und §17 (8) und   VV BAU STE §15 (2) und (3) ).

Am Arbeitstag vor Erreichen eines Prüfzeitpunktes informiert der AN bis spätestens 10.00 Uhr die Bauüberwachung darüber, ob der Prüfzeitpunkt planmäßig 

erreicht wird.

Zum angegebenen Prüfzeitpunkt (Haltepunkt / Kontrollpunkt) liegt das vom Prüfungsverantwortlichen des AN unterschriebene Protokoll vor.

Haltepunkt:

Es ist eine Beteiligung der Büw erforderlich.

Die Arbeiten (bzw. die weitere Bauausführung), die dazu führen, dass sich das geprüfte Bauteil 

einer zukünftigen Prüfung entzieht, dürfen erst nach Freigabe durch die Bauüberwachung 

fortgesetzt werden.

Kontrollpunkt:

Die Bauüberwachung definiert ihre

Beteiligung unter dem Gesichtspunkt,

die Qualität der Leistungserbringung

zu überwachen.

Die BÜW führen Kontrollprüfungen zu den 

Prüfungen des AN mit eigenen Prüfgeräten 

durch bzw. veranlassen Kontrollprüfungen 

durch Sonderfachleute des AG.

Erfordert  die Art der Prüfung eine unmittelbare 

Teilnahme nimmt die Bauüberwachung an der 

Prüfung teil.  Die BÜW überprüft das Protokoll 

des ANBau durch Vergleich mit der tatsächlichen 

Ausführung.

Die BÜW teilt die Eintscheidung über die Einbindung nach 

Information durch den Prüfungsverantwortlichen AN und vor 

Erreichen des Kontrollpunktes mit.

Die BÜW zeichnet das Protokoll des AN mit dem Zusatz 

"gesehen" (formale Prüfung).

AG / BÜW / Güteprüfdienst führen Kontrollen 

und Prüfungen durch und dokumentieren die 

Ergebnisse in einem Protokoll.

Die BÜW zeichnet das Protokoll des AN nach 

inhaltlicher Prüfung ab und protokolliert die 

Freigabe zur Fortsetzung der Arbeiten.

Der AN stellt die Protokolle der Eigenprüfungen sowie der Fremdüberwachung zur Verfügung. 

Prüfkatalog Eigenüberwachungs- und Kontrollprüfungen

Erläuterungen zum Prüfkatalog

Informationspflicht  AN an Bauüberwachung

Haltepunkt Kontrollpunkt

Fall 1

eigene Prüfung der Büw bzw.

Fremdüberwachung

Fall 2

Notwendige Beteiligung der Büw

Fall 3

Zusätzliche Qualitätssicherung im

Ermessen Büw

Mit Vereinbarung in den BVB ist der AN verpflichtet, die Bestimmungen der Qualitätssicherungsregelung (Anlage 2.8  zum Bauvertrag) bei der Vorbereitung und 

Realisierung des Bauvorhabens umzusetzen. 

Die Aufstellung eines Prüfplans für die jeweilige Baumaßnahme auf der Grundlage des Prüfkataloges unter Beachtung der festgelegten Fristen gilt damit als 

vereinbart. 
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Projektnummer:

Vertragsnummer ANBau:

Baumaßnahme/ Abschnitt:

Bauteil:

Kontrollpunkt Menge

Fall 1

eigene 

Prüfung AG / 

BÜW  / 

Güteprüfdienst

Fall 2

Notwendige 

Beteiligung der 

BÜW

Fall 3

Zusätzliche 

Qualitätssicher

ung 

Grundlage 

der Kontroll-

prüfungen für 

den AG
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2.1  Oberbau 2.1 Planum

HINWEIS Oberfläche siehe Prüfkatalog Erdbau X  Oberbau 2.1 Planum

2.2  Oberbau 2.2 PSS FSS

Korngemisch KG1 / KG2
Ril 836.4101A03

DBS 918062

Trag-/ Schutzschichten für den 

Schotteroberbau
X  Oberbau 2.2 PSS FSS

Annahmekontrolle
Vergleich Lieferscheins mit

Eignungsprüfung bzw. Baustoffliste
X  Oberbau 2.2 PSS FSS

Bestimmung der Dichte und des 

Verdichtungsgrades nach Prüfmethode 

M3 (Überwachung Arbeitsverfahren) 

Standard, 

wenn keine anderen vertraglichen 

Festlegungen

Ril 836.4104-3

DIN 18125-2 : 2020-

11

DIN 18127

3 Prüfungen je 4.000 m², mind. 1 je 100m Gleis 

gemäß Ril 836.4104 Abschn. 3 X 1/3  Oberbau 2.2 PSS FSS

Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der 

Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 

836.4103; 

Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor

Bestimmung des Verformungsmoduls 

auf OFTS durch Plattendruckversuche

DIN 18134

TP BF-StB B 8-3

Prüfumfang auf OFTS wie bei 

Dichtebestimmung nach Methode  M3; 

bei dynamischen PDV anstelle statischen PDV 

Prüfumfang verdoppeln; 

bei Umbau in Sperrpausen wegen zeitlicher 

Begrenzung Bestimmung des 

Verformungsmoduls mittels dynamischem PDV 

(vor Baubeginn Probefeld zur Kalibrierung); 

bei Einsatz Großmaschinen ebenfalls 

Bestimmung mittels dynamischen PDV 

ausreichend

X 1/3  Oberbau 2.2 PSS FSS

Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der 

Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 

836.4103; 

Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor

Kornverteilung / Bodengruppe und 

Bodenart

DBS 918062

DIN EN ISO 18123

DIN 18196

1 Untersuchung je 2.500 t des eingebauten 

Baustoffgemisches gemäß ZTV SoB-StB

bei Verwendung von KG 1 bzw. 2 sind die 

entsprechenden Kornverteilungsanforderungen  

des DBS 918064 einzuhalten

X  Oberbau 2.2 PSS FSS

profilgerechte Lage, Ebenheit, 

Einbaudicke

Ril 836.4103

ZTV-SoB

TP D-StB

je 50 m Abstand X 1/3  Oberbau 2.2 PSS FSS

Prüfumfang: 1/3 des Prüfumfanges der 

Eigenüberwachungsprüfung anhand der Ril 

836.4103; 

Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor

Oberfläche Tragschicht (OFTS)

Abnahme der Leistung  (Sichtprüfung und 

Bestätigung aller durchgeführten Prüfungen), 

Abschlussdokumentation

X  Oberbau 2.2 PSS FSS

Geotextil
DBS 918039

Ril 836

Lieferscheinkontrolle Lieferung auf 

Übereinstimmung mit der Baustoffliste und 

Projekt

X Oberbau 2.2 PSS FSS

Planum

Planumsschutzschicht (PSS), Frostschutzschicht (FSS)

Gleisbau (Schiene Schotter)

Prüfkatalog Eigenüberwachungs- und Kontrollprüfungen

(Bezüglich der bauaufsichtlichen Beteiligung sowie der Bestimmungen des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes sind die jeweils geltenden Regelungen anzuwenden)

Nr. Leistung  / Art der Prüfung Vorschrift

Überwachung/Prüfung/ 

Zustandsfeststellungen/

Erläuterungen

Bemerkungen

Haltepunkt
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Vorgaben durch den ANBAU Zustandsfeststellungen Bauüberwachung

Fachgebiete Untergruppe
Projektrelevante 

Fachgebiete
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Kontrollpunkt Menge

Fall 1

eigene 

Prüfung AG / 

BÜW  / 

Güteprüfdienst

Fall 2

Notwendige 

Beteiligung der 

BÜW

Fall 3

Zusätzliche 

Qualitätssicher

ung 

Grundlage 

der Kontroll-

prüfungen für 

den AG
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Nr. Leistung  / Art der Prüfung Vorschrift

Überwachung/Prüfung/ 

Zustandsfeststellungen/

Erläuterungen

Bemerkungen

Haltepunkt
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Vorgaben durch den ANBAU Zustandsfeststellungen Bauüberwachung

Fachgebiete Untergruppe
Projektrelevante 

Fachgebiete

2.3  Oberbau 2.3 Bettung

Annahmekontrolle
Vergleich Lieferscheins mit

Eignungsprüfung bzw. Baustoffliste
X  Oberbau 2.3 Bettung

profilgerechte Lage, Ebenheit und Dicke 

Grundschotter (Neubau)
Ril 820.2010

an jedem Querprofil Soll-Ist Vergleich, 

mindestens in der Geraden aller 50m, im 

Bogen aller 25m

X  Oberbau 2.3 Bettung

profilgerechte Lage, Ebenheit und Dicke 

Grundschotter (Ausbau, Bauen im 

Bestand)

Ril 820.2011

an jedem Querprofil Soll-Ist Vergleich, 

mindestens in der Geraden aller 50m, im 

Bogen aller 25m

X  Oberbau 2.3 Bettung

Bettungsquerschnitt Ril 820.2012
Sichtkontrolle Schotterböschung, Tiefkehren 

und Vorkopfschotter gesamter Abschnitt
X  Oberbau 2.3 Bettung

Schotterverklebung
Vergleich Lieferscheins mit Eignungsprüfung 

bzw. Baustoffliste/ Zulassung
X  Oberbau 2.3 Bettung

Unterschottermatten
Ril 820.2010 Vergleich Lieferscheins mit Eignungsprüfung 

bzw. Baustoffliste
X  Oberbau 2.3 Bettung

2.4  Oberbau 2.4 Stopfarbeiten

Stopf- und Richtarbeiten Neubau - 

Umbau Gleise, Weichen MKS/DAS n. 824.8010

Durchführung und Protokollierung aller 

Messungen und Kontrollen; Zertifikat MKS/DAS 

erforderlich

X  Oberbau 2.4 Stopfarbeiten

Stopf- und Richtarbeiten nach DUA 

Gleise und Weichen MKS/DAS n. 824.8010

Durchführung und Protokollierung aller 

Messungen und Kontrollen; Zertifikat MKS/DAS 

erforderlich

X  Oberbau 2.4 Stopfarbeiten

Stopf- und Richtarbeiten DUA - 

Beseitigung von Einzelfehlern mit 

Einzelfehlerstopfmaschinen
MKS/DAS n. 824.8010

Durchführung und Protokollierung aller 

Messungen und Kontrollen; Zertifikat MKS/DAS 

erforderlich

X  Oberbau 2.4 Stopfarbeiten

Einsatz des DGS
MKS/DAS n. 824.8010

Durchführung und Protokollierung aller 

Messungen und Kontrollen; Zertifikat MKS/DAS 

erforderlich

X  Oberbau 2.4 Stopfarbeiten

Gleisneu- und -umbau abnehmen
Ril 824.8001

Ril 824.8110 

Abnahme Gleis Neu- und Umbau  nach 

Checkliste der Ril 824.8110A03;  (Fertigen der 

Niederschrift zur Abnahme gemäß Ril 

824.8001V01 durch BÜB)

X  Oberbau 2.4 Stopfarbeiten

Weichenneu- und -umbau abnehmen
Ril 824.8001

Ril 824.8120 

Abnahme Weichenneu- und umbau nach 

Checkliste Ril 824.8120A05; (Fertigen der 

Niederschrift zur Abnahme gemäß Ril 

824.8001V01 durch BÜ-Bahn)

X  Oberbau 2.4 Stopfarbeiten

Gleisdurcharbeitung abnehmen
824.2200

Feststellen der Abnahmebedingungen nach 

Abschnitt2 Abs. 2 mittels zusammenhängender 

Begehung des gesamten Abschnitts

X  Oberbau 2.4 Stopfarbeiten

Weichendurcharbeitung abnehmen RiL 824.8160
örtliche Begutachtung und Feststellung der 

Abnahmebedingungen
X  Oberbau 2.4 Stopfarbeiten

Handersatzmessung durchführen (z.B. 

bei Ausfall MKS) für oberbautechnische 

Freigabe

Ril 824.0530

Dokumentation und Auswertung der 

Messergebnisse auf Vordruck 824.0530A01/ 

Entscheidung über vorübergehende 

Inbetriebnahme durch BÜB

Hinweis: Die oberbautechnische Freigabe 

entbindet nicht von der Erfüllung der SR0 

Werte für die Abnahme

X  Oberbau 2.4 Stopfarbeiten

Bettung

Stopfarbeiten
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Kontrollpunkt Menge

Fall 1

eigene 

Prüfung AG / 

BÜW  / 

Güteprüfdienst

Fall 2

Notwendige 

Beteiligung der 

BÜW

Fall 3

Zusätzliche 

Qualitätssicher

ung 

Grundlage 

der Kontroll-

prüfungen für 

den AG
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Nr. Leistung  / Art der Prüfung Vorschrift

Überwachung/Prüfung/ 

Zustandsfeststellungen/

Erläuterungen

Bemerkungen

Haltepunkt
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Vorgaben durch den ANBAU Zustandsfeststellungen Bauüberwachung

Fachgebiete Untergruppe
Projektrelevante 

Fachgebiete

2.5  Oberbau 2.5 Schwellen

Annahmekontrolle

Ril 820.2010

DBS 918143

DBS 918144

DBS 918145-1

Vergleich jedes Lieferscheins mit 

Eignungsprüfung bzw. Baustoffliste und Projekt
X  Oberbau 2.5 Schwellen

Verlegeabstand Ril 820.2010 stichpunktartig X  Oberbau 2.5 Schwellen

Lage Ril 820.2010 stichpunktartig X  Oberbau 2.5 Schwellen

Schienenbefestigung (Kleineisen) Ril 820.2010

Lieferscheinkontrolle Lieferung auf 

Übereinstimmung mit der Baustoffliste und 

Projekt

X  Oberbau 2.5 Schwellen

Zustand Schwellen und Kleineisen 

(Neubau, Umbau)
Ril 820.2010

Sichtkontrolle und ggf. Meldeblatt für 

schadhafte Schwellen übergeben
X  Oberbau 2.5 Schwellen

2.6  Oberbau 2.6 Schienen

Annahmekontrolle 

Ril 820.2010

DBS 918254

DBS 918255

Vergleich Lieferscheins mit Eignungsprüfung 

bzw. Baustoffliste und Projekt
X  Oberbau 2.6 Schienen

AK Neuschienen (Neubau, Umbau)

Ril 820.2010

DBS 918254

DBS 918255

augenscheinliche Überprüfung auf 

Oberflächenfehler, Verbiegungen und 

mechanische Beschädigungen jeder Schiene

X  Oberbau 2.6 Schienen

AK gebrauchte Schienen 

(Neubau, Umbau)

Ril 820.2010

DBS 918254

DBS 918255

augenscheinliche Überprüfung auf 

Oberflächenfehler, Verbiegungen und 

mechanische Beschädigungen jeder Schiene 

sowie stichpunktartige Überprüfung 

Abnutzungsvorrat

X  Oberbau 2.6 Schienen

Verspannung Ril 824.5050

Kontrolle Drehmomentbegrenzung der 

eingesetzten Schraubpflüge vor Verschraubung 

oder Kontrolle der Verspannung mit Fühlerlehre

X  Oberbau 2.6 Schienen

2.7  Oberbau 2.7 Schienenschweißungen

ausführende Firma
RiL 826.2050

Nachweis der Zulassung gem. RiL 826.2050 

und Vorlage d. Berechtigungsnachweises des 

geprüften Fachbauleiters vor Arbeitsaufnahme

X  Oberbau 2.7 Schienenschweißungen

Trenn- und Brennschnitte (Neubau, 

Umbau)

Ril 824.5530

824.9002

Dokumentation Maschinenprüfung bei 

Trennschleifmaschinen, Brennschneidgeräte 

gem. Werkstättenbetriebsblatt Nr. 3

X  Oberbau 2.7 Schienenschweißungen

Schweißwerkstoffe u. -zusätze RiL 824.5520Z20
Vergleich jedes Lieferscheins mit 

Eignungsprüfung bzw. Baustoffliste und Projekt
X  Oberbau 2.7 Schienenschweißungen

Erklärung der techn. Voraussetzungen  

nach Ril 820.2010 Abschnitt 2(2)
Ril 824.5010

Vorbereitung Vordruck Ril 824.5010 V01, V02 

oder V03 durch AN (Dokumentation der 

Freigabeerklärung auf Vordruck Ril 

824.5010V02 und V03 durch BÜ-Bahn)

Voraussetzungen für die Herstellung 

lückenloser Gleis sind u.a.:Bettungsquerschnitt 

nach 820.2010 Abschnitt7 (Anh.14); 

Gleisbogen nach

820.2010 Anh. 01; Gleislage und Stabilis. nach 

824.2310; Schienenbefestigung W, KS oder K; 

kraftschlüssige Verspannung

X  Oberbau 2.7 Schienenschweißungen

Spannungsausgleich u. 

Verbindungsschweiß-ungen (Neubau, 

Umbau)

Ril 824.5010

Ril 824.5501

Ril 824.5510

Ril 824.9001

Ril 824.9002

Dokumentation der Durchführung, Vordrucke 

Ril 824.5010V01, V02, V03, V04,V05, V06
X  Oberbau 2.7 Schienenschweißungen

Prüfung, Abnahme (Neubau, Umbau, 

DUA)
Ril 821.2007

Ultraschallprüfung auf Anforderung durch AG 

und geometrische Prüfung für jede einzelne 

Schweißung

X  Oberbau 2.7 Schienenschweißungen

Abnahme der Schweißungen
Ril 824.8210 

V01 bis V06
Abnahme von Verbindungsschweißungen X  Oberbau 2.7 Schienenschweißungen

Schienenschweißungen

Schwellen

Schienen
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Kontrollpunkt Menge

Fall 1

eigene 

Prüfung AG / 

BÜW  / 

Güteprüfdienst

Fall 2

Notwendige 

Beteiligung der 

BÜW

Fall 3

Zusätzliche 

Qualitätssicher

ung 

Grundlage 

der Kontroll-

prüfungen für 

den AG
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Nr. Leistung  / Art der Prüfung Vorschrift

Überwachung/Prüfung/ 

Zustandsfeststellungen/

Erläuterungen

Bemerkungen

Haltepunkt
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Vorgaben durch den ANBAU Zustandsfeststellungen Bauüberwachung

Fachgebiete Untergruppe
Projektrelevante 

Fachgebiete

2.8  Oberbau 2.8 Schienenschleifen

Schienen in Gleisen und

Weichen bearbeiten

Ril 824.4001

Ril 824.4015

Ril 824.4016

Abschnittsprüfung auf Schleifhindernisse vor

Baubeginn
X  Oberbau 2.8 Schienenschleifen

Schienen in Gleisen und

Weichen bearbeiten

Ril 824.4001

Ril 824.4015

Ril 824.4016

Messgeräte- und Maschinentechnikkontrolle 

arbeitstägig
X  Oberbau 2.8 Schienenschleifen

Dokumentation 

Schienenkopfquerprofiles gemäß Ril 

824.8310

Ril 824.8310

kontinuierlich messendes System oder von 

Hand: 

bei v>160km/h: alle 50m bearbeitetes Gleis 1 

Messung je Schiene; 

auf übrigen Strecken gilt: pro bearbeitetem 

Abschnitt mind. 2 Messungen oder alle 250m 1 

Messung

X  Oberbau 2.8 Schienenschleifen

Dokumentation Schienenkopflängsprofil 

gemäß Ril 824.8310
Ril 824.8310

Nachweis mittels kontinuierlich messendem 

Meßsystem; bei Ausfall: pro bearbeitetem 

Abschnitt je Schiene mind. 2 Messungen, oder 

alle 250m durch 1Messung in einer Messlänge 

von 3m

X  Oberbau 2.8 Schienenschleifen

Kontrolle Schleiffbild Ril 824.8310

augenscheinlich auf Blaufärbung, Fischbauch, 

Riefen, Facettenbreite, Fehlanschliffe, 

Restfehler und auch Verschmutzung im 

Weichenbereich

X  Oberbau 2.8 Schienenschleifen

Rauigkeit - bei Auffälligkeiten
Ril 824.8310 

Prüfung der Rauigkeit bei Auffälligkeiten; mind. 

6 Messungen im Abstand von 2m (Messgerät 

nach ENISO 3274)

X  Oberbau 2.8 Schienenschleifen

An der Zungenspitze von Weichen
Ril 824.8310

Ril 821.2005

Prüfung Abnutzungsvorrat von Backen/ 

Flügelschienen in Weichen und Kreuzungen 

mit Lehre 1

X  Oberbau 2.8 Schienenschleifen

Abnahme Schienebearbeitung
Ril 824.8001V01

Ril 824.8310
Auswertung Schlussmessungen und Abnahme X  Oberbau 2.8 Schienenschleifen

2.9  Oberbau 2.9 Weichen

FSS, PSS, Bettung, Schwellen und 

Schienen
wie Streckengleis X  Oberbau 2.9 Weichen

Spur-, Leit- und Rillenweiten (Neubau, 

Umbau)
Ril 824.8120

Durchführung und Protokollierung aller gem. Ril 

824.8120 erforderlichen Kontrollen und 

Messungen

X  Oberbau 2.9 Weichen

Querhöhe/Verwindung 

(Neubau, Umbau)
Ril 824.8120

Durchführung und Protokollierung aller gem. Ril 

824.8120 erforderlichen Kontrollen und 

Messungen

X  Oberbau 2.9 Weichen

Zungenprüfung (Neubau, Umbau) Ril 824.8120

Durchführung und Protokollierung aller gem. Ril 

824.8120 erforderlichen Kontrollen und 

Messungen

X  Oberbau 2.9 Weichen

Prüfung des Soll-Ist Zustandes und 

Qualitätsbeurteilung des Einbaus 

(Neubau, Umbau)

Ril 824.8120

Durchführung und Protokollierung aller gem. Ril 

824.8120 erforderlichen Kontrollen und 

Messungen

X  Oberbau 2.9 Weichen

Abnahme Weichenneubau, 

Weichenumbau
Ril 824.8120

Abnahme Weichenneu- und umbau nach 

Checkliste Ril 824.8120A01; 

(Fertigen der Niederschrift zur Abnahme 

gemäß Ril 824 durch BÜ-Bahn)

X  Oberbau 2.9 Weichen

Verspannung Ril 824.5050

Kontrolle Drehmomentbegrenzung der 

eingesetzten Schraubpflüge vor Verschraubung 

oder Kontrolle der Verspannung mit Fühlerlehre

X  Oberbau 2.9 Weichen

Schienenschleifen

Weichen (FSS,  PSS, Bettung, Schwellen und Schienen wie Streckengleis)
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Kontrollpunkt Menge

Fall 1

eigene 

Prüfung AG / 

BÜW  / 

Güteprüfdienst

Fall 2

Notwendige 

Beteiligung der 

BÜW

Fall 3

Zusätzliche 

Qualitätssicher

ung 

Grundlage 

der Kontroll-

prüfungen für 

den AG
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Nr. Leistung  / Art der Prüfung Vorschrift

Überwachung/Prüfung/ 

Zustandsfeststellungen/

Erläuterungen

Bemerkungen

Haltepunkt
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Vorgaben durch den ANBAU Zustandsfeststellungen Bauüberwachung

Fachgebiete Untergruppe
Projektrelevante 

Fachgebiete

2.10  Oberbau 2.10 Isolierstöße

Ril 820.2010

Dokumentation der Ausführung für jeden Stoß; 

mittig im Schwellenfach 

(Mindestschwellenabstand 60cm); 

Nachweis der Einhaltung des 

Mindestabstandes von 1,50m zur nächsten 

Schweißung

X  Oberbau 2.10 Isolierstöße

Einbau in Gleise und Weichen Ril 820.2010 Bauart IVG 30° bei Radien R>= 5000m X  Oberbau 2.10 Isolierstöße

Ril 820.2010 Bauart S bei Radien < 5000m X  Oberbau 2.10 Isolierstöße

Ril 820.2010

Bauart MT = Fertigung vor Ort -  nur in 

Ausnahmefällen zulässig, wenn keine IVG 30° 

oder S eingesetzt werden können.

X  Oberbau 2.10 Isolierstöße

Ril 820.2010

Einbau in Weichen in den Zwischenschienen 

oder im Bereich WA und WE in den 

anschließenden Gleisschienen.

X  Oberbau 2.10 Isolierstöße

Ril 820.2010 Prüfung auf Anforderung von Sonderlängen X  Oberbau 2.10 Isolierstöße

Ril 820.2010
Nachweis der Verschließung durchgehender 

Bohrungen in Holzschwellen von unten her
X  Oberbau 2.10 Isolierstöße

Verspannung Ril 824.5050

Kontrolle Drehmomentbegrenzung der 

eingesetzten Schraubpflüge vor Verschraubung 

oder Kontrolle der Verspannung mit Fühlerlehre

X  Oberbau 2.10 Isolierstöße

2.11  Oberbau 2.11 Schienenauszug

Oberbau auf Brücken Ril 820.2040

Bei Planung durch AN: Nachweis der 

Schienenspannung gemäß DIN-Fb 101 Anh. K; 

Prüfung durch AN und Planer im Bereich des 

Schienenauszuges soll der 

Radius >= 1000m sein

X  Oberbau 2.11 Schienenauszug

Neu- und Umbau Ril 820.2040

Dem Fachbereich Oberbau sind zur Festlegung 

der Bauart, der erforderlichen Auszugslänge 

und der Einstellung der Schienenauszüge die 

Kenngrößen nach Ril 820.2040 Abschnitt 3 

Absatz 2 vorzulegen.

X  Oberbau 2.11 Schienenauszug

Einbau und Einschweißen Ril 820.2040

Einstell- und Kontrollgrößen berechnen und auf 

Verlegeplan oder einem Berechnungsblatt 

Vordruck 820.2040V01 bis V03 dokumentieren; 

Dokumentation des Einbaus und der 

Einstellung gemäß 820.2040A02 / 

Überwachung durch Fachbeauftragten 

Fahrbahn!

X  Oberbau 2.11 Schienenauszug

Bestellung
Ril 820.2040 

Ril 823.0700

Erstellung der Schienenauszugsskizze nach Ril 

823.0700
X  Oberbau 2.11 Schienenauszug

Verspannung Ril 824.5050

Kontrolle Drehmomentbegrenzung der 

eingesetzten Schraubpflüge vor Verschraubung 

oder Kontrolle der Verspannung mit Fühlerlehre

X  Oberbau 2.11 Schienenauszug

2.12  Oberbau 2.12 Gleisabschluss

Annahmekontrolle

Sichtprüfung auf mech. Beschädigungen und 

Kontrolle auf Übereinstimmung mit 

Planvorgaben

X  Oberbau 2.12 Gleisabschluss

Verspannung Ril 824.5050

Kontrolle Drehmomentbegrenzung der 

eingesetzten Schraubpflüge vor Verschraubung 

oder Kontrolle der Verspannung mit Fühlerlehre

X  Oberbau 2.12 Gleisabschluss

Isolierstöße

Schienenauszug

Gleisabschluss (bremsend oder fest)
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Kontrollpunkt Menge

Fall 1

eigene 

Prüfung AG / 

BÜW  / 

Güteprüfdienst

Fall 2
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Beteiligung der 

BÜW

Fall 3

Zusätzliche 

Qualitätssicher

ung 
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der Kontroll-

prüfungen für 

den AG
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Vorgaben durch den ANBAU Zustandsfeststellungen Bauüberwachung

Fachgebiete Untergruppe
Projektrelevante 

Fachgebiete

2.13  Oberbau 2.13 Führungen Fangvorrichtungen

Bedingungen für den Einbau
Ril 820.2040 

Ril 804.5301

Die Bedingungen für den Einbau sind in der Ril 

804.5301 geregelt und werden vom 

Fachbereich Brückenbau entschieden

X  Oberbau 2.13 Führungen Fangvorrichtungen

Dokumentation der Verlegelücken zwischen 

Führungsschienen
X  Oberbau 2.13 Führungen Fangvorrichtungen

Nachweis der versatzfreien Leitkante X  Oberbau 2.13 Führungen Fangvorrichtungen

Nachweis stoßfreier Knickpunkt 

Fangvorrichtung/Führungsschiene
X  Oberbau 2.13 Führungen Fangvorrichtungen

Sonderregelungen für Führungen in 

Weichen
Ril 820.2040

Nachweis Mindestüberlappungslänge von 

1,80m und Anarbeitung von Einlaufschrägen
X  Oberbau 2.13 Führungen Fangvorrichtungen

Verspannung Ril 824.5050

Kontrolle Drehmomentbegrenzung der 

eingesetzten Schraubpflüge vor Verschraubung 

oder Kontrolle der Verspannung mit Fühlerlehre

X  Oberbau 2.13 Führungen Fangvorrichtungen

2.14  Oberbau 2.14 Gesamter Oberbau

Oberbau inspizieren - Prüfung 

Gleisgeometrie mit 

Gleismessfahrzeugen

Ril 821.2001

Durchführung der Prüfung mit 

Gleismessfahrzeug, abhängig von der 

jeweiligen bauvertraglichen Regelung

 Oberbau 2.14 Gesamter Oberbau

Fahrtechnische Inspektionen Ril 821.2001
Durchführung, abhängig von der jeweiligen 

bauvertraglichen Regelung
 Oberbau 2.14 Gesamter Oberbau

Freigabe im Oberbau Ril 820.0120
lückenlose Dokumentation der entsprechenden 

Unterlagen, Nachweis der Freigabeparameter
X  Oberbau 2.14 Gesamter Oberbau

Nachweis der Gestaltung der Konstruktion und 

Geometrie gemäß Ril 820 sowie 800.0110 und 

800.0120

X  Oberbau 2.14 Gesamter Oberbau

Nachweis der Herstellung des Oberbaus nach 

Ril 824
X  Oberbau 2.14 Gesamter Oberbau

Nachweis eines ausrechenden 

Abnutzungsvorrates gemäß 

Ril 821

X  Oberbau 2.14 Gesamter Oberbau

Nachweis zusätzlicher Bestimmungen nach Ril 

820.0120 Abschnitt 3,4,5
X  Oberbau 2.14 Gesamter Oberbau

Fahrtechnische Teilfreigabe Ril 820.0120
Anmeldung der Durchführung der 

Hochtastfahrten im Vorlauf von 6 Monaten
X  Oberbau 2.14 Gesamter Oberbau

Ausnahmegenehmigung des EBA für 

Prüfgeschw. Zul v+10% einholen
X  Oberbau 2.14 Gesamter Oberbau

Einholen vom EBA genehmigte 

Geschwindigkeitsstaffelung und 

oberbautechnisch geprüfte 

Geschwindigkeitsbänder

X  Oberbau 2.14 Gesamter Oberbau

Erklärung zum Oberbau Ril 820.0120
Einholen der Erklärung zum Oberbau, Unterbau 

und Bauwerken gemäß Vordruck 820.0120V02
X  Oberbau 2.14 Gesamter Oberbau

Führungen und Fangvorrichtungen

Gesamter Oberbau
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