

Entscheidung dem Grunde nach über einen Nachtrag (Bauleistungen)



Projektstammdaten

Projektnummer: (iTWO oder SAP)	
Projektbezeichnung:	

Vertragsstammdaten

Vertragsnummer:		Vergabevorgangsnummer:	
Vertragsbezeichnung:			
Auftraggeber:			
Auftragnehmer:			
iTWO Vertragstyp:			

Nachtragsstammdaten

Nachtragsnummer (AG):		Nachtragsnummer (AN):	
Eingangsdatum Nachtrag:		Nachtragdatum (AN):	
iTWO Nachtragsstatus:		iTWO Statusdatum:	
Nachtragsbezeichnung:			
Vertragsänderungsart: (Anspruchsgrundlage)			
OE Einkauf:		Einkäufergruppe:	
Datum der Leistungsänderungs- / VOB Anzeige (Anmeldedatum):		Bereits geleistete Abschlagszahlungen (Euro):	
Wert angeboten (Euro):		Wert bewertet (Euro):	
Ursache:			
Beschreibung der Ursache:			

Baukontraktnummer / BANF / Bestellung

	Belegnummer	Buchungskreis	Belegdatum
Baukontraktnummern zum Hauptvertrag			
Baukontraktnummern zur aktuellen Vertragsänderung (wenn vorhanden – bspw. Abschlüsse)			
SAP-Banfen zur aktuellen Vertragsänderung			
SAP-Bestellungen zur aktuellen Vertragsänderung (wenn vorhanden – bspw. Abschlüsse)			

Dokumentation der Entscheidung dem Grunde nach

1. Beschreibung der vertraglich geschuldeten Leistung - Hauptvertragsleistung (Bau - Soll)

2. Beschreibung der Vertragsänderung - Nachtragsleistung (Bau - Ist):

3. Begründung der Vertragsänderung (Bau - Ist):

4. Entscheidung dem Grunde nach, Anspruchsgrundlage, ggf. Gegenforderungen:

Entscheidung dem Grunde nach über einen Nachtrag (Bauleistungen)



Feststellung der kalkulationserheblichen Umstände

(bitte nur ein Kreuz setzen!)

- ☐ siehe vorliegende Nachtragskalkulation (nur für den Fall, dass die Darstellung der Nachtragskalkulation 1:1 übernommen werden)
- ☐ siehe Eintragungen / Prüfbemerkungen in der Nachtragskalkulation (z.B. Prüfung der Mengenvordersätze, der inneren Mengen, Geräte, Materialien, Stunden...)
- ☐ siehe Bewertungsmatrix der Bauüberwachung "Excel-Bewertungsmatrix" (genannt: "digitale NT-Mappe")
- ☐ siehe gesondertes Dokument:
- ☐ siehe nachfolgende Aufwandsermittlung:

Aufwandsermittlung (Aufwand Auftragnehmer)

Lohnaufwand in Stunden:	
Geräteaufwand (mit Angabe von Kenngrößen, z.B. kW, Löffelvolumen):	
Gerätestillstand (mit Angabe von Kenngrößen, z.B. kW, Löffelvolumen):	
Materialaufwand (Art und Menge):	
Auswirkungen auf andere Auftragnehmer:	

Entscheidung dem Grunde nach über einen Nachtrag (Bauleistungen)



- Es wird bestätigt, dass die Leistung weder in der Leistung des Hauptvertrages noch in anderen Nachträgen erfasst ist.
- Es handelt sich um keinen Versicherungsfall des Auftragnehmers.
- Gegenforderungen wurden geprüft und ggf. notwendige Schritte eingeleitet.
- Es wird bestätigt, dass alle Hauptvertragspositionen die in diesem Zusammenhang ersetzt bzw. gemindert werden oder entfallen, benannt wurden.

Projektleiter

Name:

Tel:

Ort, Datum:

Bearbeiter* (Bedarfsträger)

Name:

Funktion:

Tel:

Ort, Datum:

Unterschrift (Signatur) des Projektleiters
(auch VRI DMS Annotation möglich)

Unterschrift (Signatur) des Bedarfsträgers
(auch VRI DMS Annotation möglich)

*Unterschrift des Bearbeiters entfällt, wenn Projektleiter gleich Bearbeiter

Anlagenverzeichnis, bitte ankreuzen:

(ankreuzen nicht notwendig, wenn VRI DMS genutzt wird, da Anlagen aus Dokumentenliste in VRI DMS hervorgehen)

- ☐ Nachtragsangebot des Auftragnehmers inkl. Anlagen
- ☐ Stellungnahme Bauüberwachung (inkl. Leistungsstand)
- ☐ Stellungnahme Recht (gemäß Einschaltkatalog)
- ☐ Checkliste formale Eingangsprüfung
- ☐ vergaberechtliche Bewertung(en) der zugehörigen Leistungsänderungen (Fallgruppenzuordnung)
- ☐ weitere:

→ **Weiterleiten an Einkauf (beschaffende Stelle)**