



Muster 3 zum EVB-IT Systemvertrag, Änderungsverfahren

(Vertragsnummer/-kennung des Auftraggebers: _____, Vertragsnummer/-kennung des Auftragnehmers: _____)

Änderungsverfahren bei der Erstellung bzw. Anpassung von Software

Auftraggeber: _____

Auftragnehmer: _____

1 Auftraggeber verlangt folgende Änderungen des Leistungsumfanges (Change Request)

Änderungsverlangen (detaillierte Beschreibung)

Unterschrift Auftraggeber (Name in Druckschrift)

Datum, Name

2 Auftragnehmer prüft Änderungsverlangen (innerhalb angemessener Frist)

☐ Der Auftragnehmer lehnt das Änderungsverlangen ab, weil es für den Auftragnehmer unzumutbar ist.
Wesentliche Gründe: _____

Das Änderungsverfahren ist aus Sicht des Auftragnehmers beendet.

☐ Der Auftragnehmer lehnt das Änderungsverlangen nicht ab.

☐ Die verlangte Änderung hat keine Auswirkungen auf Leistungszeitraum, Termine und Vergütung und Ziele des EVB-IT Systemvertrages. Der Auftragnehmer beginnt unverzüglich mit der Umsetzung des Änderungsverlangens.

☐ Die beantragte Änderung hat Auswirkungen auf Leistungszeitraum und/oder Termine und/oder Vergütung und/oder Ziele des EVB-IT Systemvertrages.

☐ Der Auftragnehmer weist den Auftraggeber auf folgende Auswirkungen des Änderungsverlangens hin:

und legt diese in folgendem Realisierungsangebot dar:

Realisierungsangebot

Angebotsbindefrist: _____ (Datum)

Unterschrift Auftragnehmer (Name in Druckschrift)

Datum, Name



Muster 3 zum EVB-IT Systemvertrag, Änderungsverfahren

(Vertragsnummer/-kennung des Auftraggebers: _____, Vertragsnummer/-kennung des Auftragnehmers: _____)

3 Auftraggeber entscheidet über Realisierungsangebot (innerhalb Angebotsbindefrist)

- ☐ Das Realisierungsangebot wird angenommen. Die Arbeiten werden auf der Grundlage des so geänderten EVB-IT Systemvertrages weitergeführt.
- ☐ Das Realisierungsangebot wird nicht angenommen. Die Arbeiten werden auf Basis des bisherigen EVB-IT Systemvertrages weitergeführt.

Unterschrift Auftraggeber (Name in Druckschrift)

Datum, Name