

EPL / KAP. TITEL 	M6 .PU ÄNDERUNGSANTRAG NR. ZUM PROJEKTANTRAG
(Bezeichnung der Baumaßnahme)	

1. Anlass
 Kurzbezeichnung:
 Kurzbeschreibung:
 (ggf. Anlage / M4 beifügen)
 Antragsteller:

☒ ins Gewicht fallende Änderung am Bedarf > Grundbesitzverwaltende Dienststelle
☐ ins Gewicht fallende Änderung baufachlicher Art > Bauamt

(Ort, Datum, Unterschrift)

2. Bewertung
2.1 Betroffene FBT-Leistungsbilder

☐ Gebäude und Innenräume

☐ Tragwerksplanung

☐ Technische Ausrüstung -

☐ Freianlagen

☐ Brandschutzplanung

☐ Technische Ausrüstung -

☐ Sonstige:

2.2 Auswirkungen
☐ Auswirkungen auf Flächen ☐ Auswirkungen auf Qualitäten ☐ Auswirkungen baufachlicher Art
 Erläuterungen:
 (ggf. Anlage beifügen)
2.3 Kostenbewertung
 in der Qualität einer:

☒ Kostenschätzung

☐ Kostenberechnung

☐ Mehrkosten KG 200-600 in Tsd. €
☐ Mehrkosten KG 700 in Tsd. €
☐ Minderkosten KG 200-600 in Tsd. €
Gesamtsumme gerundet*: in Tsd. €

☒ keine Mehrkosten KG 200-600
☒ keine Mehrkosten KG 700
☒ keine Minderkosten KG 200-600

2.4 Terminbewertung
 in der Qualität einer:

☒ Schätzung

☐ Berechnung

☐ Terminverzug Planung KW
☐ Terminverzug Ausführung KW
Gesamter Verzug: KW

☒ kein Terminverzug Planung
☒ kein Terminverzug Ausführung

 Verschiebung Meilensteine?

☐ ja:
☒ nein

2.5 Risikobewertung
☒ PU/PP (RLBau E2.1/3) - Neues besonderes Risiko:

☒ nein

☐ ja > Aufnahme in Muster M5.ERK.PU / M5.ERK.PP

☐ PP (RLBau E2.3) - Eintreten im M5.PU.ERK ausgewiesenes besonderes Risiko:

☒ nein

☐ ja > Aufnahme in die Kostenverfolgung

☐ PD (RLBau E3) - Eintreten in M5.PP.ERK genehmigtes besonderes Risiko:

☒ nein

☐ ja > Anlage Freigabe Risikokosten Muster M5.PD.FRI

☐ PD (RLBau E3) oder AFU bzw. Baudurchführung (RLBau 2011 E2 bzw. E4) - Neues besonderes Risiko:

☒ nein

☐ ja > Anlage zum Antrag (Beschreibung, Bewertung)

2.6 Entscheidungsfrist bis spätestens: (danach gilt der Antrag als abgelehnt)

(Bauamt, Ort, Datum, Unterschrift)

(GbD, Ort, Datum, Unterschrift)

* ohne Index- und besondere Risikokostenprognose

3. Zuordnung Entscheidung

3.1 Änderungsanträge bis zur Projektgenehmigung (RLBau E1.1)

3.1.1 Änderungen baufachlicher Art

- ☐ Finanzierung über Haushaltstitel der Maßnahme > Zustimmung StMB erforderlich

3.1.2 Änderung am Bedarf

- ☐ Finanzierung über Haushaltstitel der Maßnahme > Zustimmung Staatsministerium erforderlich
- ☐ Finanzierung über den Nutzer > Zustimmung Staatsministerium erforderlich

3.2 Änderungsanträge nach Projektgenehmigung (RLBau E1.2)

3.2.1 Änderungen baufachlicher Art

- ☐ Finanzierung über Freigabe Besondere Risikokosten > Zustimmung StMB erforderlich
- ☐ kostenneutrale und nicht wesentliche Abweichung > Zustimmung StMB erforderlich
- ☐ Änderung stellt wesentliche oder kostenwirksame Abweichung von genehmigter PP dar >
Weiteres Vorgehen gemäß RLBau E3.2: Notwendigkeit eines Nachtrags ist erkennbar;
Abstimmung Bauamt mit Regierung und StMB; Information Staatsministerium erforderlich.

3.2.2 Änderungen am Bedarf

- ☐ **Weiteres Vorgehen gemäß RLBau E3.2:** Notwendigkeit eines Nachtrags;
Abstimmung GbD mit (ggf. Mittelbehörde und) Staatsministerium; Information StMB erforderlich.

4. Entscheidung und Unterschriften

Stellungnahme

☐

liegt bei

☐

nicht erforderlich

(Regierung / Mittelbehörde, Ort, Datum, Unterschrift)

Antrag wird

☐

angenommen

☐

abgelehnt

(Bauministerium / Staatsministerium, Ort, Datum, Unterschrift)

Anlagen:

Anmerkungen: Es gelten die Regelungen nach RLBau E1 und den Erläuterungen zu E1
Alle Beteiligten sind über den Abschluss des Änderungsantrags zu informieren.