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Anlage _: Leistungsbeschreibung Gebäudeplanung 

LPH 

Sämtliche 
Grundleistungen 
der LPH beauf-

tragt 

Einzelne Grund-
leistungen 
beauftragt 

GRUNDLEISTUNGEN  

Einzelne be-
sondere Leis-
tungen beauf-

tragt 

BESONDERE / ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN 

1  Grundlagenermittlung  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 
Klären der Aufgabenstellung auf Grundlage der Vorgaben oder der Bedarfspla-
nung des Auftraggebers  Bedarfsplanung 

 Ortsbesichtigung  Bedarfsermittlung 

 Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf  Aufstellen eines Funktionsprogramms 

 
Formulieren der Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der Planung 
fachlich Beteiligter  Aufstellen eines Raumprogramms 

 Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse  Standortanalyse 

 

 Mitwirken bei Grundstücks- und Objektauswahl, -beschaffung und -übertragung 

 Beschaffen von Unterlagen, die für das Vorhaben erheblich sind 

 Bestandsaufnahme 

 Technische Substanzerkundung 

 Betriebsplanung 
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 Prüfen der Umwelterheblichkeit 

 Prüfen der Umweltverträglichkeit 

 Machbarkeitsstudie 

 Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 

 Projektstrukturplanung 

 Zusammenstellen der Anforderungen aus Zertifizierungssystemen 

 
Verfahrensbetreuung, Mitwirken bei der Vergabe von Planungs- und Gutachter-
leistungen 

 [____________] Zusätzlich vereinbarte Leistung 

  BIM-Leistungen (Konstruktion und Integration) 

 

 

Klären der Aufgabenstellung einschl. der Planungsmethode unter Berücksichti-
gung der Auftraggeber-Informationsanforderungen AIA und der BIM-
Ablaufplanung BAP 

 Erstellen oder Mitwirken bei der Erstellung der AIA und des BAP 

 

Mitwirkung bei der projektspezifischen Anpassung und Vervollständigung des 
BIM-Ablaufplans, Abstimmung zum Einsatz von Modellierungs- und Prüfwerk-
zeigen und zum Datenaustausch, ggf. Übernahme des Bestandsmodells. 

 

Beraten zum gesamten Leistungsbedarf in Bezug auf mögliche BIM-Prozesse, zu 
Kollaborationsplattform und BIM-Software, Mitwirken bei der Erstellung des 
Lastenheftes der Kollaborationsplattform, Implementierung der Kollaborationsplatt-
form im Projekt, Konzepterstellung und Durchführung von Interoperabilitätstests 

 

 
Erstellung eines Bestandsdatenmodells als Grundlage des BIM-Prozesses, z.B. 
auf Grundlage vermessungstechnischer Verfahren 

 [____________] Zusätzlich vereinbarte Leistung 

2  Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung) 
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Analysieren der Grundlagen, Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an der 
Planung Beteiligten  Aufstellen eines Katalogs für die Planung und Abwicklung der Programmziele 

 Abstimmen der Zielvorstellungen, Hinweisen auf Zielkonflikte  
Untersuchen alternativer Lösungsansätze nach verschiedenen Anforderungen 
einschließlich Kostenbewertung 

 

Erarbeiten der Vorplanung, Untersuchen, Darstellen und Bewerten von Varian-
ten nach gleichen Anforderungen, Zeichnungen im Maßstab nach Art und 
Größe des Objekts 

 Beachten der Anforderungen des vereinbarten Zertifizierungssystems 

 

Klären und Erläutern der wesentlichen Zusammenhänge, Vorgaben und Bedin-
gungen (zum Beispiel städtebauliche, gestalterische, funktionale, technische, 
wirtschaftliche, ökologische, bauphysikalische, energiewirtschaftliche, soziale, 
öffentlich-rechtliche) 

 Durchführen des Zertifizierungssystems 

 

Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der 
Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration von deren 
Leistungen 

 Ergänzen der Vorplanungsunterlagen auf Grund besonderer Anforderungen 

 Vorverhandlungen über die Genehmigungsfähigkeit  Aufstellen eines Finanzierungsplanes 

 
Kostenschätzung nach DIN 276, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedin-
gungen  Mitwirken bei der Kredit- und Fördermittelbeschaffung 

 
Erstellen eines Terminplans mit den wesentlichen Vorgängen des Planungs- 
und Bauablaufs  Durchführen von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 

 Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse  Durchführen der Voranfrage (Bauanfrage) 

 

 

Anfertigen von besonderen Präsentationshilfen, die für die Klärung im Vorentwurf-
sprozess nicht notwendig sind, zum Beispiel 

- Präsentationsmodelle 
- Perspektivische Darstellungen 
- Bewegte Darstellung/Animation 
- Farb- und Materialcollagen 
- Digitales Geländemodell 

 Aufstellen einer vertieften Kostenschätzung nach Positionen einzelner Gewerke 

 Fortschreiben des Projektstrukturplanes 

  Aufstellen von Raumbüchern 
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Erarbeiten und Erstellen von besonderen bauordnungsrechtlichen Nachweisen für 
den vorbeugenden und organisatorischen Brandschutz bei baulichen Anlagen 
besonderer Art und Nutzung, Bestandsbauten oder im Falle von Abweichungen 
von der Bauordnung 

 [____________] Zusätzlich vereinbarte Leistung 

  BIM-Leistungen (Konstruktion und Integration) 

 

 
Mitwirken bei der Fortschreibung des projektspezifischen BAP, Festlegungen 
zum Einsatz von Modellierungs- und Prüfwerkzeugen und zum Datenaustausch  

Implementierung der Fachmodelle in das Gesamtmodell zu leistungsbereichs-
übergreifenden Konsistenz- und Kollisionsprüfungen 

 

Erstellen eines bauteilorientierten 3-D-Datenmodells (Referenzmodell) einschl. 
räumlicher Einordnung in die Umgebung. Schematisch/generisch als Symbol 
oder Ersatzgeometrie im Modell darzustellen sind alle Räume mit eindeutiger 
Bezeichnung und alle wesentlichen Konstruktionsbauteile. 

 
Zuordnung vom Raumeigenschaften und Ausstattungen (Anforderungsraumbuch) 
in dem 3-D-Gebäudemodell 

 

Anlegen der Eigenschaftsdatensätze und Einfügen der im Zuge der Vorent-
wurfsplanung erarbeiteten Informationen. Basis: Bauelemente nach DIN 276, 
zweite Ebene. 

 
Attribuierung von Bauteilen und Elementen nach besonderen Anforderungen des 
Auftraggebers 

 

Das 3-D-Datenmodell ist den anderen an der Planung fachlich Beteiligten als 
Planungsgrundlage zur Verfügung zu stellen. Deren Leistungen bzw. Ergebnis-
se in Fachmodellen sind in das 3-D-Modell zu integrieren, soweit diese Informa-
tionen oder Bauelemente enthalten, die Bestandteil des Objektmodells Gebäu-
de werden. 

Dies sind z.B. folgende Anforderungen: 
- Tragwerksplanung: Raster/Konstruktionsprinzip, Bauteilvordimensi-

onierung, Materialangaben 
- Technische Ausrüstung: Haupttrassen, Schächte, Installationshohl-

räume 
- Brandschutz: Grobkonzeption 

Anhand des 3-D-Datenmodells erfolgen u.a.: 

- Grobmengenermittlung für die Kostenschätzung nach DIN 276 
- NUF/BGF/BRI-Ermittlung zum Abgleich der Flächenwirtschaftlich-

keit nach DIN 277 
- Modellbasierte Konsistenz- und Kollisionsprüfungen innerhalb des 

Leistungsbereichs Objektplanung 

 [____________] Zusätzlich vereinbarte Leistung 

3  Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung) 

  
  
  
  
  
  

 

Erarbeiten der Entwurfsplanung, unter weiterer Berücksichtigung der wesentli-
chen Zusammenhänge, Vorgaben und Bedingungen (z.B. städtebauliche, 
gestalterische, funktionale, technische, wirtschaftliche, ökologische, soziale, 
öffentlich-rechtliche) auf der Grundlage der Vorplanung und als Grundlage für 
die weiteren Leistungsphasen und die erforderlichen öffentlich-rechtlichen 
Genehmigungen unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung 

 
Analyse der Alternativen/Varianten und deren Wertung mit Kostenuntersuchung 
(Optimierung) 
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fachlich Beteiligter. Zeichnungen nach Art und Größe des Objekts im erforderli-
chen Umfang und Detaillierungsgrad unter Berücksichtigung aller fachspezifi-
schen Anforderungen, z.B. bei Gebäuden im Maßstab 1:100 

 

Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der 
Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration von deren 
Leistungen 

 Wirtschaftlichkeitsberechnung 

 Objektbeschreibung  Aufstellen und Fortschreiben einer vertieften Kostenberechnung 

 Verhandlungen über die Genehmigungsfähigkeit  Fortschreiben von Raumbüchern 

 Kostenberechnung nach DIN 276 und Vergleich mit der Kostenschätzung  [____________] Zusätzlich vereinbarte Leistung 

 Fortschreiben des Terminplans 

 

 Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 

  BIM-Leistungen (Konstruktion und Integration) 

 

 

Durcharbeitung des 3-D-Datenmodells auf Grundlage der Erarbeitung der 
Vorplanung bis zur Bearbeitungstiefe der fertigen Entwurfsplanung. Dazu 
zählen u.a. die Festlegung der Fassadengeometrie, der Höhenentwicklung und 
der Bauteildefinitionen mit den entsprechenden Eigenschaften. Bauteile sind 
mehrschalig anzulegen. 

 Leistungsbereichsübergreifende Konsistenz- und Kollisionsprüfung 

 
Fortschreiben der Eigenschaftsdatensätze und Einfügen der im Zuge der 
Entwurfsplanung erarbeiteten Informationen.  [____________] Zusätzlich vereinbarte Leistung 

 

Das 3-D-Datenmodell ist den anderen an der Planung fachlich Beteiligten als 
Planungsgrundlage zur Verfügung zu stellen. Deren Leistungen bzw. Ergebnis-
se der Planung in Fachmodellen sind in das 3-D-Modell zu integrieren, soweit 
diese Informationen oder Bauelemente enthalten, die Bestandteil des Objekt-
modells Gebäude werden. 

Dies sind z.B. folgende Anforderungen: 
- Tragwerksplanung: Bauteildimensionierung, Materialangaben, kon-

struktiv relevante Bauteilöffnungen 
- Technische Ausrüstung: Konstruktiv relevante Bauteilöffnung, In-

stallationszonen 
- Brandschutz: Bauteilanforderungen, Konzeption Brandschutz 
- Bauphysikalische Daten, Ma0gebliche Eigenschaften 
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Anhand der 3-D-Datenmodells erfolgen u.a.: 

- Festlegung der Qualitäten für die Kostenberechnung nach DIN 276 
- Mengenermittlung als Grundlage der Kostenberechnung nach 

DIN 276 
- Modellbasierte Konsistenz- und Kollisionsprüfungen innerhalb des 

Leistungsbereichs Objektplanung 

4  Genehmigungsplanung 

 

 

Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise für öffentlich-

rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen einschließlich der Anträge auf 
Ausnahmen und Befreiungen sowie notwendiger Verhandlungen mit Behörden 
unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter 

 Mitwirken bei der Beschaffung der nachbarlichen Zustimmung 

 Einreichen der Vorlagen  
Nachweise, insbesondere technischer, konstruktiver und bauphysikalischer Art für 
die Erlangung behördlicher Zustimmungen im Einzelfall 

 
Ergänzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Be-
rechnungen  

Fachliche und organisatorische Unterstützung des Bauherrn im Widerspruchsver-
fahren, Klageverfahren oder ähnlichen Verfahren 

  [____________] Zusätzlich vereinbarte Leistung 

  BIM-Leistungen (Konstruktion und Integration) 

 

 
Ergänzen und Anpassen des 3-D-Datenmodells, soweit Anpassungen oder 
Änderungen aus dem Genehmigungsprozess erforderlich werden  [____________] Zusätzlich vereinbarte Leistung 

 

Anhand des 3-D-Datenmodells erfolgt u.a.: Erarbeitung der Vorlagen (Pla-
nungsunterlagen und Berechnungen), wie sie sich aus den öffentlich-
rechtlichen Anforderungen an Genehmigungsunterlagen ergeben, im Wesentli-
chen durch Ableiten aus dem 3-D-Datenmodell. 

 [____________] Zusätzlich vereinbarte Leistung 

5  Ausführungsplanung 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 

Erarbeiten der Ausführungsplanung mit allen für die Ausführung notwendigen 
Einzelangaben (zeichnerisch und textlich) auf der Grundlage der Entwurfs- und 
Genehmigungsplanung bis zur ausführungsreifen Lösung, als Grundlage für die 
weiteren Leistungsphasen 

 
Aufstellen einer detaillierten Objektbeschreibung als Grundlage der Leistungsbe-
schreibung mit Leistungsprogramm 

 

Ausführungs- Detail- und Konstruktionszeichnungen nach Art und Größe des 
Objekts im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Berücksichti-
gung aller fachspezifischen Anforderungen, z.B. bei Gebäuden im Maßstab 
1:50 bis 1:1 

 

Prüfen der vom bauausführenden Unternehmen auf Grund der Leistungsbe-
schreibung mit Leistungsprogramm ausgebarbeiteten Ausführungspläne auf 
Übereinstimmung mit der Entwurfsplanung 
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Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der 
Planung fachlich Beteiligten, sowie Koordination und Integration von deren 
Leistungen 

 Fortschreiben von Raumbüchern in detaillierter Form 

 Fortschreiben des Terminplans  Mitwirken beim Anlagenkennzeichnungssystem (AKS) 

 
Fortschreiben der Ausführungsplanung auf Grund der gewerkeorientierten 
Bearbeitung während der Objektausführung  

Prüfen und Anerkennen von Plänen Dritter, nicht an der Planung fachlich Beteilig-
ter auf Übereinstimmung mit den Ausführungsplänen (z.B. Werkstattzeichnungen 
von Unternehmen, Aufstellungs- und Fundamentpläne nutzungsspezifischer oder 
betriebstechnischer Anlagen), soweit die Leistungen Anlagen betreffen, die in den 
anrechenbaren Kosten nicht erfasst sind. 

 

Überprüfen erforderlicher Montagepläne der vom Objektplaner geplanten 
Baukonstruktionen und baukonstruktiven Einbauten auf Übereinstimmung mit 
der Ausführungsplanung 

 [____________] Zusätzlich vereinbarte Leistung 

  BIM-Leistungen (Konstruktion und Integration) 

 

 

Durcharbeiten des 3-D-Datenmodells auf Grundlage der Entwurfs- und Ge-
nehmigungsplanung bis zum Darstellen der ausführungsreifen Lösung und als 
Grundlage für LPH 6. 

 
Leistungsbereichsübergreifende Konsistenz- und Kollisionsprüfung und Bereitstel-
len eines koordinierten Datenmodells für die Ausführung 

 Definition der endgültigen Gebäude- bzw. Bauteilgeometrie und Materialität.  
Modellbasierte Terminplanung, Bauablaufsimulation und Kostenkontrolle (BIM-
Anwendungsfälle 4-D und 5-D) 

 
Fortschreiben der Eigenschaftsdatensätze, Übernahme der im Zuge der Aus-
führungsplanung erarbeiteten Informationen.  Ergänzung der Modellelemente um betriebsrelevante Eigenschaften 

 

Das 3-D-Datenmodell ist den anderen an der Planung fachlich Beteiligten als 
Planungsgrundlage bzw. als Referenzmodell zur Verfügung zu stellen. Deren 
Leistungen bzw. Ergebnisse der Planung in Fachmodellen oder weitere Anga-
ben sind in das 3-D-Modell zu integrieren. 

Dies sind z.B. folgende Anforderungen: 
- Tragwerksplanung: Endgültige Bauteildimensionierung, Materialan-

gaben, Einbauteil 
- Technische Ausrüstung: Durchbrüche, Schlitze, Einbauteile, Instal-

lationszonen 
- Brandschutz: Endgültige Bauteilanforderungen 
- Bauphysikalische Daten: Endgültige Eigenschaften 

Anhand des 3-D-Datenmodells erfolgen u.a.: 

- Fortschreibung der Qualitäten und Mengen als Grundlage für das 
Erstellen der Leistungsbeschreibungen in LPH 6 

- Fortschreiben des Ausführungsplanungsmodells MDG 300 aufgrund 
der gewerkeorientierten Bearbeitung während der Objektausführung 

- Modellbasierte Konsistenz- und Kollisionsprüfungen innerhalb des 
Leistungsbereichs Objektplanung 

 

Weiterentwicklung des Datenmodells in einem an die spezifischen Anforderungen 
der beauftragten Firmen angepassten Format zur Herstellung von Werkstatt und 
Montagezeichnungen 

 
Prüfen der Werk- und Montageplanung eines ausführenden Unternehmens auf 
Datenkonformität 

 [____________] Zusätzlich vereinbarte Leistung 
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6  Vorbereitung der Vergabe 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Aufstellen eines Vergabeterminplans  
Aufstellen der Leistungsbeschreibungen mit Leistungsprogramm auf der Grundla-
ge der detaillierten Objektbeschreibung 

 

Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen nach 
Leistungsbereichen, Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf der 
Grundlage der Ausführungsplanung unter Verwendung der Beiträge anderer an 
der Planung fachlich Beteiligter 

 
Aufstellen von alternativen Leistungsbeschreibungen für geschlossene Leistungs-
bereiche 

 
Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibun-
gen der an der Planung fachlich Beteiligten  

Aufstellen von vergleichenden Kostenübersichten unter Auswertung der Beiträge 
anderer an der Planung fachlich Beteiligter 

 
Ermitteln der Kosten auf der Grundlage der vom Planer bepreisten Leistungs-
verzeichnisse  [____________] Zusätzlich vereinbarte Leistung 

 
Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsverzeich-
nisse mit der Kostenberechnung 

 

 Zusammenstellen der Vergabeunterlagen für alle Leistungsbereiche 

  BIM-Leistungen (Konstruktion und Integration) 

 

 

Anhand des 3-D-Datenmodells erfolgen u.a.: 
- Detaillierte Mengenermittlung aus dem Modell, Zusammenstellen 

von Quantitäten und Qualitäten, unter Verwendung der Ergebnisse 
anderer an der Planung fachlich Beteiligter und deren Fachmodelle, 
u.a. als Grundlage für die Leistungsverzeichnisse 

- Ausgabe von Bauteil-, Bauelementlisten, Grundlagen für Fenster- 
und Türlisten 

- Bereitstellen des integrierten, qualitätsgesicherten 3-D-
Datenmodells der LPH 5 mit produktneutralen Eigenschaften in ge-
eigneten Datenformaten in Ergänzung der Vergabeunterlagen 

 
Modellbasierte Terminplanung und Bauablaufsimulation (BIM-Anwendungsfall 
4-D) 

 

 

Erstellung eines AVA-Modells mit Leistungen und Kostendaten einschl. modellba-
sierter Kostenkontrolle (BIM-Anwendungsfall 5-D) durch Verknüpfung der Listen 
und modellbasierter Mengen mit Einheitspreisen zum Abgleich mit der Kostenbe-
rechnung 

 [____________] Zusätzlich vereinbarte Leistung 

7  Mitwirkung bei der Vergabe 
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 Koordinieren der Vergaben der Fachplaner  
Prüfen und Werten von Nebenangeboten mit Auswirkungen auf die abgestimmte 
Planung 

 Einholen von Angeboten  Mitwirken bei der Mittelabflussplanung 

 

Prüfen und Werten der Angebote einschließlich Aufstellen eines Preisspiegels 
nach Einzelpositionen oder Teilleistungen, Prüfen und Werten der Angebote 
zusätzlicher und geänderter Leistungen der ausführenden Unternehmen und 
der Angemessenheit der Preise 

 Fachliche Vorbereitung und Mitwirken bei Nachprüfungsverfahren 

 Führen von Bietergesprächen  Mitwirken bei der Prüfung von bauwirtschaftlich begründeten Nachtragsangeboten 

 Erstelle der Vergabevorschläge, Dokumentation des Vergabeverfahrens  
Prüfen und Werten der Angebote aus Leistungsbeschreibungen mit Leistungspro-
gramm einschließlich Preisspiegel 

 Zusammenstellen der Vertragsgrundlagen für alle Leistungsbereiche  Aufstellen, Prüfen und Werten von Preisspiegeln nach besonderen Anforderungen 

 
Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten 
Leistungsverzeichnissen oder der Kostenberechnung  [____________] Zusätzlich vereinbarte Leistung 

 Mitwirken bei der Auftragserteilung  

  BIM-Leistungen (Konstruktion und Integration) 

 

 
Anhand des 3-D-Datenmodells erfolgen u.a.: 
Erläuterungen zum 3-D-Datenmodell im Rahmen von Bietergesprächen  

Ermitteln des Anpassungs- und Fortschreibungsbedarfs des 3-D-Datenmodells 
aufgrund produktspezifischer Angaben bei von der Ausschreibung abweichenden 
Angebotsinhalten (Nebenangeboten). 

  [____________] Zusätzlich vereinbarte Leistung 

8  Objektüberwachung  

  
  
  
  

 

Überwachen der Ausführung des Objektes auf Übereinstimmung mit der öffent-
lich-rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung, den Verträgen mit ausführen-
den Unternehmen, den Ausführungsunterlagen, den einschlägigen Vorschriften 
sowie mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik 

 Aufstellen, Überwachen und Fortschreiben eines Zahlungsplanes 
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Überwachen der Ausführung von Tragwerken mit sehr geringen und geringen 
Planungsanforderungen auf Übereinstimmung mit dem Standsicherheitsnach-
weis 

 
Aufstellen, Überwachen und Fortschreiben von differenzierten Zeit-, Kosten- oder 
Kapazitätsplänen 

 Koordinieren der an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten  
Tätigkeit als verantwortlicher Bauleiter, soweit diese Tätigkeit nach jeweiligem 
Landesrecht über die Grundleistungen der LPH 8 hinausgeht 

 
Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen eines Terminplans (Balkendia-
gramm)  [____________] Zusätzlich vereinbarte Leistung 

 Dokumentation des Bauablaufs (zum Beispiel Bautagebuch)  [____________] Zusätzlich vereinbarte Leistung 

 Gemeinsames Aufmaß mit den ausführenden Unternehmen 

 

 
Rechnungsprüfung einschließlich Prüfen der Aufmaße der bauausführenden 
Unternehmen 

 
Vergleiche der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit den Auftragssummen 
einschließlich Nachträgen 

 
Kostenkontrolle durch Überprüfen der Leistungsabrechnung der bauausführen-
den Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen 

 Kostenfeststellung, zum Beispiel nach DIN 276 

 

Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer an der 
Planung und Objektüberwachung fachlich Beteiligter, Feststellung von Män-
geln, Abnahmeempfehlung für den Auftraggeber 

 Antrag auf öffentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran 

 
Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen Darstel-

lungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts 

 Übergabe des Objekts 

  Auflisten der Verjährungsfristen für Mängelansprüche 
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 Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mängel 

  BIM-Leistungen (Konstruktion und Integration) 

 

 

Zusammenstellen der aus dem Modell generierten 2-D-Ausführungspläne und 
Listen und/oder des 3-D-Datenmodells MDG 300 zur Übergabe an die beauf-
tragten Firmen zur Bauausführung und als Grundlage für die Erstellung erfor-
derlicher Werkstatt- und Montageplanungen. 
Sofern die Werk- und Montageplanung der ausführenden Firmen modellbasiert 
ausgeführt wird (MDG 400) sind diese 3-D-Datenmodelle bzw. Teilmodelle als 
Bestandteil der Dokumentation systematisch zusammenzustellen. 

 

Prüfen der inhaltlichen Richtigkeit der Datengrundlagen der Fachmodelle, die der 
Ausführung zugrunde liegen, und Abgleich mit der tatsächlichen Ausführung in 
Verbindung mit beigestellten vermessungstechnischen Leistungen repräsentativ 
stichprobenartig oder gezielt aufgrund von Änderungen der Ausführung gegen-
über der Planung 

 

 

Erstellung eines BIM-As-built-Modells MDG 500. Das BIM-As-built-Modell basiert 
entweder auf der weiteren Fortschreibung MDG 300 auf den Stand der tatsächli-
chen Ausführung, durch Integration der von den mit der Bauausführung beauftrag-
ten Firmen gelieferten Bestands- und Revisionsunterlagen gem. VOB/C ATV DIN, 
oder auf deren fortgeschriebenen 3-D-Datenmodellen bzw. Teilmodellen 
MDG 400. 

 
Bauabrechnung anhand des 3-D-Datenmodells nach fortschreitender, elektroni-
scher Bauaufnahme 

 [____________] Zusätzlich vereinbarte Leistung 

9  Objektbetreuung 

 

 

Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für Gewährleistungs-
ansprüche festgestellten Mängel, längstens jedoch bis zum Ablauf von fünf 
Jahren seit Abnahme der Leistung, einschließlich notwendiger Begehungen 

 Überwachung der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist 

 
Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für 
Mängelansprüche gegenüber den ausführenden Unternehmen  Erstellen einer Gebäudebestandsdokumentation 

 Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen  Aufstellen von Ausrüstungs- und Inventarverzeichnissen 

 

 Erstellen von Wartungs- und Pflegeanweisungen 

 Erstellen eines Instandhaltungskonzepts 
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 Objektbeobachtung 

 Objektverwaltung 

 Baubegehungen nach Übergabe 

 
Aufbereiten der Planungs- und Kostendaten für eine Objektdatei oder Kosten-
richtwerte 

 Evaluieren von Wirtschaftlichkeitsberechnungen 

 [____________] Zusätzlich vereinbarte Leistung 

  BIM-Leistungen (Konstruktion und Integration) 

  

 Erstellen oder Mitwirken bei der Erstellung der AIA und des BAP 

 

Beraten zum gesamten Leistungsbedarf in Bezug auf mögliche BIM-Prozesse, zu 
Kollaborationsplattform und BIM-Software, Mitwirken bei der Erstellung des 
Lastenheftes der Kollaborationsplattform, Implementierung der Kollaborationsplatt-
form im Projekt, Konzepterstellung und Durchführung von Interoperabilitätstests 

 
Erstellung eines Bestandsdatenmodells als Grundlage des BIM-Prozesses, z.B. 
auf Grundlage vermessungstechnischer Verfahren 

 [____________] Zusätzlich vereinbarte Leistung 
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