214

(Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer | AR 01/26

Baumaf3inahme

Rickbau alter Feuerwehrstandort

Leistung

Abrissarbeiten

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1
11

1.2

2.2

Ausfuhrungsfristen (8 5 VOB/B)

Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfuhrungsfristen):

Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen

am September 2026 .

spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

in der KW ,Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber
(8 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum
zugehen; Ihr Auskunftsrecht geméanR § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt

OOOE

hiervon unberihrt.

nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fiir den Ausfiihrungsbeginn.
ie Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

am Januar 2027 .

innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fir den
Ausfiihrungsbeginn.

in der KW , Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

in der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.
rbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemal § 5 Absatz 1 VOB/B sind:

vorstehende Frist fir den Ausfiihrungsbeginn

vorstehende Frist fur die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen

[1 aus dem beigefiigten Bauzeitenplan:

O

)

OO0 O=

V

®

OX X

O

Vertragsstrafen (8§ 11 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen
oder der Frist fur die Vollendung als Vertragsstrafe fur jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:

O € (ohne Umsatzsteuer)
0,3 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer;
~—  Betrage fir angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unbericksichtigt.
Die BezugsgroRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis
zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 Prozent der im Auftragsschreiben genannten
Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist
vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils
der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu
erbringenden Leistungen entspricht.

© \'%H VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 1 von 2



2.3
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(Besondere Vertragsbedingungen)

Verwirkte Vertragsstrafen fir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fir die Vollendung
der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Zahlung (8§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur
die Schlusszahlung gem. 8§ 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des
Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlangert auf Tage.

Sicherheitsleistung fur die Vertragserfillung (§ 17 VOB/B)

|:| Auf Sicherheit fiir die Vertragserfillung wird verzichtet.

El Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist
Sicherheit fur die Vertragserfillung in Héhe von finf Prozent der Auftragssumme (inkl.
Umsatzsteuer, ohne Nachtrage) zu leisten.

Sicherheitsleistung fir Mangelanspriche

|:| Auf Sicherheit fir die Mangelanspriiche wird verzichtet.

|E| Die Sicherheit fir Mangelanspriiche betragt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

Burgschaften (§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist dafiir das jeweils einschlagige Formblatt des
Auftraggebers zu verwenden, und zwar fir

- die Vertragserfillung das Formblatt ,Vertragserfillungsbirgschaft*
- die Mangelanspriiche das Formblatt ~Mangelanspricheblrgschaft*
- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen ~Abschlagszahlungs-/

gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt Vorauszahlungsburgschaft*

Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen
europdische Normen umgesetzt werden, europédische technische Bewertungen, gemeinsame
technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den
ausdriicklichen Zusatz: "oder gleichwertig”, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in
Bezug genommen.

Werbung
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulassig.

frei

Weitere Besondere Vertragsbedingungen
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10.1 Baustrom/Bauwasser

@ Dem Auftragnehmer werden vom Auftraggeber Baustrom und Bauwasser unentgeltlich zur
Verfugung gestellt. Es gelten hierzu die Bestimmungen der Baustellenordnung.

|:| Fur die Zur-Verfigung-Stellung von Bauwasser und Baustrom durch den Auftraggeber
werden dem Auftragnehmer 0,25 % von der Bruttoschlussrechnungssumme abgezogen.

10.2 Bauleistungsversicherung

Der Auftragnehmer hat die Risiken seiner Bauleistungen durch eine eigene
L — |  Bauleistungsversicherung gedeckt.

Der Auftraggeber hat die Risiken fur die einzelnen Bauleistungen fiir das gesamte
LI Bauvorhaben durch eine Bauleistungsversicherung eingedeckt.

— Der Auftragnehmer beteiligt sich an den anteiligen Kosten dieser Bauleistungsversicherung
fur seinen Bauleistungsanteil mit einem Anteil in Héhe von 0,2 % der
Bruttoschlussrechnungssumme, die von der Schlusszahlung abgezogen wird.

— Bei der Bauleistungsversicherung betragt der Eigenanteil des Auftragnehmers im
Schadensfall
250,00 EUR gem. den Versicherungsbedingungen.

10.3  Festpreise

Dieser Vertrag ist ein Festpreisvertrag. Lohn- und Materialpreisgleitklauseln werden nicht vereinbart.

10.4 Zahlungsbedingungen

|:| Prozentuale Abrechnung

1. Zahlung 20 % bei 30 % Fertigstellung
2. Zahlung 30 % bei 60 % Fertigstellung
3. Zahlung 20 % bei 80 % Fertigstellung
Schlussrechnung: nach formlicher Abnahme, abzlglich 3 % Sicherheitseinbehalt fir

Mangelanspriiche

@ AufmaRabrechnung

Teilrechnungen: nach Erreichen eines abrechnungsfahigen Bauabschnittes mit
kumulativen Aufmald abzuglich einer Sicherheit in Hohe von 10 %
Schlussrechnung: nach férmlicher Abnahme, abzlglich 3 % Sicherheitseinbehalt fur

Mangelanspriiche

10.5 Geanderte/Zusatzliche Leistungen (§ 2 VOB/B)

Begehrt der Auftraggeber Anderungen von Leistungen oder im Vertrag nicht vorgesehene Leistungen,
so ist der Auftragnehmer verpflichtet, schriftlich die daraus resultierenden Mehrkosten rechtzeitig vor
Ausfuhrung in Fortschreibung der Vertragskalkulation in Form eines priffahigen
Nachtragsangebotes mitzuteilen.

Die Vorlage eines derartigen Angebotes ist Voraussetzung fur die Anwendung des § 650 ¢ Abs. 3
BGB. Bendtigt der Auftragnehmer hierfir Planungsunterlagen, deren Erstellung fir ihn unzumutbar
ist, weil sein Betrieb hierauf nicht eingerichtet ist, hat er dies unverziglich unter Angabe der Griinde
von dem Auftraggeber anzufordern. Leistungen, die fir den vereinbarten W erkerfolg nicht notwendig
sind, muss der Auftragnehmer nur anbieten, wenn sie fur ihn zumutbar sind, was vermutet wird,
soweit sein Betrieb auf diese Leistungen eingerichtet ist.



Der Auftragnehmer darf die Arbeiten nicht ausfiihren, solange der Auftraggeber mit dem
Auftragnehmer keine schriftliche Vereinbarung tber die kosten- und terminbedingte Preisdnderung
getroffen hat.

Im Interesse einer stérungsfreien Abwicklung der Baustelle kann der Auftraggeber im Einzelfall
jedoch anordnen, dass der Auftragnehmer die gednderte oder zusatzliche Leistung zunéchst
ausfuhrt, auch wenn noch keine schriftliche Vereinbarung tiber die Kosten und Terminauswirkung
der Anordnung getroffen worden ist, insbesondere sofern der Auftraggeber dem Grunde nach —
allerdings unter dem Vorbehalt der Nachprifung zur Héhe — Mehrvergiitungs- und
Terminverlangerungsanspriche anerkennt und die Ausfiihrung der Leistung auf Grund des
Fortgangs der Bauarbeiten zeitlich nicht aufgeschoben werden kann.

Unterlasst der Auftragnehmer die spezifizierte Ankiindigung der Mehrkosten oder fihrt er die
Leistungen aus, bevor der Auftraggeber mit dem Auftragnehmer eine schriftliche Preisvereinbarung
getroffen bzw. bevor der Auftraggeber die sofortige Ausfiihrung angeordnet hat, hat der
Auftragnehmer keinen Anspruch auf Vergutungsanpassung.

Die vorstehenden Formvorschriften sind also Anspruchsvoraussetzungen fur die Vergitung
von geanderten oder zusatzlichen Leistungen und anderungsbedingten
Terminverschiebungen.

Eine Ausnahme gilt nur dann, wenn die sofortige Ausfiihrung der Leistung aus technischen oder
wirtschaftlichen Griinden zwingend erforderlich oder die Anzeige unverschuldet unterblieben ist oder
der Auftraggeber eine Preisvereinbarung schuldhaft unterlasst.

Ist zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer streitig, ob eine Leistung zu den
vertraglich geschuldeten Leistungen gehort und dementsprechend der Auftraggeber eine
Anderungsanordnung treffen muss, gelten die vorstehenden Ausfihrungen entsprechend.

Der Auftragnehmer hat auch in diesem Fall anderungsbedingte Mehrkosten und
Terminverschiebungen fristgerecht mitzuteilen.

Der Auftraggeber kann die Ausfihrung der Leistung unter Hinweis auf seine Rechtsauffassung unter
den vorstehenden Voraussetzungen anordnen.

Sofern der Auftragnehmer die Mehrkosten und Terminverschiebungen ordnungsgemaf angekindigt
hat, ist eine vorherige Preisvereinbarung fur den Erhalt seiner Anspriiche nicht erforderlich.

10.6 Bautagesberichte/Behinderungsanzeigen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, arbeitstaglich Bautagesberichte anzufertigen und dem
Auftraggeber auf Anforderung eine Kopie dieser Berichte zu Ubergeben.

Die Bautagesberichte mussen alle Angaben enthalten, die fur die Ausfihrung und Abrechnung des
Vertrages von Bedeutung sein kdnnen, insbesondere Wetter, Zahl und Art der auf der Baustelle
beschéftigten Arbeitnehmer, Zahl und Umfang der eingesetzten Grol3gerate, Baufortschritt, Beginn
und Ende von Leistungen gréeren Umfangs, Abnahmen, Unterbrechungen der Arbeitszeit mit
Angabe der Grinde, Unfalle, behdrdliche Anordnungen und sonstige Vorkommnisse.

Behinderungsanzeigen jeglicher Art muss der Auftragnehmer in seinem Bautagebuch erwéahnen; die
Erwahnung im Bautagebuch gilt jedoch nicht als formliche Anzeige.

Die Anzeige einer Behinderung muss vielmehr in einem gesonderten Schreiben erfolgen. In
diesem Schreiben muss sich der Auftragnehmer insbesondere zu dem Grund der Behinderung
und mdgliche Ausgleichsmafinahmen erkléaren.

Auch die Beendigung muss vom Auftragnehmer gesondert schriftlich angezeigt werden. Die
unverzugliche schriftliche Behinderungsanzeige ist Voraussetzung fur alle etwaigen Anspriiche
des Auftragnehmers auf Behinderungsschadensersatz, Vergitungsanpassung, Entschadigung
und Bauzeitverlangerung, es sei denn die Behinderung selbst und ihre Auswirkungen sind
offenkundig.



Die vorstehenden Regelungen gelten auch fur Anspriiche gemaR § 2 Abs. 5 VOB/B (im Falle der
Anderung von Bauumstanden) sowie § 642 BGB.

10.7  Gewahrleistung (8§ 13 VOB/B)

Fur die Gewahrleistung des Auftragnehmers gilt § 13 VOB/B mit der Mal3gabe, dass die
Verjahrungsfrist generell 5 Jahre betragt.

Kommt der Auftragnehmer einer Aufforderung des Auftraggebers zur Mangelbeseitigung wahrend
der Bauausfiihrung — vor Abnahme — in einer vom Auftraggeber gesetzten, angemessenen Frist
nicht nach, so kann der Auftraggeber nach seiner Wahl an Stelle der sich aus der VOB/B
ergebenden Rechte auch die Mangel auf Kosten des Auftragnehmers beseitigen lassen (analoge
Anwendungvon 8 13 Abs. 5Nr. 2

VOB/B).

10.8 Abnahme (§ 12 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch auf rechtliche Teilabnahmen.
Er hat die Abnahme rechtzeitig schriftlich zu beantragen. § 12 Abs. 5 VOB/B wird ausgeschlossen.

Der Auftragnehmer hat bei der Abnahme mitzuwirken und die erforderlichen Arbeitskrafte und
Messgerate auf seine Kosten zu stellen.

Die Verpflichtung des Auftraggebers, die Abnahme rechtzeitig zu erklaren, bleibt hiervon unberihrt.

10.9 Terminplanung

Die Terminplanung wird durch Detailterminplane zur Steuerung und Koordinierung aller
Beteiligten erganzt und fortgeschrieben.

Die darin enthaltenen Anfangs-, Zwischen- und Endtermine werden einvernehmlich zwischen dem
Auftraggeber, dem Auftragnehmer und den sonst fachlich Beteiligten oder Betroffenen festgelegt
und sind dann fur den Auftragnehmer verbindlich.

Scheitert eine einvernehmliche Terminfestlegung, kann der Auftraggeber nach billigem Ermessen
unter Berucksichtigung einerseits der Projekterfordernisse und andererseits der Interessen der
Betroffenen einseitig die Termine festlegen.

10.10  Ordnung auf der Baustelle

Der Auftragnehmer hat durch seine Leistungen anfallenden Mull, Bauschutt sowie
Verunreinigungen unverzuglich fachgerecht zu beseitigen.

Er hat dartber hinaus die durch seine Leistungen betroffenen Baustellenbereiche stets aufgerdumt
zu halten, soweit dies im Rahmen der Leistungsausfiihrung mdéglich und zumutbar ist.

Es gelten die Bestimmungen der ,Baustellenordnung®, die als zusatzliche Vertragsbedingung Teil Il
vereinbart ist.

Ende der weiteren Besonderen Vertragsbedingungen
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