

Vergabenummer	PDM-B-30023935
---------------	----------------

Baumaßnahme

BlmA, BPol Bundespolizei  
Potsdam, Comp. Haus 8, 13, 14,  
Tischler, Innentüren,  
Rahmen-Glas-Elemente

Leistung

Tischler, Innentüren, Rahmen-Glas-Elemente

## BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

### 1 Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B)

#### 1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen):

Mit der Ausführung ist zu beginnen

- am
- spätestens \_\_\_\_ Werktagen nach Zugang des Auftragsschreibens.
- in der \_\_\_\_ KW \_\_\_\_\_, spätestens am letzten Werktag dieser KW.
- innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum **03.08.2026** zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberührt.
- nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn.

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

- nach Auftragserteilung
- innerhalb von **85** Kalenderwochen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungsbeginn.
- in der \_\_\_\_ KW \_\_\_\_\_, spätestens am letzten Werktag dieser KW.
- in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

#### 1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind:

- vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn
- vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
- folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen
  - aus dem beigefügten Bauzeitenplan:
  - Die Arbeiten werden in folgender Reihenfolge ausgeführt: Haus 08, Haus 14 und anschließend Haus 13.

#### **Haus 08:**

- Werk- und Montageplanung inkl. Elementplanung und AN-Statik für Türelemente innerhalb von 12 Kalenderwochen nach Beauftragung; für Innenfensterbänke innerhalb von 4 Kalenderwochen nach Beauftragung;
- Montage Türzargen / Rahmen-Glas-Elemente  
Nach Fertigstellung Putz, Innendämmung und Trockenbauarbeiten sowie Abstimmung mit Objektüberwacher
- Montage Türblätter einschl. Garnituren und Schlösser  
Nach Bodenbelagsarbeiten und Abstimmung mit Objektüberwacher
- Montage UK (Montageschienen- und Winkel) Innenfensterbänke, alle Etagen, innerhalb von 8 Kalenderwochen nach Beauftragung;
- Fertigstellung Montage Innenfensterbänke, alle Etagen, innerhalb von 6 Kalenderwochen nach Montage UK (Montageschienen- und Winkel)

- Vorlage Dokumentation innerhalb von 4 Kalenderwoche nach Aufforderung durch AG, mindestens jedoch 2 Kalenderwochen vor VOB-Abnahme;

**Haus 14:**

- Werk- und Montageplanung inkl. Elementplanung und AN-Statik für Türelemente innerhalb von 12 Kalenderwochen nach Beauftragung; für Innenfensterbänke innerhalb von 4 Kalenderwochen nach Beauftragung;
- Montage Türzargen / Rahmen-Glas-Elemente  
Nach Fertigstellung Putz, Innendämmung und Trockenbauarbeiten sowie Abstimmung mit Objektüberwacher
- Montage Türblätter einschl. Garnituren und Schlösser  
Nach Bodenbelagsarbeiten und Abstimmung mit Objektüberwacher
- Montage UK (Montageschienen- und Winkel) Innenfensterbänke, alle Etagen, innerhalb von 10 Kalenderwoche nach Beauftragung;
- Fertigstellung Montage Innenfensterbänke, alle Etagen, innerhalb von 6 Kalenderwoche nach Montage UK (Montageschienen- und Winkel)
- Vorlage Dokumentation innerhalb von 4 Kalenderwoche nach Aufforderung durch AG, mindestens jedoch 2 Kalenderwochen vor VOB-Abnahme;

**Haus 13:**

- Werk- und Montageplanung inkl. Elementplanung und AN-Statik für Türelemente innerhalb von 12 Kalenderwochen nach Beauftragung; für Innenfensterbänke innerhalb von 4 Kalenderwochen nach Beauftragung;
- Montage Türzargen / Rahmen-Glas-Elemente  
Nach Fertigstellung Putz, Innendämmung und Trockenbauarbeiten sowie Abstimmung mit Objektüberwacher
- Montage Türblätter einschl. Garnituren und Schlösser  
Nach Bodenbelagsarbeiten und Abstimmung mit Objektüberwacher
- Montage UK (Montageschienen- und Winkel) Innenfensterbänke, alle Etagen, innerhalb von 12 Kalenderwoche nach Beauftragung;
- Fertigstellung Montage Innenfensterbänke, alle Etagen, innerhalb von 6 Kalenderwoche nach Montage UK (Montageschienen- und Winkel)
- Vorlage Dokumentation innerhalb von 4 Kalenderwoche nach Aufforderung durch AG, mindestens jedoch 2 Kalenderwochen vor VOB-Abnahme;

**2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)**

- 2.1 Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:
- \_\_\_\_\_ € (ohne Umsatzsteuer)
- \_\_\_\_\_ Prozent der im Auftragschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt.
- Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.
- 2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt \_\_\_\_\_ Prozent der im Auftragschreiben genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.
- 2.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter

Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

### 3 Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlängert auf \_\_\_\_\_ Tage.

### 4 Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B)

Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet.

Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten.

### 5 Sicherheitsleistung für Mängelansprüche

Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet.

Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme).

### 6 Bürgschaften (§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des Auftraggebers zu verwenden, und zwar für

- |   |   |
|---|---|
| - die Vertragserfüllung das Formblatt   | „Vertragserfüllungsbürgschaft“                |
| - die Mängelansprüche das Formblatt   | „Mängelansprüchebürgschaft“                   |
| - vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt | „Abschlagszahlungs-/Vorauszahlungsbürgschaft“ |

### 7 Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

### 8 Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

### 9 frei

### 10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

10.1 Rückgabezeitpunkt für eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche (§ 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B): nach 4 Jahren