Bezeichnung der Bauleistung:

Erhaltungskatalog 2026/2027 - Erhaltungsbezirk 8

ASV_ABT40-2026-0008

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

1. Begriffsdefinition

Die Bezeichnungen ,Baustelle” und ,Baubereich“ werden in folgendem Sinne verwendet:

Baustelle:  Flachen, die der Auftraggeber zur Ausflihrung der Leistung, fiir die Baustelleneinrichtung und
zur vorubergehenden Lagerung von Stoffen und Bauteilen zur Verfiigung stellt, zuzlglich der
Flachen, die der Auftragnehmer dartiber hinaus in Anspruch nimmt.

Baubereich: Baustelle und die Umgebung, die durch die Ausfiihrung der Bauarbeiten beeintrachtigt wer-
den kann.

2. Abrechnung

Bei elektronischer Rechnungsstellung (XRechnung) hat der Auftragnehmer die Nachweise gemaf § 14
Abs. 1 VOB/B getrennt und vor der Rechnung an den Auftraggeber zu tibergeben.
Gegebenenfalls sind in der Vereinbarung zur Bauabrechnung weitere Festlegungen zu treffen.

In den fir die gemeinsamen Feststellungen zu verwendenden Aufmalblattern missen mindestens fol-
gende Angaben gemacht werden:

— Auftragnehmer,

— Auftraggeber,

—  Nummer des Aufmalblattes,

—  Bezeichnung der Bauleistung,

—  Ordnungszahl (0Z).
Unmittelbar Gber den Unterschriften und dem Datum muss das Aufmalfblatt den Text enthalten: ,Aufge-
stellt”.

Jeder Ansatz der Mengenberechnung muss einen direkten Bezug zu den der Abrechnung zugrundelie-
genden Feststellungen, Zeichnungen und anderen Belegen haben. Nur der Verweis auf friihere Berech-
nungen ist nicht zulassig.

3. [" Getrennte Rechnungserstellung

Fur folgende Leistungen sind getrennte Rechnungen zu erstellen:

4. [XIW Nachweis der Massen
(1) Der Verbrauch ist durch Vorlage von Wiegenachweisen laufend nachzuweisen.

Die Wiegenachweise mulssen die folgenden Angaben enthalten:
—  Lieferwerk,
— Name der Baustelle,
—  Bezeichnung des Wagegutes,
—  Nummer des Wiegenachweises,
—  Datum und Uhrzeit der Wagung,
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— Taramasse (T), kein gespeicherter mittlerer Tarawert (PT),

—  Bruttomasse (B),

—  Nettomasse (N),

— Kennzeichnung des Fahrzeugs (betriebseigene Bezeichnung/amtliches Kennzeichen).

Die Wiegenachweise sind vom Bedienungspersonal der Schaufellader- bzw. Férderband-Waagen zu be-
statigen und bei der Anlieferung an der Verwendungsstelle unverziglich dem Auftraggeber zu Gbergeben.

(2) Der Auftraggeber kann stichprobenartig die Masse einzelner Lieferungen durch Nachwiegen des bela-
denen und leeren Fahrzeugs nachprifen (Kontrollwagung).

Hierbei ist der Auftraggeber berechtigt, kontinuierlich Gber den Zeitraum der Lieferungen, bei 10 % der
Lieferungen Kontrollwagungen durchfihren zu lassen. Diese Kontrollwagungen werden dem Auftragneh-
mer nicht gesondert vergutet. Die Kosten flr dariiberhinausgehende Kontrollwagungen werden vom Auf-
traggeber erstattet. Zu den Kosten der Kontrollwagung rechnen alle unmittelbar (Transportkosten, Wiege-
geblhren usw.) und mittelbar (Wertminderung der Ladung, Einfluss auf den Baustellenbetrieb usw.) durch
die Kontrollwdgung entstehenden Kosten, jedoch nicht die Kosten fiir die Beaufsichtigung der Kontrollwa-
gung durch den Beauftragten des Auftraggebers. Sofern die Kosten zu erstatten sind, sind sie im Einzel-
nen nachzuweisen.

Wird bei einer Kontrollwagung eine Unterschreitung von mehr als 1 % festgestellt, erfolgt ein entsprechen-
der Abzug.

5. [X]" Bauabrechnung mit IT-Anlagen

Fihrt der Auftragnehmer die Abrechnung ganz oder teilweise mit IT-Anlagen aus (Leistungsberechnung),
so gelten zusatzlich folgende Bedingungen:

1. Rechenverfahren/DV-Programme:

Die verwendeten DV-Programme missen den in der ,Sammlung der Regelungen fiir die elektronische
Bauabrechnung (Sammlung REB)“ enthaltenen Allgemeinen Bedingungen (REB-Allg.) und Verfah-
rens-beschreibungen (REB-VB) entsprechen. Andere Rechenverfahren dirfen nur mit vorheriger
schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers verwendet werden.

2. Vereinbarung:

Vor Beginn der Ausfuihrung (Vertragsfristen gemafl den Besonderen Vertragsbedingungen) ist, ggf.
getrennt fir einzelne Ordnungszahlen (Positionen), eine Vereinbarung zur Bauabrechnung schriftlich
abzuschliefen.

3. Datenubergabe:

Nach Abschluss der Vereinbarung zur Bauabrechnung, spatestens vor Beginn der Bauabrechnung
sind vom Auftragnehmer fur die vereinbarten Datenarten Testdaten an den Auftraggeber zu Uberge-
ben.

Eingabedaten sind digital zu liefern. Diese sind erst nach Durchflihrung der Leistungsberechnung her-
zustellen und eindeutig zu kennzeichnen. In der Mengenberechnung des Auftragnehmers ist ein Be-
zug der Eingabedaten zu den Ausfiihrungs- bzw. Abrechnungsunterlagen herzustellen.

4. Berichtigung der Leistungsberechnung:

Werden bei Prufung der Leistungsberechnung fehlerhafte Eingabedaten oder falsche Rechenergeb-
nisse festgestellt, so ist die Leistungsberechnung vom Auftragnehmer im erforderlichen Umfang zu
wiederholen.

5. Toleranz-Regelung bei Prifberechnungen:

Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mittels IT-Anlagen geprift
und werden dabei Unterschiede zwischen den jeweiligen Ergebnissen festgestellt, dann gelten bei Ab-
weichungen vom Ergebnis der Prifberechnung bis zu 0,2 %o bei jeder Ordnungszahl (Position) eines
Berechnungsabschnitts die vom Auftragnehmer berechneten Werte.

Liegen Abweichungen auRerhalb dieser Toleranz von 0,2 %o, teilt der Auftraggeber zunachst dem Auf-
tragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Prifberechnung mit und gibt ihm Gelegenheit zur Ein-
sichtnahme in die Prifberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere Ergebnis, falls nicht auf-
grund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklarung der Abweichungen, Fehler in der Leistungs-
bzw. Prufberechnung festgestellt und berichtigt werden.

132 HVA B-StB Vorlage Weitere Besondere Vertragsbedingungen 03-23 Seite 2



6. Toleranz-Regelung bei Vergleichsberechnungen:

Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mit einer Vergleichsberech-
nung geprift, sind in der Vereinbarung zur Bauabrechnung schriftlich Toleranzregelungen zu vereinba-
ren.

Liegen Abweichungen auf3erhalb der vereinbarten Toleranzgrenzen, teilt der Auftraggeber zunachst
dem Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Vergleichsberechnung mit und gibt ihm Gele-
genheit zur Einsichtnahme in die Vergleichsberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere
Ergebnis, falls nicht aufgrund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklarung der Abweichungen,
Fehler in der Leistungs- bzw. Vergleichsberechnung festgestellt und berichtigt werden.

6. [XI" Aufrechnung

Unter Verzicht auf das Erfordernis der Gegenseitigkeit nach § 387 BGB willigt der Auftragnehmer ein,
dass Forderungen der Bundesrepublik Deutschland oder des Landes . oder
__________________________________________ an den Auftragnehmer gegen Forderungen des Auftragnehmers an eine die-
ser Korperschaften aufgerechnet werden. Diese Einwilligung erstreckt sich nur auf Bauvertrage im Stra-

Ren- und Briickenbau zwischen den vorgenannten Kérperschaften und dem Auftragnehmer.

7. [XI" Bauablaufplan
Wenn ein Bauablaufplan vorzulegen ist, gelten folgende Anforderungen:

Der Bauablaufplan gehort zu den durch den Auftragnehmer zu erstellenden Ausfiihrungsunterlagen. Er ist
dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten zu Gibergeben.

Ein Bauablaufplan ist die grafische Darstellung der organisatorischen und zeitlichen Ablaufe aller notwen-
digen Arbeiten sowie deren Abhangigkeiten voneinander.

Bauablaufplane sind als Balkenplan (Gantt-Diagramm) oder als Weg-Zeit-Diagramm einschlieRlich des
kritischen Weges darzustellen. Der kritische Weg ist der Weg vom Anfang bis zum Ende eines Bauablauf-
planes auf dem die Summe aller Pufferzeiten minimal wird.

Balkenplane stellen die zeitliche Lage der einzelnen Arbeitsschritte (Vorgange) und die Dauer der Vor-
gange eines Projektes dar.

Im Weg-Zeit-Diagramm wird neben der Dauer und dem Termin des jeweiligen Vorganges auch dessen
Ort dargestellt.

Der Detailierungsgrad des Bauablaufplanes ist dem jeweiligen Projekt anzupassen. Mindestens die
Haupt-gewerke und die vertraglichen Termine (vgl. BVB) sind darzustellen. Erfolgt die Bauausfiihrung
nach Teilabschnitten, sind diese auch im Bauablaufplan darzustellen. Bei Notwendigkeit sind Verkehrsfih-
rungs- und Sperrphasen sowie Pufferzeiten anzugeben.

Wahrend der Bauausfiihrung ist durch den Auftragnehmer ein Vergleich zwischen Soll- und Ist-Terminen
vorzunehmen und der Bauablaufplan fortzuschreiben. Der Vergleich zwischen Soll- und Ist-Terminen ist
darzustellen.

Die Fortschreibung des Bauablaufplanes wird regelmaRig bei Anderungen des Bauablaufes nétig.

10.1 Die Rechnungsstellung fiir den jeweiligen Unterhaltungsbezirk erfolgt in einer nach Auftragen geglie-
derten, mit eindeutig den Orten zugeordneten Positionen in einer prifbaren Sammelrechnung nach REB
23.003 oder REB 23.003 2009. Die Rechnung wird monatlich oder ab einer Nettorechnungssumme von
15.000,00 Euro gestellt und wird (durch Grundeinstellung des Bauabrechnungprogrammes iTWO) nicht
gerundet. Begleitend zur digitalen Bauabrechnung wird eine nach GAEB 90 erfasste D11-Datei tGberge-
ben. Einzelrechnungen werden nur in Ausnahmefallen und in Absprache mit dem Haushaltsreferat des
ASV bearbeitet.

10.2 Laufzeit und Sonderkiindigungsrecht

1. Der vorliegende Vertrag hat eine Laufzeit von 12 Monaten. Er verlangert sich automatisch um jeweils
weitere 12 Monate, wenn nicht eine der Parteien den Vertrag mit einer Frist von mindestens drei Mona-

ten vor Vertragsende aus dem in nachstehender Ziff. 2 genannten Grund in Schriftform kiindigt. Fristwah-
rend ist nur der Eingang der Erklarung beim Vertragspartner. Es ist maximal 1 Verlangerung madglich, das
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heifl3t die Maximallaufzeit des vorliegenden Vertragsverhaltnisses betragt ab Beginn (siehe Ziff. 1 HVA B-
StB Besondere Vertragsbedingungen) 2 Jahre.

2. Das vorstehende Kiindigungsrecht besteht nur dann, wenn der Baupreisindex 61261-004 (Bauarbeiten-
Tiefbau) im Zeitpunkt der Kiindigungserklarung gegeniiber dem Tag des Zuschlags um mindestens 20%
nach oben oder unten abweicht. Mafigeblich ist hierbei im Zeitpunkt der Kiindigungserklarung der letzte
vom Statistischen Bundesamt verdoffentlichte Indexstand.

3. Die Méglichkeit zur Kiindigung aus wichtigem Grund bleibt fir beide Parteien unberthrt.

Hinweis: Bei den mit ,, !, gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen und ggf. durch Eintrag fest-
zulegen, ob und ggf. inwieweit die darin beschriebene Regelung Vertragsbestandteil werden soll.
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