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Vorbemerkungen

Die nachstehenden ZVB gelten nur fir die Objektplanung Gebaude, Innenraume, Selbststandige Freianlagen/Aulenan-
lagen, Ingenieurbauwerke, Verkehrsanlagen sowie fir die Fachplanung Technische Ausristung.

Architekten- /Ingenieurvertrage sind i.d.R. Werkvertrage (§§ 631 ff. BGB). Nach den Vertragen schuldet der
Auftragnehmer als Vertragsleistungen i.d.R. die Leistungen gemaR den Leistungsbildern der HOAI und ggf. die Ortliche
BauUberwachung. Die ZVB konkretisieren einzelne (nicht alle) Leistungen der Leistungsphasen 6 ff. der HOAI sowie
der Ortlichen Bauiiberwachung.
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Vorbereitung der Vergabe, Vergabeunterlagen

Offentliche Auftraggeber sind verpflichtet, Bau-, Liefer- und Dienstleistungsauftrage ab dem jeweiligen
EU-Schwellenwert EU-weit, Auftrdge unterhalb des EU-Schwellenwertes zumindest im Inland auszuschreiben. Die
Vergabeunterlagen sind unter Beachtung der fiir die kommunalen Auftraggeber (einschliellich deren
Eigenbetriebe bzw. Eigengesellschaften) verbindlichen Vergabevorschriften zu erstellen (z.B. VOB Teil A,
SeKtVO).

Zur Erstellung der Vergabeunterlagen sind die Kommunalen Einheitlichen Vordrucke - KEV - (s. Kommunales
Vergabehandbuch - KVHB-Bau) bzw., wenn verlangt, die Kommunalen Einheitlichen Muster fir die Vergabe von
Liefer- oder Dienstleistungen - Komm DE (L/D) - (s. das Praxishandbuch zur Vergabe von Lieferungen und
Leistungen fir Kommunen -VLL-) zu verwenden. Die Verwendung weiterer selbstverfasster Vergabeunterlagen
bedarf der Zustimmung des Auftraggebers.

Leistungsbeschreibungen fir Bauauftrage sind nach der VOB/A i.V.m. den Abschnitten 0 oder ATV der VOB/C zu
erstellen. Dabei sind insbesondere folgende Grundséatze zu beachten:

- Aufnahme der in den Abschnitten 0.5 der ATV der DIN 18299 ff. (VOB/C) vorgeschriebenen
Abrechnungseinheiten. Die Verwendung der Abrechnungseinheit "t" (Abrechnung nach Gewicht) bedarf der
Zustimmung des Auftraggebers.

- Moglichst genaue Berechnung aller LV - Mengen.

- Bedarfs-/Eventualpositionen dirfen nur in die Leistungsbeschreibung aufgenommen werden, wenn trotz
Ausschopfens aller Erkenntnismdglichkeiten bei Einleitung des Vergabeverfahrens noch nicht beurteilt werden
kann, ob eine Leistung erforderlich ist. Alternativpositionen diirfen nur in besonderen Ausnahmeféallen in die
Leistungsbeschreibung aufgenommen werden. Die Aufnahme von Bedarfs-/Eventualpositionen, von
Alternativpositionen und von angehangten Stundenlohnarbeiten bedarf der Zustimmung des Auftraggebers.

- Ausweisung der Mengen und des Gesamtbetrags auch bei Bedarfs-/Eventualpositionen (Einbeziehung in die
Angebotswertung).

Der Auftragnehmer hat - wenn verlangt - die Leistungsverzeichnisse nach dem Standardleistungsbuch - StLB -,
nach dem Standardleistungskatalog - StLK - oder nach einem vom Auftraggeber bestimmten Leistungsbuch zu
erstellen.

Beabsichtigt der Auftragnehmer, Leistungsbeschreibungen von sog. Projektanten (z.B. Bauunternehmern)
erstellen zu lassen, ist der Auftraggeber hiervon rechtzeitig zu unterrichten.
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Der Auftragnehmer hat den wesentlichen Inhalt der Vergabeunterlagen - rechizeitig vor Einleitung des
Vergabeverfahrens - mit dem Auftraggeber abzustimmen. Dabei notwendig werdende Entscheidungen ftrifft der
Auftraggeber - ggf. nach vorheriger Beratung mit dem Auftragnehmer -, z.B. Uiber

- die Wahl der Vergabeart oder die Auswahl der Bewerber,

- den Zeitpunkt der Ausschreibung,

- die Festlegung des Erdffnungstermins,

- die Abgabe von Bewerber- /Bietererklarungen (z.B. Eignungsnachweise),

- die Bildung von Losen,

- etwaige bauseitige Materiallieferungen,

- die Zulassung bzw. den Ausschluss von Nebenangeboten,

- wichtige Besondere Vertragsbedingungen (z.B. Ausfiihrungsfristen, Sicherheitsleistungen, Vertragsstrafen,
Verjahrungsfristen fir Mangelanspriiche) oder

- Uber die gleichzeitige Vergabe von Wartungsarbeiten.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Verlangen insbesondere auch wichtige LV - Positionen (z.B.
Felspositionen, Einbau von Fremdmaterial) zu erldutern.

Mitwirkung bei der Vergabe

Der Auftragnehmer hat, wenn verlangt, Texte fir Ausschreibungsbekanntmachungen zu fertigen und diese mit
dem Auftraggeber und den Angaben in den Vergabeunterlagen abzustimmen. Die Entscheidung Uber die Wahl
der Verdffentlichungsorgane trifft der Auftraggeber. Einstellungen im Internet obliegen dem Auftraggeber.

Bei schriftlicher Angebotsabgabe obliegt die Ausgabe der Vergabeunterlagen an die Bewerber und die sichere
Verwahrung der Angebote (verschlossene Umschlage) bis zum Eréffnungstermin dem Auftraggeber, ebenso die
Fihrung von Bewerberlisten.

Die Offnung der Angebote (i.S. § 14a VOB/A) erfolgt bei der Verwaltung. Auf Verlangen des Auftraggebers hat der
Auftragnehmer bei den Erdéffnungsterminen als Verhandlungsleiter mitzuwirken. In diesem Falle bestellt der
Auftraggeber einen Schriftfiihrer. Die Niederschrift Gber den Eréffnungstermin ist vom Auftragnehmer nach dem
Formblatt - KEV EréffAng - zu fertigen. Die schriftlichen Angebote sind beim Eréffnungstermin zu kennzeichnen
(z.B. auf Verlangen des Auftraggebers durch Loch- /Stanzgerate oder Schnursiegel).

Der Auftraggeber behalt sich vor, die schriftichen Angebote (einschlieRlich Umschlage) unmittelbar nach dem
Eréffnungstermin  kurzzeitig zuriickzubehalten, bevor sie dem Auftragnehmer zur Prifung der Angebote
Ubergeben werden.

Der Auftragnehmer hat die Angebote formal, rechnerisch, wirtschaftlich und technisch zu prifen (ggf. mittels
Prifprogramm). Ferner hat er die Eignung der Bieter zu priifen. Die Ergebnisse dieser Priifungen sind zu
dokumentieren.

Der Auftragnehmer hat aulerdem einen Preisspiegel (Spiegelung aller LV - Preise einschl. etwaiger
Stundenlohnverrechnungssatze) zu erstellen und zu analysieren.

Der Auftragnehmer ist nicht befugt, Preise in Angeboten zu &ndern oder zu ergénzen. Uber Auffalligkeiten in
Angeboten ist der Auftraggeber nach Abschluss der Angebotsprifung und Sichtung der Preisspiegel
unverziglich zu unterrichten (z.B. Uber auffillige Rechenfehler, Anzeichen fiir Manipulationen, fehlende,
widersprichliche, irrtiimliche, spekulative Preisangaben oder vermutete Mischkalkulationen).

Selbstgefertigte LV - Kurzfassungen der Bieter (EDV - Ausdrucke) sind insbesondere darauf zu prifen, ob die
Mengenansatze und Positionen mit dem Original-LV Ubereinstimmen und ob sie die geforderten Erklarungen
enthalten (z.B. Fabrikatsangaben).

Der Auftragnehmer hat die Angebote aufgrund der Priifergebnisse zu werten und das Wertungsergebnis in einem
schriftichen Vergabevorschlag festzuhalten, gegliedert entsprechend den Wertungsstufen der jeweiligen
Vergabeordnung. Prifungsdokumentationen, Preisspiegel und Wertungs-/Vergabevorschlag sind dem
Auftraggeber zu ibergeben.

Bei der formalen Wertung ist insbesondere darauf zu achten, dass die Angebote die von den Bietern geforderten
Erklarungen vollstéandig enthalten (z.B. Preise, Nachunternehmererklarungen, Fabrikatsangaben oder ggf. auch
Eignungsnachweise, wenn bereits mit der Angebotsabgabe gefordert), ferner, dass die schriftichen Angebote
unterzeichnet sind. Der Auftragnehmer hat in weiteren Wertungsstufen die Eignung der Bieter (Fachkunde,
Leistungsfahigkeit, Zuverlassigkeit), die Angemessenheit der Angebotspreise sowie die Wirtschaftlichkeit der
Angebote festzustellen. Der Auftragnehmer hat zu begriinden, weshalb die Gleichwertigkeit der in
Nebenangeboten vorgesehenen Leistungen mit der vom Auftraggeber ausgeschriebenen Leistung gegeben oder
nicht gegeben ist. Ebenso hat er zu begriinden, weshalb die vom Bieter angebotenen Produkte mit den Vorgaben
der Leistungsbeschreibung Ubereinstimmen oder nicht ibereinstimmen. Im Vergabevorschlag sind die formalen
Ausschlussgrinde, Ausschlussgrinde wegen mangelnder Eignung der Bieter, die Angebote mit unangemessen
hohen oder niedrigen Preisen und die Griinde fiir die Auswahl des wirtschaftlichsten Angebots umfassend
darzulegen.
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Der Auftragnehmer hat erforderlichenfalls Aufklarungsgesprache mit den Bietern zu fihren und die
Gesprachsergebnisse schriftlich festzuhalten (z.B. bei Verdacht auf spekulativer Preisgestaltung, bei
unangemessen niedrigen Preisen, bei Zweifeln an der Gleichwertigkeit von Nebenangeboten oder bei Zweifeln an
der Eignung, insbesondere an der Zuverlassigkeit eines Bieters). Dem Auftraggeber ist Gelegenheit zu geben, an
den Gesprachen mitzuwirken.

Da die Festlegung der Bieterrangfolge auf der Grundlage der an die Bewerber herausgegebenen LV zu erfolgen
hat, ist der Auftraggeber unverziiglich zu unterrichten, wenn sich nach dem Eréffnungstermin herausstellen sollte,
dass sich die ausgeschriebenen Leistungen (Mengen, Positionen usw.) wesentlich &ndern.

Die Vergabeentscheidung obliegt dem Auftraggeber. Die Entscheidung Uber die Ausfihrung von
Alternativpositionen trifft der Auftraggeber im Rahmen der Angebotswertung. Die Entscheidung Uber die
Ausflihrung von Bedarfs-/Eventualpositionen trifft der Auftraggeber in der Regel nach Auftragserteilung.

Der Auftragnehmer hat die Priifung und Wertung der Angebote — soweit mdglich - zligig durchzufiihren und den
Auftraggeber zu unterrichten, falls eine Uberschreitung der Zuschlagsfrist droht. Eine etwaige Verlangerung der
Zuschlagsfrist obliegt dem Auftraggeber.

Auskiinfte beim Gewerbezentralregister bzw. Wettbewerbsregister oder ggf. auch bei der Melde- und
Informationsstelle fir Vergabesperren werden vom Auftraggeber eingeholt. Der Auftragnehmer hat den
Auftraggeber ggf. auf die Notwendigkeit der Einholung solcher Auskiinfte hinzuweisen.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die unberiicksichtigten Angebote zu Ubergeben. Diese werden beim
Auftraggeber verwahrt.

Der Auftraggeber erteilt die Bauauftrage. Absageschreiben an nicht beriicksichtigte Bieter fertigt der Auftraggeber.

Objektiiberwachung, Ortliche Bauiiberwachung

Abweichungen vom Zeitplan sind dem Auftraggeber unverziglich mitzuteilen. Bei Verzdgerungen sind die
Ursachen darzulegen und Vorschlage zum Ausgleich zu machen.

Der Auftraggeber ist unverziiglich ber Umstande zu unterrichten, aus denen sich Anspriiche gegen die mit der
Bauausfiihrung beauftragten Unternehmen ergeben kénnen.

Schriftwechsel mit anderen an der Uberwachung fachlich Beteiligten, mit bauausfiihrenden Unternehmen oder mit
Behorden ist im Benehmen mit dem Auftraggeber zu flihren.

Gehen dem Auftragnehmer wichtige schriftliche Mitteilungen der bauausfiihrenden Unternehmen zu (z.B.
Bedenken wegen der Bauausfiihrung, Nachunternehmereinsatz, Behinderungsanzeigen oder Kiindigungen), sind
diese mit Stellungnahme unverziiglich dem Auftraggeber weiterzuleiten.

Werden bei der Durchfiihrung von Bauvorhaben Funde von kultur-, kunst- oder baugeschichtlicher Bedeutung,
wie z.B. Fundamente, Mauerreste, Grabsstatten, Bodenfunde, Inschriften oder Wandgemalde aufgedeckt oder
Fachwerke freigelegt, ist der Auftraggeber sofort zu verstandigen. Bau- oder Grabarbeiten sind ggf. einzustellen
und die Fundamente abzusichern, bis die fachgerechte Bergung oder die Freigabe durch den Auftraggeber erfolgt
ist.

Besondere Vorkommnisse auf der Baustelle, wie Diebstahl, Unfall- und Elementarschaden sowie sonstige
Beschadigungen sind dem Auftraggeber unverziiglich mitzuteilen. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber bei
der Aufklarung zu unterstiitzen.

Bauleistungen sind grundsatzlich férmlich abzunehmen. Als Abnahmeniederschrift ist das Formblatt - 343 KEV
AbnN - zu verwenden (s. KVHB - Bau). Der Auftragnehmer ist auch zur Abgabe rechtsgeschéftlicher Erklarungen
im Rahmen der Abnahme befugt (z.B. Vorbehalt von Mangelansprichen oder Vertragsstrafen). Der
Auftragnehmer hat den Auftraggeber Gber Abnahmetermine jeweils rechzeitig zu unterrichten. Dem Auftraggeber
ist Gelegenheit zur Teilnahme an den Abnahmen zu geben.

Die mit der Uberwachung Beauftragten sollen {iber eine abgeschlossene Fachausbildung (Dipl.-Ing., Dipl.-Ing.
(FH), Ing. (grad.), Master, Bachelor oder vergleichbar) und Uber eine angemessene Baustellenpraxis - in der
Regel von mindestens drei Jahren - verfliigen. Der 6rtliche Vertreter des Auftragnehmers auf der Baustelle ist dem
Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten zu benennen.

Der Auftragnehmer hat ein Bautagebuch zu fiihren, sofern nicht im Einzelfall einvernehmlich darauf verzichtet wird.

Der Auftragnehmer hat darauf zu achten, dass die bauausfiihrenden Unternehmen, Lieferanten und
Dienstleistungserbringer ihre Leistungen prifbar abrechnen, insbesondere die Schlussrechnungen ubersichtlich
und nach der Reihenfolge des LV aufstellen und die zum Nachweis von Art und Umfang der Leistungen
erforderlichen Rechnungsbeilagen (z.B. Abrechnungszeichnungen, Aufmaflte, Mengenberechnungen, Liefer-
/Wiegescheine und derg.) vollstdndig und prifbar tibergeben.

Werden Bauleistungen (gemeinsam) 6rtlich aufgemessen, sind die AufmalRblatter einschl. Mengenberechnungen
so zu erstellen, dass die Richtigkeit des Zahlenwerks — ggf. Jahre spater durch die Prifungsbehdrde — beurteilt
werden kann. Ggf. sind zu den einzelnen MaRen Ortsangaben zu machen (z.B. Raumangaben).
Erforderlichenfalls ist in den AufmaRblattern auf beigefligte Plane oder Skizzen hinzuweisen.
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Werden Bauleistungen nach Gewicht abgerechnet, hat der Auftragnehmer die Wiegescheine stets zeitnah (z.B.
taglich) zu prifen und insbesondere darauf zu achten, dass sie vollstandig im Original vorliegen und die nach dem
Bauvertrag geforderten Mindestangaben enthalten. Bei Verdacht auf Abrechnungsmanipulationen ist der
Auftraggeber unverziglich zu unterrichten. Ggf. sind geeignete Malnahmen zu treffen (z.B. Kontrollwdgungen
betr. dem Leergewicht oder Forderung auf Angabe der Uhrzeit in den Wiegescheinen).

Der Auftragnehmer hat die von ihm gepriiften Rechnungen der bauausfiihrenden Unternehmen mit folgendem
Vermerk zu versehen: ,Fachtechnisch und rechnerisch richtig”; "festgestellt auf ... EUR; ........cccceneee.. (Ort,
Datum, Unterschrift).”

Zur Rechnungspriifung vgl. noch die nachfolgenden Richtlinien.

Geéanderte und Zusitzliche Bauleistungen (Nachtragsforderungen)

Der Auftragnehmer ist nicht befugt, mit den bauausfihrenden Unternehmen im Namen und auf Rechnung des
Auftraggebers neue Preise zu vereinbaren. Nachtragsvereinbarungen schliet der Auftraggeber. Die Anordnung
und Vereinbarung von Stundenlohnarbeiten bleibt dem Auftraggeber vorbehalten (§ 2 Abs. 10 VOB/B). Die
Uberwachung der Stundenlohnarbeiten und die Anerkennung der Stundenlohnzettel obliegt dem Auftragnehmer.

Uber etwaige beim Auftragnehmer eingehende Nachtragsforderungen ist der Auftraggeber unverziiglich zu
unterrichten.

Werden geéanderte oder zusatzliche Bauleistungen angeordnet (gefordert, notwendig) und fordert ein
bauausfihrender Unternehmer deswegen neue (erhdhte, zusatzliche) Preise, ist von ihm zu verlangen, dass er
seine Nachtragsforderungen eindeutig beschreibt, begriindet und kalkulatorisch belegt.

Der Auftragnehmer hat die Nachtragsforderungen dem Grunde und der Héhe nach auf Ubereinstimmung mit den
vertraglichen Vorgaben zu prifen und das Prifungsergebnis dem Auftraggeber mitzuteilen, dabei die
Notwendigkeit der Nachtrage zu begriinden und insbesondere auch zu bestatigen, dass die Nachtragsleistungen
nicht bereits im LV enthalten sind (und auch keine Nebenleistungen i.S. der VOB/C darstellen). Bei
Nachtragsforderungen hat der Auftragnehmer auch etwaige Auswirkungen auf die Gesamtkosten darzulegen.

Werden geadnderte Leistungen ausgefiihrt, die Minderkosten verursachen, hat der Auftragnehmer das
bauausfihrende Unternehmen aufzufordern, kalkulatorisch die Minderkosten darzulegen und dem Auftraggeber
Vorschlage fir eine neue Preisvereinbarung nach § 2 Abs. 5 VOB/B zu unterbreiten.

Werden von bauausfiihrenden Unternehmen Leistungen ohne Auftrag oder unter eigenméachtiger Abweichung
vom Vertrag ausgefiihrt, ist der Auftraggeber hiervon unverziglich zu unterrichten.

Kostenermittiungen, Kostenkontrolle

Der Auftragnehmer hat spatestens nach Abschluss der Vorplanung eine Kostenschatzung zu erstellen,
spatestens nach Abschluss der Entwurfsplanung eine Kostenberechnung (ggf. auch als Grundlage fiir die
Honorarberechnung). Die Kostenberechnung ist eine wichtige Finanzierungsgrundlage fiir den Auftraggeber und
dementsprechend mit grofter Sorgfalt zu erstellen.

Die Kosten sind nach DIN 276 in der neuesten Fassung (oder analog der DIN 276) zu ermitteln, oder — wenn
verlangt — nach einer anderen Kostengliederungssystematik (z.B. im Verkehrswegebau nach einer anderen
Gliederung). Die jeweiligen Kostenermittlungen sind mit dem Auftraggeber abzustimmen, einzelne Anséatze auf
Verlangen auch zu begriinden. Kostenermittiungen sind — wenn verlangt — nach den Formblattern — KFB (A/I)
Kosten 1 oder Kosten 2 zu erstellen (s. HKVM).

Vor Einleitung des Vergabeverfahrens hat der Auftragnehmer die voraussichtlichen Kosten auf Grundlage eines
von ihm bepreisten Leistungsverzeichnisses zu ermitteln. Dies gilt auch fir den Objektplaner der
Verkehrsanlagen, wenn ihm die Leistungsphase 6 uUbertragen wurde.

Kostenermittlungen sind unverziglich fortzuschreiben, sobald sich die Grundlagen der Ermittlungen andern (z.B.
Plane). Der Auftraggeber ist in allen Leistungsphasen uber zu erwartende wesentliche Kostenanderungen stets
rechtzeitig zu unterrichten, auch in der Phase der Bauausfiihrung (z.B. bei gréeren Mengenanderungen,
Nachtragen oder Bauzeitverschiebungen).

Der Auftraggeber unterstiitzt den Auftragnehmer bei Erstellung der Kostenermittiungen. Insbesondere stellt der
Auftraggeber bei Bedarf erforderliche Unterlagen zur Verfiigung (z.B. Rechnungen).

Fir Fachplaner, die nur Kostenbeitrdge an Objektplaner zu liefern haben, gelten die vorstehenden Regelungen
sinngeman.
Bauleiter nach Bauordnungsrecht

Der Auftragnehmer, der die Objektiiberwachung / Ortliche Bauliberwachung in Auftrag hat, ist zugleich auch
Bauleiter i.S. des Bauordnungsrechts, sofern nicht anderes vereinbart wird.

Die offentlich-rechtliche Bauleitertatigkeit nach dem Bauordnungsrecht ist mit dem Honorar fir die
Grundleistungen "Objektiiberwachung" bzw. mit dem Honorar fir die Ortliche Bauliberwachung abgegolten.
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Anhang
Richtlinien fur die Priifung von Baurechnungen, Abgrenzung der Verantwortlichkeiten
Fachtechnische und rechnerisch Priifung durch den Auftragnehmer

Mit dem Vermerk auf Baurechnungen "Fachtechnisch (sachlich) und rechnerisch richtig" bestéatigt der Auftragnehmer
insbesondere, dass

e die Vertragspreise in die Rechnungen richtig lUbernommen worden sind (Einheitspreise, Pauschalpreise,
Stundenlohnverrechnungssatze),

e die Rechnungen keine Rechenfehler enthalten,

e die Mengen aus Zeichnungen oder AufmaRen richtig ermittelt und in die Rechnungen richtig ibertragen worden sind
(ggf. auch die Abrechnungsregelungen der VOB/C beachtet worden sind),

e die vertraglichen Abrechnungseinheiten des LV in die Rechnungen Ubernommen worden sind,
e die Bau- /Teilleistungen, fir die Zahlungen gefordert werden, vollstéandig und mangelfrei erbracht worden sind,

e den Bau- /Teilleistungen, fiir die Zahlungen gefordert werden, ein wirksamer Auftrag des Auftraggebers zugrunde
liegt bzw. das bauausfiihrende Unternehmen nicht eigenmachtig gehandelt hat (gilt auch fir die Ausfliihrung von
Bedarfs-/Eventualpositionen oder Nachtragsleistungen),

e die Rechnungen priiffiahig Gibergeben worden sind und somit eine der Falligkeitsvoraussetzungen gegeben ist (z.B.
Aufmalfle, Stundenlohnzettel, Entsorgungsnachweise vollstédndig und priffahig beigefligt sind),

e iibergabepflichtige Bau- /Teilleistungen, firr die Zahlungen gefordert werden, tatsachlich auch Gbergeben worden
sind (z.B. Bestandsplane, Standsicherheitsnachweise),

e ctwaige Nachtrags- / Zusatzforderungen der Bauunternehmer (z.B. wegen Mehr- oder Mindermengen nach § 2
Abs. 3 VOB/B, wegen geanderter, wegfallender oder zusatzlicher Leistungen nach § 2 Abs. 4, 5, 6 oder 9 VOB/B
oder nach § 2 Abs 7 Nr. 2 VOB/B, wegen Bauzeitverzogerungen nach 6 Abs. 6 VOB/B, § 642 BGB oder aus
Preisgleitklauseln) dem Grunde und der Héhe nach zutreffend sind,

e etwaige Vergiitungs- /Preisminderungsanspriiche des Auftraggebers (z.B. Preisnachlasse, wegen angeordneter
Minderleistungen nach § 2 Abs. 5 VOB/B oder nach den ZTV -Stralenbau oder aus Preisgleitklauseln) geltend
gemacht worden sind,

e Zuriickbehaltungsrechte oder Aufrechnungsmaoglichkeiten des Auftraggebers aus demselben Vertragsverhaltnis
nach den §§ 273, 320, 387 ff., 641 Abs. 3 BGB (z.B. Zahlungseinbehalte wegen Méangel oder Aufrechnungen fir
Bauwasser, Baustrom und dergl.) bei Feststellung des auszuzahlenden Betrags beriicksichtigt worden sind.

Das Ergebnis der Rechnungspriifung (z.B. Streichungen, Berichtigungen, Zahlungseinbehalte oder Aufrechnungen) ist
in geeigneter Form zu dokumentieren.

Bei vereinbarten Skonti ist die Rechungspriifung und -lbergabe zu beschleunigen.

Restliche (sachliche) Priifung durch den Auftraggeber

Nach Ubergabe der fachtechnisch und rechnerisch gepriiften Rechnungen obliegt dem Auftraggeber die "restliche
(sachliche) Feststellung” zu den Rechnungen, insbesondere die Priifung

e etwaiger Aufrechnungsmdglichkeiten bzw. Schadensersatzforderungen des Auftraggebers gegeniber dem
Bauunternehmer (z.B. in Haftungsfallen, bei Bauunternehmerverzug oder bei mangelbedingten Folgeschaden),

e etwaiger weiterer Aufrechnungsmoglichkeiten (z.B. bei Gegenforderungen des Auftraggebers, die nicht aus
demselben Vertragsverhaltnis stammen),

e ciner Aufrechnung mit Vertragsstrafen (im Benehmen mit dem Auftragnehmer),
e etwaiger Forderungsabtretungen oder -pfandungen,

e von Forderungen des Auftraggebers in Insolvenzangelegenheiten,

e der Bauabzugssteuer oder

e etwaiger Versicherungsfalle (z.B. Bauleistungsversicherung).

Bei vereinbarten Skonti ist beschleunigte Zahlung Sache des Auftraggebers.

Dem Auftraggeber obliegt die Verwertung bzw. Geltendmachung von Sicherheiten (z.B. Birgschaftsanspriiche bei
Uberzahlten Abschlagszahlungen) sowie die formliche Schlusszahlungsmitteilung.
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