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Anlage 4: Rahmenterminplan 

 

 

Dieser Rahmenterminplan dient als grober Ablaufplan auf dessen Grundlage der Auftragnehmer in 

Abstimmung mit dem Auftraggeber einen Ablaufplan betreffend Planung, Vergabe und Ausführung 

erarbeitet. 

 

- Die Bestandsaufnahme sollte unmittelbar nach Auftragsvergabe eingeleitet werden, um auch als 

mögliche Grundlage für den Rahmenterminplan genutzt werden zu können. 

- Die Ausführung soll außerhalb der Heizperiode erfolgen. Vor dem Hintergrund von Vergaben, 

Planungen und Ausschreibungen wird die Ausführung wohl nach der Heizperiode 2026 beginnen. 

- Die Leistungsphase 3 sollte bis zur KW 40/2026 erfolgen.  

- Die Übergabe des Leistungsverzeichnisses muss bis spätestens zur KW 29/2027 erfolgen. 

 


