
0 DWD 2,89 Jahre ? 03.06.2024

17          + X Monate 2,3 Jahre 03.06.2024

36 01 Interim 2,58 Jahre ? 06.06.2024

104 02 Bestand / Neubau 2,68 Jahre ? 12.08.2024

105 Bauablauf 2,68 Jahre ? 12.08.2024

145 Bauausführung 1,89 Jahre ? 01.02.2025

152 Hochbau Bestand 1,38 Jahre ? 05.05.2025

211 Hochbau Erweiterung 1,3 Jahre ? 25.08.2025

246 Erweiterung Fenster Glasfassade Türen
Sonnenschutz

4 Monate ? 30.03.2026

250 Erweiterung Lieferzeit Fenster Türen 
Sonnenschutz

2 Monate ? 04.05.2026

251 Erweiterung Montage Fenster Türen 
Sonnenschutz

3 Wochen ? 29.06.2026

252 Erweiterung Gebäude dicht 17.07.2026

253 Erweiterung Fassade Holz 1,5 Monate ? 20.07.2026

254 Ausbau 4,5 Monate ? 20.07.2026

269 Abnahmen 5,38 Monate ? 22.07.2026

277 Aufzugsanlage 1,78 Jahre ? 03.03.2025

292 ELT 2,01 Jahre ? 06.01.2025

315 HLS / GA 2,23 Jahre ? 04.10.2024

325 Verkehrsanlagen 1,78 Jahre 03.02.2025

# Titel Erwartete Dauer Erwarteter 
Start

2,3 Jahre

2,58 Jahre ?

1,38 Jahre ?

2 Monate ?

Erweiterung Montage Fenster Türen Sonnenschutz 3 Wochen ?

Erweiterung Gebäude dicht
Erweiterung Fassade Holz 1,5 Monate ?

Ausbau 4,5 Monate ?

Abnahmen 5,38 Monate ?

1,78 Jahre ?

2,01 Jahre ?

2,23 Jahre ?

1,78 Jahre

Juni 2026 Juli 2026 August 2026 September 2026
KW 23, 1. JuniKW 24, 8. Juni KW 25, 15. Juni KW 26, 22. Juni KW 27, 29. Juni KW 28, 6. Juli KW 29, 13. Juli KW 30, 20. Juli KW 31, 27. Juli KW 32, 3. August KW 33, 10. August KW 34, 17. August KW 35, 24. August KW 36, 31. August
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