Anlage 3.9.1

Sicherungstibersicht fiir Baumalinahme: [26KSP12 WE Bf Fulda Weichen 102, 108, 111, 115 und 116
Bieter Name:|...

Vorarbeiten (Angaben erfolgen durch AG und Bieter)

Datum’ Tag' Arbeitszeit' Arbeitsgruppe’  |zu sichern’ Bau- Tatigkeit/Ortlichkeit' Sicherung? Material Sicherung?
von bis von bis spitzen'

06.07.26| 13.07.26 5 LST/E 6 Personen 1 Abrechung flr Leistungen AG nach

06.07.26] 13.07.26 5 BUZ 3 Personen 1 Aufwand

Hauptarbeiten (Angaben erfolgen durch Bieter)
Datum? Tag® Arbeitszeit? Arbeitsgruppe®  |zu sichern? Bau- Tatigkeit/Ortlichkeit? Sicherung? Material Sicherung?
von bis von bis spitzen?
Nacharbeiten (Angaben erfolgen durch AG und Bieter)

Datum’ Tag' Arbeitszeit' Arbeitsgruppe’  |zu sichern’ Bau- Tatigkeit/Ortlichkeit' Sicherung? Material Sicherung?
von bis von bis spitzen'

27.07.26| 31.07.26 5 LST/E 6 Personen 1 Abrechung flr Leistungen AG nach

27.07.26] 31.07.26 5 BUZ 3 Personen 1 Aufwand

31.07.26
Belastungsstopfen Hauptarbeiten (Angaben erfolgen durch Bieter)
Datum? Tag® Arbeitszeit? Arbeitsgruppe®  |zu sichern? Bau- Tatigkeit/Ortlichkeit' Sicherung? Material Sicherung?
von bis von bis spitzen?
Parallelarbeiten des AG wéhrend des Belastungsstopfens (Angaben erfolgen durch AG)

Datum® Tag® Arbeitszeit® Arbeitsgruppe®  |zu sichern® Bau- Tatigkeit/Ortlichkeit® Sicherung? Material Sicherung?
von bis von bis spitzen®

14.09.26] 25.09.26 4| 07:00f 17:00|LST/E 6 Personen 1 Arbeiten Fachdienste, BU, Vermess.

14.09.26] 25.09.26 4| 07:00| 17:00|BUZ 3 Personen 1 Arbeiten BU, Vermessung

1) wird vom AG und vom Bieter ausgefiillt
2) wird vom Bieter ausgefiillt
3) wird vom AG ausgefilllt

1von1 Gilltig ab: 08.09.2017



