iTWO-TPL-002 / Vorgangsdaten (Vertragstermine)

Projekt: T016081757 2800 73,51 RZ-MaBRnahmen Altenhundem

Terminplan: 12 Terminplan zu Quality Gate VP Beginn Version 2 vom 27.01.2023
Status: 4000 freigegeben

Aktiv: Ja

Soll: Ja

Vorgang Bezeichnung Dauer [T] Anfang Ende FG% Erl. FG (Bemerkung)
(iTWO-Schliissel)

001 Vorgesprach QG 0 11.01.2019 11.01.2019 100 Ja

1 TC:

002 QG Projektubergabe 0 12.02.2019 12.02.2019 100 Ja

2 TC:

003 Beginn Vorplanung 0 01.03.2019 01.03.2019 100 Ja

3 TC:

004 Beginn Planrechtsverfahren 0 01.10.2020 01.10.2020 100 Ja  EBA-AZ: 64139-641pa/043-2021#054
4 TC:

005 Beginn Ausschreibung u. Vergabe 0 06.10.2025 06.10.2025 0

5 TC:

006 Baubeginn 0 10.07.2026 10.07.2026 0

6 TC:

007 Inbetriebnahme 0 06.10.2026 06.10.2026 0

7 TC:

008 Projektabschluss 0 30.10.2028 30.10.2028 0

8 TC:

009 Planrecht hat Bestandskraft 0 06.01.2022 06.01.2022 100 Ja

9 TC:
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010 Bestatigung EP 0 16.02.2022 16.02.2022 100 Ja
10 TC:
011 Abschluss EP/GP 0 15.04.2022 15.04.2022 100 Ja
11 TC:
012 Freigabe zur Ausfiihrung 0 17.05.2022 17.05.2022 100 Ja
13 TC:
013 Finanzierung Fremd- und Eigenmittel gesichert 0 30.01.2019 30.01.2019 100 Ja
12 TC:
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