BIETERKOMMUNIKATION
Angebotsphase (Korrektur 2)

Verfahren:

25FEI83400 - Oberbau GE und WE Meggen / Altenhundem

21.11.2025

LISTE DER OFFENTLICHEN NACHRICHTEN

Nr

Frage

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Zuge der Angebotsbearbeitung hat sich eine
Frage hinsichtlich der geforderten Praqualifikation
ergeben.

GemalR Auftragsbekanntmachung ist folgendes
gefordert: Oberbau konventionell-Schotter:
Weichen: Strecken II; Mischverkehr 121 - 160 km/h,
Gleise: Strecken II; Mischverkehr 121 - 160 km/h.

Lt. Vorbemerkungen betragt die zulassige
Hochstgeschwindigkeit maximal 120 km/h in allen
Umbaubereichen.

Bitte prufen Sie daher die aktuellen Forderungen.
Aus unserer Sicht ist eine vorhandene PQ fir die
Streckenklasse Il (Gleise und Weichen)
ausreichend.

Mit freundlichen Grif3en

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei der Durchsicht der Unterlagen sind einige
Fragen aufgekommen:

1) Ausfiihrungszeiten
Aus den Ausschreibungsunterlagen ist fir uns nicht
ersichtlich, wann die Oberbauarbeiten ausgefuhrt
werden sollen. Wir bitte um die Benennung der
genaueren Ausfuhrungszeiten.

2) Sperrbereiche/Sperrabschn itte
Aus den Ausschreibungsunterlagen sind die
Sperrabschnitte nicht ersichtlich. Kénnen Sie uns
bitte die Sperrbereiche bzw. die
Sperrabschnittskizzen fur die jeweiligen
Baubereiche zur Verfugung stellen.

Antwort Gesendet

Sehr geehrte Damen und Herren, 11.11.2025 06:46:32
geman aktuellem VzG liegt die

Hochstgeschwindigkeit auf dem Streckenabschnitt

bis max. 120 km/h.

Demnach ist eine vorhandene PQ fir die

Streckenklasse Ill (Gleise und Weichen)

ausreichend.

Oberbau Gleise Strecken Ill; Regionalverkehr
50-120 km/h

Oberbau Weichen Strecken Ill; Regionalverkehr
50-120 km/h

Es wird ein Korrekturzyklus eingeleitet.
Mit freundlichen GriiRen

Deutsche Bahn AG

Anlagen:

» 25FEI83400_2.01-Anlage 2.1 Besondere Vertragsbedingungen_Stand 10.11.25.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren, 11.11.2025 06:50:26

bitte sehen Sie nachstehend unsere Antworten:

1) Die Angaben finden Sie in den
Baubeschreibungen unter Pkt. 0.2.2.1 Sperrpause.

Sperrpausen Str. 2800 Lennest-Meggen
Zeitraum: Fr, 10.07.2026, 21:00 Uhr - Fr,
17.07.2026, 21:00 Uhr, 168h; ESP
Zeitraum: Fr, 17.07.2026, 21:00 Uhr - Fr,
24.07.2026, 21:00 Uhr, 168h; ESP
Zeitraum: Fr, 21.08.2026, 21:00 Uhr - Fr,
04.09.2026, 21:00 Uhr, 336h; TSP

Sperrpausen Str. 2800 Altenhundem

Zeitraum: Fr, 31.07.2026, 21:00 Uhr - Fr,
14.08.2026, 21:00 Uhr, 336h; TSP
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3) Planungsleistungen

In den beiden Losen sind in den jeweiligen
Unterlosen 1.1 , Technische Bearbeitung”
ausgeschrieben. Gehen wir richtig in der Annahme,
dass die Leistungen nur den Leistungsbereich
Oberbau betreffen.

4) Koordinierung Gesamtmaf3nahme

GemaR den jeweiligen Pos. 1.1.20 ,Koordinierung
Gesamtmafnahme* hat der Bau AN Oberbau die
Koordinierung der Bauarbeiten mit anderen
Gewerken zu Gbernehmen. Gehen wir richtig in der
Annahme, dass diese Leistung nur fur den Zeitraum
der Oberbauarbeiten einzuplanen ist.

5) Baustellenschild
In den beiden Losen ist das Aufstellen bzw. der
Ruckbau eines Baustellenschildes ausgeschrieben.
Los Bf. Altenhundem — Pos. 1.2.50 und 1.2.60
Los Bf. Meggen — Pos. 1.2.50 und 1.2.60

Gehen wir richtig in der Annahme, dass diese
Positionen mit ,0,00 € bepreist werden kénnen, da
die Oberbauarbeiten nur in einem kurzen Zeitraum
ausgefihrt werden. Es macht unserer Ansicht nach
keinen Sinn, dass diese Leistung durch den Bau AN
Oberbau ausgefihrt wird.

6) Bauzaun / Feste Absperrung
In den beiden Losen ist das Aufstellen bzw. der
Ruckbau von Bauzaunen und Fester Absperrung
ausgeschrieben. Gehen wir richtig in der Annahme,
dass diese Leistungen nur die Dauer der
Oberbauarbeiten gelten. D.h. nach Abschluss der
Oberbauarbeiten kénnen die Bauzéune bzw. Feste
Absperrung zuriickgebaut werden.

Wir bitten um Klarung der o.g. Punkte.

Vielen Dank.
Mit freundlichen Grif3en

Sehr geehrte Damen und Herren,

in den beiden LV’s gibt es zweimal die Position
Baustellenlogistik - jeweils die Pos. 1.2.10 und
1.3.10.

Gehen wir richtig in der Annahme, dass die
jeweligen Pos. 1.3.10 mit "0,00 €" bepreist werden
kénnen?

Wir bitten um Klarung.

Vielen Dank.

Mit freundlichen Grif3en

2) Siehe Anlagen ,Sperrzeiten u. -bereiche
Altenhundem.pdf* und ,Sperrzeiten u. -bereiche
Meggen.pdf*

3) Ja, die Leistungen betreffen nur den
Leistungsbereich Oberbau.

4) Ja, die Leistungen sind nur fur den Zeitraum der
Oberbauarbeiten einzuplanen.

5) Die
Positionen zum Aufstellen bzw. der Riickbau des
Baustellenschildes sind zu bepreisen.

6) Die Bauzaune in den Losen sind fur die gesamte
Sperrpause einzuplanen.

Die Positionen 01.02.0090 in den beiden Losen
kénnen entfallen, da die Feste Absperrung durch
die Sicherungsfirma gestellt wird.

Mit freundlichen Gruf3en

Deutsche Bahn AG

Anlagen:

* Sperrzeiten u. -bereiche Altenhundem.pdf
« Sperrzeiten u. -bereiche Meggen.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Pos. 1.3.0010 "Baustellenlogistik heran-
abfiihren Baumaschinen Personal” kann in den LVs

Meggen und Altenhundem mit 0,00 € bepreist
werden.

MfG

i.A. Soofiani
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Ist was im LV geandert worden? Sehr geehrte Damen und Herren, 21.11.2025 14:09:33
einige irrelevante Dokumente sind entfernt worden.

Die relevanten Unterlagen kdnnen Sie dort
herunterladen, wo Sie immer diese herunterladen.

MfG

i.A. Soofiani
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