Anlage 3.9.1

Sicherungstibersicht fiir Baumaflnahme:|GE Bf Hanau Nord Gleise 503/513, 506 und 526
Bieter Name:|...

Vorarbeiten (Angaben erfolgen durch AG und Bieter)

Datum’ Tag' Arbeitszeit' Arbeitsgruppe’  |zu sichern’ Bau- Tatigkeit/Ortlichkeit' Sicherung? Material Sicherung?
von bis von bis spitzen'

08.06.26| 20.06.26 4 LST/E 6 Personen 1 Abrechung flr Leistungen AG nach

08.06.26] 20.06.26 4 BUZ 3 Personen 1 Aufwand

Hauptarbeiten (Angaben erfolgen durch Bieter)
Datum? Tag® Arbeitszeit? Arbeitsgruppe®  |zu sichern? Bau- Tatigkeit/Ortlichkeit? Sicherung? Material Sicherung?
von bis von bis spitzen?
Nacharbeiten (Angaben erfolgen durch AG und Bieter)

Datum’ Tag' Arbeitszeit' Arbeitsgruppe’  |zu sichern’ Bau- Tatigkeit/Ortlichkeit' Sicherung? Material Sicherung?
von bis von bis spitzen'

03.07.26| 10.07.26 4 LST/E 6 Personen 1 Abrechung flr Leistungen AG nach

03.07.26] 10.07.26 4 BUZ 3 Personen 1 Aufwand

Belastungsstopfen Hauptarbeiten (Angaben erfolgen durch Bieter)

Datum? Tag® Arbeitszeit? Arbeitsgruppe®  |zu sichern? Bau- Tatigkeit/Ortlichkeit' Sicherung? Material Sicherung?
von bis von bis spitzen?
Parallelarbeiten des AG wéhrend des Belastungsstopfens (Angaben erfolgen durch AG)
Datum® Tag® Arbeitszeit® Arbeitsgruppe®  |zu sichern® Bau- Tatigkeit/Ortlichkeit® Sicherung? Material Sicherung?
von bis von bis spitzen®
17.08.26] 28.08.26 4| 07:00f 17:00|LST/E 6 Personen 1 Arbeiten Fachdienste, BU, Vermess.
17.08.26] 28.08.26 4| 07:00| 17:00(BUZ 3 Personen 1 Arbeiten BU, Vermessung

1) wird vom AG und vom Bieter ausgefiillt
2) wird vom Bieter ausgefiillt
3) wird vom AG ausgefilllt

1von1 Gilltig ab: 08.09.2017



