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1 Vorbemerkung

Die DB Netz AG ist flir ein Schienennetz von rund 33.000 Kilometern verantwortlich. Zur Mo-
dernisierung und Instandhaltung finden jeden Tag zahlreiche Arbeiten im Gleisbereich statt.
Dabei hat die Sicherheit eine hohe Prioritat. So sind zahlreiche Kolleginnen und Kollegen in den
fir den Bahnbetrieb zustandigen Stellen (BzS) taglich damit befasst, in Sicherungsplanen
passgenaue Sicherungsmalinahmen festzulegen. Praqualifizierte Sicherungsunternehmen set-
zen dann die Sicherungsmalinahmen vor Ort auf der Gleisbaustelle um.

Der Gleisbereich umfasst den von Schienenfahrzeugen eingenommenen Raum sowie den
Raum neben, unter oder tiber den Gleisen mitsamt der Oberleitung. Wenn sich bei der Arbeit
an der Infrastruktur Personen im Gleisbereich befinden oder unbeabsichtigt in diesen hineinge-
raten kénnten, gelten zur Gewahrleistung der Sicherheit besondere Regeln der Unfallversiche-
rungstrager und die Rahmenrichtlinie 132.0118 der DB AG.

Sicherungsplan

Gleisbaustellen sind oft sehr komplex und erfordern fiir einen reibungslosen Ablauf ein enges,
abgestimmtes Zusammenspiel aller Akteure. Was fur die Baustelle in Ganze gilt, gilt somit
gleichermalen fur deren Sicherung: Sie erfordert eine sorgfaltige Planung.

Vor der Durchfiihrung von Arbeiten im Gleishbereich muss ein Unternehmer diese mit einem
Vorlauf von mindestens 10 Werktagen vor deren Beginn der fir den Bahnbetrieb zustandigen
Stelle der DB Netz AG (BzS)“ anzeigen.

Die erforderlichen Informationen werden im Abschnitt 1 des Sicherungsplanes ,Angaben des
ausfiihrenden Unternehmers zur Arbeitsstelle (132.0118V03) eingetragen.

Die BzS legt auf Basis dieser Informationen im Abschnitt 2 die Sicherungsmalinahmen fest, die
dann von praqualifizierten Sicherungsunternehmen im Abschnitt 3 geplant und nach einem an-
schlieRenden Freigabeprozess durchgefiihrt werden. Die Arbeiten auf der Gleisbaustelle diirfen
erst nach der Umsetzung der von der BzS festgelegten SicherungsmaRnahmen beginnen.

Die Ausfullhilfe

Die vorliegende Ausfiillhilfe soll beim vollstandigen und richtigen Ausfillen der Angaben des
ausfiihrenden Unternehmers zur Arbeitsstelle im Abschnitt 1 behilflich sein. Die Vollstandigkeit
und Richtigkeit der Angaben des Unternehmers sind fiir die passgenaue Planung der Siche-
rungsmafnahme unerlasslich.
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Der Sicherungsplan bezieht sich nur auf Gefahren aus dem Bahnbetrieb. Darliber hinaus mus-
sen weitere Genehmigungen wie bspw. eine verkehrsrechtliche Anordnung bei Arbeiten im 6f-
fentlichen Verkehrsbereich, zu dem auch Bahniibergange zahlen, eingeholt werden. Hierauf
kann in dieser Ausflillhilfe aus Platzgriinden nicht eingegangen werden.

Jede Arbeitsstelle verursacht in der Regel auch Larm. Anwohner fiihlen sich gerade in den
Nachtstunden oder am Wochenende stark gestort und haben kaum Verstandnis flir unsere Ta-
tigkeiten. Insbesondere die erforderlichen Warnsignalgeber fiihren sehr haufig zu Beschwerden.
Haufig konnen wir die Schwellenwerte gemal} BImSchG nicht einhalten. Durch den Planer des
Auftraggebers ist schon vor der Ausschreibung der BaumaRnahme die Genehmigung bei der
zustandigen Behdrde zu beantragen. Bei Gleisbauarbeiten ist der Auftraggeber die DB Netz
AG. Bei anderen Arbeiten kann der Auftraggeber auch eine andere Organisationeinheit der
Deutschen Bahn sein, z. B. bei Bahnsteigarbeiten DB Station & Service oder auch Dritte, z. B.
Arbeiten an Uber- oder Unterfihrungen die Stadt, das Land oder der Bund, je nach Baulasttra-
ger. Als Auftragnehmer sollten sie sich im Vorfeld erkundigen, ob eine evtl. notwendige Ge-
nehmigung vorliegt, damit die Arbeiten auch zeitgerecht und wie geplant durchgefiihrt werden
kdnnen.

Weitergehende Informationsquellen rund um die Thematik der Gleisbaustellensicherung finden
Sie im Kapital 13 dieser Ausfiillhilfe.

Wir wiinschen Ihnen beim Erstellen des Abschnittes 1 des Sicherungsplanes viel Erfolg.

Ausfillhilfe zum Abschnitt 1 des Sicherungsplanes 132.0118V03 -
Version 1.0 vom 30.11.2016



2 Abschnitt 1 ,,Angaben des ausfithrenden Unternehmers zur Ar-
beitsstelle” - Grundsatzliches

Der Unternehmer fiihrt eine Gefahrdungsbeurteilung durch und zeigt auf Grund der Ergebnisse
die Art und den Umfang der Arbeiten detailliert an. Dabei sind nicht nur die Arbeiten im Gleisbe-
reich zu berilicksichtigen, sondern auch die Arbeiten, bei denen der Unternehmer ein unbeab-
sichtigtes Hineingeraten in den Gleisbereich nicht sicher ausschlielen kann.

Der Abschnitt 1 zum Sicherungsplan ist von jedem an den Arbeiten beteiligten Unternehmer
unter Beruicksichtigung

— aller fur den Sicherungsplan relevanten Tatigkeiten,

— der Anzahl der Beschaftigten sowie

— eingesetzten Fahrzeugen, Maschinen und Geraten und den sich daraus ergebenden
Arbeitsplatzbreiten und Storschallpegeln

auszufillen. Je Gewerk (unterschiedlicher arbeitsausfiihrender Unternehmer und unterschiedli-
che Art der Arbeit) und je unterschiedlicher betrieblicher Situation im Arbeitsbereich (z. B. Ge-
schwindigkeit im Nachbargleis) ist ein separater Abschnitt 1 zu erstellen. Zu den Arbeiten einer
BaumalRnahme gehoéren auch die vor- und nachlaufenden Tatigkeiten, wie z. B. LST, E-
Technik, Kleineisen lI6sen oder Einrichten der Baustelle, das Auf- und Abriisten von Maschinen
an den dafiir vorgesehenen Platzen, Arbeiten an Verladeplatzen sowie die Baustellenberau-
mung, notwendige Vermessungsarbeiten wahrend der BaumalRnahme, Montage bzw. Demon-
tage von Lf - Signalen, Auf-, Ab- und Umbau von FA und ATWS sowie bauaffine Dienstleistun-
gen.

Ebenso sind Materiallagerplatze, Maschinenvorbereitungsplatze, Eingleisstellen sowie die We-
ge zur und von der Arbeitsstelle zu beriicksichtigen. Fur diese Ortlichkeiten ist ggfs. ein geson-
derter Abschnitt 1 bei der BzS einzureichen.

Der Einsatz von Flielfbandmaschinen mit maschineneigenem Warnsystem mit den zugehdérigen
Seitenlaufern ist gesondert anzugeben.

Das kurzzeitige Betreten von Nachbargleisen muss unter 1.6 angegeben werden, da dies stets
SicherungsmaRnahmen erforderlich macht.

Das Sammeln der ausgefiillten Abschnitte 1 von mehreren beteiligten Unternehmen durch den
Bauiiberwacher oder eine andere geeignete koordinierende Stelle (z. B. Hauptauftragnehmer)
mit direkter und fristgerechter Weitergabe aller Abschnitte 1 an die BzS ist moglich.

Jeder einzelne Unternehmer ist fiir die Erstellung des Abschnittes 1 des Sicherungsplanes ent-
sprechend seiner durchzufiihrenden Tatigkeit verantwortlich. Dies gilt auch fiir Nachunterneh-
mer.

Aufgrund der Verantwortlichkeit jedes einzelnen Unternehmers fiir seine Tatigkeiten und Anga-
ben wird von einer Zusammenfassung der Abschnitte 1 durch Stellen auBerhalb der BzS abge-
raten.

Wenn Ausnahmsweise auf3erhalb der BzS eine Zusammenfassung der Abschnitte 1, z. B.
durch den Hauptauftragnehmer oder im Rahmen von Baubesprechungen, durchgefiihrt wird, ist
diese Stelle fiir die Riickmeldung an die einzelnen Unternehmer verantwortlich. Diese miissen
prifen ob die Vorgaben in den Teilen 2 und 3 fur ihre Tatigkeiten anwendbar sind.
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3 Kopf des Sicherungsplanes

[ Sicherungsplan Nr. bzw. Sicherungsplan Nr. zu Betra Nr.

Sicherungsplan
NHotwendige Angaben sniragen Zutreflendes ankreuzen. Nichl zutreffendes streichen

In Kraft ab um Uhr AuBer Kraft ab um Uhr

Sicherungsplannummer und die Felder ,In Kraft ab .....“ und ,Aul3er Kraft ab ...... “werden nur
von der BzS (BzS= fiir den Bahnbetrieb zustandige Stelle) ausgefillt.

Hinweis:

Der Gleisbereich darf nur in diesem Giiltigkeitszeitraum und unter Beachtung der angeordneten
und umgesetzten SicherungsmalRnahme betreten werden.

Alle tibrigen Angaben des Abschnittes 1 sind vom ausfiihrenden Unternehmer zu tatigen.

4 Abschnitt 1.1 ,,Ausfiihrender Unternehmer*

1.1 Ausfihrender Unternehmer Frma. Anschif)

Firmenname mit der kompletten Anschrift (StraRe, Hausnummer, Plz, Ort und Telefonnummer)
in Druckbuchstaben oder deutlich lesbarer Firmenstempel.

5 Abschnitt 1.2 ,,Art der Arbeit“

| 1.2 Art der Arbeiten ‘

Im Freitextfeld sind alle durchzufiihrenden Arbeiten (inkl. aller Vor- und Nacharbeiten) méglichst
genau, z. B. nach Beschreibung im Bauablaufplan, zu beschreiben.

Die genaue Beschreibung der Arbeiten ermoglicht der BzS die passgenaue Auswahl der erfor-
derlichen Sicherungsmaflnahme. Nur im allgemeinen Sprachgebrauch tbliche Abkiirzungen
durfen verwendet werden.

Dabei kann es sinnvoll sein, fir die verschiedenen Arbeiten jeweils einen Abschnitt 1 auszufil-
len (z. B. getrennt fiir Vor-, Haupt- und Nacharbeiten). Ein Kriterium fiir die Trennung kénnen
sowohl betriebliche Belange (Sperrzustande, Geschwindigkeiten) als auch Anderung der Tatig-
keiten sein.

Bei grolleren Baumalinahmen, die mehrere Abschnitte 1 erfordern, ist die Angabe des Titels
des Bauvorhabens aus dem Bauvertrag anzugeben, damit der Abschnitt 1 richtig zugeordnet
werden kann.

Ggf. als Anlage den Bauablaufplan als Zeit-Wege-Diagramm oder je nach Arbeit auch Balken-
diagramm beifligen, z. B. SOG-Plan.
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6 Abschnitt 1.3 ,,Lage und Beschreibung der Arbeitsstelle®

Erst einmal einen Gesamtiberblick (iber den Abschnitt 1.3 des Sicherungsplanes.

Dieser Abschnitt enthalt die wesentlichen Angaben zur Arbeitsstelle und zur Arbeitsdurchfiih-
rung. Deswegen sind die Angaben in diesem Abschnitt fiir die Sicherungsplanung sehr wichtig.

1.3 Lage und Beschreibung der Arbeitsstelle - siehe bemalite Skizze enschhellich der
Arbeitsbereiche fur Maschinen Gerate

[[] Freie Strecke

Gleis: von nach
von km bis km
[J Bahnhof
Gleis(e) Nr Weiche(n) Nr Waeiche(n) Nr
Gleis(e) Nr Weiche(n) Nr Weiche(n )Nr

Gleichzeitig an der Arbeitsstelle anwesende Beschafligte
Einsatz von Fahrzeugen/Maschinen mit maschineneigener Wamanlage (Anzahl, Art, Lange)

Anzahl der Seitenlaufer beim Einsatz von GBM im Fliebandverfahren

Einsatz von Fahrzeugen/Maschinen/Geraten ohne maschineneigene Warnanlage (Anzahl, Art, Lange
maschineneigener Storschallpegel Ly in dB(A))

Lange der Arbeitsbereiche (2 B. auch Entfaltungslange der Maschinen beachten) m
Grofite Arbeitsbreite: m
Raumzeit (Arbeitsgleis) S

Zeit zum Erreichen des Sicherheitsraums fUr Seitenlaufer (Nachbargleis, max. 20 s) s

Nachfolgend werden die einzelnen Teilbereiche des Abschnittes 1.3 beschrieben.

1.3 Lage und Beschreibung der Arbeitsstelle - gishz pemalis Skzzs dnscilelnch der
Arbsisbarsiche filr Maschinan'Gardie

Beschreibung der genauen Lage der Arbeitsstelle. Dabei sind zu bertcksichtigen:

[0 Freie Strecke

Gleis: von nach
von km: bis km
O Bahnhof:
Gleis{e) Nr.: Weiche(n) Nr: Wziche(n) Nr.:
Gleis{e) Mr.: Weiche{n} Nr.: Weiche{n}Nr.:

—  Freie Strecke [ Bahnhof mit km-Angabe (auch im Bahnhof). Diese Angabe kdnnen sie
dem Auftrag, der Betra (soweit vorhanden) oder durch Ablesen dem Lageplan entneh-

men.
Bei durchgehenden Arbeiten (z.B. Stopfarbeiten) kann die Arbeit mit einem Siche-
rungsplan erfasst werden. Sind jedoch weitere Arbeiten im Bahnhof notwendig, dann
ist fir diese Arbeiten ein weiterer Abschnitt 1 zu erstellen.

—  Entfaltungslange der Baumaschinen: Beispiele fiir die Lange der zu sichernden Ar-
beitsstelle:
— Bei FlieBbandmaschinen ragt die zu sichernde Lange wegen der Materialwagen

MFS, Slps und wegen eines Teils der Kernmaschine am Baulosanfang und am Bau-

losende (iber die Umbaulange hinaus,
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— bei Weichenumbauten muss der Transportweg zwischen Vormontageplatz und Ein-
baustelle gesichert werden,
— bei SchweilRarbeiten muss die Gleislange fiir den Spannungsausgleich gesichert
werden.
—  samtliche betroffenen Gleise und Weichen, sowie
— gesondert zu sichernde Arbeitsstellen, z. B.
— alle Materiallagerplatze
— alle Eingleisstellen
— alle Vorbereitungsplatze fiir Maschinen und Gerate
— alle Logistikbereiche
— ggf. die Wege zwischen diesen Ortlichkeiten und der Arbeitsstelle

Des Weiteren ist eine bemalite Skizze beizufligen, aus der die Lage der Arbeitsstelle mit ihren
Besonderheiten (z. B. Larmschutzwande, Grundstiicke Dritter, Briicken, Durchldsse etc.), sowie
die Wege zur und von der Arbeitsstelle eindeutig hervorgehen. Aus der Skizze missen auch die
in unmittelbarer Umgebung der Arbeitsstelle befindlichen Gleise und Weichen erkennbar sein.
Eine Lageplanskizze kann hierflir beim Auftraggeber (z. B. fiir Gleisbauarbeiten i.d.R. die DB
Netz AG) abgefordert werden. Die BzS kann nur in begriindeten Ausnahmefallen weiterhelfen.

Eine handschriftliche Skizze ist i.d.R. nicht ausreichend!

Angaben wie z. B. ,Alle Gleise oder alle Weichen im Bahnhof ...“ oder ,gesamte Strecke zwi-
schen Bahnhof .... und Bahnhof ...“ sind ebenfalls nicht ausreichend.

Gleichzeitiy an der Arbeitsstelle anwesends Beschiftigte:

Angabe der maximalen Anzahl der gleichzeitig an der Arbeitsstelle anwesenden Beschaftigten.
Sind die Zahlen der gleichzeitig anwesenden Beschaftigten wahrend der Bauzeit sehr unter-
schiedlich, kann eine Aufschliisselung vorgenommen werden. Diese sollte jedoch nicht zu klein-
teilig sein.

Einsatz von Fahrzeugen/Maschinen mit maschinensigenar Warnanlage (Anzahl, Art, Langs):
Anzshl der Seitenliufer beim Einsatz von GBEM im Fliekbandverfzshren:

Derzeit gibt es folgende drei Arten von Maschinen, deren jeweilige Kernmaschine mit einer ma-
schineneigener Warnanlage ausgeriistet sind: Bettungsreinigungsmaschinen (BRM), Umbau-
zlige (UM) und Planumsverbesserungsmaschinen (PVM).

Bei Einsatz dieser Maschinen sind die Anzahl der Seitenlaufer und die Zeit zum Erreichen des
Sicherheitsraums durch die Seitenlaufer am Schluss des Abschnittes 3 anzugeben.

Einsatz von Fahrzeugen/Maschinen/Gerdten chne maschineneigens Warnanlage (Anzahl, A, Lings
maschinensigenar Storschallpegel Ly, in dB{A)):

Angabe aller Fahrzeuge, Maschinen und Gerate. Falls diese kraftangetrieben sind ist ebenfalls
die Angabe des maschineneigenen Stérschallpegels in dB(A) erforderlich. Bei kurzzeiti-
gem/punktuellen Einsatz lauter Maschinen (liber 97 dB(A)), die einen Uberwachungsposten
erfordern, muss dies zusatzlich angegeben werden. Dazu hat der ausfiihrenden Unternehmer
die Schicht und die Anzahl der gleichzeitig betriebenen Arbeitsmittel anzugeben. Ist ein Bauab-
laufplan vorhanden hat der ausfiihrende Unternehmer diesen dem Sicherungsplan beizugeben.

Beschaftigte an bzw. in der Ndhe von Maschinen mit einem Stérschallpegel tiber 97 dB(A) kon-
nen auf Grund der akustischen Gesetzmaliigkeiten i.d.R. nicht durch ein feldseitiges automati-
sches Warnsystem (ATWS) gesichert werden.
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Der maschineneigene Stoérschallpegel kann dem Stérschallkataster entnommen werden. Link
zum Stoérschallkataster:

http://fahrweg.dbnetze.com/fahrweg-
de/start/unternehmen/unternehmen/arbeitsschutz/downloads arbeitsschutz.html

Alternativ kann bei handgefiihrten Maschinen der personenbezogene Schalldruckpegel am Be-
dienplatz (gemalf? Bedienungsanleitung des Herstellers) verwendet werden.

Bei anderen Maschinen muss der Nahbereichspegel in einem Meter Abstand in Hohe von 1,60
m gemessen werden.

Linge der Arbeitsbersiche (z.B. auch Entfaltungslinge der Maschinen beachten): m

Lange der tatsachlichen Arbeitsstelle. Dabei ist z. B. die Entfaltungslange (=komplette Lange)
einer Maschine zu beriicksichtigen. Bestimmte Maschinen und Fahrzeuge (z. B. MFS/BSW-,
Slps-Wagen u.a.) miissen auf Grund des Arbeitsablaufes tiber den Baulosanfang bzw. das
Baulosende hinausfahren. Diese notwendigen Entfaltungslangen missen berlicksichtigt wer-
den.

Fur Materiallagerplatze, Vorbereitungsplatze, Montageplatze, Abbunkerstellen usw. sind eigene
Seiten 1 zu bearbeiten mit Angabe der zugehdrigen Arbeitszeiten. Dabei miissen von der Bau-
stelle abweichende betriebliche Bedingungen beriicksichtigt werden.

Gralte Arbeitsbhreite: m

Die Arbeitshreite wird ab Gleisachse des Arbeitsgleises zum Betriebsgleis hin gemessen. Sie
beriicksichtigt u.a. die erforderliche Arbeitsbreite von Maschinen und die Arbeitsraumbreite, die
ein Seitenlaufer oder der Maschinenbediener benétigt, um die Maschine im Regelfall zu bedie-
nen (z. B. Schraubmaschine, bei der der Bediener liber die Maschinenbreite mit einem Arm
hinausragt). AuRerdem missen hier andere Arbeitsmittel beriicksichtigt werden, z. B. lange
Stangen, die die notwendige Arbeitsbreite berlicksichtigen. Beim Einsatz von gleisgebundenen
GroBbaumaschinen im FlieRbandverfahren ist eine Arbeitsraumbreite von mindestens 1 m fir
den Seitenlaufer erforderlich.

Bei Arbeiten neben dem Gleis (z.B. Randwegarbeiten, Kabelkanalarbeiten, Vegetationspflege)
ist das Mal? von der Gleisachse des Betriebsgleises bis zur Grenze des Arbeitsbereichs anzu-
geben (Bsp.: Arbeitsbreite reicht bis 2 m an Achse Gleis ... heran). Dabei muss die Gefahr des
unbeabsichtigten Hineingeratens in den Gleisbereich berticksichtigt werden.

Riumzeit {Arbeitsgleis): 5

Raumzeit (vgl. DGUV Regel 101-024 Abschn. 4.5.5) ist die Zeit, die benétigt wird, um den
Gleisbereich ohne Hast zu raumen und den Sicherheitsraum aufzusuchen. Wenn Geréte (z. B.
Messwerkzeuge), ausnahmsweise im nicht gesperrten Gleis eingesetzt werden, muss der fir
das Raumen und profilfreie Lagern erforderliche Zeitaufwand in der Raumzeit berticksichtigt
werden. Wenn das Nachbargleis kurzzeitig betreten werden muss, ist vom Unternehmer die
Zeit zum Erreichen des Sicherheitsraumes anzugeben. Eintrag unter 1.6.

Wenn feststeht, dass das Arbeitsgleis gesperrt wird bzw. beim Einsatz von gleisfahrbaren Bau-
maschinen ist keine Angabe der Raumzeit erforderlich.

Zeit zum Emrsichen des Sicherheitsraums fiir Seitenldufer (Nachbargleis, max 20 s): 5

Zeitdauer, die der Seitenldaufer von Bettungsreinigungsmaschinen (BRM), Umbauziigen (UM)
bzw. Planumsverbesserungsmaschinen (PVM) benétigt, um sich in den ihm zugewiesenen Si-
cherheitsraum zu begeben.
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7 Abschnitt 1.4 ,Dauer der Arbeiten einschlie3lich Vor- und
Nacharbeiten sowie Auf- und Abrilistzeiten von Maschi-
nen/Gerdten innerhalb der Arbeitsstelle (am/von - bis, Datum,
Uhrzeit)“

1.4 Dauer der Arbeiten einschlieflich Vor- und Nacharbeiten sowie Auf- und Abrlistzeiten
von Maschinen/Gerédten innerhalb der Arbeitsstelle (am/von — bis, Datum, Uhrzeit)

Grundsatz:
Es ist anzugeben von wann bis wann gearbeitet werden soll.

Bei durchgehenden Arbeitsstellen ist die Arbeitszeit mit (Datum, Uhrzeit) bis (Datum, Uhrzeit)
anzugeben.

Wird innerhalb einer langeren Arbeitsstelle nicht durchgehend gearbeitet, so sind die taglichen
Arbeitszeiten aufzufiihren.

Dauersicherungsplan:

Bei Arbeiten, die Gber einen langeren Zeitraum ausgefiihrt werden sollen, sind

der Zeitraum in dem die Arbeiten geplant sind,
die vorgesehene Anzahl der Arbeitstage,

die Arbeitsintervalle und

die jeweilige tagliche Arbeitsdauer

anzugeben (z. B. Arbeiten in der Zeit vom 01.01. bis 12.12. an insgesamt 50 Tagen, wochent-
lich je ein Tag mit jeweils 2 Stunden).

Diese Zeit wird zur Ermittlung von tgesnraung UNd tauzeir herangezogen.

Langere Arbeiten mit unterschiedlichen Bauzustanden:

Bei groReren und langeren Umbauten muss jeder einzelne Bauzustand ber(icksichtigt werden.
Eine vorherige Absprache mit dem Auftraggeber zur Festlegung der Bauzustande ist erforder-
lich, um eine moglichst genaue Darstellung des Arbeitsablaufs zu erreichen. Dies ist zur sach-

gerechten Auswahl der SicherungsmalRnahme durch die BzS erforderlich.

8 Abschnitt 1.5 ,Wege zur und von der Arbeitsstelle bzw. fiir
Baustellenlogistik“ siehe Skizze*

1.5 Wege zur und von der Arbeitsstelle bzw. fiir Baustellenlogistik: - siehe Skizze - ‘

Die Wege zur und von der Arbeitsstelle sind in eine Skizze einzutragen. Dies gilt auch fiir weite-
re notwendige Angaben fiir den Weg zur und von der Arbeitsstelle bzw. fiir die Baustellenlogis-
tik. Sie sind notwendig, um eine ggf. erforderliche SicherungsmaRnahme zur Sicherung des
Weges festzulegen.

Beispiel: Gleisgebundene Logistik-MaRnahmen wie z. B. Verfahren von Weichenteilen mit Ei-
senbahnkran sind bei der Sicherungsplanung zu beriicksichtigen, wenn langs des Verfahrwe-
ges ein Nachbargleis vorhanden ist.
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9 Abschnitt 1.6 ,,Weitere Angaben (z. B. bei Maschinen: Siche-
rung der Ausgdange zum Nachbargleis werden gemaR § 4 (6) Nr. 2
bzw. (8) Nr. 2 DGUV Vorschrift 78 verriegelt)*

1.6 Weitere Angaben (z. B. bei Maschinen: Sicherung der Ausgange zum Nachbargleis werden gemaf § 4 (8) Nr. 2
DGUV Vorschrift 78 verriegelt).

Einzutragen sind neben den z. B. im Klammervermerk vorgesehenen Angaben auch Gefahr-
dungen aus dem Arbeitsprozess, die fiir die Sicherungsplanung relevant sind. Dies kénnen ein-
zuhaltende Sicherheitsabstande sein, z. B. beim Freischneider 15 m oder bei der Trennschleif-
maschine gemaf den Angaben des Herstellers in der Bedienungsanleitung und/oder Schutzab-
stande bei Gefahrstofffreisetzung, z. B. Bearbeiten von Holzschwellen sein.

10 Abschnitt 1.7 ,,Einsatz von Absperrposten — Festlegung des
ausfiihrenden Unternehmers®

1.7 Einsatz von Absperrposten - Festlegung des ausfilhrenden Unternehmers -
Aufgrund der Ar der Arbeilen, sowie der Ortlichen und betrieblichen Verhaltinisse isl jederzed
sichergesteilt, dass bei Auswahl des Sicherungsverfahrens _Abspemposten” durch die BzS, Gruppen
von Zwei bzw. drei Beschaftigten sich im direkien Zugriffsbersich von einem Abspemposten aufhalten

Ja[d Nein []

Grundsatzlich ist einem Beschaftigten ein Absperrposten zuzuordnen.

Kann der Unternehmer auf Grund der Bewegungsprofile der Beschaftigten nicht sicherstellen,
dass 2 oder 3 Beschaftigte ununterbrochen so eng zusammenbleiben, dass sie durch einen
Absperrposten lber die gesamte Arbeitszeit hinweg gesichert werden konnen, ist ,nein“ anzu-
kreuzen (RRil 132.0118 Abschnitt 9 Absperrposten).

Ausnahmen sind nur in folgenden Fallen moglich:

— Die Sicherung erfolgt mit fester Absperrung. Ein Absperrposten sichert am Durchgang der
festen Absperrung.

— Die Beschaftigten befinden sich innerhalb einer geschlossenen Maschine. Je ein Absperr-
posten sichert an jedem Ausgang der Maschine zum Nachbargleis.

Hinweis:

Diese Festlegung beeinflusst nicht die Auswahl der SicherungsmalRnahme durch die BzS. Sie
hat nur Relevanz fiir das Sicherungsunternehmen, falls die BzS die SicherungsmafRnahme ,,Ab-
sperrposten® ausgewahlt hat. Dariiber hinaus muss das Sicherungsunternehmen vor seiner
Sicherungsplanung den Arbeitsablauf detailliert mit dem die Arbeiten ausfiihrenden Unterneh-
mer z. B. bzgl. der Anzahl der Gruppen und Beschaftigten abstimmen.

11 Unterschriftenzeile

(Ausfihrender Unternehmer. Name in Druckbuchstaben, Telefon-Nr.:) (Datum) (Unterschrift)

Hier sind in Druckbuchstaben der Name des Erstellers (ggf. deutlich lesbarer Firmenstempel),
seine telefonische Erreichbarkeit und das Versand- oder Einreichungsdatum bei der BzS einzu-
tragen. Mit seiner Unterschrift bestatigt der Unternehmer die Richtigkeit seiner Angaben.

Der vollstandig bearbeitete Sicherungsplan (Teil 1 bis 3 mit allen erforderlichen Unterschriften)

ist dem Unternehmer vor Arbeitsbeginn nachweislich zur Kenntnis zu geben. Der Unternehmer
prift die Entscheidung der BzS zum Sicherungsverfahren im Teil 2 und die Planung der Siche-

rungsmalinahmen im Teil 3 und wirkt wenn erforderlich auf Korrektur und Vervollstandigung hin
(DGUV Regel 101-024, 3.3.2; RRil 132.0118A02, 2 (1)).
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12 Abkiirzungen

ATWS: Automatisches Warnsystem

BzS: Fir den Bahnbetrieb zustandige Stelle der DB Netz AG
DGUV: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung

BG Bau: Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft

UVB: Unfallversicherung Bund und Bahn

13 Regelwerke/ ergianzende Informationen

Regelwerke
DGUYV Vorschrift 78 ,Arbeiten im Gleisbereich von Eisenbahnen

DGUYV Regel 101-024 ,SicherungsmalRnahmen bei Arbeiten im Gleisbereich von Eisenbahnen®

DGUYV Information 201-021 ,Sicherheitshinweise fiir Arbeiten im Gleisbereich von Eisenbah-

nen
Rahmenrichtlinie 132.0118 der Deutschen Bahn AG , Arbeiten im Gleisbereich®

Internet

Website des Arbeitsschutzes der DB Netz AG: www.dbnetze.com/gleisbaustellensicherung
Website der UVB: www.uv-bund-bahn.de

Website der BG Bau: www.bgbau.de

Website des DGUV-Sachgebietes "Arbeiten und SicherungsmafRnahmen im Bereich von Glei-
sen": www.dguv.de/fb-bauwesen/sachgebiete/gleisbauarbeiten

Bezugsquellen:

Rahmenrichtlinie 132.0118: DB Kommunikationstechnik GmbH, ListstraRe 5, 76185 Karlsruhe,
Tel.: 0721 9383793

Vorschriften, Regeln und Informationen der DGUV erhalten Sie tber die UVB bzw. die BG Bau
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