
Baustellennr.: G.016220158 GE Cuxhaven Gleis 25

Strecke: 1720 Lehrte - Cuxhaven

Baustelle: Bahnhof Cuxhaven Gleis 25, Gleiserneuerung mit Bettungserneuerung

Stand: 08.12.2025

Bearbeiter:  Vössing Ingenieure
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 (Alle Stationierungsangaben beziehen sich auf die Strecke 1720 Lehrte -- Cuxhaven.) 
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Fachdienste 

Aufbau Sicherung Gleis 26 

und Aufbau Sicherung (Gleis 23)

Abbau Sicherung Gleis 23 
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 erstellt mit SOG 7.3.0-18176

Baustellennr.: G.016220158 GE Cuxhaven Gleis 25

Strecke: 1720 Lehrte - Cuxhaven

Baustelle: Bahnhof Cuxhaven Gleis 25, Gleiserneuerung mit Bettungserneuerung

BS: Bauüberwachung:

Bauleitung:

Auftrags-Kurznr.:

Oberbauanordung Alt:

bzw. Weichenart/-form Neu:

Arbeitsverfahren:

Betriebsart:

Ausführung vom 06.07.2026 bis zum 11.11.2026

durch

Rahmenplan erstellt:

Bearbeitungsvermerk
des Unternehmers

Maßstab

Geprüft

Gezeichnet

Bearbeitet

Aufgestellt von:

Zugestimmt:

Name Anzahl Bahnhof Cuxhaven   Gleis 25
     Gleiserneuerung mit Bettungserneuerung 

Legende:

Fachdienste und Aufbau Sicherung (Gleis 23) (Anfang)


