BIETERKOMMUNIKATION

Angebotsphase (Korrektur)

Verfahren: 25FEI83834 - Glasfaser-Ausbau Ost, Strecke 6520 ESTW Konigs Wusterhausen - Beeskow; km von 9,600 bis

58,750

04.12.2025

LISTE DER OFFENTLICHEN NACHRICHTEN

Nr Frage

1 Sehr geehrte Damen und Herren,

folgend sind alle aktuell eingegangen Bieterfragen
zur Ubersichtlichkeit gebindelt aufgelistet:

Bieterfrage 1:

Welche Erdungsanlagen genau, also Bauart,
Mengen und Ortlichkeiten, sind gemeint?

Bieterfrage 2:

Bezug zu 01.0.0140 existiert nicht. Annahme: Pos.
01.02.0040 bezieht sich auf den Bauzaun aus
01.02.0030 (300 m) mit 8 Monaten Vorhaltedauer
gemaf 01.02.0020. Bitte bestatigen oder
korrigieren.

Bieterfrage 3:

Schnittverbot 01.03.—30.09. laut BNatSchG.
Rahmenterminplan sieht Arbeiten im Zeitraum
06.04.—-19.06. vor. Liegen Genehmigungen vor?
Soll der Schnitt im genannten Zeitraum stattfinden?
Bieterfrage 4:

Es sollen beschichtete Gelander zuriickgebaut
werden, deren Beschichtung
gesundheitsgefahrdend ist. Beim Zerteilen wiirden
Schadstoffe freigesetzt. Gibt es dafir eine
Deklarationsanalytik?

Bieterfrage 5:

Handelt es sich beim KVz EK73 um GréRe 0 und
beim Sockel um Typ EK57 (ohne Sollbruchstelle)?

Bieterfrage 6:

Es sind keine Oberbauarbeiten ausgeschrieben. Ist
es korrekt, dass der Titel keine Unterpositionen hat?

Bieterfrage 7:

Antwort Gesendet
Sehr geehrte Damen und Herren, 27.11.2025 14:36:10

anbei erhalten Sie unsere zusammengefassten
Antworten zu den aufgelisteten Fragen:

Antwort zur Bieterfrage 1:

Erdungstechnische Messung von zwei
Kabelabschlussgestellen ( 2 x FIST GR 3)

Antwort zur Bieterfrage 2:
Hiermit korrigieren wir die Pos

ition 01.02.0140. Es handelt sich um die Position
01.02.0030. Wir bestatigen die Vorhaltedauer von 8
Monaten.

Antwort zur Bieterfrage 3:

Wir gehen davon aus, dass der grobe
Vegetationsruckschnitt schon erledigt ist. Eventuelle
notwendige Gehdlzschnitte werden mit der
Okologischen Bautiberwachung und den Behorden
abgestimmt.

Antwort zur Bieterfrage 4:

Die im Zuge der Planung fest gestellte
Notwendigkeit fur den Ruckbau des Gelénders, ist
derzeit nicht mehr gegeben. Die Position muss nicht
bewertet werden.

Antwort zur Bieterfrage 5:
Es werden Kabelverzweigerschréanke ( KVz) fur

Biegeradien bis 500 mm bendétigt, wie zum Bsp. der
Photon-Meissen bzw. Langmatz KSWV-R-MH-1080
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Kann wahrend der Angebotsphase eine
Entwurfsplanung inkl. Querprofile bereitgestellt
werden?

Bieterfrage 8:

Im Plan sind 75 SPP aufgefuhrt, was
5-Tage-Woche entspricht. Bei 7-Tage-Woche waren
es 102 SPP. Gelten die SPP Mo-So?

Mit freundlichen GriiRen
Deutsche Bahn AG

Hinweis: Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt
und Bedarf keiner Unterschrift.

In Bezug auf lhre Bieterfrage 4. Gehen wir recht in
der Annahme das die Position 1.6.20.0 mit einem
Einheitspreis von 0,00 € zu bepreisen ist? Bitte
bestétigen Sie unsere Annahme oder detaillieren
Sie lhre Angaben.

Sehr geehrte Damen und Herren,

In den Positionen 01.17.0070.0 und 01.17.0080.0
steht im Langtext ,Lieferung der Pigtails wird
gesondert vergitet.”

Jedoch ist im gesamten LV keine zusatzliche
Position flr die Lieferung der erforderlichen Pigtails
auffindbar.

Bedeutet das die Pigtails AG-Seitig gestellt werden
und die Lieferung nicht kalkulatorisch berucksichtigt
werden soll?

oder baugleich.

Antwort zur Bieterfrage 6:

Oberbauarbeiten sind nicht geplant.

Antwort zur Bieterfrage 7:

Zum jetzigen Zeitpunkt liegt noch keine
Plangepriifte Planung vor.

Antwort zur Bieterfrage 8:
Es bleibt bei den 75 Schichten Montag - Freitag.

Mit freundlichen GriiRen
Deutsche Bahn AG

Hinweis: Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt
und Bedarf keiner Unterschrift.

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Position ist mit einem Einheitspreis von 0,00€ zu
bepreisen.

Mit freundlichen GriiRen
Deutsche Bahn AG

Hinweis: Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt
und Bedarf keiner Unterschrift.

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemeint sind 192 Kabel- Pigtails LSH/ A PC 9 /125
um (3 m)

Mit freundlichen GriiRen
Deutsche Bahn AG

Hinweis: Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt
und Bedarf keiner Unterschrift.
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In der Antwort auf Bieterfrage Nr. 1. 2 — Wurde die
Vorhaltedauer von 8 Monaten bestétigt. Im LV
allerdings sind hier 12 Wochen angegeben. Soll die
Menge von 12 Wochen auf 32 Wochen von den
Bietern selbst gedndert werden? Oder wird ein
Uberarbeitetes LV zur Verfigung gestellt.

Sehr geehrte Damen und Herren,

1) gemaf Anschreiben "25FEI83834
_0.1-Anschreiben” sind Nebenangebote nicht
zugelassen was jedoch im Widerspruch zur Anlage
1 "25FEI83834 _0.3.1-Anlage 1 Mindestanf
Nebenangebote-" steht.

Was gilt?

2) Die LV-Positionen 1.8; 1.9 und 1.19 sind ohne
Inhalt. Ist dies so beabsichtigt?

Mit freundlichen GriiRen

RAT Bahnbau GmbH

Sehr geehrte Damen und Herren, 04.12.2025 13:37:37

durch die Bieter sind wie in den
Bewerbungsbedingungen ersichtlich, keine
Anderungen am LV vorzunehmen, da dies zum
Ausschluss fiihren wirde. Bitte den EP Pro Woche
angeben. Wir wiirden bei einem Angebot die
Position dann auf die 32 Wochen nachrechnen.

Die Anderung des LVs wiirden wir im Zuge des
Auftrags LV vornehmen.

Mit freundlichen GriiRen
Deutsche Bahn AG

Hinweis: Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt
und Bedarf keiner Unterschrift.

Sehr geehrte Damen und Herren, 04.12.2025 13:37:37

1) Nebenangebote sind zugelassen. Wir haben das
finale Anschreiben in den Vergabeunterlagen
zusatzlich hochgeladen.

2) Dies ist so beabsichtigt.

Mit freundlichen GriiRen
Deutsche Bahn AG

Hinweis: Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt
und Bedarf keiner Unterschrift.
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