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Vertragstermine

Submission

Zuschlags- und Bindefrist

Beginn der Ausführung spätestens 68 Werktage nach Aufforderung

Ausführungszeit

Vollendung der Ausführung

Endmarkierung nach OZ 05.13 &09.16

Phase gem. Grobablauf AG - unverändert (820 AT)

Grunderneuerung B236

Übersicht Sperrpausen DSW 21 - BW Baukamp

Abgestimmte Sperrpausen Stadtbahnlinie

Montage Arbeitsgerüst (beide BA)

RiFa Schwerte (1. BA)

Vorbereitende Arbeiten für Brückenabbruch

Rückbau Überbau + Rückbau Widerlager (Vorzugsvariante)

Rückbau Überbau (Alternative)

Rückbau Widerlager (Alternative)

Einheben Fertigteile Überbau

Rückbau Kappengerüst

RiFa Lünen (2. BA)

Vorbereitende Arbeiten für Brückenabbruch

Rückbau Überbau + Rückbau Widerlager (Vorzugsvariante)

Rückbau Überbau (Alternative)

Rückbau Widerlager (Alternative)

Einheben Fertigteile Überbau

Rückbau Kappengerüst

Bachverrohrung Kirchderner Graben

Bachverrohrung

Einbau 1. BA (TBW FR Schwerte)

Umbau für 2. BA (TBW FR Lünen)

Rückbau 2. BA

Füllkörperanlagen

Herstellung FKA (außerhalb Strecke B236)

FKA-EA_1.1 inkl. aller Zu-/Ablaufleitungen

FKA-EA_1.2 inkl. aller Zu-/Ablaufleitungen

FKA-EA_2 inkl. aller Zu-/Ablaufleitungen

FKA-EA_3 inkl. aller Zu-/Ablaufleitungen

FKA-EA_4 inkl. aller Zu-/Ablaufleitungen

Phase 1: Vorarbeiten

Phase 1.1: Arbeiten im Seitenraum beide RiFa

Aufstellen Arbeitsstelleninformationstafel RiFa Lünen

Vorbereitung 2+2-VF [Verkehrsführung] zur Mitte beide RiFa
[Richtungsfahrbahn] (Phase 1.1)

Aufbau und Inbetriebnahme SWA [Stauwarnanlage]

Inbetriebnahme der 2+2-VF zur Mitte beide RiFa (Phase 1.1)
einschließlich Restarbeiten VS

Herstellung Provisorien L-0 bis L-7

Kappeneinkürzung 3 A-BW TA3

Vorbereitung Einrichten der 2+2-VF zur Seite einschl. Aufstellen
Arbeitsstelleninformationstafel RiFa Schwerte

Phase 1.2: Arbeiten im Mittelstreifen

Inbetriebnahme der 2+2-VF zur Seite beide RiFa einschließlich
Restarbeiten VS

Einkürzung Mittelkappen, Montage SE + Sichtschutz

Kanalbau im Bereich der MÜF 6, 7, 7.1, 7a, 7.2

Herstellung MÜF [Mittelstreifenüberfahrten] 6, 7, 7.1, 7a, 7.2 und 8

Herstellung Aufstellfläche für TSE

Kampfmittelsondierung Verbauträger (alle drei Bauwerke) inkl.
Auswertung

Einbringen Verbauträger (alle drei Bauwerke)

Herstellen Sichtschutz (BW + Verbau; alle drei Bauwerke)

Vorbereitende Arbeiten im Gleisbereich am Bauwerk Baukamp

Herstellung provisorischer Kabelkanal im Brückenbereich

Aufbau Arbeitsgerüst neben Gleisbereich (Sperrpause)

Einbau Notunterstapelung beide WDL

Vorbereitung Einrichten der 4+0-VF auf RiFa Lünen

Phase 2: Grunderneuerung und BW-Arbeiten RiFa Schwerte

Phase 2.1: BW-Arbeiten und Vorarbeiten Grunderneuerung

Phase 2.1a: 4+0 VF km 6+335 bis km 7+600 (Straßenbau und
Bauwerke)

Inbetriebnahme der 4+0-VF auf RiFa Lünen einschließlich Restarbeiten
VS

Demontage FRS u. Beschilderung

Fräsen der Fahrbahn (Baugruben u. Bauwerke)

Herstellung Baugruben (für Rückbau LSW)

Rückbau LSW

Herstellung Entwässerungskanäle inkl. 5 RWBA

Ersatzneubau Bauwerk BW 4411 567 (Baukampstraße)

Aushub inkl. Rückbau Unterbauten

Baugrubenaushub inkl. Rückverankerung MLV

Aushub bis Verbauanker 1. Lage

Abbruch Kammerwand

Herstellung Verbauanker 1. Lage als Fangedamm inkl.
Totmannkonstruktion

Aushub bis Verbauanker 2. Lage

Herstellung Verbauanker 2. Lage als Fangedamm inkl.
Totmannkonstruktion

Restaushub bis UK Bestandswiderlager

Vorbereitende Arbeiten für Brückenabbruch

Herstellung Sägeschnitte für Ausheben Überbau Fertigteile (siehe
gesonderte Detailplanung)

Ausheben Überbau und Rückbau Widerlager (siehe gesonderte
Detailplanung)

Herstellung Pfahlkopfplatten

Herstellung Bohrebene

Kampfmittelsondierung Bohrpfähle

Herstellung Bohrpfahlgründung

Aushub + SKS

Bohrpfähle stemmen

Herstellung Pfahlkopfplatten

Herstellung Unterbauten und Hinterfüllung

Herstellung WDL + Flügel

Herstellung Kammerwand

Einbau Lager

Herstellung Hinterfüllung inkl. Abdichtung + Entwässerung +
Umspannen Rückverankerung für 2. BA

Herstellung Überbau

Herstellung Auflagerbalken (inkl. QT-Unterstützung Auflage FT und
Aushärtung)

Einheben der Fertigteile in Sperrpause + Einbau Berührungsschutz
durch DSW 21

Herstellung Überbau

Aufnahme und Abstimmung Ausgleichsgradiente

Abdichtung im Bereich der Kappen

Herstellung Kappen

Herstellung Abdichtung und Gussasphalt Fahrbahn

Ausstattung Bauwerk

Ersatzneubau Bauwerk BW 4411 568 (Kirchderner Graben)

Aushub inkl. Herstellung Verbau

Baugrubenaushub inkl. Rückverankerung Verbau

Aushub bis Verbauanker 1. Lage

Herstellung Verbauanker 1. Lage als Fangedamm inkl.
Totmannkonstruktion

Aushub bis Verbauanker 2. Lage

Herstellung Verbauanker 2. Lage als Fangedamm inkl.
Totmannkonstruktion

Restaushub bis UK Bestandswiderlager

Abbruch Bestandsbauwerk

Herstellung Pfahlkopfplatten

Herstellung Bohrebene

Kampfmitttelsondierung Bohrpfähle

Herstellung Bohrpfahlgründung

Aushub + SKS

Bohrpfähle stemmen

Herstellung Pfahlkopfplatten

Herstellung Unterbauten und Hinterfüllung

Herstellung WDL + Flügel

Herstellung Kammerwand

Einbau Lager

Herstellung Hinterfüllung inkl. Abdichtung + Entwässerung +
Umspannen Rückverankerung für 2. BA

Herstellung Überbau

Herstellung Auflagerbalken (inkl. QT-Unterstützung Auflage FT und
Aushärtung)

Einheben der Fertigteile

Herstellung Überbau

Freisetzen Überbau

Aufnahme und Abstimmung Ausgleichsgradiente

Abdichtung im Bereich der Kappen

Herstellung Kappen

Herstellung Abdichtung und Gussasphalt Fahrbahn

Ausstattung Bauwerk

Ersatzneubau Bauwerk BW 4411 569 (Derner Straße)

Aushub inkl. Herstellung Verbau

Baugrubenaushub inkl. Rückverankerung Verbau

Aushub bis Verbauanker 1. Lage

Herstellung Verbauanker 1. Lage als Fangedamm inkl.
Totmannkonstruktion

Restaushub bis UK Bestandswiderlager

Abbruch Bestandsbauwerk

Herstellung Pfahlkopfplatten

Herstellung Bohrebene

Kampfmitteluntersuchung Bohrpfähle

Herstellung Bohrpfahlgründung

Aushub + SKS

Bohrpfähle stemmen

Herstellung Pfahlkopfplatten

Herstellung Unterbauten und Hinterfüllung

Herstellung WDL + Flügel

Herstellung Kammerwand

Einbau Lager

Herstellung Hinterfüllung inkl. Abdichtung + Entwässerung +
Umspannen Rückverankerung für 2. BA

Herstellung Überbau

Herstellung Auflagerbalken (inkl. QT-Unterstützung Auflage FT und
Aushärtung)

Einheben der Fertigteile

Herstellung Überbau

Freisetzen Überbau

Aufnahme und Abstimmung Ausgleichsgradiente

Abdichtung im Bereich der Kappen

Herstellung Kappen

Herstellung Abdichtung und Gussasphalt Fahrbahn

Ausstattung Bauwerk

Vorbereitung Einrichten der verlängerten VF (2+2-VF zur Mitte RiFa
Lünen)

Phase 2.1b: Vorarbeiten für Grunderneuerung

Inbetriebnahme der verlängerten VF (2+2-VF zur Mitte RiFa Lünen)
einschließlich Restarb. VS

Herstellung Prov. L-8 bis L-10  RiFa Lünen

Herstellung prov. FRS in Prov. L-9

Vorbereitung Einrichten der verlängerten VF (2+2-VF zur Seite beide
RiFa)

Phase 2.1c: Vorarbeiten für Grunderneuerung

Inbetriebnahme der verlängerten VF (2+2-VF zur Seite beide RiFa)
einschließlich Restarb. VS

Herstellung/Öffnen MÜF 2, 3, 4 und 5, Öffnen MÜF 2 und 4 und 6

Herstellung Banketterhärtung in TA 2

VZB-Arbeiten VZB 4411 843 und 4411 844

Vorbereitung Einrichten der verlängerten VF (2+2-VF zur Seite beide
RiFa)

Phase 2.1d: Vorarbeiten für Grunderneuerung

Inbetriebnahme der verlängerten VF (2+2-VF zur Seite beide RiFa)
einschließlich Restarb. VS

Herstellung Prov. S-1, S-4, S-5 und S-6

VZB-Arbeiten VZB 4411 843 und 4411 844

Vorbereitung Einrichten der verlängerten 4+0-VF beide RiFa

Phase 2.2: Grunderneuerung RiFa Schwerte

Phase 2.2a: Grunderneuerung Hauptphase

Inbetriebnahme der verlängerten 4+0-VF auf RiFa Lünen einschließlich
Restarb. VS

Straßenbauarbeiten TA 2 + 3 (Grunderneuerung RiFa Schwerte ohne
Deckschicht)

Fr 19.09.25

Fr 19.09.25

Fr 02.01.26

Mo 23.03.26

Mo 23.03.26

Mo 18.12.28

Mi 31.01.29

Mo 23.03.26

Fr 13.03.26

Sa 13.06.26

Sa 13.06.26

Sa 13.06.26

Sa 05.09.26

Sa 05.09.26

Sa 26.09.26

Fr 11.09.26

Fr 02.10.26

Fr 26.02.27

Sa 19.06.27

Sa 04.09.27

Sa 04.09.27

Sa 09.10.27

Fr 10.09.27

Fr 24.09.27

Fr 10.03.28

Fr 30.06.28

Mi 22.07.26

Mi 22.07.26

Mi 22.07.26

Mi 18.08.27

Fr 14.07.28

Do 30.07.26

Do 30.07.26

Mo 04.01.27

Do 26.11.26

Do 22.10.26

Fr 11.09.26

Do 30.07.26

Fr 13.03.26

Fr 13.03.26

Fr 13.03.26

Sa 14.03.26

Mo 16.03.26

Sa 21.03.26

Mo 23.03.26

Mo 13.04.26

Di 12.05.26

Mo 18.05.26

Mo 18.05.26

Di 19.05.26

Di 19.05.26

Mo 13.07.26

Mo 13.07.26

Di 19.05.26

Sa 13.06.26

Do 25.06.26

Mo 08.06.26

Mo 08.06.26

Sa 13.06.26

Mo 15.06.26

Do 30.07.26

Di 04.08.26

Di 04.08.26

Di 04.08.26

Di 04.08.26

Mi 05.08.26

Do 06.08.26

Sa 08.08.26

Sa 15.08.26

Sa 08.08.26

Mi 05.08.26

Mi 05.08.26

Mi 05.08.26

Mi 05.08.26

Sa 08.08.26

Di 11.08.26

Do 27.08.26

Di 01.09.26

Do 17.09.26

Sa 05.09.26

Di 22.09.26

Sa 26.09.26

Di 06.10.26

Di 06.10.26

Do 08.10.26

Di 13.10.26

Mo 02.11.26

Mi 04.11.26

Di 10.11.26

Fr 27.11.26

Fr 27.11.26

Di 26.01.27

Sa 30.01.27

Sa 30.01.27

Di 02.02.27

Di 02.02.27

Fr 26.02.27

Mo 01.03.27

Mo 05.04.27

Do 22.04.27

Mi 28.04.27

Sa 22.05.27

Mi 02.06.27

Mi 05.08.26

Mi 05.08.26

Mi 05.08.26

Mi 05.08.26

Sa 08.08.26

Sa 22.08.26

Do 27.08.26

Do 10.09.26

Di 15.09.26

Do 24.09.26

Do 24.09.26

Sa 26.09.26

Mo 02.11.26

Do 19.11.26

Sa 21.11.26

Fr 27.11.26

Di 15.12.26

Di 15.12.26

Fr 12.02.27

Mi 17.02.27

Mi 17.02.27

Fr 19.02.27

Fr 19.02.27

Mo 15.03.27

Do 18.03.27

Mo 19.04.27

Do 22.04.27

Mi 12.05.27

Mi 19.05.27

Do 10.06.27

Sa 19.06.27

Sa 08.08.26

Sa 08.08.26

Sa 08.08.26

Sa 08.08.26

Mi 12.08.26

Fr 28.08.26

Mi 09.09.26

Fr 18.09.26

Fr 18.09.26

Mo 21.09.26

Do 24.09.26

Di 13.10.26

Do 15.10.26

Mi 21.10.26

Sa 07.11.26

Sa 07.11.26

Mi 06.01.27

Mo 11.01.27

Mo 11.01.27

Mi 13.01.27

Mi 13.01.27

Fr 05.02.27

Mo 08.02.27

Di 09.03.27

Fr 12.03.27

Do 01.04.27

Mi 07.04.27

Mi 28.04.27

Mo 10.05.27

Di 01.09.26

Sa 05.09.26

Sa 05.09.26

Mo 07.09.26

Mo 12.10.26

Mi 14.10.26

Sa 17.10.26

Sa 17.10.26

Mo 19.10.26

Mo 19.10.26

Mo 19.10.26

Fr 30.10.26

Di 03.11.26

Di 03.11.26

Mi 04.11.26

Mi 04.11.26

Fr 20.11.26

Mi 25.11.26

Mi 25.11.26

Mi 25.11.26

Do 26.11.26
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Mi 31.01.29

Fr 19.09.25 *

Fr 02.01.26

Mo 23.03.26

Mo 18.12.28

Mo 18.12.28

Mi 31.01.29

Sa 09.12.28

Do 30.11.28

Mo 03.07.28

Mo 03.07.28

Mo 15.06.26

Mo 21.06.27

Mo 07.09.26

Mo 05.10.26

Mo 14.09.26

Mo 05.10.26

Mo 01.03.27

Mo 21.06.27

Mo 03.07.28

Mo 06.09.27

Mo 18.10.27

Mo 13.09.27

Mo 27.09.27

Mo 13.03.28

Mo 03.07.28

Do 27.07.28

Do 27.07.28

Di 04.08.26

Di 31.08.27

Do 27.07.28

Mi 26.07.28

Mi 26.07.28

Do 22.04.27

Sa 02.01.27

Mi 26.07.28

Mi 21.10.26

Do 10.09.26

Mo 03.08.26

Sa 16.05.26

Fr 13.03.26

Fr 20.03.26

Do 19.03.26

Sa 21.03.26

Mo 11.05.26

Mi 29.04.26

Sa 16.05.26

Mo 03.08.26

Mo 18.05.26

Sa 06.06.26

Mi 29.07.26

Mi 29.07.26

Mi 29.07.26

Mi 10.06.26

Do 23.07.26

Mi 29.07.26

Mi 24.06.26

Fr 12.06.26

So 14.06.26

Mi 24.06.26

Mo 03.08.26

Di 17.08.27

Di 29.06.27

Di 29.06.27

Di 04.08.26

Mi 05.08.26

Fr 07.08.26

Di 01.09.26

Mi 30.09.26

Mo 18.01.27

Fr 11.06.27

Mo 05.10.26

Mo 21.09.26

Fr 07.08.26

Mo 10.08.26

Mi 26.08.26

Mo 31.08.26

Mi 16.09.26

Mo 21.09.26

Mo 07.09.26

Fr 25.09.26

Mo 05.10.26

Fr 27.11.26

Mi 07.10.26

Mo 19.10.26

Sa 31.10.26

Mi 04.11.26

Di 10.11.26

Fr 27.11.26

Mo 01.03.27

Di 26.01.27

Sa 30.01.27

Di 02.02.27

Mo 01.03.27

Fr 11.06.27

Fr 26.02.27

Mo 01.03.27

Do 25.03.27

Do 22.04.27

Mi 28.04.27

Sa 22.05.27

Mi 02.06.27

Fr 11.06.27

Di 29.06.27

Mi 23.09.26

Mo 14.09.26

Fr 07.08.26

Fr 21.08.26

Mi 26.08.26

Mi 09.09.26

Mo 14.09.26

Mi 23.09.26

Di 15.12.26

Fr 25.09.26

Sa 10.10.26

Mi 18.11.26

Sa 21.11.26

Fr 27.11.26

Di 15.12.26

Do 18.03.27

Fr 12.02.27

Mi 17.02.27

Fr 19.02.27

Do 18.03.27

Di 29.06.27

Mo 15.03.27

Do 18.03.27

Sa 10.04.27

Do 22.04.27

Mi 12.05.27

Mi 19.05.27

Do 10.06.27

Sa 19.06.27

Di 29.06.27

Do 20.05.27

Do 17.09.26

Di 08.09.26

Di 11.08.26

Do 27.08.26

Di 08.09.26

Do 17.09.26

Sa 07.11.26

Sa 19.09.26

Mo 28.09.26

Mo 12.10.26

Do 15.10.26

Mi 21.10.26

Sa 07.11.26

Di 09.02.27

Mi 06.01.27

Mo 11.01.27

Mi 13.01.27

Di 09.02.27

Do 20.05.27

Fr 05.02.27

Mo 08.02.27

Mo 01.03.27

Fr 12.03.27

Do 01.04.27

Mi 07.04.27

Mi 28.04.27

Mo 10.05.27

Do 20.05.27

Fr 04.09.26

Fr 16.10.26

Sa 05.09.26

Sa 10.10.26

Di 13.10.26

Fr 16.10.26

Mo 02.11.26

Sa 17.10.26

Fr 30.10.26

Do 29.10.26

Do 29.10.26

Mo 02.11.26

Di 24.11.26

Di 03.11.26

Do 19.11.26

Do 19.11.26

Di 24.11.26

Di 17.08.27

Sa 27.03.27

Mi 25.11.26

Mo 22.03.27

Zuschlags- und Bindefrist

4 Beginn der Ausführung spätestens 68 Werktage nach Aufforderung

5 Ausführungszeit

6 Vollendung der Ausführung

8 Phase gem. Grobablauf AG - unverändert (820 AT)

9 Grunderneuerung B236

10 Übersicht Sperrpausen DSW 21 - BW Baukamp

11 Abgestimmte Sperrpausen Stadtbahnlinie

12 Montage Arbeitsgerüst (beide BA)

13 RiFa Schwerte (1. BA)

14 Vorbereitende Arbeiten für Brückenabbruch

15 Rückbau Überbau + Rückbau Widerlager (Vorzugsvariante)

16 Rückbau Überbau (Alternative)

17 Rückbau Widerlager (Alternative)

18 Einheben Fertigteile Überbau

19 Rückbau Kappengerüst

20 RiFa Lünen (2. BA)

21 Vorbereitende Arbeiten für Brückenabbruch

22 Rückbau Überbau + Rückbau Widerlager (Vorzugsvariante)

23 Rückbau Überbau (Alternative)

24 Rückbau Widerlager (Alternative)

25 Einheben Fertigteile Überbau

26 Rückbau Kappengerüst

27 Bachverrohrung Kirchderner Graben

28 Bachverrohrung

29 Einbau 1. BA (TBW FR Schwerte)

30 Umbau für 2. BA (TBW FR Lünen)

31 Rückbau 2. BA

32 Füllkörperanlagen

33 Herstellung FKA (außerhalb Strecke B236)

34 FKA-EA_1.1 inkl. aller Zu-/Ablaufleitungen

35 FKA-EA_1.2 inkl. aller Zu-/Ablaufleitungen

36 FKA-EA_2 inkl. aller Zu-/Ablaufleitungen

37 FKA-EA_3 inkl. aller Zu-/Ablaufleitungen

38 FKA-EA_4 inkl. aller Zu-/Ablaufleitungen

39 Phase 1: Vorarbeiten

40 Phase 1.1: Arbeiten im Seitenraum beide RiFa

41 Aufstellen Arbeitsstelleninformationstafel RiFa Lünen

42 Vorbereitung 2+2-VF [Verkehrsführung] zur Mitte beide RiFa [Richtungsfahrbahn] (Phase 1.1)

43 Aufbau und Inbetriebnahme SWA [Stauwarnanlage]

44 Inbetriebnahme der 2+2-VF zur Mitte beide RiFa (Phase 1.1) einschließlich Restarbeiten VS

45 Herstellung Provisorien L-0 bis L-7

46 Kappeneinkürzung 3 A-BW TA3

47 Vorbereitung Einrichten der 2+2-VF zur Seite einschl. Aufstellen Arbeitsstelleninformationstafel RiFa Schwerte

48 Phase 1.2: Arbeiten im Mittelstreifen

49 Inbetriebnahme der 2+2-VF zur Seite beide RiFa einschließlich Restarbeiten VS

50 Einkürzung Mittelkappen, Montage SE + Sichtschutz

51 Kanalbau im Bereich der MÜF 6, 7, 7.1, 7a, 7.2

52 Herstellung MÜF [Mittelstreifenüberfahrten] 6, 7, 7.1, 7a, 7.2 und 8

53 Herstellung Aufstellfläche für TSE

54 Kampfmittelsondierung Verbauträger (alle drei Bauwerke) inkl. Auswertung

55 Einbringen Verbauträger (alle drei Bauwerke)

56 Herstellen Sichtschutz (BW + Verbau; alle drei Bauwerke)

57 Vorbereitende Arbeiten im Gleisbereich am Bauwerk Baukamp

58 Herstellung provisorischer Kabelkanal im Brückenbereich

59 Aufbau Arbeitsgerüst neben Gleisbereich (Sperrpause)

60 Einbau Notunterstapelung beide WDL

61 Vorbereitung Einrichten der 4+0-VF auf RiFa Lünen

62 Phase 2: Grunderneuerung und BW-Arbeiten RiFa Schwerte

63 Phase 2.1: BW-Arbeiten und Vorarbeiten Grunderneuerung

64 Phase 2.1a: 4+0 VF km 6+335 bis km 7+600 (Straßenbau und Bauwerke)

65 Inbetriebnahme der 4+0-VF auf RiFa Lünen einschließlich Restarbeiten VS

66 Demontage FRS u. Beschilderung

67 Fräsen der Fahrbahn (Baugruben u. Bauwerke)

68 Herstellung Baugruben (für Rückbau LSW)

69 Rückbau LSW

70 Herstellung Entwässerungskanäle inkl. 5 RWBA

71 Ersatzneubau Bauwerk BW 4411 567 (Baukampstraße)

72 Aushub inkl. Rückbau Unterbauten

73 Baugrubenaushub inkl. Rückverankerung MLV

74 Aushub bis Verbauanker 1. Lage

75 Abbruch Kammerwand

76 Herstellung Verbauanker 1. Lage als Fangedamm inkl. Totmannkonstruktion

77 Aushub bis Verbauanker 2. Lage

78 Herstellung Verbauanker 2. Lage als Fangedamm inkl. Totmannkonstruktion

79 Restaushub bis UK Bestandswiderlager

80 Vorbereitende Arbeiten für Brückenabbruch

81 Herstellung Sägeschnitte für Ausheben Überbau Fertigteile (siehe gesonderte Detailplanung)

82 Ausheben Überbau und Rückbau Widerlager (siehe gesonderte Detailplanung)

83 Herstellung Pfahlkopfplatten

84 Herstellung Bohrebene

85 Kampfmittelsondierung Bohrpfähle

86 Herstellung Bohrpfahlgründung

87 Aushub + SKS

88 Bohrpfähle stemmen

89 Herstellung Pfahlkopfplatten

90 Herstellung Unterbauten und Hinterfüllung

91 Herstellung WDL + Flügel

92 Herstellung Kammerwand

93 Einbau Lager

94 Herstellung Hinterfüllung inkl. Abdichtung + Entwässerung + Umspannen Rückverankerung für 2. BA

95 Herstellung Überbau

96 Herstellung Auflagerbalken (inkl. QT-Unterstützung Auflage FT und Aushärtung)

97 Einheben der Fertigteile in Sperrpause + Einbau Berührungsschutz durch DSW 21

98 Herstellung Überbau

99 Aufnahme und Abstimmung Ausgleichsgradiente

100 Abdichtung im Bereich der Kappen

101 Herstellung Kappen

102 Herstellung Abdichtung und Gussasphalt Fahrbahn

103 Ausstattung Bauwerk

104 Ersatzneubau Bauwerk BW 4411 568 (Kirchderner Graben)

105 Aushub inkl. Herstellung Verbau

106 Baugrubenaushub inkl. Rückverankerung Verbau

107 Aushub bis Verbauanker 1. Lage

108 Herstellung Verbauanker 1. Lage als Fangedamm inkl. Totmannkonstruktion

109 Aushub bis Verbauanker 2. Lage

110 Herstellung Verbauanker 2. Lage als Fangedamm inkl. Totmannkonstruktion

111 Restaushub bis UK Bestandswiderlager

112 Abbruch Bestandsbauwerk

113 Herstellung Pfahlkopfplatten

114 Herstellung Bohrebene

115 Kampfmitttelsondierung Bohrpfähle

116 Herstellung Bohrpfahlgründung

117 Aushub + SKS

118 Bohrpfähle stemmen

119 Herstellung Pfahlkopfplatten

120 Herstellung Unterbauten und Hinterfüllung

121 Herstellung WDL + Flügel

122 Herstellung Kammerwand

123 Einbau Lager

124 Herstellung Hinterfüllung inkl. Abdichtung + Entwässerung + Umspannen Rückverankerung für 2. BA

125 Herstellung Überbau

126 Herstellung Auflagerbalken (inkl. QT-Unterstützung Auflage FT und Aushärtung)

127 Einheben der Fertigteile

128 Herstellung Überbau

129 Freisetzen Überbau

130 Aufnahme und Abstimmung Ausgleichsgradiente

131 Abdichtung im Bereich der Kappen

132 Herstellung Kappen

133 Herstellung Abdichtung und Gussasphalt Fahrbahn

134 Ausstattung Bauwerk

135 Ersatzneubau Bauwerk BW 4411 569 (Derner Straße)

136 Aushub inkl. Herstellung Verbau

137 Baugrubenaushub inkl. Rückverankerung Verbau

138 Aushub bis Verbauanker 1. Lage

139 Herstellung Verbauanker 1. Lage als Fangedamm inkl. Totmannkonstruktion

140 Restaushub bis UK Bestandswiderlager

141 Abbruch Bestandsbauwerk

142 Herstellung Pfahlkopfplatten

143 Herstellung Bohrebene

144 Kampfmitteluntersuchung Bohrpfähle

145 Herstellung Bohrpfahlgründung

146 Aushub + SKS

147 Bohrpfähle stemmen

148 Herstellung Pfahlkopfplatten

149 Herstellung Unterbauten und Hinterfüllung

150 Herstellung WDL + Flügel

151 Herstellung Kammerwand

152 Einbau Lager

153 Herstellung Hinterfüllung inkl. Abdichtung + Entwässerung + Umspannen Rückverankerung für 2. BA

154 Herstellung Überbau

155 Herstellung Auflagerbalken (inkl. QT-Unterstützung Auflage FT und Aushärtung)

156 Einheben der Fertigteile

157 Herstellung Überbau

158 Freisetzen Überbau

159 Aufnahme und Abstimmung Ausgleichsgradiente

160 Abdichtung im Bereich der Kappen

161 Herstellung Kappen

162 Herstellung Abdichtung und Gussasphalt Fahrbahn

163 Ausstattung Bauwerk

164 Vorbereitung Einrichten der verlängerten VF (2+2-VF zur Mitte RiFa Lünen)

165 Phase 2.1b: Vorarbeiten für Grunderneuerung

166 Inbetriebnahme der verlängerten VF (2+2-VF zur Mitte RiFa Lünen) einschließlich Restarb. VS

167 Herstellung Prov. L-8 bis L-10  RiFa Lünen

168 Herstellung prov. FRS in Prov. L-9

169 Vorbereitung Einrichten der verlängerten VF (2+2-VF zur Seite beide RiFa)

170 Phase 2.1c: Vorarbeiten für Grunderneuerung

171 Inbetriebnahme der verlängerten VF (2+2-VF zur Seite beide RiFa) einschließlich Restarb. VS

172 Herstellung/Öffnen MÜF 2, 3, 4 und 5, Öffnen MÜF 2 und 4 und 6

173 Herstellung Banketterhärtung in TA 2

174 VZB-Arbeiten VZB 4411 843 und 4411 844

175 Vorbereitung Einrichten der verlängerten VF (2+2-VF zur Seite beide RiFa)

176 Phase 2.1d: Vorarbeiten für Grunderneuerung

177 Inbetriebnahme der verlängerten VF (2+2-VF zur Seite beide RiFa) einschließlich Restarb. VS

178 Herstellung Prov. S-1, S-4, S-5 und S-6

179 VZB-Arbeiten VZB 4411 843 und 4411 844

180 Vorbereitung Einrichten der verlängerten 4+0-VF beide RiFa

181 Phase 2.2: Grunderneuerung RiFa Schwerte

182 Phase 2.2a: Grunderneuerung Hauptphase

183 Inbetriebnahme der verlängerten 4+0-VF auf RiFa Lünen einschließlich Restarb. VS

184 Straßenbauarbeiten TA 2 + 3 (Grunderneuerung RiFa Schwerte ohne Deckschicht)

Zuschlags- und Bindefrist

4 Beginn der Ausführung spätestens 68 Werktage nach Aufforderung

5 Ausführungszeit

6 Vollendung der Ausführung

+ +8 Phase gem. Grobablauf AG - unverändert (820 AT)

9 Grunderneuerung B236

10 Übersicht Sperrpausen DSW 21 - BW Baukamp

11 Abgestimmte Sperrpausen Stadtbahnlinie

12 Montage Arbeitsgerüst (beide BA)

13 RiFa Schwerte (1. BA)

14 Vorbereitende Arbeiten für Brückenabbruch

15 Rückbau Überbau + Rückbau Widerlager (Vorzugsvariante)

16 Rückbau Überbau (Alternative)

17 Rückbau Widerlager (Alternative)

18 Einheben Fertigteile Überbau

19 Rückbau Kappengerüst

20 RiFa Lünen (2. BA)

21 Vorbereitende Arbeiten für Brückenabbruch

22 Rückbau Überbau + Rückbau Widerlager (Vorzugsvariante)

23 Rückbau Überbau (Alternative)

24 Rückbau Widerlager (Alternative)

25 Einheben Fertigteile Überbau

26 Rückbau Kappengerüst

27 Bachverrohrung Kirchderner Graben

28 Bachverrohrung

29 Einbau 1. BA (TBW FR Schwerte)

30 Umbau für 2. BA (TBW FR Lünen)

31 Rückbau 2. BA

32 Füllkörperanlagen

33 Herstellung FKA (außerhalb Strecke B236)

34 FKA-EA_1.1 inkl. aller Zu-/Ablaufleitungen

35 FKA-EA_1.2 inkl. aller Zu-/Ablaufleitungen

36 FKA-EA_2 inkl. aller Zu-/Ablaufleitungen

37 FKA-EA_3 inkl. aller Zu-/Ablaufleitungen

38 FKA-EA_4 inkl. aller Zu-/Ablaufleitungen

39 Phase 1: Vorarbeiten

40 Phase 1.1: Arbeiten im Seitenraum beide RiFa

41 Aufstellen Arbeitsstelleninformationstafel RiFa Lünen

42 Vorbereitung 2+2-VF [Verkehrsführung] zur Mitte beide RiFa [Richtungsfahrbahn] (Phase 1.1)

43 Aufbau und Inbetriebnahme SWA [Stauwarnanlage]

44 Inbetriebnahme der 2+2-VF zur Mitte beide RiFa (Phase 1.1) einschließlich Restarbeiten VS

45 Herstellung Provisorien L-0 bis L-7

46 Kappeneinkürzung 3 A-BW TA3

47 Vorbereitung Einrichten der 2+2-VF zur Seite einschl. Aufstellen Arbeitsstelleninformationstafel RiFa Schwerte

48 Phase 1.2: Arbeiten im Mittelstreifen

49 Inbetriebnahme der 2+2-VF zur Seite beide RiFa einschließlich Restarbeiten VS

50 Einkürzung Mittelkappen, Montage SE + Sichtschutz

51 Kanalbau im Bereich der MÜF 6, 7, 7.1, 7a, 7.2

52 Herstellung MÜF [Mittelstreifenüberfahrten] 6, 7, 7.1, 7a, 7.2 und 8

53 Herstellung Aufstellfläche für TSE

54 Kampfmittelsondierung Verbauträger (alle drei Bauwerke) inkl. Auswertung

55 Einbringen Verbauträger (alle drei Bauwerke)

56 Herstellen Sichtschutz (BW + Verbau; alle drei Bauwerke)

57 Vorbereitende Arbeiten im Gleisbereich am Bauwerk Baukamp

58 Herstellung provisorischer Kabelkanal im Brückenbereich

59 Aufbau Arbeitsgerüst neben Gleisbereich (Sperrpause)

60 Einbau Notunterstapelung beide WDL

61 Vorbereitung Einrichten der 4+0-VF auf RiFa Lünen

62 Phase 2: Grunderneuerung und BW-Arbeiten RiFa Schwerte

63 Phase 2.1: BW-Arbeiten und Vorarbeiten Grunderneuerung

64 Phase 2.1a: 4+0 VF km 6+335 bis km 7+600 (Straßenbau und Bauwerke)

65 Inbetriebnahme der 4+0-VF auf RiFa Lünen einschließlich Restarbeiten VS

66 Demontage FRS u. Beschilderung

67 Fräsen der Fahrbahn (Baugruben u. Bauwerke)

68 Herstellung Baugruben (für Rückbau LSW)

69 Rückbau LSW

70 Herstellung Entwässerungskanäle inkl. 5 RWBA

71 Ersatzneubau Bauwerk BW 4411 567 (Baukampstraße)

72 Aushub inkl. Rückbau Unterbauten

73 Baugrubenaushub inkl. Rückverankerung MLV

74 Aushub bis Verbauanker 1. Lage

75 Abbruch Kammerwand

76 Herstellung Verbauanker 1. Lage als Fangedamm inkl. Totmannkonstruktion

77 Aushub bis Verbauanker 2. Lage

78 Herstellung Verbauanker 2. Lage als Fangedamm inkl. Totmannkonstruktion

79 Restaushub bis UK Bestandswiderlager

80 Vorbereitende Arbeiten für Brückenabbruch

81 Herstellung Sägeschnitte für Ausheben Überbau Fertigteile (siehe gesonderte Detailplanung)

82 Ausheben Überbau und Rückbau Widerlager (siehe gesonderte Detailplanung)

83 Herstellung Pfahlkopfplatten

84 Herstellung Bohrebene

85 Kampfmittelsondierung Bohrpfähle

86 Herstellung Bohrpfahlgründung

87 Aushub + SKS

88 Bohrpfähle stemmen

89 Herstellung Pfahlkopfplatten

90 Herstellung Unterbauten und Hinterfüllung

91 Herstellung WDL + Flügel

92 Herstellung Kammerwand

93 Einbau Lager

94 Herstellung Hinterfüllung inkl. Abdichtung + Entwässerung + Umspannen Rückverankerung für 2. BA

95 Herstellung Überbau

96 Herstellung Auflagerbalken (inkl. QT-Unterstützung Auflage FT und Aushärtung)

97 Einheben der Fertigteile in Sperrpause + Einbau Berührungsschutz durch DSW 21

98 Herstellung Überbau

99 Aufnahme und Abstimmung Ausgleichsgradiente

100 Abdichtung im Bereich der Kappen

101 Herstellung Kappen

102 Herstellung Abdichtung und Gussasphalt Fahrbahn

103 Ausstattung Bauwerk

104 Ersatzneubau Bauwerk BW 4411 568 (Kirchderner Graben)

105 Aushub inkl. Herstellung Verbau

106 Baugrubenaushub inkl. Rückverankerung Verbau

107 Aushub bis Verbauanker 1. Lage

108 Herstellung Verbauanker 1. Lage als Fangedamm inkl. Totmannkonstruktion

109 Aushub bis Verbauanker 2. Lage

110 Herstellung Verbauanker 2. Lage als Fangedamm inkl. Totmannkonstruktion

111 Restaushub bis UK Bestandswiderlager

112 Abbruch Bestandsbauwerk

113 Herstellung Pfahlkopfplatten

114 Herstellung Bohrebene

115 Kampfmitttelsondierung Bohrpfähle

116 Herstellung Bohrpfahlgründung

117 Aushub + SKS

118 Bohrpfähle stemmen

119 Herstellung Pfahlkopfplatten

120 Herstellung Unterbauten und Hinterfüllung

121 Herstellung WDL + Flügel

122 Herstellung Kammerwand

123 Einbau Lager

124 Herstellung Hinterfüllung inkl. Abdichtung + Entwässerung + Umspannen Rückverankerung für 2. BA

125 Herstellung Überbau

126 Herstellung Auflagerbalken (inkl. QT-Unterstützung Auflage FT und Aushärtung)

127 Einheben der Fertigteile

128 Herstellung Überbau

129 Freisetzen Überbau

130 Aufnahme und Abstimmung Ausgleichsgradiente

131 Abdichtung im Bereich der Kappen

132 Herstellung Kappen

133 Herstellung Abdichtung und Gussasphalt Fahrbahn

134 Ausstattung Bauwerk

135 Ersatzneubau Bauwerk BW 4411 569 (Derner Straße)

136 Aushub inkl. Herstellung Verbau

137 Baugrubenaushub inkl. Rückverankerung Verbau

138 Aushub bis Verbauanker 1. Lage

139 Herstellung Verbauanker 1. Lage als Fangedamm inkl. Totmannkonstruktion

140 Restaushub bis UK Bestandswiderlager

141 Abbruch Bestandsbauwerk

142 Herstellung Pfahlkopfplatten

143 Herstellung Bohrebene

144 Kampfmitteluntersuchung Bohrpfähle

145 Herstellung Bohrpfahlgründung

146 Aushub + SKS

147 Bohrpfähle stemmen

148 Herstellung Pfahlkopfplatten

149 Herstellung Unterbauten und Hinterfüllung

150 Herstellung WDL + Flügel

151 Herstellung Kammerwand

152 Einbau Lager

153 Herstellung Hinterfüllung inkl. Abdichtung + Entwässerung + Umspannen Rückverankerung für 2. BA

154 Herstellung Überbau

155 Herstellung Auflagerbalken (inkl. QT-Unterstützung Auflage FT und Aushärtung)

156 Einheben der Fertigteile

157 Herstellung Überbau

158 Freisetzen Überbau

159 Aufnahme und Abstimmung Ausgleichsgradiente

160 Abdichtung im Bereich der Kappen

161 Herstellung Kappen

162 Herstellung Abdichtung und Gussasphalt Fahrbahn

163 Ausstattung Bauwerk

164 Vorbereitung Einrichten der verlängerten VF (2+2-VF zur Mitte RiFa Lünen)

165 Phase 2.1b: Vorarbeiten für Grunderneuerung

166 Inbetriebnahme der verlängerten VF (2+2-VF zur Mitte RiFa Lünen) einschließlich Restarb. VS

167 Herstellung Prov. L-8 bis L-10  RiFa Lünen

168 Herstellung prov. FRS in Prov. L-9

169 Vorbereitung Einrichten der verlängerten VF (2+2-VF zur Seite beide RiFa)

170 Phase 2.1c: Vorarbeiten für Grunderneuerung

171 Inbetriebnahme der verlängerten VF (2+2-VF zur Seite beide RiFa) einschließlich Restarb. VS

172 Herstellung/Öffnen MÜF 2, 3, 4 und 5, Öffnen MÜF 2 und 4 und 6

173 Herstellung Banketterhärtung in TA 2

174 VZB-Arbeiten VZB 4411 843 und 4411 844

175 Vorbereitung Einrichten der verlängerten VF (2+2-VF zur Seite beide RiFa)

176 Phase 2.1d: Vorarbeiten für Grunderneuerung

177 Inbetriebnahme der verlängerten VF (2+2-VF zur Seite beide RiFa) einschließlich Restarb. VS

178 Herstellung Prov. S-1, S-4, S-5 und S-6

179 VZB-Arbeiten VZB 4411 843 und 4411 844

180 Vorbereitung Einrichten der verlängerten 4+0-VF beide RiFa

181 Phase 2.2: Grunderneuerung RiFa Schwerte

182 Phase 2.2a: Grunderneuerung Hauptphase

183 Inbetriebnahme der verlängerten 4+0-VF auf RiFa Lünen einschließlich Restarb. VS

184 Straßenbauarbeiten TA 2 + 3 (Grunderneuerung RiFa Schwerte ohne Deckschicht)
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Ruhr (Haus Bochum)

Straße:

Bauvorhaben:

Gemarkung:

Bauwerk:

Name:

ASB-Nr.:

bei km

Plandarstellung:

bearbeitet:

gezeichnet:

geprüft:

Zeichnungsfeld

Ausführende Firma
im Auftrag

Straßen NRW, Regionalniederlassung Ruhr
im Auftrag

Ort, Datum, Unterschrift Ort, Datum, Unterschrift

Eiffage Infra West GmbH
Neumühlenallee 32
46325 Borken

Plannummer:

bei km

Blatt Nr.

Kennbuchstabe Ziffer

Datum Zeichen

Projekt-Nr. AN:   2042601

N:\Baustellen Ingenieurbau\2042601_Dortmund_LBSB_B236_2. & 3. TA\03_Arbeitsvorbereitung\03.09_Bauablaufplanung\In Bearbeitung\260507_r00_BZP_2.+3. TA_Bauablauf - Ausführung.pp

Gesamtbauzeitenplan BZP-01-A

B 236
Grundhafte Erneuerung B 236

Dortmund

TA2 & TA3

B236

km 4,720 - 7,600
4411 462

Kennbuchstabe

07.05.2026

07.05.2026

JSi

SLo

Stand: 07.05.2026  | Index : A

Gilt ohne Berücksichtigung von Schlechtwettertagen!

Seite 2/2

Nr. Bezeichnung Start Dauer Ende

20272026 2028
Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli September Oktober November Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November DezemberJanuar August

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

Herstellung Prov. S-2, S-7 und S-8

Herstellung neue LSW (im Bereich der Strecke ohne Bauwerke)

Lagertausch und Kappensanierung BW 4410 525 RiFa Schwerte

Abriss BW 4411 575 (Flautweg) RiFa Schwerte

Herstellung FRS Rand/Mitte (von Binderschicht aus; im abgesperrten
Baufeld von ca. km 4+720 - 5,875) und Herstellung prov. FRS im
Bereich Provisorium S-1

Phase 2.2b: Grunderneuerung Hauptphase

Straßenbauarbeiten TA 2 + 3 (Grunderneuerung RiFa Schwerte ohne
Deckschicht; Herstellung Prov. S-2 und S3; Rückbau Prov. S-6;
einschl. Demontage FRS am Rand) sowie Lagertausch und
Kappensanierung BW 4410 525 und Abriss BW 4411 575 RiFa
Schwerte

Lagertausch und Kappensanierung BW 4410 525 RiFa Schwerte

Herstellung neue LSW (Bereich 3 Bauwerke/Baugruben)

Herstellung FRS Rand/Mitte (von Binderschicht aus; im abgesperrten
Baufeld von ca. km 4+720 - 5,350) und Herstellung prov. FRS im
Bereich Provisorium S-1

Herstellung Deckschicht u. Banketten (TA 3)

Endgültige Markierung herstellen (TA 3)

Vorbereitung Einrichten 2+2-Verkehrsführung beide RiFa

Vorbereitung Sperrung AS Derne RiFa Schwerte

Phase 2.2c: Herstellung Deckschicht TA 2 und AS Derne

Inbetriebnahme Sperrung AS Derne RiFa Schwerte einschließlich
Restarb. VS

Rückbau Prov. S-4 und S-5

Restflächen Hauptstrecke rückbauen/herstellen
(Ein-/Ausfädelungsstreifen)

Rampenerneuerung AS Derne (Auf-/Abfahrt)

Herstellung Deckschicht u. Banketten (TA 2)

Endgültige Markierung herstellen (TA 2)

Vorbereitung Umlegen VF Bereich AS Derne RiFa Schwerte und
Freigabe AS Derne

Phase 3: Umbau VF für 4+0-VF auf RiFa Schwerte

Inbetriebnahme 2+2-VF beide RiFa einschließlich Freigabe AS Derne
RiFa Schwerte und einschl. Restarb. VS

Rückbau Prov. S-1

Herstellung endg. FRS in Prov. S-1

Vorbereitung Einrichtung 4+0-VF auf RiFa Schwerte (inkl. Schließen MÜF
2-4 und 5-6 mit transp. SE in AkD nachts und Einkürzen VF RiFa Lünen)

Phase 4: Grunderneuerung und BW-Arbeiten RiFa Lünen

Phase 4.1: BW-Arbeiten und Vorarbeiten Grunderneuerung

Phase 4.1a: Herstellung Ersatzneubauten

Inbetriebnahme der 4+0-VF auf RiFa Schwerte einschließlich
Restarbeiten VS

Demontage FRS u. Beschilderung

Fräsen der Fahrbahn (Baugruben u. Bauwerke)

Herstellung Baugruben (für Rückbau LSW)

Rückbau LSW

Herstellung Entwässerungskanäle

Herstellung neue LSW (im Bereich der Strecke, ohne Bauwerke)

Ersatzneubau Bauwerk BW 4411 567 (Baukampstraße)

Aushub inkl. Rückbau Unterbauten

Baugrubenaushub inkl. Rückverankerung MLV

Aushub bis Verbauanker 1. Lage

Abbruch Kammerwand

Herstellung Verbauanker 1. Lage als Fangedamm inkl.
Totmannkonstruktion

Aushub bis Verbauanker 2. Lage

Herstellung Verbauanker 2. Lage als Fangedamm inkl.
Totmannkonstruktion

Restaushub bis UK Bestandswiderlager

Puffer

Vorbereitende Arbeiten Abbruch + Montagegerüst

Herstellung Sägeschnitte für Ausheben Überbau (Fertigteile)

Ausheben Überbau und Rückbau Widerlager

Herstellung Pfahlkopfplatten

Herstellung Bohrebene

Kampfmittelsondierung Bohrpfähle

Herstellung Bohrpfahlgründung

Aushub + SKS

Bohrpfähle stemmen

Herstellung Pfahlkopfplatten

Herstellung Unterbauten und Hinterfüllung

Herstellung WDL + Flügel

Herstellung Kammerwand

Einbau Lager

Herstellung Hinterfüllung inkl. Abdichtung + Entwässerung +
Umspannen Rückverankerung für 2. BA

Herstellung Überbau

Herstellung Auflagerbalken (inkl. QT-Unterstützung Auflage FT und
Aushärtung)

Einheben der Fertigteile in Sperrpause + Einbau Berührungsschutz
durch DSW 21

Herstellung Überbau

Aufnahme und Abstimmung Ausgleichsgradiente

Abdichtung im Bereich der Kappen

Herstellung Kappen

Herstellung Abdichtung und Gussasphalt Fahrbahn

Ausstattung Bauwerk

Herstellung Randweg und Kabelkanal vor gleisseitigem Widerlager,
Ausschalen Kappen und Restarbeiten (Sperrpause)

Ersatzneubau Bauwerk BW 4411 568 (Kirchderner Graben)

Aushub inkl. Herstellung Verbau

Baugrubenaushub inkl. Rückverankerung Verbau

Aushub bis Verbauanker 1. Lage

Herstellung Verbauanker 1. Lage als Fangedamm inkl.
Totmannkonstruktion

Aushub bis Verbauanker 2. Lage

Herstellung Verbauanker 2. Lage als Fangedamm inkl.
Totmannkonstruktion

Restaushub bis UK Bestandswiderlager

Abbruch Bestandsbauwerk

Herstellung Pfahlkopfplatten

Herstellung Bohrebene

Kampfmitttelsondierung Bohrpfähle

Herstellung Bohrpfahlgründung

Aushub + SKS

Bohrpfähle stemmen

Herstellung Pfahlkopfplatten

Herstellung Unterbauten und Hinterfüllung

Herstellung WDL + Flügel

Herstellung Kammerwand

Einbau Lager

Herstellung Hinterfüllung inkl. Abdichtung + Entwässerung +
Umspannen Rückverankerung für 2. BA

Herstellung Überbau

Herstellung Auflagerbalken (inkl. QT-Unterstützung Auflage FT und
Aushärtung)

Einheben der Fertigteile

Herstellung Überbau

Freisetzen Überbau

Aufnahme und Abstimmung Ausgleichsgradiente

Abdichtung im Bereich der Kappen

Herstellung Kappen

Herstellung Abdichtung und Gussasphalt Fahrbahn

Ausstattung Bauwerk

Ersatzneubau Bauwerk BW 4411 569 (Derner Straße)

Aushub inkl. Herstellung Verbau

Baugrubenaushub inkl. Rückverankerung Verbau

Aushub bis Verbauanker 1. Lage

Herstellung Verbauanker 1. Lage als Fangedamm inkl.
Totmannkonstruktion

Restaushub bis UK Bestandswiderlager

Abbruch Bestandsbauwerk

Herstellung Pfahlkopfplatten

Herstellung Bohrebene

Kampfmitteluntersuchung Bohrpfähle

Herstellung Bohrpfahlgründung

Aushub + SKS

Bohrpfähle stemmen

Herstellung Pfahlkopfplatten

Herstellung Unterbauten und Hinterfüllung

Herstellung WDL + Flügel

Herstellung Kammerwand

Einbau Lager

Herstellung Hinterfüllung inkl. Abdichtung + Entwässerung +
Umspannen Rückverankerung für 2. BA

Herstellung Überbau

Herstellung Auflagerbalken (inkl. QT-Unterstützung Auflage FT und
Aushärtung)

Einheben der Fertigteile

Herstellung Überbau

Freisetzen Überbau

Aufnahme und Abstimmung Ausgleichsgradiente

Abdichtung im Bereich der Kappen

Herstellung Kappen

Herstellung Abdichtung und Gussasphalt Fahrbahn

Ausstattung Bauwerk

Vorbereitung Einrichten der verlängerten VF (2+2-VF zur Seite RiFa
Schwerte)

Phase 4.1b: Vorarbeiten für Grunderneuerung

Inbetriebnahme der verlängerten VF (2+2-VF zur Seite RiFa Schwerte)
einschl. Restarb. VS

Öffnen MÜF 2-4 durch Abbau transp. SE (in AkD nachts)

Vorbereitung Einrichten der verlängerten 4+0-VF beide RiFa

Phase 4.2: Grunderneuerung RiFa Lünen

Phase 4.2a: Grunderneuerung Hauptphase

Inbetriebnahme der verlängerten 4+0-VF auf RiFa Schwerte
einschließlich Restarb. VS

Straßenbauarbeiten TA 2 + 3 (Grundern. RiFa Lünen ohne
Deckschicht; Rückbau Prov. M10 teilw, L-1 teilw, L-2, L-3; einschl.
Demontage FRS am Rand und Demontage LSW) sowie Rückbau
VZA 4411 477 und 571; Herst. Sockel VZA 4411 461 und 465

Straßenbau nachgeordnetes Netz (BW Derner Straße)

Straßenbau nachgeordnetes Netz (BW Baukampstraße)

Vorbereitung Umlegen VF Bereich AS Derne RiFa Lünen

Phase 4.2b: Grunderneuerung Restfläche Bauanfang Mitte

Inbetriebnahme VF (Umlegung Bereich AS Derne RiFa Lünen)
einschließlich Restarb. VS

Straßenbauarbeiten TA 2 + 3 (Grunderneuerung RiFa Lünen ohne
Deckschicht; Rückbau Prov. M10 teilw.)

Vorbereitung Umlegen VF Bereich AS Derne RiFa Lünen

Phase 4.2c: Grunderneuerung Restflächen Bereich AS Derne

Inbetriebnahme VF (Umlegung Bereich AS Derne RiFa Schwerte)
einschließlich Restarb. VS

Straßenbauarbeiten TA 2 + 3 (Grunderneuerung RiFa Lünen bis km
5,250 ohne Deckschicht; Grunderneuerung RiFa Lünen km
4,720-5,250 inkl. Deckschicht und Bankette; Rückbau Prov. M10 teilw,
L-4 teilw., L-5, L-7; BVP3003: Abfuhr Boden durch AN, Verfüllung
durch AN) sowie Herstellung endg. Markierung Bereich Deckschicht
km 4,720-5,250

Herstellung neue LSW (im Bereich der 3 Bauwerke/Baugruben)

BW-Arbeiten RiFa Schwerte (Lagertausch und Kappensanierung BW
4410 525; Abriss BW 4411 575; Herst. VZA 4411 461 und 465,
Herstellung VZB-Sockel und Stütze außen VZB 4411 843 und 844)

Aushub und Kampfmittelerkundung BVP 3003 durch Dritte

Herstellung endg. FRS Rand/Mitte (im abgesperrten Baufeld von km
4+720 - 5,250)

Vorbereitung Umbau VF Bereich AK DO-NO und Sperrung AS Derne
RiFa Lünen

Phase 4.2d: Herstellung Deckschicht und Restarbeiten

Inbetriebnahme umgebaute 4+0-VF inkl. Sperrung AS Derne RiFa
Lünen einschließlich Restarb. VS

Straßenbauarbeiten TA 2 + 3 (Herstellung Deckschicht km 5,250-7,600
und Restarbeiten; Rückbau Prov. L4 teilw, L-6, L-7, L-9, L-11);
Fertigstellung VZB 4411 843 und 4411 844 (Aufbau Riegel inkl. VZ);
Herstellung endg. MA km Bereich Deckschicht 5,250-7,600

Herstellung LSW

Demontage prov. FRS Bereich Provisorium L-9

Herstellung endg. FRS Rand/Mitte (Restarbeiten außerh. Baufeld
Phase 4.2c)

Vorbereitung Einrichten 2+2-Verkehrsführung zur Seite beide RiFa

Phase 5: Nacharbeiten

Phase 5.1: Nacharbeiten Mittelstreifen

Inbetriebnahme 2+2-VF zur Seite beide RiFa einschließlich Freigabe AS
Derne RiFa Lünen und einschl. Restarb. VS

Straßenbauarbeiten (Rückbau MÜF 2,3,5,6 und Prov. M7a und
Baugrube für SF FRS)

Rückbau Pfeiler Mittelstreifen BW 4411 575

Herstellung endg. FRS Mitte Lückenschlüsse inkl. MÜF außerhalb
Baustrecke; inkl. SF und FRS Bereich Mittelpfeiler BW 4411 575

Vorbereitung Einrichten 2+2-Verkehrsführung zur Mitte beide RiFa
einschl. Einkürzen VF RiFa Schwerte

Phase 5.2: Nacharbeiten Seitenraum

Inbetriebnahme 2+2-VF zur Mitte beide RiFa einschließlich Einkürzen VF
RiFa Schwerte und einschl. Restarb. VS

Straßenbauarbeiten (Rückbau Prov. S-2, S-3, S-7, S-8 und L-1 Rest)

Herstellung end. FRS Bereich S-2, S-7, S-8 und L-1 (Rest)

Rückbau VF beide RiFa

Rückbau SWA

Do 26.11.26

Mo 30.11.26

Di 09.02.27

Di 09.02.27

Di 23.03.27

Di 23.03.27

Di 23.03.27

Di 23.03.27

Mo 21.06.27

Mi 14.07.27

Mo 26.07.27

Fr 06.08.27

Fr 13.08.27

Di 27.04.27

Fr 30.04.27

Fr 30.04.27

Sa 01.05.27

Sa 01.05.27

Di 11.05.27

Fr 28.05.27

Do 03.06.27

Mo 07.06.27

Mi 18.08.27

Mi 18.08.27

Do 19.08.27

Di 24.08.27

Mi 25.08.27

Mo 30.08.27

Mo 30.08.27

Mo 30.08.27

Mo 30.08.27

Mo 30.08.27

Di 31.08.27

Do 02.09.27

Sa 18.09.27

Do 02.09.27

Do 28.10.27

Do 02.09.27

Do 02.09.27

Do 02.09.27

Do 02.09.27

Mo 06.09.27

Mi 08.09.27

Mo 13.09.27

Fr 17.09.27

Mi 22.09.27

Mo 27.09.27

Sa 04.09.27

Mo 04.10.27

Fr 08.10.27

Mo 18.10.27

Mo 18.10.27

Mi 20.10.27

Do 28.10.27

Do 18.11.27

Sa 20.11.27

Fr 26.11.27

Di 14.12.27

Di 14.12.27

Do 10.02.28

Di 15.02.28

Di 15.02.28

Do 17.02.28

Do 17.02.28

Fr 10.03.28

Mo 13.03.28

Sa 15.04.28

Fr 05.05.28

Do 11.05.28

Fr 02.06.28

Di 13.06.28

Fr 30.06.28

Do 02.09.27

Do 02.09.27

Do 02.09.27

Do 02.09.27

Mo 06.09.27

Fr 10.09.27

Mi 15.09.27

Mo 20.09.27

Fr 24.09.27

Mo 04.10.27

Mo 04.10.27

Mi 06.10.27

Do 18.11.27

Mo 06.12.27

Mi 08.12.27

Di 14.12.27

Mo 10.01.28

Mo 10.01.28

Mo 28.02.28

Fr 03.03.28

Fr 03.03.28

Mo 06.03.28

Mo 06.03.28

Mi 29.03.28

Sa 01.04.28

Do 04.05.28

Mo 08.05.28

Fr 26.05.28

Do 01.06.28

Sa 24.06.28

Di 04.07.28

Mo 06.09.27

Mo 06.09.27

Mo 06.09.27

Mo 06.09.27

Do 09.09.27

Di 14.09.27

Sa 25.09.27

Di 05.10.27

Di 05.10.27

Do 07.10.27

Mo 11.10.27

Do 28.10.27

Sa 30.10.27

Sa 06.11.27

Mi 24.11.27

Mi 24.11.27

Fr 21.01.28

Mi 26.01.28

Mi 26.01.28

Fr 28.01.28

Fr 28.01.28

Mo 21.02.28

Do 24.02.28

Fr 24.03.28

Di 28.03.28

Sa 15.04.28

Sa 22.04.28

Mo 15.05.28

Mi 24.05.28

Mo 10.01.28

Do 13.01.28

Do 13.01.28

Fr 14.01.28

Sa 15.01.28

Do 20.01.28

Do 20.01.28

Do 20.01.28

Fr 21.01.28

Mi 01.03.28

Fr 05.05.28

Mi 17.05.28

Fr 19.05.28

Fr 19.05.28

Sa 20.05.28

Mi 14.06.28

Fr 16.06.28

Fr 16.06.28

Sa 17.06.28

Sa 05.08.28

Sa 17.06.28

Do 29.06.28

Di 22.08.28

Mo 28.08.28

Do 31.08.28

Do 31.08.28

Fr 01.09.28

Fr 01.09.28

Fr 01.09.28

Do 14.09.28

Mo 02.10.28

Do 05.10.28

Do 05.10.28

Do 05.10.28

Fr 06.10.28

Fr 06.10.28

Fr 20.10.28

Do 02.11.28

Fr 03.11.28

Fr 03.11.28

Sa 04.11.28

Mi 15.11.28

Mo 20.11.28

Mo 27.11.28
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1t

1t

2t

14t

27t

110t

40t

208t 7h

39t

27t

3t

2t

4t

4t

4t

4t

6t

2t

4t

8t

48t 7h

2t

10t

17t

3t

5t

15t

71t

42t

4t

2t

25t

111t

19t

3t

21t

15t

5t

18t

8t

8t

2t

216t 7h
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222t

103t
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100t

14t
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21t
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65t
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56t

20t

56t
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30t
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49t

25t
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23t
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24t
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Do 24.12.26

Do 14.01.27

Mo 22.03.27

Mi 17.02.27

Sa 27.03.27

Di 17.08.27

Di 13.07.27

Mi 14.04.27

Di 13.07.27

Sa 24.07.27

Do 05.08.27

Do 12.08.27

Di 17.08.27

Do 29.04.27

Mi 09.06.27

Fr 30.04.27

Do 06.05.27

Mo 10.05.27

Do 27.05.27

Mi 02.06.27

Sa 05.06.27

Mi 09.06.27

Sa 28.08.27

Mi 18.08.27

Mo 23.08.27

Di 24.08.27

Sa 28.08.27

Mi 04.10.28

Do 13.07.28

Do 13.07.28

Mo 30.08.27

Mo 30.08.27

Mi 01.09.27

Fr 17.09.27

Di 19.10.27

Fr 07.01.28

Mo 13.12.27

Mo 03.07.28

Sa 16.10.27

Sa 02.10.27

Sa 04.09.27

Di 07.09.27

Sa 11.09.27

Do 16.09.27

Di 21.09.27

Sa 25.09.27

Sa 02.10.27

Mo 06.09.27

Do 07.10.27

Sa 16.10.27

Di 14.12.27

Di 19.10.27

Sa 30.10.27

Mi 17.11.27

Sa 20.11.27

Fr 26.11.27

Di 14.12.27

Mi 15.03.28

Do 10.02.28

Di 15.02.28

Do 17.02.28

Mi 15.03.28

Mo 03.07.28

Fr 10.03.28

Mo 13.03.28

Do 06.04.28

Fr 05.05.28

Do 11.05.28

Fr 02.06.28

Di 13.06.28

Fr 23.06.28

Mo 03.07.28

Do 13.07.28

Sa 02.10.27

Do 23.09.27

Sa 04.09.27

Do 09.09.27

Di 14.09.27

Sa 18.09.27

Do 23.09.27

Sa 02.10.27

Mo 10.01.28

Di 05.10.27

Sa 27.11.27

Sa 04.12.27

Mi 08.12.27

Di 14.12.27

Mo 10.01.28

Sa 01.04.28

Mo 28.02.28

Fr 03.03.28

Mo 06.03.28

Sa 01.04.28

Do 13.07.28

Mi 29.03.28

Sa 01.04.28

Di 25.04.28

Mo 08.05.28

Fr 26.05.28

Do 01.06.28

Sa 24.06.28

Di 04.07.28

Do 13.07.28

Sa 03.06.28

Mo 04.10.27

Fr 24.09.27

Mi 08.09.27

Mo 13.09.27

Fr 24.09.27

Mo 04.10.27

Mi 24.11.27

Mi 06.10.27

Do 14.10.27

Mi 27.10.27

Sa 30.10.27

Sa 06.11.27

Mi 24.11.27

Do 24.02.28

Fr 21.01.28

Mi 26.01.28

Fr 28.01.28

Do 24.02.28

Sa 03.06.28

Mo 21.02.28

Do 24.02.28

Do 16.03.28

Di 28.03.28

Sa 15.04.28

Sa 22.04.28

Mo 15.05.28

Mi 24.05.28

Sa 03.06.28

Mi 12.01.28

Mi 19.01.28

Do 13.01.28

Fr 14.01.28

Mi 19.01.28

Mi 04.10.28

Do 18.05.28

Do 20.01.28

Di 16.05.28

Do 16.03.28

Di 16.05.28

Do 18.05.28

Do 15.06.28

Fr 19.05.28

Di 13.06.28

Do 15.06.28

Mi 30.08.28

Fr 16.06.28

Mo 21.08.28

Mo 28.08.28

Mo 21.08.28

Di 04.07.28

Sa 26.08.28

Mi 30.08.28

Mi 04.10.28

Do 31.08.28

Sa 30.09.28

Fr 29.09.28

Fr 01.09.28

Sa 30.09.28

Mi 04.10.28

Do 30.11.28

Do 02.11.28

Do 05.10.28

Mi 01.11.28

Do 12.10.28

Sa 28.10.28

Do 02.11.28

Do 30.11.28

Fr 03.11.28

Di 14.11.28

Sa 18.11.28

Sa 25.11.28

Do 30.11.28

185 Herstellung Prov. S-2, S-7 und S-8

186 Herstellung neue LSW (im Bereich der Strecke ohne Bauwerke)

187 Lagertausch und Kappensanierung BW 4410 525 RiFa Schwerte

188 Abriss BW 4411 575 (Flautweg) RiFa Schwerte

189 Herstellung FRS Rand/Mitte (von Binderschicht aus; im abgesperrten Baufeld von ca. km 4+720 - 5,875) und Herstellung prov. FRS im Bereich Provisorium S-1

190 Phase 2.2b: Grunderneuerung Hauptphase

191 Straßenbauarbeiten TA 2 + 3 (Grunderneuerung RiFa Schwerte ohne Deckschicht; Herstellung Prov. S-2 und S3; Rückbau Prov. S-6; einschl. Demontage FRS am Rand) sowie Lagertausch und Kappensanierung BW 4410 525 und Abriss BW 4411 575 RiFa Schwerte

192 Lagertausch und Kappensanierung BW 4410 525 RiFa Schwerte

193 Herstellung neue LSW (Bereich 3 Bauwerke/Baugruben)

194 Herstellung FRS Rand/Mitte (von Binderschicht aus; im abgesperrten Baufeld von ca. km 4+720 - 5,350) und Herstellung prov. FRS im Bereich Provisorium S-1

195 Herstellung Deckschicht u. Banketten (TA 3)

196 Endgültige Markierung herstellen (TA 3)

197 Vorbereitung Einrichten 2+2-Verkehrsführung beide RiFa

198 Vorbereitung Sperrung AS Derne RiFa Schwerte

199 Phase 2.2c: Herstellung Deckschicht TA 2 und AS Derne

200 Inbetriebnahme Sperrung AS Derne RiFa Schwerte einschließlich Restarb. VS

201 Rückbau Prov. S-4 und S-5

202 Restflächen Hauptstrecke rückbauen/herstellen (Ein-/Ausfädelungsstreifen)

203 Rampenerneuerung AS Derne (Auf-/Abfahrt)

204 Herstellung Deckschicht u. Banketten (TA 2)

205 Endgültige Markierung herstellen (TA 2)

206 Vorbereitung Umlegen VF Bereich AS Derne RiFa Schwerte und Freigabe AS Derne

207 Phase 3: Umbau VF für 4+0-VF auf RiFa Schwerte

208 Inbetriebnahme 2+2-VF beide RiFa einschließlich Freigabe AS Derne RiFa Schwerte und einschl. Restarb. VS

209 Rückbau Prov. S-1

210 Herstellung endg. FRS in Prov. S-1

211 Vorbereitung Einrichtung 4+0-VF auf RiFa Schwerte (inkl. Schließen MÜF 2-4 und 5-6 mit transp. SE in AkD nachts und Einkürzen VF RiFa Lünen)

212 Phase 4: Grunderneuerung und BW-Arbeiten RiFa Lünen

213 Phase 4.1: BW-Arbeiten und Vorarbeiten Grunderneuerung

214 Phase 4.1a: Herstellung Ersatzneubauten

215 Inbetriebnahme der 4+0-VF auf RiFa Schwerte einschließlich Restarbeiten VS

216 Demontage FRS u. Beschilderung

217 Fräsen der Fahrbahn (Baugruben u. Bauwerke)

218 Herstellung Baugruben (für Rückbau LSW)

219 Rückbau LSW

220 Herstellung Entwässerungskanäle

221 Herstellung neue LSW (im Bereich der Strecke, ohne Bauwerke)

222 Ersatzneubau Bauwerk BW 4411 567 (Baukampstraße)

223 Aushub inkl. Rückbau Unterbauten

224 Baugrubenaushub inkl. Rückverankerung MLV

225 Aushub bis Verbauanker 1. Lage

226 Abbruch Kammerwand

227 Herstellung Verbauanker 1. Lage als Fangedamm inkl. Totmannkonstruktion

228 Aushub bis Verbauanker 2. Lage

229 Herstellung Verbauanker 2. Lage als Fangedamm inkl. Totmannkonstruktion

230 Restaushub bis UK Bestandswiderlager

231 Puffer

232 Vorbereitende Arbeiten Abbruch + Montagegerüst

233 Herstellung Sägeschnitte für Ausheben Überbau (Fertigteile)

234 Ausheben Überbau und Rückbau Widerlager

235 Herstellung Pfahlkopfplatten

236 Herstellung Bohrebene

237 Kampfmittelsondierung Bohrpfähle

238 Herstellung Bohrpfahlgründung

239 Aushub + SKS

240 Bohrpfähle stemmen

241 Herstellung Pfahlkopfplatten

242 Herstellung Unterbauten und Hinterfüllung

243 Herstellung WDL + Flügel

244 Herstellung Kammerwand

245 Einbau Lager

246 Herstellung Hinterfüllung inkl. Abdichtung + Entwässerung + Umspannen Rückverankerung für 2. BA

247 Herstellung Überbau

248 Herstellung Auflagerbalken (inkl. QT-Unterstützung Auflage FT und Aushärtung)

249 Einheben der Fertigteile in Sperrpause + Einbau Berührungsschutz durch DSW 21

250 Herstellung Überbau

251 Aufnahme und Abstimmung Ausgleichsgradiente

252 Abdichtung im Bereich der Kappen

253 Herstellung Kappen

254 Herstellung Abdichtung und Gussasphalt Fahrbahn

255 Ausstattung Bauwerk

256 Herstellung Randweg und Kabelkanal vor gleisseitigem Widerlager, Ausschalen Kappen und Restarbeiten (Sperrpause)

257 Ersatzneubau Bauwerk BW 4411 568 (Kirchderner Graben)

258 Aushub inkl. Herstellung Verbau

259 Baugrubenaushub inkl. Rückverankerung Verbau

260 Aushub bis Verbauanker 1. Lage

261 Herstellung Verbauanker 1. Lage als Fangedamm inkl. Totmannkonstruktion

262 Aushub bis Verbauanker 2. Lage

263 Herstellung Verbauanker 2. Lage als Fangedamm inkl. Totmannkonstruktion

264 Restaushub bis UK Bestandswiderlager

265 Abbruch Bestandsbauwerk

266 Herstellung Pfahlkopfplatten

267 Herstellung Bohrebene

268 Kampfmitttelsondierung Bohrpfähle

269 Herstellung Bohrpfahlgründung

270 Aushub + SKS

271 Bohrpfähle stemmen

272 Herstellung Pfahlkopfplatten

273 Herstellung Unterbauten und Hinterfüllung

274 Herstellung WDL + Flügel

275 Herstellung Kammerwand

276 Einbau Lager

277 Herstellung Hinterfüllung inkl. Abdichtung + Entwässerung + Umspannen Rückverankerung für 2. BA

278 Herstellung Überbau

279 Herstellung Auflagerbalken (inkl. QT-Unterstützung Auflage FT und Aushärtung)

280 Einheben der Fertigteile

281 Herstellung Überbau

282 Freisetzen Überbau

283 Aufnahme und Abstimmung Ausgleichsgradiente

284 Abdichtung im Bereich der Kappen

285 Herstellung Kappen

286 Herstellung Abdichtung und Gussasphalt Fahrbahn

287 Ausstattung Bauwerk

288 Ersatzneubau Bauwerk BW 4411 569 (Derner Straße)

289 Aushub inkl. Herstellung Verbau

290 Baugrubenaushub inkl. Rückverankerung Verbau

291 Aushub bis Verbauanker 1. Lage

292 Herstellung Verbauanker 1. Lage als Fangedamm inkl. Totmannkonstruktion

293 Restaushub bis UK Bestandswiderlager

294 Abbruch Bestandsbauwerk

295 Herstellung Pfahlkopfplatten

296 Herstellung Bohrebene

297 Kampfmitteluntersuchung Bohrpfähle

298 Herstellung Bohrpfahlgründung

299 Aushub + SKS

300 Bohrpfähle stemmen

301 Herstellung Pfahlkopfplatten

302 Herstellung Unterbauten und Hinterfüllung

303 Herstellung WDL + Flügel

304 Herstellung Kammerwand

305 Einbau Lager

306 Herstellung Hinterfüllung inkl. Abdichtung + Entwässerung + Umspannen Rückverankerung für 2. BA

307 Herstellung Überbau

308 Herstellung Auflagerbalken (inkl. QT-Unterstützung Auflage FT und Aushärtung)

309 Einheben der Fertigteile

310 Herstellung Überbau

311 Freisetzen Überbau

312 Aufnahme und Abstimmung Ausgleichsgradiente

313 Abdichtung im Bereich der Kappen

314 Herstellung Kappen

315 Herstellung Abdichtung und Gussasphalt Fahrbahn

316 Ausstattung Bauwerk

317 Vorbereitung Einrichten der verlängerten VF (2+2-VF zur Seite RiFa Schwerte)

318 Phase 4.1b: Vorarbeiten für Grunderneuerung

319 Inbetriebnahme der verlängerten VF (2+2-VF zur Seite RiFa Schwerte) einschl. Restarb. VS

320 Öffnen MÜF 2-4 durch Abbau transp. SE (in AkD nachts)

321 Vorbereitung Einrichten der verlängerten 4+0-VF beide RiFa

322 Phase 4.2: Grunderneuerung RiFa Lünen

323 Phase 4.2a: Grunderneuerung Hauptphase

324 Inbetriebnahme der verlängerten 4+0-VF auf RiFa Schwerte einschließlich Restarb. VS

325 Straßenbauarbeiten TA 2 + 3 (Grundern. RiFa Lünen ohne Deckschicht; Rückbau Prov. M10 teilw, L-1 teilw, L-2, L-3; einschl. Demontage FRS am Rand und Demontage LSW) sowie Rückbau VZA 4411 477 und 571; Herst. Sockel VZA 4411 461 und 465

326 Straßenbau nachgeordnetes Netz (BW Derner Straße)

327 Straßenbau nachgeordnetes Netz (BW Baukampstraße)

328 Vorbereitung Umlegen VF Bereich AS Derne RiFa Lünen

329 Phase 4.2b: Grunderneuerung Restfläche Bauanfang Mitte

330 Inbetriebnahme VF (Umlegung Bereich AS Derne RiFa Lünen) einschließlich Restarb. VS

331 Straßenbauarbeiten TA 2 + 3 (Grunderneuerung RiFa Lünen ohne Deckschicht; Rückbau Prov. M10 teilw.)

332 Vorbereitung Umlegen VF Bereich AS Derne RiFa Lünen

333 Phase 4.2c: Grunderneuerung Restflächen Bereich AS Derne

334 Inbetriebnahme VF (Umlegung Bereich AS Derne RiFa Schwerte) einschließlich Restarb. VS

335 Straßenbauarbeiten TA 2 + 3 (Grunderneuerung RiFa Lünen bis km 5,250 ohne Deckschicht; Grunderneuerung RiFa Lünen km 4,720-5,250 inkl. Deckschicht und Bankette; Rückbau Prov. M10 teilw, L-4 teilw., L-5, L-7; BVP3003: Abfuhr Boden durch AN, Verfüllung durch AN) sowie Herstellung endg. Markierung Bereich Deckschicht km 4,720-5,250

336 Herstellung neue LSW (im Bereich der 3 Bauwerke/Baugruben)

337 BW-Arbeiten RiFa Schwerte (Lagertausch und Kappensanierung BW 4410 525; Abriss BW 4411 575; Herst. VZA 4411 461 und 465, Herstellung VZB-Sockel und Stütze außen VZB 4411 843 und 844)

338 Aushub und Kampfmittelerkundung BVP 3003 durch Dritte

339 Herstellung endg. FRS Rand/Mitte (im abgesperrten Baufeld von km 4+720 - 5,250)

340 Vorbereitung Umbau VF Bereich AK DO-NO und Sperrung AS Derne RiFa Lünen

341 Phase 4.2d: Herstellung Deckschicht und Restarbeiten

342 Inbetriebnahme umgebaute 4+0-VF inkl. Sperrung AS Derne RiFa Lünen einschließlich Restarb. VS

343 Straßenbauarbeiten TA 2 + 3 (Herstellung Deckschicht km 5,250-7,600 und Restarbeiten; Rückbau Prov. L4 teilw, L-6, L-7, L-9, L-11); Fertigstellung VZB 4411 843 und 4411 844 (Aufbau Riegel inkl. VZ); Herstellung endg. MA km Bereich Deckschicht 5,250-7,600

344 Herstellung LSW (km 6,775-7,305)

345 Demontage prov. FRS Bereich Provisorium L-9

346 Herstellung endg. FRS Rand/Mitte (Restarbeiten außerh. Baufeld Phase 4.2c)

347 Vorbereitung Einrichten 2+2-Verkehrsführung zur Seite beide RiFa

348 Phase 5: Nacharbeiten

349 Phase 5.1: Nacharbeiten Mittelstreifen

350 Inbetriebnahme 2+2-VF zur Seite beide RiFa einschließlich Freigabe AS Derne RiFa Lünen und einschl. Restarb. VS

351 Straßenbauarbeiten (Rückbau MÜF 2,3,5,6 und Prov. M7a und Baugrube für SF FRS)

352 Rückbau Pfeiler Mittelstreifen BW 4411 575

353 Herstellung endg. FRS Mitte Lückenschlüsse inkl. MÜF außerhalb Baustrecke; inkl. SF und FRS Bereich Mittelpfeiler BW 4411 575

354 Vorbereitung Einrichten 2+2-Verkehrsführung zur Mitte beide RiFa einschl. Einkürzen VF RiFa Schwerte

355 Phase 5.2: Nacharbeiten Seitenraum

356 Inbetriebnahme 2+2-VF zur Mitte beide RiFa einschließlich Einkürzen VF RiFa Schwerte und einschl. Restarb. VS

357 Straßenbauarbeiten (Rückbau Prov. S-2, S-3, S-7, S-8 und L-1 Rest)

358 Herstellung end. FRS Bereich S-2, S-7, S-8 und L-1 (Rest)

359 Rückbau VF beide RiFa

360 Rückbau SWA

185 Herstellung Prov. S-2, S-7 und S-8

186 Herstellung neue LSW (im Bereich der Strecke ohne Bauwerke)

187 Lagertausch und Kappensanierung BW 4410 525 RiFa Schwerte

188 Abriss BW 4411 575 (Flautweg) RiFa Schwerte

189 Herstellung FRS Rand/Mitte (von Binderschicht aus; im abgesperrten Baufeld von ca. km 4+720 - 5,875) und Herstellung prov. FRS im Bereich Provisorium S-1

190 Phase 2.2b: Grunderneuerung Hauptphase

191 Straßenbauarbeiten TA 2 + 3 (Grunderneuerung RiFa Schwerte ohne Deckschicht; Herstellung Prov. S-2 und S3; Rückbau Prov. S-6; einschl. Demontage FRS am Rand) sowie Lagertausch und Kappensanierung BW 4410 525 und Abriss BW 4411 575 RiFa Schwerte

192 Lagertausch und Kappensanierung BW 4410 525 RiFa Schwerte

193 Herstellung neue LSW (Bereich 3 Bauwerke/Baugruben)

194 Herstellung FRS Rand/Mitte (von Binderschicht aus; im abgesperrten Baufeld von ca. km 4+720 - 5,350) und Herstellung prov. FRS im Bereich Provisorium S-1

195 Herstellung Deckschicht u. Banketten (TA 3)

196 Endgültige Markierung herstellen (TA 3)

197 Vorbereitung Einrichten 2+2-Verkehrsführung beide RiFa

198 Vorbereitung Sperrung AS Derne RiFa Schwerte

199 Phase 2.2c: Herstellung Deckschicht TA 2 und AS Derne

200 Inbetriebnahme Sperrung AS Derne RiFa Schwerte einschließlich Restarb. VS

201 Rückbau Prov. S-4 und S-5

202 Restflächen Hauptstrecke rückbauen/herstellen (Ein-/Ausfädelungsstreifen)

203 Rampenerneuerung AS Derne (Auf-/Abfahrt)

204 Herstellung Deckschicht u. Banketten (TA 2)

205 Endgültige Markierung herstellen (TA 2)

206 Vorbereitung Umlegen VF Bereich AS Derne RiFa Schwerte und Freigabe AS Derne

207 Phase 3: Umbau VF für 4+0-VF auf RiFa Schwerte

208 Inbetriebnahme 2+2-VF beide RiFa einschließlich Freigabe AS Derne RiFa Schwerte und einschl. Restarb. VS

209 Rückbau Prov. S-1

210 Herstellung endg. FRS in Prov. S-1

211 Vorbereitung Einrichtung 4+0-VF auf RiFa Schwerte (inkl. Schließen MÜF 2-4 und 5-6 mit transp. SE in AkD nachts und Einkürzen VF RiFa Lünen)

212 Phase 4: Grunderneuerung und BW-Arbeiten RiFa Lünen

213 Phase 4.1: BW-Arbeiten und Vorarbeiten Grunderneuerung

214 Phase 4.1a: Herstellung Ersatzneubauten

215 Inbetriebnahme der 4+0-VF auf RiFa Schwerte einschließlich Restarbeiten VS

216 Demontage FRS u. Beschilderung

217 Fräsen der Fahrbahn (Baugruben u. Bauwerke)

218 Herstellung Baugruben (für Rückbau LSW)

219 Rückbau LSW

220 Herstellung Entwässerungskanäle

221 Herstellung neue LSW (im Bereich der Strecke, ohne Bauwerke)

222 Ersatzneubau Bauwerk BW 4411 567 (Baukampstraße)

223 Aushub inkl. Rückbau Unterbauten

224 Baugrubenaushub inkl. Rückverankerung MLV

225 Aushub bis Verbauanker 1. Lage

226 Abbruch Kammerwand

227 Herstellung Verbauanker 1. Lage als Fangedamm inkl. Totmannkonstruktion

228 Aushub bis Verbauanker 2. Lage

229 Herstellung Verbauanker 2. Lage als Fangedamm inkl. Totmannkonstruktion

230 Restaushub bis UK Bestandswiderlager

231 Puffer

232 Vorbereitende Arbeiten Abbruch + Montagegerüst

233 Herstellung Sägeschnitte für Ausheben Überbau (Fertigteile)

234 Ausheben Überbau und Rückbau Widerlager

235 Herstellung Pfahlkopfplatten

236 Herstellung Bohrebene

237 Kampfmittelsondierung Bohrpfähle

238 Herstellung Bohrpfahlgründung

239 Aushub + SKS

240 Bohrpfähle stemmen

241 Herstellung Pfahlkopfplatten

242 Herstellung Unterbauten und Hinterfüllung

243 Herstellung WDL + Flügel

244 Herstellung Kammerwand

245 Einbau Lager

246 Herstellung Hinterfüllung inkl. Abdichtung + Entwässerung + Umspannen Rückverankerung für 2. BA

247 Herstellung Überbau

248 Herstellung Auflagerbalken (inkl. QT-Unterstützung Auflage FT und Aushärtung)

249 Einheben der Fertigteile in Sperrpause + Einbau Berührungsschutz durch DSW 21

250 Herstellung Überbau

251 Aufnahme und Abstimmung Ausgleichsgradiente

252 Abdichtung im Bereich der Kappen

253 Herstellung Kappen

254 Herstellung Abdichtung und Gussasphalt Fahrbahn

255 Ausstattung Bauwerk

256 Herstellung Randweg und Kabelkanal vor gleisseitigem Widerlager, Ausschalen Kappen und Restarbeiten (Sperrpause)

257 Ersatzneubau Bauwerk BW 4411 568 (Kirchderner Graben)

258 Aushub inkl. Herstellung Verbau

259 Baugrubenaushub inkl. Rückverankerung Verbau

260 Aushub bis Verbauanker 1. Lage

261 Herstellung Verbauanker 1. Lage als Fangedamm inkl. Totmannkonstruktion

262 Aushub bis Verbauanker 2. Lage

263 Herstellung Verbauanker 2. Lage als Fangedamm inkl. Totmannkonstruktion

264 Restaushub bis UK Bestandswiderlager

265 Abbruch Bestandsbauwerk

266 Herstellung Pfahlkopfplatten

267 Herstellung Bohrebene

268 Kampfmitttelsondierung Bohrpfähle

269 Herstellung Bohrpfahlgründung

270 Aushub + SKS

271 Bohrpfähle stemmen

272 Herstellung Pfahlkopfplatten

273 Herstellung Unterbauten und Hinterfüllung

274 Herstellung WDL + Flügel

275 Herstellung Kammerwand

276 Einbau Lager

277 Herstellung Hinterfüllung inkl. Abdichtung + Entwässerung + Umspannen Rückverankerung für 2. BA

278 Herstellung Überbau

279 Herstellung Auflagerbalken (inkl. QT-Unterstützung Auflage FT und Aushärtung)

280 Einheben der Fertigteile

281 Herstellung Überbau

282 Freisetzen Überbau

283 Aufnahme und Abstimmung Ausgleichsgradiente

284 Abdichtung im Bereich der Kappen

285 Herstellung Kappen

286 Herstellung Abdichtung und Gussasphalt Fahrbahn

287 Ausstattung Bauwerk

288 Ersatzneubau Bauwerk BW 4411 569 (Derner Straße)

289 Aushub inkl. Herstellung Verbau

290 Baugrubenaushub inkl. Rückverankerung Verbau

291 Aushub bis Verbauanker 1. Lage

292 Herstellung Verbauanker 1. Lage als Fangedamm inkl. Totmannkonstruktion

293 Restaushub bis UK Bestandswiderlager

294 Abbruch Bestandsbauwerk

295 Herstellung Pfahlkopfplatten

296 Herstellung Bohrebene

297 Kampfmitteluntersuchung Bohrpfähle

298 Herstellung Bohrpfahlgründung

299 Aushub + SKS

300 Bohrpfähle stemmen

301 Herstellung Pfahlkopfplatten

302 Herstellung Unterbauten und Hinterfüllung

303 Herstellung WDL + Flügel

304 Herstellung Kammerwand

305 Einbau Lager

306 Herstellung Hinterfüllung inkl. Abdichtung + Entwässerung + Umspannen Rückverankerung für 2. BA

307 Herstellung Überbau

308 Herstellung Auflagerbalken (inkl. QT-Unterstützung Auflage FT und Aushärtung)

309 Einheben der Fertigteile

310 Herstellung Überbau

311 Freisetzen Überbau

312 Aufnahme und Abstimmung Ausgleichsgradiente

313 Abdichtung im Bereich der Kappen

314 Herstellung Kappen

315 Herstellung Abdichtung und Gussasphalt Fahrbahn

316 Ausstattung Bauwerk

317 Vorbereitung Einrichten der verlängerten VF (2+2-VF zur Seite RiFa Schwerte)

318 Phase 4.1b: Vorarbeiten für Grunderneuerung

319 Inbetriebnahme der verlängerten VF (2+2-VF zur Seite RiFa Schwerte) einschl. Restarb. VS

320 Öffnen MÜF 2-4 durch Abbau transp. SE (in AkD nachts)

321 Vorbereitung Einrichten der verlängerten 4+0-VF beide RiFa

322 Phase 4.2: Grunderneuerung RiFa Lünen

323 Phase 4.2a: Grunderneuerung Hauptphase

324 Inbetriebnahme der verlängerten 4+0-VF auf RiFa Schwerte einschließlich Restarb. VS

325 Straßenbauarbeiten TA 2 + 3 (Grundern. RiFa Lünen ohne Deckschicht; Rückbau Prov. M10 teilw, L-1 teilw, L-2, L-3; einschl. Demontage FRS am Rand und Demontage LSW) sowie Rückbau VZA 4411 477 und 571; Herst. Sockel VZA 4411 461 und 465

326 Straßenbau nachgeordnetes Netz (BW Derner Straße)

327 Straßenbau nachgeordnetes Netz (BW Baukampstraße)

328 Vorbereitung Umlegen VF Bereich AS Derne RiFa Lünen

329 Phase 4.2b: Grunderneuerung Restfläche Bauanfang Mitte

330 Inbetriebnahme VF (Umlegung Bereich AS Derne RiFa Lünen) einschließlich Restarb. VS

331 Straßenbauarbeiten TA 2 + 3 (Grunderneuerung RiFa Lünen ohne Deckschicht; Rückbau Prov. M10 teilw.)

332 Vorbereitung Umlegen VF Bereich AS Derne RiFa Lünen

333 Phase 4.2c: Grunderneuerung Restflächen Bereich AS Derne

334 Inbetriebnahme VF (Umlegung Bereich AS Derne RiFa Schwerte) einschließlich Restarb. VS

335 Straßenbauarbeiten TA 2 + 3 (Grunderneuerung RiFa Lünen bis km 5,250 ohne Deckschicht; Grunderneuerung RiFa Lünen km 4,720-5,250 inkl. Deckschicht und Bankette; Rückbau Prov. M10 teilw, L-4 teilw., L-5, L-7; BVP3003: Abfuhr Boden durch AN, Verfüllung durch AN) sowie Herstellung endg. Markierung Bereich Deckschicht km 4,720-5,250

336 Herstellung neue LSW (im Bereich der 3 Bauwerke/Baugruben)

337 BW-Arbeiten RiFa Schwerte (Lagertausch und Kappensanierung BW 4410 525; Abriss BW 4411 575; Herst. VZA 4411 461 und 465, Herstellung VZB-Sockel und Stütze außen VZB 4411 843 und 844)

338 Aushub und Kampfmittelerkundung BVP 3003 durch Dritte

339 Herstellung endg. FRS Rand/Mitte (im abgesperrten Baufeld von km 4+720 - 5,250)

340 Vorbereitung Umbau VF Bereich AK DO-NO und Sperrung AS Derne RiFa Lünen

341 Phase 4.2d: Herstellung Deckschicht und Restarbeiten

342 Inbetriebnahme umgebaute 4+0-VF inkl. Sperrung AS Derne RiFa Lünen einschließlich Restarb. VS

343 Straßenbauarbeiten TA 2 + 3 (Herstellung Deckschicht km 5,250-7,600 und Restarbeiten; Rückbau Prov. L4 teilw, L-6, L-7, L-9, L-11); Fertigstellung VZB 4411 843 und 4411 844 (Aufbau Riegel inkl. VZ); Herstellung endg. MA km Bereich Deckschicht 5,250-7,600

344 Herstellung LSW (km 6,775-7,305)

345 Demontage prov. FRS Bereich Provisorium L-9

346 Herstellung endg. FRS Rand/Mitte (Restarbeiten außerh. Baufeld Phase 4.2c)

347 Vorbereitung Einrichten 2+2-Verkehrsführung zur Seite beide RiFa

348 Phase 5: Nacharbeiten

349 Phase 5.1: Nacharbeiten Mittelstreifen

350 Inbetriebnahme 2+2-VF zur Seite beide RiFa einschließlich Freigabe AS Derne RiFa Lünen und einschl. Restarb. VS

351 Straßenbauarbeiten (Rückbau MÜF 2,3,5,6 und Prov. M7a und Baugrube für SF FRS)

352 Rückbau Pfeiler Mittelstreifen BW 4411 575

353 Herstellung endg. FRS Mitte Lückenschlüsse inkl. MÜF außerhalb Baustrecke; inkl. SF und FRS Bereich Mittelpfeiler BW 4411 575

354 Vorbereitung Einrichten 2+2-Verkehrsführung zur Mitte beide RiFa einschl. Einkürzen VF RiFa Schwerte

355 Phase 5.2: Nacharbeiten Seitenraum

356 Inbetriebnahme 2+2-VF zur Mitte beide RiFa einschließlich Einkürzen VF RiFa Schwerte und einschl. Restarb. VS

357 Straßenbauarbeiten (Rückbau Prov. S-2, S-3, S-7, S-8 und L-1 Rest)

358 Herstellung end. FRS Bereich S-2, S-7, S-8 und L-1 (Rest)

359 Rückbau VF beide RiFa

360 Rückbau SWA
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