
Phase 0

LP2 Vorentwurfsplanung

LP3 Entwurfsplanung

LP4 Genehmigungsplanung

LP5 Ausfü hrungsplanung

LP6 Ausschreibung

LP7 Vergabe

Rü ckbau, Erschließung, Interimsbauten etc.

Ausfü hrung Parkhaus

Ausfü hrung Bü ro/Verwaltung

Ausfü hrung Wagenhalle

Ausfü hrung Werkstatt

Ausfü hrung Freianlagen
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Genehmigungsphase

LP1 Grundlagenermittlung

Start Planungsphase Start Bauphase Fertigstellung

bilden des Planungsteams
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Bauabschnitte !

Reihenfolge 
Bauabschnitte !


