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Fassaden-Einbringöffnung im 3.OG

Gerüstplattform

Fassaden-Einbringöffnung im 1 & 2 .OG
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Containeranlage fürAN-Hülle/Ausbau/TGA
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Containeranlagen:
- Baustrom über Trafostation auf Römerstraße

(innerhalb der BE-Fläche)
- Bauwasser über neuen Anschluss an vorhandene

Frischwasserleitung auf Römerstraße
        (innerhalb der BE-Fläche)
- Abwasserentsorgung über Fäkalientanks
        (innerhalb der Containeranlage)

Ausfahrtstor

Entladezone4 x 30 m

Gerüstplattform für BA1:

- auf Höhe 1.OG: ca. 2m x 5m
- auf Höhe 2.OG: ca. 2m x 5m
- auf Höhe 3.OG: ca. 6m x 5m
- auf Höhe Dach: ca. 2m x 5m

BA1:

- Plattformabmessung: 1,40m x 3,40m
- Haltestellen: EG - Dach über 2.OG

BA2:

- Plattformabmessung: 1,40m x 3,40m
- Haltestellen: EG - Dach über 3.OG

ProSite GmbH
Debbingstr. 11
46286 Dorsten
Telefon 02866 2129940

Gez. Blattformat Maßstab Datum
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 Datum  Projekt    Darstellung        Phase  Index  Format

Fachplaner

Bauvorhaben

Darstellung/ Layout

Bauherr

Architekten

Stadt Brühl
Der Bürgermeister
Gebäudemanagement, Klimaschutz und Stadtservice
Uhlstr. 3
50321 Brühl

Baulogistikphasenplan gültig ab: vrstl. Ende März 2026

Neubau der Feuer- und Rettungwache Brühl
Römerstr. 117
50321 Brühl

- Anpassung neuer Terminplan Stand vom 19.04.2024 25.04.2024   PatC

- Bereinigung und Finalisierung der DWG- und PDF-Datei (Layerstrukt.) 03.04.2024 PatC

- Erstellung Baulogistikphasenplan LPH3 20.10.2023 PatC

Index Änderungen/ Revision Datum   Gez.

25.04.2024PATC 1:500A3

Neubau der Feuer- und
Rettungswache Brühl
Logistikphase: Ausbau
(einschließlich Fassadenarbeiten)
gültig ab:
voraussichtlich Ende März 2026

LEGENDE

Gerüstplattform

Bauaufzug

Architekt BDA Dipl.-Ing. Markus Stark
Marienborner Straße 25
57074 Siegen

Gerüst

Fassaden-Einbringöffnung
im 3.OG

Baulogistikphasenplan: Ausbau (einschließlich Fassadenarbeiten)

BA3:

-         Plattformabmessung: 0,84m x 1,70m
-         Haltestellen: UG - 2.OG

Kräne Größe Hinweise

K1 AL= 45,00 m
 - Fundament auf Bodenplatte (UG): 

 - Kranmast: ca. 2m x 2m 
 - Öffnung in Decke über TG: mindestens 3,50m x 3,50m 
 - Abstand zwischen Auslegerspitze des K1 und 

   wird vom Statiker vorgegeben 

   Mast-Außenkante des K2: mindestens > 3 Meter K2 AL= 55,00 m

Entladezone

Baucontainer 
für Objektüberwachung
Baucontainer 
für Auftragnehmer

Absetzmulde 10m³ (ASM)

AS
M

10
m

³

M
Lagerfläche
(Magazin-Container: 2x3m)

Entsorgungshof
inkl. Rangierfläche zum
Ent-/Aufladen der ASM

Kameramast

Bauzaun

Flügeltor (je Flügel 3,50m)

Verkehrsführung

Baustromanschluss (Trafostation)

Bauwasseranschluss (neu)
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