Baubetriebsplan

Auszug aus dem Baubetriebsplan 21.05.2026 - 29.09.2026; 2 Strecken

Jeite MA Fnfa Llog Gen R
Strecke  betr.  Biindel-ID Wirk Ri Mai Jun
AJEN £ B PO
1421.0 G 02.26.0080 o _ l
1421.0 G 02.26.0080 ot I |
1401.0 G 02.26.0080 o I |
1421.0 G 02.26.0080 o I |
10"‘0‘ 1421.0 G 02.26.0080 o I |
1421.0 G 02.26.0080 o | |
AXJE) H oz x AN
1421.0 G 02.26.0080 a l l
1401.0 G 02.26.0080 o | |
1421.0 G 02.26.0080 o | |
1421.0 G 02.26.0080 ot | |
1421.0 G 02.26.0080 o | |
1401.0 G 02.26.0080 o | |
2N
OO0 1421.0 G 02.26.0080 o | |
1421.0 G 02.26.0080 o | |
1421.0 G 02.26.0080 o | |
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BBMN-ID La/Lii MasArt  Vorhaben Anmelder
BBRID  RegelungZeit Regelung-Ort

G.016130184,
1EAAS Invest G 016130290

Bremen Rbf Ausf

DB InfraGO
AG

21.05.2026 08:00 - 15.06.2026 05:00
22.05.2026 07:00 - 15.06.2026 01:00

003 o- So, dg. 570n Bremen Rbf Ausf

-005 29.05.2026 19:00 - 01.06.2026 16:00 Bremen Rbf Ausf - Bremen Rbf Einf
Fr- Mo, dg. 6

-006 2?-0’3'02026 169900 01.06.2026 16:00 Bremen Rbf Ausf

I 29.05.2026 19:00 - 15.06.2026 05:00 N

007 e Bremen Rbf Ausf

-008 ﬂ9 06.2026 19 ﬂO 11.06.2026 23:00 Bremen Rbf Ausf

- Do, dg.

-005: Z Ri Nord abw i GI 2+6 /| Sp HBR Gl 5a (Gla Gl 1 - Sig.
-006: Sp HBR (Gla Gl 1-W9 - W52 -

25 aus Ri HB (Kopf machen in Bremen Rof Eintahrgr

-007: Sp Gleise 24 und 25 uewens von Sig "C24)
niladung nach W 57 G126 W 77 ) || APS: Nicht vin Gl 24+25 (Gl frei v F2) /| Ol: HBR SG 49 aus;

FfZ|---, Fzv: 0,0 min
FfZ|---, Fzv: 0.0 min

FfZ[---, Fzv: 0,0 min

FfZ|--, Fzv: 0,0 min

FfZ|---, Fzv: 0.0 min

o -008: Sp HBR (Grz W102/Grz W124/Grz W125 bis Hs22-Hs30 des jew Gleises) f
E;
6016130184, DB InfraGO
1ECEB Invest 6016130290 AG
28.09.2026 08:00 - 29.09.2026 20:00 Bremen Rbf Ausf
om 28.09.2026 08:00 - 28.09.2026 14:00 Bremen Rbf Ausf - Bremen Rbf Einf
Mo, dg. 6h
ooy 28052026 0800-28.09.2026 1400 Sremen Rbf Aust
28.09.2026 08:00 - 28.09.2026 20:00
-003 A Bremen Robf Aus

04 28092026 16:00-26.09.2026 20:00 Bremen Rbf Ausf

29.09.2026 08:00 - 29.09.2026 12:00

-005 Di, dg. 4h Bremen Rbf Ausf - Bremen Rbf Einf FfZ[---, Fzv: 0,0 min
-006 ZD?";Z?E,?‘ 08:00 - 29.09.2026 12:00 Bremen Rbf Ausf FiZ}-- F2v: 0.0 min
007 D23 0800+ 29.09.:202620:00 Bremen Rbf Ausf FfZ]-, F2v: 0,0 min
008 é?";:sz 16:00 - 29.09.2026 20:00 Bremen Rbf Ausf FiZl---. F2v: 0.0 min
o -002: Z Ri Nord abw ii Gl 2+6 /| Sp HBR Gl 5a (Gla Gl 1 - Sig U5a) f Belastungsstopfgang Weiche 43 (Arbeiten im Bereich Weichen 5.

Ri HB (Kopf machen in Bremen Rbf Einfahrgrup

HB (Kopf machen in Bremen Rbf Einfahrgruppe);

SiS GL, Dua GI W

FfZ|---, Fzv: 0,0 min
FfZ|---, Fzv: 0.0 min

FfZ|---, Fzv: 0,0 min

FfZ|---, Fzv: 0,0 min

Arbeiten

Regelungen/Fzv

-003: SD Gleis 22 (von Ls "22 I"- Ls "22 II" (Hs "22")) + Sp Gleis 23 (von Ls "23 I" - Ls "23 II" (Hs "23")) f Weichen abladen | Wemherwormomage I/APS Nicht vin GI 22+23 (Gl frei v Fz):
5a) f WE mit Bettungserneuerung Weiche 43 (Arbeiten im Bereich Weichen 54 -
Sig C13-17/Sig C18/S|g C19-23/Sig C24-25) f WE mit Bettungserneuerung Weiche 43 (Arbeiten im Bere\ch Welchen 54+ 43) || 1AV: Nicht vin Anschluss PCT aus Ri HB + APS: Nicht v/n GI 12-

uppe)
25" - Grz Weiche 88) f Gleiserneuerung mit Bettungserneuerung Gleis 24 (Ver- | Entladung nach Gleis 25) | Weichenerneuerung mit Betiungsemeuerung Weichen 43 + 82 (Ver-| £

mit Weiche 82 (Arbeiten im Bereich Weichen 82 - 88) // APS: nicht v/n Gl 22-30 in Richtung Einfahrgrupp

4 43);
-001: Sp HBR (Gla GI 1-W9 - W52 - Sig C13- 17[S\g C18/Sig C19-23/Sig C24-25) f Belastungsstopigang Weiche 43 (Arbeiten im Bereich Weichen 54 - 43) J/ IAV: Nicht vin Anschiuss PCT aus Ri HB + APS: Nicht vin Gl 12-25 aus

pe);
-003: Sp Gleise 24 und 25 (jeweils von Sig "CM/IS" - Grz Weiche 88) f Belastungsstopfgang Gleis 24 + Weichen 43 und 82 /| APS: Nicht v/n Gl 24+25 (Gl frei v Fz) || Ol: HBR SG 49 aus;
004 Sp HBR (Grz W102/Grz W124/Grz W125 bis Hs22-Hs30 des jew Gleises) [ Belastungsstopfgang Weiche 82 (Arbeiten im Bereich We\chen 82 - 88) /| APS: nicht v/n GI 22-30 in Richtung Einfahrgruppe;
-005: Z Ri Nord abw ii GI 2+6 /| Sp HBR Gl 5a (Gla Gl 1 - Sig U5a) f Schienenschleifen Weiche 43 (Arbeiten im Bereich Weichen
-006: Sp HBR (Gla Gl 1-W9 - s - Sig C13-17/Sig C18/Sig C19-23/Sig C24-25) f Schienenschleifen Weiche 43 (Arbeiten im Bereich Welchen 54+ 43) || 1AV: Nicht v/n Anschluss PCT aus Ri HB + APS: Nicht vin Gl 12-25 aus Ri

-007: Sp Gleise 24 und 25 (jeweils von Sig "C24/25" - Grz Weiche 88) f Schienenschleifen Gleis 24 + Weichen 43 und 82 /| APS: Nicht vin GI 24+25 (Gl frei v F2) [/ Ol: HBR SG 49 aus:
-008: Sp HBR (Grz W102/Grz W124/Grz W125 bis Hs22-Hs30 des jew Gleises) f Schienenschleifen Weiche 82 (Arbeiten im Bereich Weichen 82 - 88) /| APS: nicht v/n Gl 22-30 in Richtung Einfahrgruppe;



